ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
1		**Overføringsledning**	**1067 dager**	**ma 31.05.21**	**ti 01.07.25**		
2		Konkurransegrunnlag	290 dager	ma 31.05.21	fr 08.07.22		
3		Grunnerverv	290 dager	ma 31.05.21	fr 08.07.22		
4		**Entreprise 1 (Strekning G-E)**	**349 dager**	**ma 01.08.22**	**to 30.11.23**		
5		**Kontrahering**	**46 dager**	**ma 01.08.22**	**lø 01.10.22**		
6		Utlysning	30 dager	ma 01.08.22	fr 09.09.22		
7		Tilbudsfrist	1 dag	fr 09.09.22	fr 09.09.22		
8		Evaluering, innstilling og klagefrist	16 dager	fr 09.09.22	fr 30.09.22		
9		Kontrakt med entrepren	1 dag	lø 01.10.22	lø 01.10.22		
10		Anleggsfase	305 dager	lø 01.10.22	to 30.11.23		
11		**Entreprise 2 (Strekning D)**	**153 dager**	**ma 02.10.23**	**on 01.05.24**		
12		**Kontrahering**	**45 dager**	**ma 02.10.23**	**fr 01.12.23**		
13		Utlysning	30 dager	ma 02.10.23	fr 10.11.23		
14		Tilbudsfrist	1 dag	fr 10.11.23	fr 10.11.23		
15		Evaluering, innstilling og klagefrist	16 dager	fr 10.11.23	fr 01.12.23		
16		Kontrakt med entrepren	1 dag	fr 01.12.23	fr 01.12.23		
17		Anleggsfase	109 dager	fr 01.12.23	on 01.05.24		
18		**Entreprise 3 (Strekning C)**	**349 dager**	**to 29.02.24**	**ti 01.07.25**		
19		**Kontrahering**	**45 dager**	**to 29.02.24**	**on 01.05.24**		
20		Utlysning	30 dager	to 29.02.24	on 10.04.24		
21		Tilbudsfrist	1 dag	on 10.04.24	on 10.04.24		
22		Evaluering, innstilling og klagefrist	16 dager	on 10.04.24	on 01.05.24		
23		Kontrakt med entrepren	1 dag	on 01.05.24	on 01.05.24		
24		Anleggsfase	305 dager	on 01.05.24	ti 01.07.25		
25		**Entreprise 4 (Nivåløftere)**	**241 dager**	**fr 14.05.21**	**fr 15.04.22**		
26		Konkurransegrunnlag	101 dager	fr 14.05.21	fr 01.10.21		
27		Grunnerverv	101 dager	fr 14.05.21	fr 01.10.21		
28		**Kontrahering**	**43 dager**	**ma 04.10.21**	**on 01.12.21**		
29		Utlysning	26 dager	ma 04.10.21	ma 08.11.21		
30		Tilbudsfrist	1 dag	ma 08.11.21	ma 08.11.21		
31		Evaluering, innstilling og klagefrist	16 dager	ma 08.11.21	ma 29.11.21		
32		Kontrakt med entrepren	1 dag	on 01.12.21	on 01.12.21		
33		Anleggsfase	75 dager	ma 03.01.22	fr 15.04.22		



Prosjekt: Hovedplan Overføring
Dato: on 17.03.21

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			