Del III A Vedlegg

Overordnet fremdriftsplan 2023						
	januar	**februar**	**mars**	**april**	**mai**	**juni uke 24**
Forberedende arbeider						
Føringsveier						
Fordampere utskifting				Uke 15		
Bygging prov rampe				Uke 13/14		
Prov containere				Uke 14/15		
Maskinrom og tak						
Igangkjøring, testing, vask						
Utskifting søppelrom						
Prøvedrift 6 mnd						
FDV (og TFM)						

juli	**august**	**september**	**oktober**	**november**	**desember**