Status pr. mars 2024

MILEPÆLSPLAN - Langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonen og botilbud - OPPFØLGING

Tidslinje / Aktiviteter/beskrivelse		Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Helsehus Lundavang konseptfase - delprosjekt 11		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Planlegge helsehus på Lundavang	Etablere prosjektorganisasjon	x																				
	Engasjert ekstern prosjektleder			x																		
	Konseptfase ferdig															x				x		
	Politisk vedtak - valgt løsning																					
Delprosjekt 1																						
Planlegge og etablere 87 nye plasser i bofellesskap og 36 nye institusjonsplasser innen 2030	Etablere prosjektorganisasjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Engasjert ekstern prosjektleder			x												x				x		
	Konseptfase ferdig																					
	Politisk vedtak - valgt løsning																					
Delprosjekt 2																						
Planlegge og etablere nye samlokaliserte boliger (forsterket) innen bo- og habilitering	Pågår	x	x	x	x	x	x	x														
	Befaring Bærum	**Mar-24**																				
Delprosjekt 3																						
Planlegge og etablere nye samlokaliserte boliger innen bo- og habilitering	Etablere prosjektorganisasjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Engasjert ekstern prosjektleder			x												x				x		
	Konseptfase ferdig																					
	Politisk vedtak - valgt løsning																					
Delprosjekt 4																						
Gjennomgå tildelings- og registreringspraksis for hjemmebaserte tjenester (samarbeidsprosjekt ROR-	Oppstart	**Feb-24**																				
	Workshop	x					x															
	Prosjektet ferdig									x												
Delprosjekt 5																						
Endre oppgavefordeling med formål å rendyrke oppgaver for høyskoleutdannede	Ulik fremdriftsplan i de ulike enhetene	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Delprosjekt 6																						
Utrede fremtidig organisering av kjøkkentjenestene.	Konseptfase start					x																
	Ekstern bistand engasjert								x													
	Konseptfase ferdig															x						
	Politisk vedtak - valgt løsning																			x		
Delprosjekt 7																						
Utrede fremtidig organisering av vaskeritjenestene	Konseptfase start					x																
	Ekstern bistand engasjert								x													
	Konseptfase ferdig															x						
	Politisk vedtak - valgt løsning																			x		
Delprosjekt 8																						
Koordinere innsatsen for et aldersvennlig samfunn der det er lagt til rette for et sosialt og aktivt	Konseptfase start	x																				
	Kontinuerlig prosess på tvers																					
Delprosjekt 9																						
Utarbeide helhetlig plan for renovering og utskiftning av bygg innen helse- og omsorgssektoren	Oppstart	x																				
	Ekstern bistand egasjert					x																
	Utredning ferdig															x						
Delprosjekt 10																						
Planlegge for ytterligere 186 plasser i bofellesskap og 25 plasser i institusjon i 2040	Etablere prosjektorganisasjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Engasjert ekstern prosjektleder			x																		
	Konseptfase ferdig															x						
	Politisk vedtak - valgt løsning																			x		