ID	Aktivitetsnavn
1	**Foreløpig fremdriftsplan**
2	
3	**Superparken byggetrinn 1**
4	**Rigg og drift/permanent byggegjerde**
5	Montering
6	Demontering
7	**Rivearb. inkl. midlert.byggegjerde**
8	Riveperiode Soppen (bygg B)
9	Soppen ferdig sannert
10	Riveperiode treet
11	**Brønnboring**
12	Brønnboring
13	**Grunn og fundamentarbeider, VA**
14	Byggeperiode
15	**Betongarbeider ringmur /plate**
16	Byggeperiode
17	**Stålarbeider**
18	Byggeperiode
19	**Betongarbeider vegger /trapper**
20	Byggeperiode
21	**Betongelementer**
22	Byggeperiode
23	**Murerarbeider**
24	Byggeperiode
25	**Tømrerarbeider**
26	Byggeperiode
27	**Snekkerarbeider**
28	Byggeperiode
29	**Sprinklerarbeider**
30	Byggeperiode 1
31	Byggeperiode 2
32	**Rørleggerarbeider grunn**
33	Byggeperiode
34	**Ventilasjonsarbeider**
35	Byggeperiode 1
36	Byggeperiode 2



Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: ma 10.04.17

Aktivitet	Inaktiv aktivitet	Manuell sammendragsfremheving	Ekstern milepæl
Deling	Inaktiv milepæl	Manuelt sammendrag	Tidsfrist
Milepæl	Inaktivt sammendrag	Bare start	Fremdrift
Sammendrag	Manuell aktivitet	Bare slutt	Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag	Bare varighet	Eksterne aktiviteter	

ID	Aktivitetsnavn
37	**Taktekkerarbeider**
38	Byggeperiode
39	Tett bygg
40	**Rørleggerarbeider innv.**
41	Byggeperiode 1
42	Byggeperiode 2
43	**Maler og gulvleggerarbeider**
44	Klar for maler
45	Byggeperiode
46	**Lås og automatikk**
47	Byggeperiode
48	**Elektrikerarbeider**
49	Byggeperiode
50	**SD-anlegg**
51	Byggeperiode 1
52	Byggeperiode 2
53	**Blikkenslagerarbeider**
54	Byggeperiode
55	**Heis**
56	Byggeperiode
57	**Branntetting**
58	Byggeperiode
59	**Fast innredning**
60	Byggeperiode
61	**Utomhusarbeider**
62	Byggeperiode 1
63	Byggeperiode 2
64	Byggeperiode 3
65	**Overlevering**



Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: ma 10.04.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			