fremdriftsplan heis Røros Sykehus 2019 16.08.2018

Tentativ

ref.nr	Oppgave	Start	Slutt	Ansvarlig	Uke 22	Uke 23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33
	Oppstartsmøte heis			St.Olav	xx											
	Demontering heis			NN		xxxxx										
	Bygningsmessig heis			NN			xxxxx	xxxxx								
	Heismontasje			NN					xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx			
	Overlevering			St.Olav										xx		