
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Schedule for activity park 130 dager ma 03.06.19 fr 29.11.19

2 Detailed engineering incl. User involvement 1 mnd ma 03.06.19 fr 28.06.19

3 Tender groundwork and landscape  0 dager ma 01.07.19 ma 01.07.19

4 Groundwork and landscape 13 ukr ma 02.09.19 fr 29.11.19

5 Skate park 2 mndr ma 30.09.19 fr 22.11.19

6 Pump track 1 mnd ma 07.10.19 fr 01.11.19

7 Completion 0 dager fr 29.11.19 fr 29.11.19
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Prosjekt: Fremdriftsplan aktivite
Dato: fr 10.05.19


