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Milepæl Grunnarbeid og råbygg Innredning Utomhus BUT Søk Test Fremdrift %

Q1

2018

Q2 Q3 Q4 Q1

2019

Q2 Q3 Q4 Q1

2020

Q2 Q3 Q4 Q1

2021

Q2 Q3 Q4 Q1

2022

Q2 Q3 Q4 Q1

2023

Q2 Q3 Q4 Q1

2024

Q2 Q3 Q4 Q1

2025

Beskrivelse

Planlegge

Oppstart

B4 - Oppstartsbevilgning

Gjennomføre

Mellomfase

Detaljprosjekt - Oppstart tverfaglig koordinering

Resterende programmering - Brukerprosess pr rom/utstyr/dRofus

Søk - Ramme5llatelse

Mellomfase - Utarbeidelse av �lbudsunderlag

Utarbeidelse av 5lbudsunderlag - K201 - Grunnarbeider, råbygg og te8 bygg

Utarbeidelse av 5lbudsunderlag - KXXX - Innredningsarbeider

Utarbeidelse av 5lbudsunderlag - K701 - Utomhus

Mellomfase - Kontrahering

Kontrahering - K201 - Grunnarbeider, råbygg og te8 bygg

Kontrahering  - KXXX - Innredningsarbeider

Kontrahering  - K502 - Automasjon/SD

Kontrahering  - K701 - Utomhus

Anskaffelser - BUT

Detaljprosjektering - Samspillsfase

Detaljprosjektering/Samspill - K201A - Grunnarbeider

Detaljprosjektering/Samspill - K201B - Råbygg og te8 bygg

Detaljprosjektering/Samspill - K701 - Utomhus

Detaljprosjektering/Samspill - KXXX - Innredningsarbeider

Detaljprosjektering inkl. grensesni8sprosjektering - BUT

U!ørelse

U<ørelse - K201A - Grunnarbeider

U<ørelse - K201B - Råbygg og te8 bygg

U<ørelse - KXXX - Innredningsarbeider

U<ørelse - BUT - Tidligleveranser

U<ørelse - BUT - I takt og tog

U<ørelse - K701 - Utomhus

B5 - Alle arbeider mekanisk ferdigs5lt [MC]

Avslu#ende arbeider

Avslu8ende arbeider - Innregulering og innflyAng

Avslu8ende arbeider - BUT

Avslu#e

Systema�sk ferdigs�llelse

Test - Entreprenøres tester - Systemtester

Test - Byggherres tester - Integrerte systemtester inkl. BUT-utstyr

Test - Brukernes tester - Virksomhentstester

Prøvedri% - Overtakelse

PrøvedriD, oppstart

PrøvedriD

B6 - Overtakelse


