
Kulstad skole - utskiftning av ventilasjonsaggregat

 Period Highlight:

PERIODS
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1. Tilbudsunderlag ut til entreprenører 24 1
0 %

2. Tilbudsbefaring 25 1
0 %

3. Tilbudsregning 26 6 26.06.2020 (Tilbudsfrist)
0 %

5. Evaluering / innstilling 26 1
0 %

6. Klagefrist 20 2
0 %

7. Kontrahering 28 1
0 %

8. Utførelse 28 7
0 %

9. Overtakelse 35 1 28.08.2020
0 %

Activity 09 0 %

Activity 10 0 %

Activity 11 0 %

Activity 12 0 %

Activity 13 0 %

Activity 14 0 %

Activity 15 0 %

Activity 16 0 %

Activity 17 0 %

Activity 18 0 %

Activity 19 0 %

Activity 20 0 %

Activity 21 0 %

Activity 22 0 %

Activity 23 0 %

Activity 24 0 %

Activity 25 0 %

Activity 26 0 %
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