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Byggherre: Helgeland Kraft

Prosjekt: Rehabilitering Montørgarasje Helgeland Kraft

                                                             Prosjektnr: 5200820

 Tekst: DOKUMENTLISTE

DOKUMENTPLAN OG TEGNINGSLISTE NR 01   25.09.2020
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BESKRIVELSE

mengdebeskrivelse pdf / gab 25.09.20

ARK

planer 1:50

A22-01-01 plan 1. etasje 03.07.20 DanMei

detaljer 1:10

det. 01 03.07.20 DanMei

det. 02 25.09.20 DanMei

RIV

V-20-30-00-01 garasje bunnledning 03.07.20

V-20-36-01-01 garasje ventilasjon 03.07.20

RIE

E-400-20-01-001 Helgeland Kraft Montørgarasje 03.07.20 KrThom
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