
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start

1 NY STRØMFORSYNING - ÅLESUND SJUKEHUS 345 dager? ma 23.11.20
2 FELLES ADMINISTRATIVT 345 dager? ma 23.11.20
3 Tilbudsbefaring 5 dager ma 23.11.20
4 Spørsmål/svar frist 0 dager fr 04.12.20
5 Innleveringsfrist tilbud kl.12:00 0 dager fr 18.12.20
6 Valg av entreprenører og tildeling 0 dager fr 15.01.21
7 Kontraktsinngåelse inkl karenstid 0 dager ti 26.01.21
8 E293 INNVENDING BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 296 dager? ma 01.02.21
9 Oppstartsmøte E293 0 dager ma 01.02.21
10 Planlegging 20 dager ma 01.02.21
11 Montasje Fase A HF HØ/KØ 130 dager ma 01.03.21
12 Nødstrømsaggregatbygg 67 dager ma 01.03.21
13 Nettstasjon / Teknisk rom 130 dager ma 01.03.21
14 Montasje Fase B HF HV / KV 71 dager ma 09.08.21
15 Nettstasjon / Teknisk rom 71 dager ma 09.08.21
16 Montasje Fase C Teknisk Fløy 60 dager? ma 01.11.21
17 Nettstasjon / Teknisk rom 60 dager? ma 01.11.21
18 Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV 65 dager? ma 20.12.21
19 Sjakt / Teknisk rom 66 dager? ma 20.12.21
20 E294 UTVENDIG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 295 dager? ma 01.02.21
21 Oppstartsmøte E294 0 dager ma 01.02.21
22 Planlegging 20 dager? ma 01.02.21
23 Montasje Fase A HF HØ/KØ 130 dager ma 01.03.21
24 Nødstrømsaggregatbygg 67 dager ma 01.03.21
25 Nettstasjon 130 dager ma 01.03.21
26 Kanal strømskinne fra Nødstrømsaggregat 45 dager ma 01.03.21
27 Montasje Fase B HF HV / KV 71 dager ma 09.08.21
28 Nettstasjon 71 dager ma 09.08.21
29 Montasje Fase C Teknisk Fløy 60 dager ma 01.11.21
30 Nettstasjon 60 dager ma 01.11.21
31 Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV 65 dager ma 20.12.21
32 Hulltaking 66 dager ma 20.12.21
33 E401 ELKRAFT ARBEIDER 295 dager ma 01.02.21
34 Oppstartsmøte E401 0 dager ma 01.02.21
35 Planlegging 20 dager ma 01.02.21
36 Montasje Fase A HF HØ/KØ 131 dager ma 01.03.21
37 Nødstrømsaggregat Integrering 66 dager ma 31.05.21
38 Fordelingsanlegg 131 dager ma 01.03.21
39 Montasje Fase B HF HV / KV 71 dager ma 09.08.21
40 Fordelingsanlegg 71 dager ma 09.08.21
41 Montasje Fase C Teknisk Fløy 60 dager ma 01.11.21
42 Fordelingsanlegg 60 dager ma 01.11.21
43 Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV 65 dager ma 20.12.21
44 Fordelingsanlegg 66 dager ma 20.12.21

NY STRØMFORSYNING - ÅLESUND SJUKEHUS

Spørsmål/svar frist
Innleveringsfrist tilbud kl.12:00

Valg av entreprenører og tildeling
Kontraktsinngåelse inkl karenstid

Oppstartsmøte E293 

Montasje Fase A HF HØ/KØ

Montasje Fase B HF HV / KV 

Montasje Fase C Teknisk Fløy

Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV

E294 UTVENDIG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER
Oppstartsmøte E294

Montasje Fase A HF HØ/KØ

Montasje Fase B HF HV / KV 

Montasje Fase C Teknisk Fløy

Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV

E401 ELKRAFT ARBEIDER
Oppstartsmøte E401

Montasje Fase A HF HØ/KØ

Montasje Fase B HF HV / KV 

Montasje Fase C Teknisk Fløy

Montasje Fase D Infrastruktur HØ/KØ - HV/KV

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m
Halvdel 2, 2020 Halvdel 1, 2021 Halvdel 2, 2021 Halvdel 1, 2022

Ny strømforsyning - Ålesund Sjukehus sø 01.11.20

Side 1
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45 Prøvedriftsperiode
46 Overtakelse

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m
Halvdel 2, 2020 Halvdel 1, 2021 Halvdel 2, 2021 Halvdel 1, 2022

Ny strømforsyning - Ålesund Sjukehus sø 01.11.20

Side 2


