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Al Dokumentliste

Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens handbgker finnes her.

Folgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT DATO Qgta” vedlagte
1 Konkurransegrunnlag — Kap A-E KGV
ESPD-skjema 2020-12-03
2 Datafiler med mengder fra kap D1 2020-12-02
3 D2 Tegninger og suppelerende dokumenter 2020-11-13 KGV
4 D2-1 Tegninger 2020-09-30 KGV
5 Rapporter, SHA-plan mv listes opp 2020-10-09 KGV
6 Tegningsgrunnlag (iht. handbok R700) 2007 URL
7 Avfallshandtering, handbok R765 2012 URL
8 Rekkverk og vegens sideomrader, handbok N101 2013 URL
9 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og URL
dokumentasjon av utfgrelse, Teknologirapport (TR) 2505,
Statens vegvesen Vegdirektoratet. 2008-01-22
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 2018-12-11
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument. 2018-12-11
10  Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. URL
670 2018-12
11 Veileder for levering av avdragsnota pé elektronisk format, URL
X . 2005
Byggherreseksjonen Vegdirektoratet
12 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 2018 URL
veganlegg
13 Fastsatte skjema som skal brukes: URL
- R15 - Avfallsrapportering
- R18 - Melding om ugnsket hendelse/forhold i
entreprisevirksomheten
- R19 - HMS-maénedsrapport
- Malebrev
- Avwviksmelding
- Krav om endringsordre
- Endringsordre
- Sluttattest for utfert entreprise
- Skjema for Inntakskontroll — Erkleering ved bruk
av underentreprengr
- Avklaring
- Overtakelsesprotokoll
- Prisforesporsel
- Kontrollgrmelding
14 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i URL
tilbudsdokumentene
15  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED URL
databasen

Det vil forekomme referanser til gammelt handboknummer, da det totale omfang av
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt
handboknummer veere likestilt med referanser til nytt nummer.
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Det vil fortsatt veere dokumenter med referanser til tidligere handboknummer, som f. eks.

rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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A Prosjektinformasjon
A2 Innbydelse til tilbudskonkurranse

Kontraktsarbeid: Fv.715 Skillvasselva og Fv.715 Garrabrekka Bru

Trendelag fylkeskommune har vedtatt et internasjonalt handlingsprogram hvor det fremgar
at fylkeskommunen skal forholde seg til land Norge har handelsavtaler med ved offentlige
anskaffelser.

Etter lov om offentlig anskaffelser § 3 er rettighetshavere etter loven virksomheter som er
opprettet i samsvar med lovgivningen i en E@S-stat og har sitt sete, hovedadministrasjon
eller hovedforetak i en E@S-stat.

Rettighetshavere etter anskaffelsesloven er ogsa virksomheter som er gitt rettigheter etter
WTO-avtalen om offentlige innkjgp eller andre internasjonale avtaler som Norge er
forpliktet av, i det omfang som falger av slike avtaler.

Man kan finne naermere opplysninger om WTO-avtalen om offentlige innkjgp
(Government Procurment Agreement — GPA) pa WTO sine internettsider. Videre vil dette
gjelde EFTAs tredjelandsavtaler som man kan finne mer informasjon om pa EFTA sine
internettsider.

Fylkeskommunen vil ikke ta i betraktning tilbud fra virksomheter som ikke er
rettighetshavere etter anskaffelsesregelverket.

Trandelag fylkeskommune gnsker tilbud fra entreprengrer med det faglige, tekniske og
gkonomiske grunnlag som er ngdvendig for oppfylling av kontrakten. Videre kreves
erfaring fra tilsvarende arbeider for utfarelse av ovennevnte kontraktsarbeid i henhold til
konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets
kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974
med senere endringer, foa).

Felgende legges til grunn:
Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider
Under terskel: Int foa 85-3
Anskaffelsesprosedyre:  Apen tilbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Konkurransen gjennomfgres via Trgndelag fylkeskommunes
konkurransegjennomfgringsverktgy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon
skjer via KGV, se kap. B1.

Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
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Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest nar tilbyder er valgt.
Trendelag fylkeskommune, 2020-12-03

D74,

Underskri
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1. Arbeidenes art og omfang

Kontraktens omfang bestar av hovedarbeid ved Skillvasselva Bru, med opsjonsarbeid ved
Garrabrekka Bru i Afjord. Utlgsing av opsjonen for Garrabrekka Bru er avhengig av
offentlig seknadsgodkjenning samt gkonomiske bevilgninger.

Hovedarbeid, kap Al og K1 i D-kap Mengdebeskrivelse:

Fv. 715 Skillvasselva ligger i Indre Fosen Kommune og bestar i dag av en midlertidig bru i
en krapp sving. Denne broen skal erstattes av 2 stk rgrlengder a 30m med dimensjon
2400mm betongrer ca 20m oppstrgms i elva, og ny vei pa ca 500m skal anlegges gst for
dagens veg for a rette ut svingen noe. Etter at nye veistrekning er apnet for trafikk skal
midlertidig bro demonteres og transporteres vekk, gammel veg skal fjernes og terreng skal
arronderes mot elvelgpet. Midlertidig bru vil bli demontert og kjgrt bort av Statens
Vegvesen. Elvelgpet skal plastres i noe utstrekning oppstrems og nedstrems betongrar.

Opsjon, kap A2 og K2 i D-kap Mengdebeskrivelse:

Fv.715 Garrabrekka Bru ligger i Afjord Kommune og gér over Austdalselva. Denne broen
skal fjernes og erstattes av 2 stk 2400mm betongrer, og veien skal reetableres over rgrene.
Elvelgpet skal plastres i noe utstrekning oppstreams og nedstrgms betongrer.

Byggherren vil avgjgre utlgsningen av opsjonen senest 15.03.2021.

2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utfgrelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklearing og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2021-05-14 for Skillvasselva. Frist for ferdigstillelse av
Garrabrekka avklares ved evt utlgsing av opsjonen.

4. Awvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utferelse, skal det forhandles
om eventuelle skonomiske konsekvenser. Entreprengren har ikke rett til & heve kontrakten
ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte radgivere
Trendelag fylkeskommune er byggherre fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Trgndelag.

Byggherren er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherren skal ga gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
2020-12-03



A Prosjektinformasjon

A3 Orientering om prosjektet A3 -

Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherrens engasjerte radgivere skal ga
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeids-
miljg (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

Trendelag Fylkeskommune skal bruke HMS REG i stedet for ELRAPP. Entreprengren ma

paregne tid til opplearing/kursing i korrekt bruk av HMS REG. Opplering vil bli gitt av
Trandelag Fylkeskommunes personell.

8. Byggeplassens og anleggsomradets beliggenhet og adkomstmuligheter

Fv. 715 Garrabrekka bru
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Fv. 715 Skillvasselva

Krinsvatn

O
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9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
- Byggherren forbeholder seg retten til & benytte seg av egne rammeavtaler for asfalt,

vegmerking og vegrekkverk i de tilfeller hvor dette vil vaere besparende. Entreprengr
vil ikke ha rett pa kompensasjon dersom byggherren velger & kansellere kontraktens
poster for asfalt, vegmerking og vegrekkverk for heller & benytte egne rammeavtaler.

- Statens Vegvesen vil demontere og fjerne interimsbrua som ligger over Skillvasselva
i dag. Entreprengren ma paregne a bista SVV i dette arbeidet, og denne bistanden vil
bli godtgjort som regningsarbeid og fakturert deretter. Entreprengren vil veere
hovedbedrift med det overordnede HMS-ansvaret pd anlegget og serge for
koordinering av egen risikovurdering med SVV sin risikovurdering ifm fjerning av
interimsbru. Byggeleder vil opprette kontakt med SVV og bista med koordineringen
av fremdriftsplaner.

10. Spesielle forhold

For arbeidene pa Fv. 715 Skillvasselva gnskes det oppstart slik at arbeidene er fullfgrt nar
veerforholdene tillater legging av asfalt. Det er ikke gnskelig med en delvis fullfering av
anlegget hvor entreprengren rigger ned og forlater anlegget frem til veerforholdene tillater
asfaltlegging.

For arbeidene pa Fv. 715 Garrabrekka bru ma man kanskje stenge veien i perioder. Dette
krever koordinering mot kommunen og ngdetater samt en vurdering av lengde og behov
for stenging.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
2020-12-03
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Entreprengren ma selv ordne riggplass, fylkeskommunen har ingen disponible arealer i
omradene.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
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1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om offentlige anskaffelser
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven™) og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften™) del I og del 11, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
falgende dokumenter:

o Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

o Kapittel B2 Krav til leverandgrenes kvalifikasjoner, som inneholder
kvalifikasjonskrav med tilhgrende bestemmelser.

o Kapittel B3 Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de gvrige konkurransereglene.

2. Prosedyre
Konkurransen gjennomfares etter falgende prosedyre:

Apen tilbudskonkurranse.
3. Tilgjengeliggjering av konkurransegrunnlaget m.m.
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers

konkurransegjennomfgrings-verktay, pa falgende internettadresse:

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/75896736/troendelag-fylkeskommune-anbud.aspx

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomfaringsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leverandgren starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomfaringsverkteyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjer oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan vere stgrre enn 2,14
Gigabyte (GB).

Leverandgren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.

4. Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomfaringsverktay eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverander skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
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Det forutsettes at leverandgren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leverandgren beerer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke
senere gjere gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverandgr oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud beres av den enkelte leverander, om ikke annet
fremgar direkte av konkurransegrunnlaget.

6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverandgr skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktgy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

7. Sprakkrav
Tilbudet med tilhgrende dokumenter skal utformes pa norsk, med mindre annet klart er
angitt i konkurransedokumentene.

8. Awik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremga uttrykkelig av
leverandgarens tilbudsbrev. Leverandgren kan ikke gjere gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandgren.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

9. Avklaringer
Eventuelle avklaringer av leverandgrens tilbud vil bli gjennomfart i trad med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. 8 9-3.

10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrgrende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for
offentlige anskaffelser (KOFA) skal falgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede
i klagen:

Fylkesveq prosjekter:
Den aktuelle fylkeskommune, Trendelag Fylkeskommune, er rett innklaget.

11. Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
2020-12-03



B Konkurranseregler
B2 Krav til leverandgrens kvalifikasjoner — Tilbudskonkurranse B2-1

B Konkurranseregler
B2 Krav til leverandgrens kvalifikasjoner - tilbudskonkurranse

Innhold
1. OMKAPITEEI B2.....ooieceiee ettt et ta e e neenne s 2
2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften 8 8-7.........ccccccoiiiiiiiiiiiiicen, 2
2.1 GBNEIEIT ... 2
2.2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske Stilling...........ccooviiviiniiiniinnnnn, 2
2.3.  Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet..........cccccocvviiviiinieniinninnnn, 2
2.4. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner.............cccocooiiiiiicnnnn, 3
2.4.1. Relevant erfaring .........cccceiieie i 3
2.4.2. BYgQherrers erfariNger. ... 3
2.4.3. GJENNOMTBIINGSEVNE ..ooviiieieitesiesie ettt sttt 4
2.5. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet ..........cccoeviiiiiiiiieieee e 4
2.5. 1. SHA SYSTEIM L.ttt 4
2.5.2. Y@ MIJD...ceiiiiiicee e 4
2.5.3. KValItEESSTYIING.....ueeivieieieieie ettt sre e ans 5
3. DVrige DESTEMIMEISET ..ot 5
3.1. Dokumentasjon for fravaer av avviSniNgSOrUNNEr .........cccocveveerieeieseerieseesreeeens 5
3.2. Skatteattester — anskaffelsesforskriften 8 7-2 ..o, 6
4. Stette fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap........cccocvvvviiniiiiiiiinnnn, 6
4.1. Statte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav .................... 6
4.2. Fellesskap av [8VErandarer ... 6
5. Seerlig om nyetablerte [eVErandarer ... 7
6. Krav til leverandgrens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ..............cccceovenee. 7
6.1. Det europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD)........cccovvereniieninineniseee, 7
6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ............cccccevvveiicic s 7
T DHAIOG .ttt 8

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
2020-12-03



B Konkurranseregler
B2 Krav til leverandgrens kvalifikasjoner — Tilbudskonkurranse B2-2

1. Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og gvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandgrens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7

2.1. Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt
kvalifikasjonskrav ma vere oppfylt for at leverandgren vil bli vurdert som kvalifisert.

Leverandgrer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

2.2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal veere et lovlig etablert foretak.

Dokumentasjonskrav:
Firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandarer skal isteden levere tilsvarende
attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandgren er etablert.

2.3. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha god gkonomisk og finansiell kapasitet for & gjennomfare kontrakten,
og skal oppfylle fglgende krav:

e Leverandagrens egenkapital skal veere positiv.

Dokumentasjonskrav:
1. Leverandgrens arsregnskap, arsberetning og revisjonsberetning for de siste tre ar og
nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandgrens
regnskapstall.

2. Om relevant; en kortfattet redegjarelse vedrgrende informasjon om gkonomiske
forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i
henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder.

3. Om relevant; en oversikt over eventuelle nylig giennomfarte, pagaende eller
forestaende skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandgrens
virksomhet.

Dersom leverandgren har saklig grunn til ikke a fremlegge den dokumentasjonen
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin gkonomiske og finansielle kapasitet
ved a fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets
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regnskapstall/akonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandgren skal begrunne
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd.

2.4. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner
2.4.1. Relevant erfaring
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra
felgende arbeider:

1. Hovedfagomradene oppdraget omfatter: vegbygging, arbeid i vassdrag.
2: Deloppgaver av vesentlig betydning for kontraktsarbeidet: riving og deponering av
betongbru (Opsjon: Garrabrekka Bru)

Dokumentasjonskrav:

En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandgren har gjennomfart
eller gjennomfarer i lgpet av de siste fem arene regnet fra tilbudsfristen.

Listen skal, jf. skjema inntatt i kapittel E, inneholde falgende for hver av kontraktene:

e Navn pa mottaker (oppdragsgiver)

o Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut pa, herunder relevansen i
forhold til kvalifikasjonskravets punkt 1 og 2.

e Huvilke arbeider som ble utfart av leverandgren selv, og hvilke arbeider som
ble utfert av underleverandgrer (kontraktsmedhjelpere).

e Tidspunkt for leveransen.

e Kontraktens verdi.

e Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata
(telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos
oppdragsgiver under kontrakten. Leverandgren er ansvarlig for at
referansepersonen er tilgjengelig og avgir referanse.

2.4.2. Byggherrers erfaringer
Kvalifikasjonskrav:
Trandelag Fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.

Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har
gjennomfart pa tilfredsstillende mate.

Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl. a.:
e dokumentasjon av utfart kvalitet
oppfyllelse av kontrakter
etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
etterlevelse av bestemmelser for lgnns- og arbeidsvilkar
overholdelse av frister
oppfalging i reklamasjonstiden
bruk av lerlinger

Dokumentasjonskrav:

Trgndelag fylkeskommune
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Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.

2.4.3. Gjennomfgringsevne
Kvalifikasjonskrav:
1. Det kreves at kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at leverandgren har kapasitet og
evne til & handtere uforutsette forhold i kontrakten.
2. Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos ngkkelpersoner som
disponeres for oppdraget.

Dokumentasjonskrav:
1. En beskrivelse av leverandgrens gjennomsnittlige arlige arbeidsstyrke og antallet
medarbeidere i ledelsen i lgpet av de siste tre arene.

En beskrivelse av bemanningen som leverandgren rader over til & utfgre kontrakten.
Organisasjonsplan og beskrivelse av organisasjon for kontrakten.

CV og stillingsbeskrivelser for ngkkelpersonell, jf. kapittel C, herunder fglgende
ressurser:

- Prosjektleder

- Anleggsleder

- Kvalitetsstyringsansvarlig

- HMS-ansvarlig

- Andre aktuell ngkkelpersoner

Dersom en og samme person bekler flere ngkkelroller skal dette synliggjares i
vedkommende sin CV og stillingsbeskrivelse. Byggherren forbeholder seg retten til & nekte
entreprengren 4 tillegge en person flere ngkkelroller om det pavirker prosjektet negativt.

2.5. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet

2.5.1. SHA system
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA), med relevans for tilsvarende arbeider som omfattet
av herveerende konkurranse. Systemet skal veere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:
1. Beskrivelse av leverandgrens system for ivaretakelse av SHA.
2. Innholdsfortegnelse til systemet.
3. Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjon.

2.5.2. Ytre miljg
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha et godt og velfungerende miljastyringssystem, basert pa 1ISO 14001
(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment),
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Miljafyrtarn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.
Systemet skal veere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

1.

Egenerklaeringsskjema som dokumentasjon for at leverandgren oppfyller
kravene i EU-ordningen for miljestyring og miljgrevisjon (EMAS) eller andre
anerkjente miljgledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45
eller andre miljgledelsesstandarder basert pa relevante europeiske eller
internasjonale standarder fra akkrediterte organer.

Egenerklaeringsskjema for tilsvarende miljgledelsestiltak kan aksepteres. Dette
forutsetter at leverandgren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte
miljgledelsessystemene eller -standardene.

Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har foretatt
revisjonen.

2.5.3. Kvalitetsstyring
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert pa_ISO
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter. Systemet
skal veere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

1.

Egenerklaeringsskjema som viser at leverandgren oppfyller kravene i 1SO
9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert pa relevante europeiske
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester
utstedt av organer i andre E@S-stater.

Egenerklaringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres.
Dette forutsetter at leverandgren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de
etterspurte kvalitetssikringsstandardene. Leverandgren skal begrunne hvorfor
han ikke hadde mulighet til & fa slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.

Dokumentasjon pa revisjon de siste ar med bekreftelse fra den/de som har
foretatt revisjon.

3. @vrige bestemmelser

3.1. Dokumentasjon for fraveer av avvisningsgrunner
Bestemmelsene om avvisning pa grunn av forhold ved leverandgren fremgar av
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklearingsskjemaet (ESPD) gjelder som
dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10.

Trgndelag fylkeskommune
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3.2. Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2
Leverandgren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt
av kompetent organ i leverandgrens hjemstat eller det land hvor leverandgren er etablert
som viser at leverandgren har oppfylt sine forpliktelser til a betale skatter, avgifter og
trygdeavgifter forut for en eventuell kontraktsinngaelse.
For norske leverandgrer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no.

Attesten skal ved forespgrsel om fremleggelse ikke vaere eldre enn 6 maneder.

Oppdragsgiver ber alle leverandgrene veare oppmerksomme pa at dersom man blir valgt
som leverander, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om a fa fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandgren selv har fremlagt, for enhver
underleverandgr som vil utfgre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000, - eks.
mva., Jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.

4. Stette fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

4.1. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Leverandgren kan om ngdvendig stette seg pa andre virksomheters kapasitet for & oppfylle
kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor. Videre kan leverandgren stgtte
seg pa andre virksomheter for & oppfylle kravene stilt i punkt 2.5.3 og 2.5.4.

Felgende dokumentasjon skal leveres:
e Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de ngdvendige ressursene til
virksomhetene han statter seg pa, ved a fremlegge en forpliktelseserklaring fra
disse virksomhetene.

e Hver sine versjoner av det europeiske egenerklaringsskjemaet (ESPD) som en del
av tilbudet, jf. punkt 6.

Der leverandgren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle kravene til
gkonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for
utfarelsen av kontrakten.

Dersom en leverandgr statter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle
kravene til relevant erfaring, pkt 2.4.1, skal disse virksomhetene utfgre tjenestene eller
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

4.2. Fellesskap av leverandgrer
Dersom flere aktarer deltar i konkurransen i fellesskap, ma leverandgrene i fellesskapet
sgrge for ngdvendig dokumentasjon av at kvalifikasjonskravene er oppfylt, jf. punkt 2.2 til
2.4 ovenfor. Det er fellesskapet som sadan som vil bli vurdert.

Med tilbudet skal det fremlegges en redegjarelse for selskapene som star bak fellesskapet
og en erkleering om solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver. Fglgende dokumentasjon
skal derfor i tillegg til dokumentasjonskravene i punkt 2.2 til 2.4 leveres:

Falgende dokumentasjon skal leveres:

Trgndelag fylkeskommune
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e De deltakende leverandgrene skal levere hver sine versjoner av det europeiske
egenerkleringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.

e Redegjarelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

e Erklaering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver.

Fellesskapet av leverandgrer kan stgtte seg pa kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og
om ngdvendig stette seg pa andre virksomheter, og i sa fall gjelder kravene i punkt 4.1 i

tillegg.

5. Seerlig om nyetablerte leverandgrer

En leverandgr som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon
som pakrevet under punkt 6 nedenfor, ma veere serlig ngye med & dokumentere og
sannsynliggjere at han likevel har forutsetninger for a gjennomfare kontrakten.

Det er seerlig viktig at slike leverandgrer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfaring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For
nyetablerte leverandgrer presiseres det at det er leverandgrens evne som sadan til a
gjennomfgre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverandgr har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leverandgren matte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke
oppfyller de nermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfgre at
leverandgren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfare
avvisning, jf. 8 9-4 (2) bokstav b).

6. Krav til leverandgrens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene

6.1. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjgringen av konkurransen tilgjengeliggjort et
ESPD-skjema, som alle leverandgrene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leveranderen(e)
stotter seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.

ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene, samt
at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Leverandgren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:

1. Utfylt ESPD-skjema
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som etterspgrres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av
tiloudet innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.

Trgndelag fylkeskommune
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Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummereres tydelig i forhold til det
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hgrer inn under, slik dette fremkommer av
kapittel E.

Oppdragsgivers vurdering av om leverandgrene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfart basert pa innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til & legge vekt pa
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandgren (og evt. samarbeidende
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer.
Oppdragsgivers adgang til & be om ettersending og avklaring fremgar av punkt 7 med
videre henvisning.

7. Dialog
I vurderingen av leverandgrenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.

Trgndelag fylkeskommune
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1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomfgringen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud, herunder eventuell gjennomfaring av dialog.

2. Frister

2.1. Tilbudsfrist
Frist for levering av leverandgrenes tilbud er:

11.01.21/kl. 12:00

Tilbudet skal leveres i trad med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1.
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.

For sent innlevert tilbud vil medfare avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften §
9-4 (1) bokstav a). Tilbud anses levert for sent om det er sendt til annen adresse enn den
som er angitt i kapittel B1.

2.2. Vedstaelsesfrist
Tilbudet skal veere bindende til og med:

11.04.21

3. Krav til utforming av leverandgrens tilbud
Leverandgrens tilbud skal inngis pa tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. Leverandgren skal
som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev.

Tilbudet skal veere datert og underskrevet.
Ved innlevering av tilbud skal leverandgren levere et komplett tilbud.

4. Alternative tilbud
Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.

5. Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgar av kontrakten, jf. handbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er apenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Seerskilt om prising av tilrigging:
Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke veere hgyere enn NOK 500 000 kr eks. mva. pr
bru. Dersom denne posten er priset hgyere vil tilbudet bli avvist.

Seerskilt om timepriser for mannskap og maskiner
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert pa samme mate som gvrige
enhetspriser.

6. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3
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Det vil ikke bli gjennomfart dialog i tilbudskonkurransen.

Byggherren inviterer til anbudsbefaring: 2020-12-15

Klokken 10:00

Oppmagtested: Fv715 Haugsdalen, pa lunneplass ser for Skillvasselva Bru
Referat og deltakerliste vil i etterkant bli publisert pa Mercell.

7. Grunnlag for tildeling av kontrakt — tildelingskriterier
Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av laveste pris.

8. Auvslutning av konkurransen

8.1. Meddelelse om valg av leverandgren
Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandgrer i konkurransen om valg
av leverandgr for kontrakten.

8.2. Karensperiode
Karensperioden er pa 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt
leverandgrene. For utlgpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med
den valgte leverandgr(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 10-2.

8.3. Avlysning
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandgrene som deltar i
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.

Trgndelag fylkeskommune
Fv 715 Skillvasselva Bru og Garrabrekka Bru
2020-12-03



C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Cil-1

C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009

C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt.
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C Kontraktsbestemmelser NS 8406:2009
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Trgndelag Fylkeskommune
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1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E4 pkt. 1, 2 og 3).

2. Sprakkrav
Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfaringen av
kontrakten skal skje pa norsk.

3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprengren i tiloudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entreprengren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utfarelsen.

Dette innebarer bl.a. at i gjennomfaringsfasen skal personer som er oppgitt eller personer
med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av oversikt over
tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprengrens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprengr ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til & nekte samtykke, skal entreprengren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til & nekte samtykke, plikter entreprengren a
erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og kompetanse
som angitt i tilbudet.

4. Bestemmelser om arbeidstakere

4.1. Personell
Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfares av underentreprengr, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vere lovlig.

Entreprengrens egne ansatte som inngar i oversiktslistene skal utfgre minst 25 % av
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utfgrelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt i tiloud og avtaledokument C3. Der entreprengren er et
arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomfgringsansvar for
kontrakten skal veere ansatt hos entreprengren.
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Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjere at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprengr.

4.2. Lgnns- og arbeidsvilkar
Entreprengren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i
egen og eventuelle underentreprengrers og underleverandgrers organisasjon, som direkte
medvirker til & oppfylle kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i samsvar med denne
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utfares i Norge.

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pa omrader dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale skal entreprengren ha lgnns- og
arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende forskrifter.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmengjort tariffavtale, skal entreprengren
ha lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje.

Med lgnns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lenn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og gjennomfare ngdvendige kontroller av
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprengren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entreprengren gjennomfare naermere spesifiserte kontroller
av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

Byggherren har adgang til & fare tilsyn og kontroll med entreprengren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i ngdvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til lgnns- og
arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entreprengren pa forespgrsel a gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til a oppfylle
kontrakten, deres lgnnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pa ordnet
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som benyttes
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal ogsa
gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. VVed endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i lgpet av kontraktstiden,
skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til
byggherren.
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For underentreprengrer i alle ledd skal entreprengren snarest og senest innen 14 dager etter
at den aktuelle leveranse eller underentreprengrens arbeide er pabegynt, dokumentere
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene pa den til
enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til & holde byggherren skadeslgs for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
Skatteforvaltningsloven og tilhgrende forskrifter.

Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som falge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

4.4, Sprakkrav for arbeidstakere
Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at
vedkommende forstar og kan gjere seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre sprak
hos gvrige medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a direkte
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et sprak alle
forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsa for de som utferer arbeid alene pa
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering skal kunne kommunisere pa norsk.

Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaring, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

4.5. Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4
Dersom kravet til andel timeverk utfert av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjeret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

- personell, jf. punkt 4.1
- ansatte og deres lgnns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2
-rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3

-sprakkrav, jf. punkt 4.4
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Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

1. Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen lgper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten lgper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt palgper for hver
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprengren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprengrer hvor kontraktsbrudd er konstatert.

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for bergrte arbeidere kreves
stanset umiddelbart.

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold
iht. NS 8406 pkt. 29.

5. Leerlinger
5.1. Krav til bruk av leerlinger

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 1,1 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre maneder.

Det kreves at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprengr eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle lerlingekravet ved a benytte lerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller E@S-land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfaringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfyit.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfgrt av
leerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
leerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprengren har inngatt
leerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes lerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.
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Byggherren vil gjennomfare ngdvendig kontroll av om krav om bruk av lerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entreprengren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Tragndelag fylkeskommune.

5.2. Kompensasjon for bruk av laerlinger
Ved bruk av lerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for laerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver lerling.

For hver lerling skal det dokumenteres ved kopi av lerlingekontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregaende opplearinga» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske lzerlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.

Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er
flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen av
de gvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.

6. Tillatelser, lgyver og dispensasjoner

Entreprengren ma selv sgrge for a skaffe seg nadvendige tillatelser, lgyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utfgrelse av
kontraktarbeidet.

7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomfgring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen fgr
den trer i kraft.

8. Uttalelser til media

Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrgrende kontraktarbeidet.
Entreprengren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten pa forhand & ha konferert
med byggherren.

9. Registrering i datasystem

| forbindelse med oppfalgingen av kontraktsarbeidet vil Trgndelag fylkeskommune
registrere entreprengren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget
elektroniske verktgy. Opplysninger om sine registrerte data, kan entreprengren fa ved
henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til andre.
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10. Byggemagter (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemater holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren farer
referat fra byggemagter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
mgtet.

11. Oppstartmgte med tilhgrende samhandlingsprosess

Samhandling skal gjennomfares far kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmegte skal avklares og avtales i
oppstartsmgte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:

1) Personer, roller, samarbeid

Bli kjent

Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomfgringsfasen
Magtestruktur

Roller, ansvar og fullmakter

Kommunikasjon

Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
e Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entreprengren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljg og sikkerhet (SHA og YM)
e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfalging

e Hvordan unnga ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Handtering av tvister
e Gjennomgang av kontraktens tvistelgsningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmater
e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — handtering som ikke bidrar til at uenighet
eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfgres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprengrer som det er inngatt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfares, skal delta i denne.
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Entreprengren ma i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate mgter
med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider ma koordineres.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfgring av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i farste
byggemagte og senere vere tema pa samtlige byggemater. Dokumentet suppleres og
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomfgringen av kontraktsarbeidene.

For denne kontrakten er det avsatt 1 uke til samhandling regnet fra underskriving av
kontrakten. Nar partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, ma det samtidig avklares
om dette gir grunnlag for & avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjares
etter medgatt tid fra mgtestart pa morgenen til avslutning av siste mgte samme dag.
Omforent timeforbruk til mgteforberedelse honoreres etter de samme timesatser. Kostnader
etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren. Kostnader til
tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres pa egen faktura, og
regnes ikke som endring.

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder fra
Trendelag fylkeskommune.

12. Samarbeidsmater

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmgte hver 3. maned
det farste aret. | tillegg skal det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om slikt
mgte. Farste mgte skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmatene skal veere
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt
og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal ogsa frembringes, protokolleres og tiltak skal draftes og eventuelt
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc, kan hyppigheten av samarbeidsmgatene tas
opp til vurdering etter det farste aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre
enn 2 mgter pr ar.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det farste samarbeidsmatet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. | tillegg skal det
holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.
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I samarbeidsmgtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprengrer som er engasjert
ved tidspunkt for samarbeidsmgter, kan delta pa matet - eller deler av mgtet - hvor dette er
hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprengr deltakelse pa deler av et
samarbeidsmate, skal dette veere saklig begrunnet.

Evaluering av oppdraget skal skje bade underveis og ved avslutning av kontrakten.
Samarbeidsmagtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver gjennomgar sin
evaluering av entreprengr. Entreprengren skal fa mulighet til & uttale seg til evalueringen i
etterkant av samarbeidsmatet.

Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprengren i senere oppdrag for
Trandelag fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere.

13. Mater, faglige samlinger og kurs
Entreprengren skal gjennomfgre og delta pa faglige mater og kurs som bestemt i
kontrakten.

I tillegg kan entreprengr og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprengren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
mgter og samlinger.

14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)
Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bar veere for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den annen
parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entreprengren skal inneholde entydig merking, entreprengrens beskrivelse av
awvik, entreprengrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur
av kommentar til entreprengr.

15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

15.1. Entreprengrens sikkerhetstillelse
Entreprengren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprengren
skal stille sikkerhet fgr kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for gvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles pa Standard Norges Byggblankett 8406 B,
Formular for entreprengrens sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden.
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Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelgpet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entreprengren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte
deltakende firmaer.

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)
Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontraktarbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

17. Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

17.1. Generelle krav
Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilhgrende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for a oppfylle
kravene i kontrakten. Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren far
kontraktarbeidene kan pabegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprengren
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

17.2. Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen skal vere sa enkel og kortfattet som mulig og ikke veere i strid med
bestemmelsene i NS-1SO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprengrens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde falgende:

Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa
kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene,
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling,
analyse og forbedring som er ngdvendig for
e 4 bevise overensstemmelse for produktet
e asgrge for overensstemmelse for systemet for
kvalitetssikring
e kontinuerlig a forbedre virkningen av systemet for
kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prgveomfang, krav og
toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte
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prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt
merknader.

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan
overholdes.

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling.
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved
utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i
forhold til planene.

Dokumentbehandling  Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle ngdvendige opplysninger tilflyter rette
vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter.
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller,
tegninger og dokumenter.

17.3. Dokumentasjon og rapportering
17.3.1. Generelle bestemmelser
Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlgpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremga av entreprengrens kvalitets-
dokumentasjon.

For hver kalendermaned skal entreprengren levere en statusrapport. Denne skal som et
minimum redegjgre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder
ogsa gkonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjarelse for HMS og ytre miljg.
Statusrapporten skal inneholde samleskjema pa utfgrt material- og massekontroll,
geometrisk kontroll, og «som utfart» -malinger.

Innmalinger og registreringer
Innmalinger og registreringer utfares i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt handbok
R761 og R762 Prosesskoden

Innmalingsdata som dokumenterer kvalitet pa utfarelsen, utfgrte mengder samt avvik eller
endringer i forhold til prosjekterte lgsninger skal fortlapende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne se
pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfart-dokumentasjon
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Entreprengr skal levere «som utfart» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav
Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbgker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.

Dataformat

Dokumentasjonen skal leveres Trandelag fylkeskommune pa digital form.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet som
programvaren normalt lagrer data pa), og pa et apent, standardisert format. Se handbok
V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet (koordinatbestemt)
dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem, se handbok
V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i kontraktens
kapittel D.

Organisering_av objekter i 3D-modeller
Objekter i modeller og innmalte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt i handbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur
Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn
Datafiler skal navngis etter regler i handbok V770 Modellgrunnlag.

Opplysninger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilhgrer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper
Se handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

17.3.2. Sjekklister
Kvaliteten pa utfarelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprengren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfart kvalitetssikringsarbeidet samt entreprengrens ansvarlige
representant. Entreprengren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepeler, for
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlgpende for alle
arbeider.
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Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.

17.3.3. Avviksmelding
Fastsatt skjema Avviksmelding skal brukes.

17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner

17.4.1. Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner skal den del av entreprengrens
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet — Krav».

Kvalitetssystemet med tilhgrende planer skal veere innfgrt i organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhgrende produkter
som entreprengren har ansvar for.

17.4.2. Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner som
portaler, stattemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til gvrige kompetansekrav som
stilles for utfarelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stgttevegger, etc.)

Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med ngdvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal
kontinuerlig fglge arbeidene pa byggeplass, og sgrge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfgrt. Riggferer/boreoperater skal ha ngdvendig kompetanse og
erfaring for utfarelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte
ngkkelpersonell skal forelegges byggherren fgr arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner.
Personell som arbeider i tau skal vaere sertifisert til arbeidet som skal utfgres i henhold til
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestatt fagprave. Ikke utlaerte
stalkonstruksjonsarbeidere som utfarer arbeid pa stalkonstruksjoner, skal sta under direkte
tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvake, som angitt i NS-EN ISO 14731
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatgrer skal
vaere godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.
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Personell som utfarer sveiseinspeksjon, skal veere kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende
anerkjent norm.

Personell som utfarer ikke-destruktiv kontroll, skal veere sertifisert i henhold til NS-EN
ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utfares,
men skal vere i niva Il for operatgrer og niva 11 for personell som utarbeider prosedyrer
0g som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfarer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal veere sertifisert som
FROSIO inspektar niva I11, NACE overflatebehandlingsinspekter niva 1 eller ICorr
inspektar niva Ill.

17.5. Bestemmelser for asfaltarbeider
17.5.1. Krav til dokumentasjon
17.5.1.1. Frister for dokumentasjon
Pravningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vare kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Fglgende dokumentasjon skal vere overlevert byggherren minst 2 uker for start pa
asfaltering:
e Kvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklaring,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)
e  Masseresept (arbeidsresept)
e  Typeprgvningsrapport
e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at deformasjonsegenskapene er
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pd PMB skal dokumenteres fortlgpende.

Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) skal
dokumenteres fortlgpende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som ettersparres i skjema angitt i
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pagar
og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlgpende iht. Teknologirapport 2505
kapittel 2.4, og veere byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er
avsluttet.

All gvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal veere byggherren i hende
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

17.5.1.2. Masseresepter (arbeidsresepter)
Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til
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handbok N200 og Statens vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon
om massens fullstendige betegnelse, nummeret pa produksjonskontrollsertifikatet, samt de
to siste sifre i arstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprave i
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn pa massereseptene.

Entreprengren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet bitumen som
muliggjer lavere produksjonstemperatur. Entreprengren ma orientere byggherren om sitt
valg. Neermere avtale gjgres i byggemate. Byggherren kan pa saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.

17.5.1.3 Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med egnet
previngsmetode for asfaltmassen i et prgveprogram som strekker seg over hele perioden
for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres int. metodene i tabell 651.3 i handbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke vere eldre enn ett ar.

Entreprengren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved praving av hver 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse

preveresultatene skal fortlapende oversendes til byggherren. Entreprengren skal i tillegg
yte bistand til 4 ta ut stikkprgver av bindemiddel nar byggherren finner dette ngdvendig.

17.5.2 Etterkontroll
Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprengren alle
kostnader knyttet til denne. | motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene
mellom entreprengren og byggherren etter andelen kontrolistrekninger med og uten avvik.

17.5.3 Regler ved mangler og avvik
17.5.3.1 Generelt
Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406 punkt 27.

17.5.3.2 Trekk for kvalitetsavvik
Generelt
For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene
om trekk i oppgjeret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.

Trekk baseres i hovedregelen pa etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bitumingse
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk
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enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den
totale lagtykkelsen utleggingen utgjar.

Trekk regnes ut i prosent av fakturert belgp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen
gjares etter falgende formel:
TRB = (TP/100) - TFBL - TF

hvor
TRB = trekkbelap (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = fakturert belgp inklusive avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved

fakturert belgp for prosessen

Areal med trekk er normalt 600 m?. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600
m?2 benyttes det faktiske areal.

Ved avvik pa de enkelte parametere innenfor det som er angitt som gvre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk pa grunnlag av totalt
fakturert belgp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pa flere parametere vil trekkbelgpene bli summert. For & unnga at det trekkes pa
parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa maksimum 2 av
parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget
Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for & avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.

Awvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i handbok N200 punkt 650.92. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres far trafikkpasetting og er ikke gjenstand for trekk.

Awvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjaret. Avvik fra krav beregnes
pa grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av gvre siktstarrelse i
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Starrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.6.2.

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

@vre Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

siktstarrelse @vrige Ska Ma Ag

(mm) masser

8,0 400920 400920 400920 400920
11,2 8,0 09 4,0 8,009 2,0 8,0094,0 8,009 2,0
16,0 11,209 8,0 11,209 2,0 11,2 0g94,0 11,20g92,0
22,4 16,0 0g 11,2 16,0 0g 2,0

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering
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Avvik utover toleransegrensen [Trekk

for enkeltverdi (%-poeng) %)
0,1-3,0 5
3,1-6,0 10
6,1-10,0 30

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.

Awvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjeret.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis

enkeltmalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas

trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 og 17.5.4.
Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover

Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi (%-poeng)

0,1-1,0 5

1,1-2,0 10
2,1-40 30
41-55 50

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover

Trekk
toleransegrensene for (%)
enkeltverdi (%-poeng) °

05-1,0 S
>1 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Awvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjeret. Grunnlaget for a
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prever.
Starrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.5.

Tabell 17.5.5. Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover

Trekk
toleransegrensen for (%)
enkeltverdi (%-poeng)

0,10-0,34 5

0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-0,90 30
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*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.

17.6 Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive fgringsveier,
reserve- og ngdstrgmsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

17.6.1 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.2 Fordelinger
Fordelinger skal veere utfgrt i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

17.6.3 Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres,
bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.

17.6.4 Maskiner
Maskiner skal utfgres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal
bygge pa prinsippene i NS-EN 1SO 12100.
Kabelfgringer og termineringer som utfares lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfares av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverander.

18. Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entreprengren har med underentreprengrer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utfarelse, forhold pa
arbeidsstedet og utfagrelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprengr gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfgres av et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandgrer behandles kontraktsmessig pa samme mate som underentreprengr.

Entreprengren plikter a gi byggherren informasjon om underentreprengrens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Brgnngysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er ngdvendig for at
byggherren skal kunne vurdere spgrsmal om godkjennelse.

Videre skal entreprengren klarlegge om valgte underentreprengrer vil utfgre alt arbeid selv,
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Yitterligere ledd begrenses til ett ledd
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at
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byggherre skal nekte a innga slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.

Entreprengr og underentreprengr skal levere skjema «Inntakskontroll - Erkleering ved bruk
av underentreprengr». Skjema omhandler blant annet SHA og lanns- og arbeidsvilkar og
viderefaring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utfgres av
underentreprengrer kan ikke startes opp far erklering av inntakskontroll er levert
byggherre.

Brudd pa entreprengrens plikt til & levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til
a kreve at entreprengren erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra
underentreprengrer eller omkostninger for gvrig som felge av heving av avtaler med
underentreprengrer i denne forbindelse, skal bares av entreprengren.

Entreprengren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi pa 500 000 kroner
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd pa
entreprengrens plikt til & kreve skatteattester gir byggherren rett til & kreve at entreprengren
erstatter vedkommende firma med underentreprengr som kan fremlegge skatteattester.
Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller omkostninger for gvrig som falge
av heving av avtaler med underentreprengrer i denne forbindelse, skal baeres av
entreprengren.

Entreprengren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra
alle sine underleverandgrer, jf. kap. B2 punkt 3.3.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprengr dersom det er saklig
grunn.

19. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av andre

entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)

Entreprengren skal pata seg administrerende og kontrollerende oppgaver overfor andre
entreprengrer for fglgende arbeider:

Gjelder Statens Vegvesen sin demontering og fjerning av interimsbru pa
Skillvasselva. Omfatter koordinering av arbeider, bistand ved behov og HMS-
oppfalging som hovedbedrift ref C2 kap 30.4. Bistand gjares opp etter regning iht
prisliste for mannskap og maskiner i kap E.

20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)

Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslar og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke
pabegynnes far slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprengrens reelle plan for utfgrelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepeler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
innebarer risiko skal blant annet fremga. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt
oppnadd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15.
hver maned fra og med andre kalendermaned etter oppstart.
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21. Byggherrens ytelser

21.1 Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)
Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprengren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid. Entreprengren skal ogsa vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersgkelser.

Entreprengren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprengren
hadde grunn til & regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestar av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprengren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte
undersgkelsene.

Utfarte laboratorie- og grunnundersgkelser:
- Ud1031A-GEOT-RO01 for Skillvasselva.

21.2 Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil veere fordelt over hele byggetiden. Entreprengren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er ngdvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utfarelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngatt searskilt avtale med byggherren.

22 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprengren ikke nekte byggherren a
overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en
dagmulkt kr 10 000 pr hverdag.

23 Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

Far forsering etter NS 8406 pkt. 21 farste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste.
Entreprengren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

24 Priser (se NS 8406 pkt. 23)

24.1 Generelle bestemmelser
Prisene skal vare i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
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inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., lapende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprengrens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke
ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer

e oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
e ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

o deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

24.2 Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)
Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlap, gir rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser.

Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e=AXx (T/T0 -1)

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens priser
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt 1an eller forskudd og
innestaende belgp.

| verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfart arbeid basert pa
kontraktens prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmessig justering av riggkostnader
(generalomkostninger) pa grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

TO=Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlgp faller i.
T = Indekstallet for avregningskvartalet.

Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og To beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras” Byggekostnadsindeks for
veganlegg, Veg i dagen”.

25 Fakturering og betaling (se NS 8406 pkt. 23.3)

Entreprengren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfgrt
byggeplassen av materialer og varer for de er innbygget med mindre det er egne prosesser i
kapittel D1 som tilsier oppgjer fer innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter & betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utfarelsen som ikke senere lar seg kontrolimale, og entreprengren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entreprengren bare kreve oppgjer for slike mengder som
byggherren matte forstd har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil maling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfgrt arbeid. Der det mangler maleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngaelse gjeldende versjon av
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Statens vegvesens handbgker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige maleregler, skal maling skije i henhold til allment akseptable
oppmalingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3.

Entreprengren skal fortlapende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
for utferte mengder, som dokumentasjon pa at det utfarte er i samsvar med det som
faktureres.

Entreprengren skal videre som grunnlag for delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, ha utfgrt ngdvendige oppmalinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av
kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utfarte
mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belgp pa disse prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til falgende:

https://www.trondelagfylke.no/om-oss/kontakt-oss/faktura/

For & kunne behandle en faktura fra en entreprengr ma den vare merket med fglgende
informasjon:

fakturaadresse

navn pa byggherrens representant eller byggeleder

fordelingsnummer

ansvarskode

prosjektnummer

saksnummer i arkivsystemet 360° til Trgndelag fylkeskommune

tidligere fakturerte belgp pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)

Faktura skal inneholde navn pa byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkrete
delbestilling.

Faktura skal ogsa sendes byggherren pa elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av
avdragsnota pa elektronisk format» (Byggherreseksjonen Vegdirektoratet, 2005).
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, stedkode og ev. elementkode.

Av hensyn til regnskapsfaring kreves at entreprengren vedlagt hver avdragsnota og
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg».

Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprengren kreve avdrag pa
grunnlag av det som er utfgrt, men ikke oftere enn hver maned. Ved fakturering i henhold
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.
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26 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig far arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjeres opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprengrens
utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver
etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktay og barbart utstyr som strgmaggregat, motorsag o.l.

Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner
For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprengrens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv farer. Farerlgnn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fra
materialleverander fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes paslag eller tillegg i ett ledd.

Byaggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til & fremsette innsigelser i
behold dersom entreprengren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.
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27 Sluttoppgjar (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjeret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfart pa kontraktens
prisgrunnlag, en gkning pa mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
falge av gkte generelle omkostninger. Entreprengrens generelle omkostninger tillegges i sa
fall 10 % av utfart arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes etter
falgende formel:

V. = 01(S-1,1K)

der:
V = Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)

S = Sluttsum for utfart arbeid (kr). Her medtas kun utfarte arbeider basert pa
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens
prisgrunnlag.

K = Kontraktssum (kr)

28 Tvistelgsning

28.1 Minnelige lgsninger
Tvister mellom partene om kontraktsforholdet ber sgkes lgst i minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt lgses, eller avklares for
framtidig lesning, pa lavest mulig niva (prosjektniva) og skal da forankres i byggemate.
Hvis en ikke kommer til enighet og lgsning av saken pa prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken lgftes til samarbeidsmate
hvor byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmatet heller ikke farer til en lgsning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med ngdvendig erfaring og kompetanse for a ta stilling til tvistespgrsmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan lgses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis ngdvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved a avholde et mate, eller ved a be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal veare begrunnet og legges frem i et samarbeidsmgate
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
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28.2 Tvistelgsning
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke Igses i minnelighet, avgjares
ved ordingr rettergang.

Anleggsstedets verneting skal vare verneting for alle sgksmal som matte utspringe av
kontrakten.

28.3 Parter i tvister
Fylkesveg
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprengren vil forfglge ved klage eller
spksmal, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordfgreren rett part. Det samme
gjelder seksmal som vedkommende fylkeskommune matte ha mot entreprengren.

29 Helse, miljg og sikkerhet (HMS) - generelt
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljg (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).

Byggherrens forpliktelser falger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge-
eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Alle avtaler med underentreprengrer skal inneholde bestemmelser om arbeidets utferelse,
forhold pa arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt palegg om a stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomfaring av kontraktarbeidet.

30 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg

30.1 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, risikovurdering og SHA-plan
Far kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg) for kontrakten. Denne skal til enhver tid veere oppdatert og veere tilgjengelig
og kjent for entreprengren. Planen skal lagres pa felles WEB-hotell. | tillegg kan den veere
I utskrevet format.

Risikovurdering i SHA-plan skal bygge pa restrisikorapport fra tidligere fase.
Entreprengren skal sgrge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og

enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om
planen.
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Entreprengren skal utfgre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering
i SHA-plan. Entreprengren skal ogsa vurdere om det er andre risikoforhold enn de
byggherren har beskrevet som kan veere av betydning, og disse skal meldes byggherren sa
snart som mulig.

Entreprengren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell
informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprengren skal sgrge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfgrer
serlig fare for liv og helse. Statens vegvesen har utarbeidet instruksjoner, som i handbgker.
Disse skal fglges med mindre entreprengrens egne instrukser er strengere enn Statens
vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke far oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal
oppbevares hos entreprengr. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, gjennomga og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utfgres pa en sikker mate.

Sikker jobbanalyse skal skije sa tett opp til utfarelse som mulig og involvere de som deltar i
arbeidet, og signeres av disse.

30.2 HMS-kort
Entreprengren skal sgrge for at alle som utfgrer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med farste dag pa arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i
«Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren
har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.
Med unntak menes:
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse
fra utgiver av HMS-Kortet
- Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune
- Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan
fremvises kopi av RF 1199 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar
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- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon pa arbeidsforholdets lengde

30.3 Faring av oversiktsliste
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfarer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en tilfredsstillende
mate, skal entreprengren gjennom HMS REG daglig fare oversiktsliste.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten & delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

30.4 Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljgloven og internkontroll
forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet
tas med i SHA-planen.

Entreprengr har ansvaret for inntakskontroll pa byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av ngdvendig
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinfarere,
byggebransjens HMS-kort, lovpalagt HMS-opplaring. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomrade, er entreprengren ansvarlig for samordning av verne- og
miljgarbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pa samme sted, vil en av
entreprengrene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljgloven
og Internkontrollforskriften. Dette innebarer at hovedbedriften sgrger for at det tas hensyn
til andre virksomheter pa eller i nzrheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhandsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke far arbeidene
starter. Entreprengren skal sgrge for at forhandsmeldingen, med ajourfart oversikt over alle
virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig pa bygge- eller anleggsplassen.

30.5 Besgkende til anleggsomradet
Den som mottar besgk er ansvarlig for a varsle byggherre og hovedbedrift far de far
adgang til bygge- og anleggsomradet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende blir
registrert i de digitale mannskapslistene med minimum navn og telefonnummer, og at de er
gjort kjent med sikkerhetsregler, smittevernregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til bygge- og anleggsomradet skal falge kravene til personlig verneutstyr.
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30.6 Oppleering og kompetanse
Entreprengren skal sgrge for at det gis opplering i risiko og helsefarer ved utfgrelse av
kontraktsarbeidet.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om ngdvendig gi opplering i bruk av personlig
verneutstyr.

Kvalifikasjoner og gjennomfart oppleering skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal
veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Falgende krav til dokumentert opplearing gjelder for alle som utfarer arbeid pa kontrakten:

1. Sikkerhetsoppleering tilpasset kontrakten

2. Kurs i henhold til hdndbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplaring
2.1 Kurs for alle som skal utfere arbeid pa veg
2.2 Kaurs for ansvarshavende
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer

3. Praktisk farstehjelpskurs

Dokumentasjon pa opplaring i farstehjelp har en gyldighet pa fem ar. For gvrig opplearing
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

30.7 Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfgre arbeid som inngar i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfares av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i serlig uavhengig
stilling som utfgrer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.

Det er ikke tillatt & ta i bruk en arbeidstidsordning far ordningen er formelt godkjent.

30.8 Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utfgres i overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker N301
Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning, kopi sendes byggherren.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. lverksatt og utfgrt arbeidsvarsling skal
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal forega pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.
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30.9 Personlig verneutstyr og vernetgy
Entreprengr skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetay, og gi opplering i
bruk.

Minstekrav til vernetgy
e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.
e Synbarhetstay i klasse 3 etter NS-EN 1SO 20471:2013 Sveert synlig vernetgy —
Prgvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetgy - synbarhetstay kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
e Hjelm (NS-EN 397)
e Vernesko
e Vernehansker
e Vernebriller eller gyevern
e Harselvern skal alltid benyttes ved stay over 80 dB

Alt verneutstyr skal veere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfarer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfert en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er apenbart ungdvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og veere samstemt
med entreprengrens instruks.

Omvisning for eksterne

Besgkende skal falge kravene til verneutstyr og vernetgy for omradet de skal besgke.
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

30.10 Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljgskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt handtering
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandgr, mottak,
handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal veere ajourfart.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal veere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfart stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

30.11 Sikring av arbeidsstedet
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn,
naboer og myke trafikanter.
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30.12 Orden og renhold
Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

30.13 Vernerunder
Entreprengren skal gjennomfare vernerunder minst en gang hver 14. dag i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfgrt, oversende
referatet til byggherren.

30.14 Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves a vaere CE-merket, skal veere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal veere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og veere utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserklaringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonshgker skal foreligge fer utstyret tas i bruk, og fremlegges pa forespgrsel
eller kontroll.

30.15 Kompetansekrav for ledebilssjafgrer og trafikkdirigenter
Ledebilsjafarer og trafikkdirigenter skal ha:
e Arbeidsvarslingskurs type 1

e Arbeidsvarslingskurs type 3
o Dokumentert praktisk fgrstehjelpskurs, minimum 3 timer
e Dokumentert grunnopplering brannvern, minimum 4 timer

Farstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde:
e Grunnleggende brannteori

e Brannarsaker og forebyggende tiltak

e Varsling

e Redde liv og verdier

o Slokkemidler og slokkeutstyr

e Brannskader

e Slokkegvelse med skumapparat og brannteppe

e Kjeden som redder liv

e Varsling, medisinsk ngdtelefon

e Opptreden pa skadested

e Pasientundersgkelse

e HLR — praktisk hjerte-/lunge-redning

e Fremmedlegemer

e Transport av syke og skadde inkludert baresurring

e Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi
e Skader og ulykker, brudd, blgdning, fallskader, el-skader og indre skader
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30.16 Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstaende udetonert sprengstoff, skal
ha RABS-klassifisert glass -verneklasse 3 (RABS — R43, Axe, Blast, Stone) i henhold til
NS-EN-Standarder. Fareomrade vil spesielt veere der det foregar bergrensk, pigging,
utlasting i skjeering, i graft og ved stuff.
Angivelse gitt over er ikke uttammende. Kravet gjelder ogsa maskiner som benyttes der
operatgr i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareomrade for
udetonert sprengstoff.

31 Ytre miljo

31.1 Oppfelging av ytre miljg i kvalitetsplanen
Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redegjere for prosedyrer som dekker:

- Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
- Hindre utilsiktede utslipp

Entreprengren skal forholde seg til byggherrens miljgsaneringsplan, samt byggherrens
avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av
byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.

31.2 Hensyn til omgivelsene
Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
bergrte parter sjeneres ungdig av stav, stay, rystelser, utslipp og avfall etc. | samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til Igpende informasjon til bergrte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstatende vegnett ikke pafares ulemper i form
av stgv og tilsgling av veger som fglge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal fglge retningslinjer fra Klima- og Miljedepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter staygrenser for stgrre arbeider og pkt. 4.3 som setter stgygrenser for mindre
arbeider, og om ngdvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt
sgke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse falges.

Det kan vaere samspilleffekter mellom stey og luftforurensning som gker plager og helse-
risiko. Dersom omradet et utsatt for staynivaer over grenser, som er satt i tabell i stgy-
retningslinje T-1442, bar det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som
kan ha veert i kontakt med ugnskede arter og smittestoffer.

31.3 Temmer og treprodukter
Entreprengren skal sgrge for at temmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene
ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.
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31.4 Avfallshandtering
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller
disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for
asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport® skal utarbeides av entreprengren og leveres byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprengrens eget produksjonsavfall skal veere minimum 80 %.
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres pa
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i falgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong,
treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt,
forurenset masse og overflgdige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning
av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal
entreprengren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljadirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomfares en
basiskarakterisering* fgr deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i manedsrapport og fares i R15-skjemaet i ELRAPP.
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

31.5 Environmental Product Declaration (EPD) - Miljgdeklarasjon
Entreprengren skal levere prosjektspesifikk EPD for falgende materialer:

e Asfalt
e Konstruksjonsbetong
e Armeringsstal

I tillegg skal entreprengren levere EPD for alle gvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal sa langt som mulig veere prosjektspesifikke.

EPD skal vaere ihht NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, 1BU).

EPD skal sendes byggherre far produktet tas i bruk.

31.6 Spesielle krav knyttet til ytre miljg
Alle maskiner skal veere utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sal som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. I vassdrag skal det sikres mot
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spredning av forurensing slik som oljesgl etc fra anleggsarbeidene ved bruk av
absorpsjonspalser eller tilsvarende.

32 Fellesbestemmelser for SHA og YM

32.1 Beredskapsplan og gvelser
Malet med planen er at alle skal veere best mulig forberedt til & handtere en ugnsket
hendelse pa arbeidsstedet. Planen skal vaere gjort kjent blant alle som utfgrer arbeid pa
kontrakten, og veere tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre ugnskede
miljghendelser inklusive hyppighet av gvelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner

e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp

e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering, og feringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en ugnsket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si farstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfgrer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
ugnskede hendelser knyttet til ytre miljg. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av ugnskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal
delta i og lede gjennomgangen med bergrt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i forbindelse
med et byggemate tidlig i kontraktsperioden. For starre eller risikofylte kontrakter skal det
I tillegg holdes minst en beredskapsgvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsgvelsen
skal tilpasses en tenkelig ugnsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfares debrifing for berart personell.

32.2 Rapportering og oppfelging av ugnskede hendelser
Ved ugnskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som ettersparres i
Trendelag Fylkeskommune sitt skjema «Melding om ugnsket hendelse eller farlig forhold
innen HMS». Rapporten fares i HMS REG. Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjores for &
unnga gjentakelse av hendelsen, skal ogsa sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Manedsrapport-HMS i HMS REG.
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Entreprengrens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser
skal skje etter falgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
Rapporteres |rapporteres byggherren
Alvorlige Nar det skjer | Politi Muntlig i farste
ulykker i Arbeidstilsynet omgang, deretter
forbindelse Byggeleder skriftlig ®
med arbeid DSB ved sprengningsulykker og
(konsekvens- elektrisitetsulykker
klasse K5 og Brannvesenet ved brann og
K4) forurensningsulykker

Verneombud

Pargrende (politiet varsler ved
dadsulykke)

@vrige Senest innen | Byggeleder Skriftlig ¥
ulykker 48 timer DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved
(konsekvens- sprengningsulykker og
klasse K3, K2 elektrisitetsulykker
og K1) Verneombud
Nestenulykker | Senest innen | Byggeleder Skriftlig®
14 dager
Alvorlige Nar det skjer | Byggeleder Muntlig i farste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig ®
klasse K5 og
K4)
Yrkessykdom | Nar det blir | Arbeidstilsynet Skriftlig
eller konstatert') |Byggeleder?
yrkesskade

1) Benyttes til forebyggende arbeid

2 Bare ndr arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

% Rapportering gis ved bruk av HMS REG skjema R18.

Begrepsforklaring

DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nestenulykke: Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljg eller materielle verdier

Ulykke: Ugansket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

miljg eller materielle verdier, eller farer til produksjonstap
Konsekvensklasse: Statens vegvesens klassifisering av skader som vist nedenfor

Konsekvensklasse | Personskade

K5 Dgad

K4 Alvorlig personskade med mulig varig mén
K3 Personskade med fraveer over 10 dager

K2 Personskade med fraveer inntil 10 dager

K1 Personskade uten fraveer
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Konsekvensklasse | Materiell skade
K5 > NOK 10 mill
K4 > NOK 5 mill
K3 > NOK 1 mill
K2 > NOK 250.000
K1 > NOK 50.000

Konsekvensklasse | Miljgskade

K5 Permanenten miljgskader. Stort ukontrollert utslipp. Regionale og
lokale konsekvenser med restaureringstid > 10 ar.

K4 Sveert alvorlige og langvarige miljgskader. Stort utslipp med behov
for tiltak. Lokale konsekvenser med restaureringstid 310 ar.

K3 Langvarige og alvorlige miljgskader. Betydelig utslipp med behov
for tiltak. Restaureringstid 1-3 ar. Forurenset grunn som krever
oppgraving.

K2 Mindre ugnsket utslipp. Registrerbar skade i resipient.
Restaureringstid < 1 ar.

K1 Mindre utslipp som ikke er registrerbar i resipient.

32.3 Undersgkelse av dgdsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dgdsulykker (K5-hendelser) eller ugnskede hendelser
som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (K4-hendelser). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersgkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. |
slike tilfeller skal entreprengren stille personell og gvrige ressurser til disposisjon for
byggherrens undersgkelser, samt sgrge for at det samme gjares av alle som faller inn under
samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

32.4 Byggherrens sanksjonsrett

Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det farst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig
bortvisning fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater & utarbeide
sikkerhetsrutiner eller a etterkomme anvisninger for a ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

Stanse arbeidet som er bergrt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden.
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette
gir ikke entreprengren rett til godtgjerelse for de merkostnader dette matte pafare
ham.

Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA i tillegg til & stanse arbeide kan
byggherren ilegge en gkonomisk sanksjon pa kr. 15 000 pr. forhold.

Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan byggherren
selv sgrge for a fa tiltak gjennomfart eller iverksatt for entreprengrens regning.
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Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd begrenses ikke til
kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til SHA
og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprengren bli utelukket
fra fremtidige kontrakter med Trgndelag fylkeskommune. Der entreprengren er et
arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der
det er flere enn to.

33 Forbedringer og utviklingsarbeider
Der partene har forslag til alternative lgsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pa samarbeidsmate eller pa byggemate.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som farer til besparelse i forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utfarelse og avtalt utfarelse likt mellom
byggherre og entreprengr, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utforelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfares, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa vere aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
farer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes fer besparelsen
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som fglge av endrede krav, gnsker,
avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

34 Sprengningsarbeider

34.1 Transport av sprengstoff
Alle kjgretay for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal veere ADR-godkjent.

34.2 Sprengningsplaner
Ytterhjgrner for salvene skal koordinatfestes og angis pa sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan, varslingsplan og risikovurdering skal oversendes
byggherren minimum 21 dager far planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der
sprengningsarbeider ikke har veert forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i
samhandlingsmgte for oppstart av sprengningsarbeider.

34.3 Salveplaner
Ytterhjgrner for salven skal koordinatfestes og angis pa salveplan.

Salveplan, med angivelse av bormgnster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig
salvestgrrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer for planlagt avfyring av
salve.

Minimum to timer for avfyring av salve skal entreprengren oversende byggherren revidert
salveplan med faktisk boret manster, revidert ladeplan for den aktuelle salven og
dekningsplan.
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34.4 Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det gjeres
sprengningsarbeider.

34.5 Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pakledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

34.6 Arbeid hvor det er mulighet for & patreffe sprengstoff fra tidligere entreprise
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er
mulighet for & patreffe sprengstoff fra tidligere utfarelse. Arbeider i slike omrader skal
planlegges og gjennomfares i samrad med byggherren for a bestemme omfang og type
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal vere tilstede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene
skal utfgres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

34.7 Oppstartsmater ved sprengningsarbeid
| forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmater
hvor alle underentreprengrer som er involvert i disse arbeidene skal vaere representert.
Magte skal avholdes far sprengningsplan oversendes byggherren. Der behov for sprengning
ikke har veert forutsett, skal mgte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt
kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse mgtene.

35 Andre bestemmelser
35.1 Riggplass

Entreprengren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren senest 4 uker etter kontraktsinngaelse.
Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pa anleggsomradet.
e Inngjerding og porter
e Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
e Beredskapsutstyr
e Omrader for lagring av materiell
e Omrader for lagring av farlig stoffer
e Kjgreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttemmende.

Byggherren skal ha oversendt fra entreprengr en plan over all innkvartering, far oppstart av
arbeidene.

Innkvarteringen skal veere forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet starrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa vere i
trad med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
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Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal
ogsa vaere godkjent ifglge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

- eget soverom med vindu som kan apnes

- oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal
til rekreasjon kunne vare ivaretatt pa soverommene. Dersom soverommet er lite,
vil det veere krav om separat oppholdsrom.

- tilgang pa bad og toalett. Ett lasbart toalett og en lasbar dusj per 4-5 beboere.

- vaskerom for vaskemaskin og tarkemuligheter for kleer.

- sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

- garderobe eller skap til oppbevaring av tay

- stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og
stoler

- ren og ryddig innkvartering

Nar entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mal, ma han legge vekt pa
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for & holde
boligen ren og ryddig.

Entreprengren skal sgrge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflgdige materialer og materiell skal fjernes
sa snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje,
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks
tillatte mengder av disse stoffene skal vaere en del av riggplanen.

Hensetting av kjgretay, maskiner og utstyr skal ikke veere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veier skal holdes apne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomrader skal ikke forekomme sa sant alternative kjgreruter eksisterer.
Hvilke kjgreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.
Entreprengren skal sgrge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i
og utenfor ordineer arbeidstid. Ved fraveersperioder (helger og ferier) plikter entreprengren
a ha en person i naerheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfert navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjering av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

35.2 Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
Ikke relevant
35.3 Kontor og laboratorium for byggherren

Ikke relevant
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35.4 Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering
Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprengren ikke
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort oppmerksom
pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold
inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprengren ilegges et trekk pa 10 000 kroner dersom byggherrens stikkpravekontroll
avdekker vesentlige avvik i utfgrelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entreprengren visste om
eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406.

35.5 Arbeidstegninger
Entreprengren har ansvar for a utarbeide ngdvendige arbeidstegninger for gjennomfaring
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for & dokumentere
overfor byggherren hvordan arbeidene er gjennomfgrt. Grunnlaget for utarbeidelse av
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget. Fglgende arbeider er omfattet:

Byggherren publiserer tegningene som pdf pa eRoom. Ingen papirutgaver vil bli produsert
av byggherren.

36.6 Massedisponeringsplan
Entreprengren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal disponeres
for arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres nar det oppstar behov for endringer i
massedisponeringen.

Planen skal som minimum vise disponering av fglgende massetyper:
- Vegetasjonsmasse

- Jordmasser

- Myr og andre ubrukbare masser
- Sprengt stein i dagen

- Forurensede masser

- Resirkulerte masser

- Masser tilfgrt utenfra
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C3 Avtaledokument C3-1
C Kontraktsbestemmelser — NS 8406:2009
C3 Avtaledokument

Mellom Trgndelag fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 817 920 632

0g XXXXXX som entreprengr foretaksnr. XXXXxx

er inngatt falgende avtale:
1 Entreprengren patar seg a levere XXXXXX.
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for:

Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1, 2 og 3)

(tilbud av a@aa-mm-dd korrigert etter kontrollregning) Kr  XXXXXX
Korreksjon iflg. pkt. 8 Kr  XXXXXX
Kontraktssum (ekskl. mva) Kr  XXXXXX

3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger
og dokumenter dette henviser til.

4 Det er fastsatt folgende bindende tidsfrist(er): XXXxxX.

5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprengren til byggherren XxXxxxx.

6 Entreprengren skal levere byggherren garantierklaering for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden fagr
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf. NS 8406,
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

7 Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis for kontrakts-arbeidenes start
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer
I kap. C2, pkt 16.

8 Som en del av denne avtale inngar ogsa vedlegg til avtaledokument i falge vedleggsliste
datert adaa-mm-dd.

9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfgre heving av kontrakten pa grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

10 Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
hvorav partene beholder hvert sitt.

XXXXXX 4344-mm-dd XXXXXX 4844-mm-dd

byggherre entreprengr
(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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D Beskrivelse
D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-1

D1 Beskrivelse

Spesielt om bruk av ISY G-prog Beskrivelse for utarbeidelse av

konkurransegrunnlag for byggekontrakter.

Veiledning for ISY G-prog beskrivelse:
https://www.vegvesen.no/intranett/Etat/\Veg/Byggherre/Konkurransegrunnlag/ISY +Beskrivelse

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D 2.1 Prosjektinformasjon — detaljert oversikt over dokumentasjonen
Prosjektinformasjonen inneholder oversikt over dokumenter som inngar i kap. D2 i
konkurransegrunnlaget.

Tegninger:
Komplett tegningspakke ref A101_Fv 715 Skillvasselva bru og Garrabrekka bru.pdf
Gamle byggetegninger for Austdal Bru (Garrabrekka) og Skillvasselva bru.

Andre dokumenter:
Objektkodeliste NVDB/FKB Fv715 Garrabrekka Bru
Objektkodeliste NVDB/FKB Fv715 Skillvasselva Bru

Mengdebeskrivelse — bade som pdf og datafil (.gab) for ISY Beskrivelse 11.
Geoteknisk prosjekteringsrapport for Skillvasselva
Kabelkart for Skillvasselva og Garrabrekka

Miljgpraver/betonganalyser for Garrabrekka Bru og Skillvasselva Bru

D 2.2 Dokumentasjon til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles kartdatabase (FKB

)
Vi skiller pa prosjekterte data (L1) og «som-utfart» data (L2).

L1 utarbeides som del av prosjekteringen og viser planlagt plassering/utfarelse av objektene.
L1 legges ved konkurransegrunnlaget for entreprise og danner grunnlag for levering av L2. L2
leveres ved avslutning av prosjektfasen «Bygging» og dokumenterer hvordan objektene faktisk
ble plassert/utfart.

L2 = L1 oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen.

Delleveranser som skal leveres i denne kontrakten er markert med kryss i kolonne «Leveres av
utfgrende» i tabellen nedenfor.

Delleveranse Referanse Leveres av oppdragsgiver Leveres av utferende
L2 - FKB vegnettsobjekter FKB/NVDB Objektliste | X
L2 - FKB kartobjekter FKB/NVDB Objektliste O X
L2 - NVDB vegobjekter FKB/NVDB Objektliste | X

FKB/NVDB Objektliste viser hvilke objekttyper, med tilhgrende egenskapstyper og geometri,
som det potensielt skal leveres data for i prosjektet. Prosjektets Objektkodeliste (se kapittel D)
viser hvilke objekter som skal leveres til NVDB/FKB i det aktuelle prosjektet.
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FKB/NVDB Objektliste med tilhgrende veiledning kan lastes ned her:
http://www.vegvesen.no/fag/teknologi/Nasjonal+vegdatabank/Objektliste.

Tidspunkt for levering av data:
Som-utfart (L2):
- L2 skal leveres med som-utfgrt dokumentasjon
- Dersom anlegget ferdigstilles etappevis skal data leveres etter hvert som de ulike delene av
anlegget apner for trafikk.
- Det skal leveres FKB-vegnettsobjekter for midlertidige veger/omkjgringer som skal
trafikkeres i mer enn 6 maneder
Generelle krav til leveransene:
- Data leveres pa SOSI-format (se V770 18.2.4) eller direkte via NVDB sitt Datafangst-APIL
- Objekter og egenskaper legges inn iht. FKB Produktspesifikasjoner og NVDB
Datakatalogen.
- Geometri
o For prosjekterte objekter er krav til stedfestingsnoyaktighet ved leveranse til
NVDB/FKB de samme som gjelder ved prosjektering av objektet.
o For objekter med geometri som er registrert med landmaling, skanning eller andre
registreringsmetoder i felt er kravet til stedfestingsnagyaktighet som beskrevet i
handbok V770 kapittel 19.6.11, 19.6.12 og 20.1.
o Informasjon om faktisk stedfestingsngyaktighet og mélemetode skal angis i henhold
til SOSI-standard.
- @jeldende versjon av FKB/NVDB Objektliste ved leveransetidspunktet skal benyttes.

D 2.3 Tegninger

Tegninger

Type Referanse R700 grz?‘iliai;;nkurranse-
A Forside og tegningsliste kap. 2.1 X
B Oversikt - plan og profil kap. 2.2 X
C Primaerveg - plan og profil kap. 2.3 X
D Sekundaerveg - plan og profil kap. 2.4 U
E Vegkryss og avkjersler kap. 2.5 O
F Normalprofiler og overbygning kap. 2.6 X
G Drenering og vannbehandling kap. 2.7 X
H VA-ledninger kap. 2.8 O
| Kabler og linjer kap. 2.9 U
J Byggetekniske detaljer kap. 2.10 X
K Konstruksjoner kap. 2.11 X
L Skilt- og oppmerking kap. 2.12 O
M Signalanlegg kap. 2.13 U
N Belysning kap. 2.14 U
O Formgiving og vegetasjon kap. 2.15 O
P Mengder kap. 2.16 O
Q Konflikttema kap. 2.17 O
R Til disposisjon (For andre etater) kap. 2.18 O
S Til disposisjon (For andre etater) kap. 2.19 O
T Visuell presentasjon kap. 2.20 O
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Tegninger

Type Referanse R700 g‘;ﬂi‘i;;&nkurranse'

U Tverrprofiler kap. 2.21 X

V Geoteknikk og geologi kap. 2.22 O

W Grunnerverv kap. 2.23 O

X Ytre miljg og naturressurser kap. 2.24 O

Y Faseplaner kap. 2.25 O

Z Risikofylte arbeider kap. 2.26 O

D 2.4 Koordinatsystem
Georeferert dokumentasjon skal leveres i prosjektets vedtatte koordinatsystem:
Georeferanse: Euref 89 NTM sone 10. Hgyde: NN2000

D 2.5 Sluttdokumentasjon
Far ferdigstillelse skal entreprengren levere kvalitetssikret «som utfgrt dokumentasjon» som
beskrevet i handbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 2.8.5.

Sluttdokumentasjon leveres i henhold til beskrivelse kapittel D1 prosess 11.5 med
underprosesser.

For anlegg tilhgrende Trendelag Fylkeskommune leveres grunnlag for «som utfert
dokumentasjon» og egenskapsdata som skal til Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles
kartdatabase (FKB).

Leveranse av sluttdokumentasjon for nettselskaper i henhold til beskrivelse kap. D1.
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E1 Dokumentsajon fra tilbyder El-1

E Svardokumenter
E1 Dokumentasjon fra tilbyder

Dokumentasjon som skal inngd i tiloudet

(evt. ogsa med tilhgrende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2

Beskrivelse med utfylte priser, E3

Prisskjema:

Timepriser for mannskap og maskiner samt transportskjema, E4
Tilbudsskjema, E5

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud
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E Svardokumenter
E2 Svardokument for vurdering av leverandgrens kvalifikasjoner

Innhold

1. Dokumentasjon av KValifiKaSJOner ...........cccocveiiiiiiiieii e 2

2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD) ........ccocvviieiiiiiinciesee e 2

3. Leverandgrens organisatoriske og juridiske Stilling ..........cccccovvviiiinininiinicnn 3
3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2 ..o 3
3.2.  Generell informasjon om [eVerandaren ..........ccoveverenene i s 3
3.3, Leverand@rens STIUKLUN ..........ccooiiieiieie ettt 3
3.4.  Leverandarer som deltar i felleSSKap........ccocvviiiiiiiiiiic e 3
3.5. Statte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav........................ 4

4. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3........... 4

5. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4............ 5
5.1. Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1.........cccooviiiiiiiiiiiineene e 5
5.2.  Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2..........ccoooiiiiiiiii 5
5.3.  Gjennomfaringsevne — kapittel B2 punkt 2.4.3.........cccooiiiiiinininieene e 6

6. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5 ............c.c.o..... 6
6.1.  SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1 ........cooiiiiiiiiee e 6
6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2........ccooooviiiiiiiiie 6
6.3. Ytre Miljg — kapittel B2 punkt 2.5.3 .......ooi i 6
6.4. Kvalitetsstyring — kapittel B2 punkt 2.5.4........ccooeiiiiiiiiiiee e 6

7. Skatteattest — kapittel B2 pUNKE 3.2.........coiiiiiiee e 6

ST Y=o | [=To o E TSSOSO P TP ST U T URUROPOPRPPR 6
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1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner
Herveerende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandar.
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Leverandgrene skal fylle ut det elektroniske egenerklearingsskjemaet for offentlige anskaffelser
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandgren stetter seg pa et
annet foretak for a oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandgrens eget
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandgren i
felleskapet eller for hver leverandgr som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere
kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV.

Trgndelag fylkeskommune
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3. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling
3.1. Lovlig etablert foretak — kapittel B2 punkt 2.2

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandgrer skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den

stat leverandgren er etablert.

3.2. Generell informasjon om leverandgren

Leverandgren:

Navn

Adresse

Telefon

Telefaks

E-post

3.3. Leverandgrens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for leverandgrens struktur.

Enkeltstaende
firma:

Konsortium:

Dersom "Annet" — vennligst spesifiser:

Joint Venture:

Annet:

3.4. Leverandgrer som deltar i fellesskap

Leverandgrer som deltar i fellesskap ma fylle ut falgende informasjon:

Firmanavn

Nasjonalitet

Adresse, organisasjonshnummer

Rolle (arbeidsoppgaver og fagomrade) hos i arbeidsfellesskapet

Trendelag Fylkeskommune
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3.5. Stette fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Mal for forpliktelseserklaering er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

4. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet — kapittel B2 punkt 2.3
Leverandgren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For gvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige
endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette ogsa vedlegges her.

Egenkapital Ar:

Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste
regnskapsarene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.

Ar Tilbyders totale omsetning

Egenkapitalandel | Ar:

Trendelag Fylkeskommune
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5. Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner — kapittel B2 punkt 2.4
5.1. Relevant erfaring — kapittel B2 punkt 2.4.1

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandgren har gjennomfart eller gjennomfarer i lgpet av de siste fem arene

regnet fra tilbudsfristen. Opplysninger kan ogsa gis pa eget skjema.

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Sted

Oppdragsgiver

Referanseperson (navn,
stilling/tittel i referanseprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utfarelse (fra-til) admm

Verdi i mill. kr. inkl. mva

Totalt antall arsverk

Herav egne arbeidstakere

Herav i underentreprise

H1-verdi inkl. underentreprengrer

Kort beskrivelse av oppdraget
inkl. hvilke arbeider som ble
utfert av leverandgren selv og
hvilke arbeider som ble utfart av
underleverandgrer

5.2. Byggherrers erfaringer — kapittel B2 punkt 2.4.2
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1.
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5.3. Gjennomfgringsevne — kapittel B2 punkt 2.4.3
Dokumenteres i trad med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 2.4.3

6. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel B2 punkt 2.5

6.1. SHA system — kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1

6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) — kapittel B2 punkt 2.5.2
| falgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste arene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere.

Ar
H1-verdi

6.3. Ytre Miljg — kapittel B2 punkt 2.5.3
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3.

6.4. Kvalitetsstyring — kapittel B2 punkt 2.5.4
Dokumenteres i trad med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4.

7. Skatteattest — kapittel B2 punkt 3.2
Leverandgr skal levere skatteattest i trad med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.

8. Vedlegg
| dette skjemaet fremgar falgende vedlegg:
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklering

Trendelag Fylkeskommune
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Vedlegg 1

Der leverandgren eller et felleskap stetter seg pa kapasiteten til en annen virksomhet benyttes
falgende forpliktelseserklaering.

*k%
MAL FORPLIKTELSESERKLARING
Firma ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... stiller sin kompetanse og kapasitet til radighet til
firma........................ ... ... 1[prosjektnavn her].

Dato:

For ... ... coe i

Signatur

Trendelag Fylkeskommune\
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E Svardokumenter
E3 Beskrivelse med utfylte priser

Her prises kapittel D1 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av
enten beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift iht NS 3459-format.

Der oppdragsgiver har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil iht. NS 3459 utg. 3,
bar leverandgren levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.

Trendelag Fylkeskommune\
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner

Timepriser for mannskap og maskiner skal veere i henhold til krav i kap. C2 pkt. 27

Regningsarbeider.

| kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

1 Timepriser mannskap

Spesifikasjon Timepris Timer | Sum pris
Kr/time
Mannskap 300
(unntak er spesifisert nedenfor)
Stikningslag med komplett utstyr
100
Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg:
(overfgres til Sum mannskap og maskiner)
2 Overtidstillegg
Overtidstillegg Tillegg Timer | Sum pris
i forhold til ordiner timesats for mannskap ogi | Kr/time
forhold til ordinger timesats for maskiner
inklusiv farer
a) for vanlig overtidsarbeid 300
b) hverdager kl 21.00 — 06.00 400
c) san- og helligdager (hele dggnet) 400

Sum overtidstillegg:
(overfgres til Sum mannskap og maskiner)
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3 Timepriser maskiner
@nsket maskintype Vekt Tilbudt maskin Arsmodell | Timepris Timer | Sum pris
(byggherrens behov) Lofte- Avrstall Kritime
kapasitet
mv
Maskiner inklusiv farer:
Lastebil m henger/semi 100
Singel lastebil 100
Vals 100
Gravemaskin < 9t 100
Gravemaskin 9-18t 200
Gravemaskin > 18t 300
Kranbil 100

Maskiner eksklusiv farer:

4 Timepriser samhandlingsfase

Sum maskiner:

(overfgres til Sum mannskap og maskiner)

Timepriser knyttet til samhandlings- og Timepris Timer | Sum pris
utviklingsfasen Kr/time

Prosjektleder (entreprengr) 16

Anleggsleder 16

@vrige deltakere 16

Sum samhandlingsfase:
(overfgres til Sum mannskap og maskiner)

Trendelag Fylkeskommune\
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E4-3

5 Transporttabell

Hvis byggherren bestemmer at andre fyllplasser utenfor anleggsomradet skal benyttes skal det
gis pris ved utfylling av etterfalgende tabell. Pris oppgis i kroner pr. m3 prosjektert fast volum
(pfm3). Transporttabellen fylles ut med priser for de lengder hvor det er angitt mengde. For

mellomliggende transportlengder forutsettes linear interpolering.
Sum beregnes for oppgitte mengder med tilhgrende transportpris. Samlet sum overfores til

tabell Sum mannskap og maskiner.

Tabell 4.5

Transportlengde

Mengde

Kr pr pfm3

Sum

<1km

1-2km

2—-3km

3—-4km

4 —-5km

5-6km

1000

6 -7 km

7-8km

8 -9 km

9-10km

10-11km

1000

11-12 km

12 - 13 km

13-14 km

14 - 15 km

15-16 km

16 — 17 km

17 - 18 km

18 —19 km

19 -20 km

20— 21 km

500

2122 km

22 —23km

23— 24 km

24 — 25 km

25 —26 km

27— 28 km

29 — 30 km

Sum transport:

(overfares til tabell Sum mannskap, maskiner og transport)
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Sum mannskap og maskiner

Sum mannskap, eksklusiv overtidstillegg

Sum overtidstillegg

Sum maskiner

Sum samhandlingsfase

Sum transport

Sum mannskap og maskiner
Overfgres til kap. E5
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E Svardokumenter
E5 Tilbudsskjema

Hovedprosess 1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
Hovedprosess 2 Sprengning og masseflytting
Hovedprosess 4 Grgfter, kummer og rer

Hovedprosess 5 Vegfundament

Hovedprosess 6 Vegdekke
Hovedprosess 7 Vegutstyr og miljatiltak

Hovedprosess 8 Bruer og kaier

Sum i henhold til kap. E3
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4

Total tilbudssum uten merverdiavgift

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr

kr

kr

Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle ngdvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette

tilbudet.

Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for a oppfylle kravene i helse-, miljg- og
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til & gjennomga

og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet.

, den

stempel, underskrift

Organisasjonsnummer:

Fullstendig firmanavn:

Fullstendig adresse:

Postnummer og —sted:

Telefonnummer og kontaktperson:
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