
ID Aktivitetsnavn Start Slutt Varighet Foregående 
aktiviteter

1 Prosjekteringsplan fr 01.11.19 ma 28.08.23 880 dager?
484 Produksjonsplan ma 14.12.20 ti 03.09.24 850 dager
485 Pakke 1 - Forberedende arbeider ma 14.12.20 ma 12.04.21 73 dager
487 Pakke 2  + fundament bygg 90 ma 31.05.21 fr 29.10.21 95 dager
488 Grunnarbeider bygg 90 (K2102) ma 31.05.21 fr 25.06.21 4 ukr
489 Betongarbeider fundament/plate bygg 90 (K2002) ma 30.08.21 fr 08.10.21 6 ukr 488AS+6 ukr
490 Oppstart peling bygg 70 (pakke 2) (Annen entreprise - K2102) ma 06.09.21 ma 06.09.21 0 ukr
491 Oppstart peling bygg 60 (pakke 2) ) (Annen entreprise - K2102) fr 01.10.21 fr 01.10.21 0 ukr 490SS+4 ukr
492 Oppstart peling bygg 50 (pakke 2) ) (Annen entreprise - K2102) fr 29.10.21 fr 29.10.21 0 ukr 491SS+4 ukr
493 Råbyggsfase ma 11.10.21 fr 14.04.23 354 dager
494 Fundamentering_Bygg 50-70 (K2301) ma 11.10.21 ma 24.01.22 70 dager
499 Råbygg, fasade og tak_Bygg 90 (K2002) ma 11.10.21 fr 17.12.21 50 dager
500 Bygg 90_Vegger, søyler og dekke over plan 1 (K2002) ma 11.10.21 fr 19.11.21 6 ukr 489
501 Tak (K2002) ma 22.11.21 fr 17.12.21 4 ukr 500
502 Tett bygg 90 (K2002) fr 17.12.21 fr 17.12.21 0 dager 501
503 Råbygg, fasade og tak_Bygg 70 (K2301) ti 04.01.22 fr 17.06.22 110 dager
511 Råbygg, fasade og tak_Bygg 60 (K2301) ti 11.01.22 ti 25.10.22 182 dager 497
523 Råbygg, fasade og tak_Bygg 50 (K2301) ti 25.01.22 fr 18.11.22 190 dager 498
535 Råbygg, fasade og tak_Bygg 40 (Annen entreprise - K2003) ma 13.06.22 fr 14.04.23 194 dager
543 Innvendig arbeider (Andre entrepriser) ti 04.01.22 ti 03.09.24 611 dager
544 Innvendig arbeider_Bygg 90 ti 04.01.22 ti 26.04.22 75 dager
545 Innvendige arbeider_Energisentral_Del O (K2002) - Overflatebehandling, komplettering ti 04.01.22 ma 14.02.22 6 ukr 502AS+1 uk
546 Pipe (K2002) ti 04.01.22 ma 17.01.22 2 ukr 502AS+1 uk
547 Overtakelse K2002 - Klart for tekniske entrepriser ti 08.03.22 ti 08.03.22 0 dager 545
548 Innvendige arbeider_Kulvert_Del P ti 04.01.22 ti 26.04.22 15 ukr 545SS
549 Innvendig arbeider_Bygg 70 (Andre entrepriser) fr 01.04.22 ma 16.10.23 348 dager
558 Innvendig arbeider_Bygg 60 (Andre entrepriser) fr 08.04.22 ma 06.05.24 475 dager
585 Innvendig arbeider_Bygg 50 (Andre entrepriser) fr 13.05.22 ti 03.09.24 524 dager
609 Innvendig arbeider_Bygg 40 (Andre entrepriser) fr 31.03.23 to 30.11.23 150 dager
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