
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående
aktiviteter

Navn på
ressurser

1 Flytting utstyr og inventar 1431 dager ma 01.01.18 fr 01.12.23
2 Stengningsperiode 660 dager on 20.01.21 fr 01.12.23
3 UTFØRELSER: 1401 dager ma 01.01.18 fr 20.10.23

4 E01 Grave og grunnarbeider Torjussen 750 dager ma 08.06.20 to 28.09.23
5 Sør side 202 dager ma 08.06.20 fr 30.04.21
10 Nord og park 586 dager ma 01.03.21 to 28.09.23
11 Etablere rigg grunn i park, for brønner inkl sikre trær mm 7 dager ma 01.03.21 ti 09.03.21 8

12 Fase 3.1 Brønnboringer og rør trasser i park 20 dager on 10.03.21 to 15.04.21 11
13 Nedrigging park rigg 5 dager fr 14.05.21 to 20.05.21 14
14 Fase 3.2 Nordside, VA grøfter, inkludert rør trasse inn i kjeller DK 20 dager fr 16.04.21 to 13.05.21 12

15 Fase 3.3 Vest gjennom hoved trapp mm  (etter brakkerigg) 20 dager fr 01.09.23 to 28.09.23 141
16 E02 Betongarbeider Hako total 220 dager ma 31.08.20 to 19.08.21
28 E03 Tømmerarbeider Faber Bygg 601 dager ti 05.01.21 fr 25.08.23
29 Tilfarer gulv skipet 30 dager on 01.03.23 to 20.04.23

30 Montere tilfarer gulv over tekniske rom 15 dager fr 21.04.23 to 11.05.23 29
31 Legge tre gulv skip 40 dager fr 12.05.23 fr 28.07.23 30
32 Behandle gulv 20 dager ma 31.07.23 fr 25.08.23 31

33 Utbedring trapp til loft, sikring korloft dekker og trapp til tårn loft 40 dager ti 05.01.21 ma 01.03.21
34 Arbeider i sakristier 20 dager ma 01.11.21 fr 26.11.21
35 Krypten lager teknisk rom 25 dager on 04.01.23 ti 07.02.23

36 Demontering musikker loft 15 dager ma 08.03.21 fr 26.03.21
37 Opparbeidelse av musikkrom ombygginger 40 dager ti 01.02.22 ma 28.03.22
38 E04 Snekkerarbeider 515 dager ma 02.08.21 fr 20.10.23
39 Montere trapp ned til krypt 20 dager ma 02.08.21 fr 27.08.21

40 Dører rahabilitering og montering 60 dager ma 06.02.23 ti 09.05.23
41 Vinduer 60 dager ma 02.08.21 fr 22.10.21
42 Innventar 40 dager ma 28.08.23 fr 20.10.23 32

43 E04 A Snekkerarbeider Stoler 483 dager on 01.09.21 fr 06.10.23
44 Rehabilitering stoler 50 dager on 01.09.21 ti 09.11.21
45 Stoler settes ut i kirkerommet før åpning 5 dager ma 02.10.23 fr 06.10.23
46 E04 B Snekkerarbeider Liturgiske møbler 582 dager on 07.04.21 fr 20.10.23

47 Hoved alter 20 dager on 07.04.21 ti 04.05.21
48 Innventar 40 dager ma 28.08.23 fr 20.10.23 32
49 E05 Murarbeider Murmester Meling 860 dager ti 07.01.20 fr 29.09.23

50 Refuging fasader Søndre tårn 234 dager ti 07.01.20 fr 18.12.20
51 Demontere blyglass vinduer i skipet nede v. felter 207 dager ma 01.02.21 fr 17.12.21
52 Nord tårn 227 dager ti 05.01.21 ti 04.01.22

53 Nord side ikke avklart 0 dager ma 01.08.22 ma 01.08.22
54 Vest fasade tidspunkt ikke avklart, ved tak over tak? 330 dager ma 19.04.21 fr 30.09.22
55 Kapellet 208 dager ti 01.11.22 fr 29.09.23
56 E06 Kleberstein konservering dokumentasjon Amuis 1337 dager ma 01.01.18 fr 30.06.23

57 Innvendig: 71 dager ma 04.05.20 ti 01.09.20
58 Tilpasset oversiktsplanene til AMUIS Innvendige arbeider 0 dager ti 01.09.20 ti 01.09.20
59 Koret 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20

60 Skipet 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20
61 Forhall 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20
62 Tårn innvendig 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20
63 Utvendig: 1337 dager ma 01.01.18 fr 30.06.23

64 Nord fasade 370 dager ti 23.11.21 fr 30.06.23
65 Vest fasade portal 124 dager ti 05.05.20 fr 13.11.20
66 Vest fasade 255 dager ti 01.06.21 ma 01.08.22

67 Øst fasade 703 dager ma 01.01.18 on 30.09.20
68 Kapellet 0 dager ma 09.01.23 ma 09.01.23
69 E07 Malerarbeider 0 dager ma 10.01.22 ma 10.01.22
70 Invendige malerarbeider 0 dager ma 10.01.22 ma 10.01.22

71 E08 Stillasarbeider Alustar 909 dager ti 01.10.19 fr 01.09.23
72 Østfasade demontasje 15 dager ma 02.11.20 fr 20.11.20 Alustar
73 Sørtårn 23 dager ti 01.10.19 to 31.10.19 Alustar

74 Sørtårn demontasje 2 dager on 30.06.21 to 01.07.21 Alustar
75 Nord tårn montasje av stillas 10 dager ti 22.09.20 ma 05.10.20 Alustar
76 Stillas bispeinngang inkludert trappe adkomst via tak 6 dager ma 28.09.20 ma 05.10.20 Alustar

77 Tak over tak 51 dager ma 11.01.21 ma 22.03.21 Alustar
78 Innvendige stillasarbeider kor 10 dager ma 02.11.20 fr 13.11.20 Alustar
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79 Stillas i skip 21 dager on 07.04.21 on 05.05.21 21 Alustar
80 Forhall 15 dager to 06.05.21 on 26.05.21 79 Alustar
81 E09 Elektro Rogaland Elektro 415 dager ma 04.05.20 fr 25.02.22

82 Rigg strøm og belysning innvendig 10 dager ma 28.09.20 fr 09.10.20
83 Demontasje av eksisterende kabler og utstyr oppstart 30 dager ma 07.09.20 fr 16.10.20
84 Teknisk rom, prov og fordelinger 21 dager ma 31.08.20 ma 28.09.20
85 Føringer i fyllmasser 5 dager ma 26.10.20 fr 30.10.20 17AS-20 dager

86 Nytt annlegg kabel føringer oppstart 50 dager ma 19.10.20 ma 11.01.21 83
87 Lynvern anlegg tak (oppstart med takarbeider) 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20
88 Musikk rom 30 dager ma 17.01.22 fr 25.02.22

89 E10 Sceneteknikk 0 dager ti 02.08.22 ti 02.08.22
90 Montering av lys rigg 0 dager ti 02.08.22 ti 02.08.22
91 Montering av scenelys 0 dager ti 02.08.22 ti 02.08.22 90
92 E11 SD anlegg 92 dager ma 07.03.22 ma 15.08.22

93 Sentarl anlegg inkl toppsystem 0 dager ma 07.03.22 ma 07.03.22
94 Tilkoblinger og utstyrs montasje 0 dager ma 15.08.22 ma 15.08.22
95 E12 Ventilasjon 355 dager ti 01.09.20 ma 14.03.22

96 Deomontasje eksisterende anlegg 30 dager ti 01.09.20 ma 12.10.20
97 Montasje nytt rør opplegg (oppstart deler av annlegg) 50 dager ma 25.01.21 ti 13.04.21 25
98 Montasje anlegg teknisk rom 30 dager ti 01.02.22 ma 14.03.22

99 E13 Rørlegger Torgeresen 547 dager ma 04.05.20 fr 30.09.22
100 Demontasje av eksisterende rør anlegg, div prov 30 dager ti 01.09.20 ma 12.10.20
101 Demontering av røranlegg i grunn før masse fylling 20 dager ma 04.05.20 fr 29.05.20
102 Varme rør i fyllmasser 20 dager ma 26.10.20 fr 20.11.20 17AS-20 dager

103 Varmeanlegg gulv skip silencio inkl rør 50 dager ti 09.02.21 on 28.04.21 20
104 Vameanlegg gulv kor Silencio inkl rør 30 dager to 29.04.21 on 09.06.21 103
105 Røranlegg musikk rom 20 dager ti 04.01.22 ma 31.01.22

106 Montasje rør anlegg generelt vannforsyninger pumper mm 70 dager ma 07.12.20 on 07.04.21
107 Utstyrs leveranse/ montasjer 40 dager ma 08.08.22 fr 30.09.22
108 E14 Slukkeanlegg 228 dager ma 24.08.20 ti 24.08.21
109 Demontasje eksisterende slukkeanlegg 105 dager ma 24.08.20 ma 01.02.21

110 Nytt slukke anlegg 228 dager ma 24.08.20 ti 24.08.21
111 E15 Konservering historisk inventar AMUIS 165 dager ma 06.01.20 fr 11.09.20
120 E16 Byggrengjøring 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20

121 Oppstart 0 dager ma 04.05.20 ma 04.05.20
122 E17 Blyglassvinduer 0 dager ti 01.09.20 ti 01.09.20 AMUIS
123 Restaureringsarbeider blyglass oppstart 0 dager ti 01.09.20 ti 01.09.20

124 E18 Utomhusarbeider 80 dager ma 07.03.22 on 27.07.22
125 Opparbeidelse utomhus dekker 80 dager ma 07.03.22 on 27.07.22
126 Utvendig trapp vest 40 dager ma 02.05.22 fr 24.06.22
127 E19 Smedarbeider 75 dager ma 04.05.20 ma 07.09.20

128 Blyglass vinduer skip 0 dager ma 07.09.20 ma 07.09.20
129 Ramper forhall 40 dager ma 04.05.20 fr 26.06.20
130 E20 Blikkenslager 94 dager ma 12.10.20 ma 08.03.21

131 Taknedløp 0 dager ma 08.03.21 ma 08.03.21 132
132 Renner 0 dager ma 08.03.21 ma 08.03.21
133 Beslag øst fasade 20 dager ma 12.10.20 fr 06.11.20
134 E21 Dør- og vindusfelt i metall 226 dager ma 03.05.21 ma 02.05.22

135 Varevinduer kor og forhall 0 dager ma 03.05.21 ma 03.05.21
136 Indre ytterdør 0 dager ma 02.05.22 ma 02.05.22
137 Klimaskille skip forhall 0 dager ma 02.05.22 ma 02.05.22 136

138 E22 Rigg UCO 710 dager ma 27.07.20 fr 01.09.23
139 Opparbeidelse rigg utvendig 20 dager ma 27.07.20 fr 21.08.20
140 Montere brakkerigg vest 5 dager ma 16.11.20 fr 20.11.20 8
141 Demontasje brakkerigg vest 0 dager fr 01.09.23 fr 01.09.23

142 E23 Tak 248 dager ma 03.05.21 ti 31.05.22
143 Tilrigg takarbeider 5 dager ma 03.05.21 fr 07.05.21
144 Vest til senter 133 dager ma 10.05.21 to 02.12.21 143

145 Senter til øst 100 dager fr 17.12.21 ti 31.05.22 144
146 E24 Historiske dører rehabilitering og lås 20 dager ma 27.07.20 fr 21.08.20
147 Rehab av eksisterende dører lås og beslag 20 dager ma 27.07.20 fr 21.08.20
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