
Hovedfremdriftsplan
Landåsveien 33 - Bofelleskap for funksjonshemmede

2.kv 2021 3.kv 2021 4.kv 2021 1.kv 2022 2.kv 2022 3.kv 2022 4.kv 2022 1.kv 2023

Aktivitet

Konkurranse og Kontrahering av entreprenør

Detaljprosjektering

Riving/klagjøring før oppbygging

Bygging

Mekanisk ferdigstillelse

Overlevering

Prøvedrift 12 mnd.


