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1. Orientering

11  Formal

Dokumentet E1 - Frister er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og
frister. Hensikten med dokumentet er & gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser
og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den
omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktsbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt
frister
GF01 Kontrakts tildeling KT
GF02 Kvalitetsplan KT + 30 dager
GF03 Beslutningsplan KT+ 30 dager
GF04 Fremdriftsplan Etter neermere avtale
GF05 FDV ved kontraktsinngaelse Etter neermere avtale
GF06 Komplett FDV for et kontrollomrade 7 dager for oppstart i

et kontrollomrade
GFO07 Komplett FDV inkludert For oppstart X

testdokumentasjon provedrift
2.2 Delfrister
Kode Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt
DFO1 Bygg 11 Del 2 ferdigstilt I henhold til omforent X
fremdriftsplan
DF02 Tentativ oppstartstidspunkt pa Q2/Q3 2022
byggeplass for denne entreprise
2.3 Sluttfrist
Kode Beskrivelse Dato Dagmulktbelagt
SF01 Ferdigstillelse kontrakt | henhold til X
omforent
fremdriftsplan

Erstatning ved forsinkelser som entreprengren selv har ansvar eller risikoen for skal veere iht Del Il
Kontraktsbestemmelser, punkt B.2.14.3 — Samordningsplikt
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