@ Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
P S S S GG 1193501 NHH Servicebygget
—— TAT BY K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

1AV 31

ENTREPRISEBOKA

STATSBYGGS
GENERELLE OG SPESIELLE
KONTRAKTSBESTEMMELSER
FOR

ENKLERE ENTREPRISER

Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direktgr
Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



eto
-

Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
STATSBYGG 1193501 NHH Servicebygget
K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

2AV 31
Innhold
DEL 14
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ...t 4
1 Definisjon — Byggherre (NS 8406 PKE 2) ........oiiiiiiieiiiee e 4
2 Partenes representanter (NS 8406 PKE 5).......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e 4
3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 PKE 8) .......ueiiiiiiiiii e e e 4
4 Forsikring (NS 8406 PKE 9)......uiiiiiiiii ittt e s 4
5 Entreprengrens ytelse (NS 8406 PKE 11) ... 5
6 Bruk av underentreprengrer - Generelt (NS 8406 pkt 12) ......ccooiiiiiiiiiiiiiie e 5
0t T 114 1= USRS 5
L - T 1 3 o = SRR 5
7 Forhold pa byggeplassen (NS 8406 PKt 13) ....cccciiiiiiiiee e e 6
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmilj@g (SHA) .......ooo oo, 6
A 11 S T (o) oo T | SRR 6
7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere Sentralskattekontoret for
UEENIANASSAKET (SFU)) .. ettt ettt e e e s et e e e e e et e e e e e e e e ennneeeaeeeannnees 6
7.4 Krav til Ignns- og arbeidsvilkar — sosial dUMPING ......oooiiiiiiie e 7
7.5 FASt @nSaAte. .. ..o e a e 7
7.6 Innleie fra bemanningSfOretaki ...........c..ooiiii e 8
7.7  Forbud mot kontant Detaling...........oooiiiiiiii e 8
7.8 Ytre miljg - Tropisk temmer 0g fredet SKOG .......cooiiiiiiiiiiii e 8
7.9 Ytre miljg - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap................. 9
7.10 Ytre miljg - Mangelfull avfallsShAndtering............covvi i 9
7.11 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje............cccccceiiiiiiiiiie 9
7.12 Bytte av ngkkelpersonell (tillegg til NS 8406 pkt 12) .....coooiiiiiiiiiii e 9
8 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13) ...ccooiiiiiiiiieiiee e 10
9 Kontroll og praving (NS 8406 PKt 14) ....cooiiiiiieeii e 10
1S TRt B 110 53 T = PSSR 10
1S IO €= 14 1= 7 N RSP 10
9.3 Egenrapportering 0m SEri@Sitel ............uiiiiiiiii e 10
9.4 Byggherrens rett til & innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)............ccoccveeveiiiicinnennn. 11
10 Fremdriftsplan (NS 8406 PKt 17) ...t e e e e 11
11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt 19)................ 11
11.1 Retten til & palegge entreprengren endringer (NS 8406 pkt 19.1) .....oociiiiiiiiii i 11
11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3) .......cccccvrriiiiiiiiieeennnn. 11
12 Partenes krav pa vederlagsjustering (NS 8406 Pkt 22.1) .......cooveiiiiiiiiiie e 11
12.1 Regulering i uendret byggetid.... ... 11
12.2 Regulering i forlenget byggetid............oooiiiiiiiiiii e 12
13 Fakturering og betaling (NS 8406 PKt 23.3)....cciiiiiiiiiiiieee e 12
L IRC TR B 7Y 1= = S 12
LS T2 o= (T [ PP URP 12
13.3 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv ..o, 12
14 Overtakelse (NS 8406 PKE24) ... .ooi ittt e e e e eneeeas 13
T4 Provedrifl ... ..o e e e e e e 13
14.2 Justering av prgvedriftsperiodens [engde..............ooiiiiiiiiiii e 13
L T @ =T 4 = 1= TSR 13
15  Overtakelsesforretning (NS 8406 PKE 24.1) ..eeeiiiiiiiiiiiie e e e 14
16  Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)........ccoiiiiiiiiieeeee e 14
17 Forsinkelse (NS 8406 PKE 26) .....ccoiueeiiiieeiiiiiie e e eeetieeee e e e e e s e e e e e s ssaeeee e e e e s e snneeeeeeeannes 14
17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 Pkt 26.1) ......uuueeeiiiiiiiiiiieieeeee e 14
17.2 Dagmulktens starrelse (NS 8406 pkt 26.3) ......cuueiiiiiiiiiie e 14
18  Oppsigelse (tillegg till NS 8406) ........cooiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e s sneeeeeeeeaaes 14
19  Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406) ........ooeiiiiiiiiiiieee e 14
20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser (tillegg til NS 8406) .15
21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)..........ccoiiiiiiiiiiiai e 15
Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direkter

Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



@ Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
P S S S GG 1193501 NHH Servicebygget
—— TAT BY K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

3AV31
210 REKIGME ..ttt e e e e e e e e e e e e e ettt et e e e e e aaaaaaaaaaaaa s 15
21.2 Kontakt Med MEAIA......ooiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ean 15
22 TVISTEr (NS 8406 PKE 31 )..ueeiiiiiiiiiiiei et e et e e e s e e e e e e s enneeeas 15
3] ) | RSP 16
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER .....oooiiiiiiiiie e 16
23  Etisk handel (tillegg til NS 8406 Kap 12) ......coiiiiiiiiiiiiee it 16
23.1 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljglovgivningen i produksjonsland
16
P2 I o[ o3 YA o Yo I (1) 1= 17
AC RS I Qo] 01 (=10 E<To] o] 0] 7] o 1 o APPSR 17
P B S = 1 ] ] o] T R 17
24 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 Pkt 13) ....ccvvvivieeiiciiiiie e 18
25  Mengdekontroll (NS 8406 PKE 23.2) ......ccviiiiiiieeee e e e e e e e e e e e e e e s e eeennnnnes 19
26  Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)....ccii i 19
27  Opsjoner (tillegg til NS 8406).......ccouiieeiiieeiiee et e s e e s eneeeeens 19
28  LaErliNgEKIQUSUL. ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e ananarn 20
28.1 Plikt til Druk @V 188rlINg...ccooiiiiieeee e a e 20
P B Y- T 1] T = RSP RS 20
29  Faglaerte NANAVEIKEIE ........uiiiiii ittt e e e e e e e e e e et ae e e e e e st it e e e e e s snnreees 20
30 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser............................. 21
30.1 Seerregulering vedragrende negative konsekvenser av koronapandemien............................ 21
30.1.1 2= 0o | 0 o o U 21
30.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt ... 22
30.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse .........ccccoooioiiiiiiiiie e 22
30.1.4  Tilleggsvederlag ved fristforlengelse ... 22
30.1.5 Pris i fremmed valuta ...........cccooiiiini Feil! Bokmerke er ikke definert.
30.1.6  SMItteVErNKOSINAUET ... ..o e e e e 22
302 e e e e e e e e e aaaeeeeas Feil!l Bokmerke er ikke definert.
Blankett 1A — NS 8406 SikKerhetsstillelse ... 23
Blankett 1B — NS 8406 SiKKerhetsstillelse ... 25
Blankett 2 — NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring: ...........cccceiriieiiie e 27
Blankett 3 — NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring...........cccccoeeei i 29
Blankett 4 — NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd...............oocoooiiiiiiiiii e, 31
Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direkter

Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



@ Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
P S S S GG 1193501 NHH Servicebygget
—— TAT BY K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

4 AV 31

Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
andre utgave, juli 2009 med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Endringer og
presiseringer til NS 8406 er delt i to; de generelle kontraktsbestemmelser i del | som er identiske
for alle kontrakter der Entrepriseboka benyttes, og de spesielle kontraktsbestemmelser i del Il som
kan variere fra kontrakt til kontrakt.

Innenfor hver del av Entrepriseboka er presiseringer og endringer til NS 8406 angitt i kronologisk
rekkefglge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden.

DEL |
GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

1 Definisjon — Byggherre (NS 8406 pkt 2)

Statsbygg er byggherre. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn
i relasjon til denne kontrakt.

2 Partenes representanter (NS 8406 pkt 5)

Prosjektleder er byggherrens representant, jf. NS 8406 pkt 5.

Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold pa byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, ved bruk
av rekvisisjon, & bestille arbeider utfgrt for et belgp inntil NOK 100.000 eks. mva., med mindre det

er seerlig avtalt et annet belap.

Byggeleder har fullmakt til 8 avvise krav om tillegg og fristforlengelse.

3 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Entreprengrens sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8406 pkt 8 skal innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse dokumenteres ved utfyling av vedlagte formular; Blankett 1A - NS 8406
Sikkerhetsstillelse, med mindre annet fglger av neste ledd.

Entreprengren plikter ikke & stille sikkerhet i byggeperioden, dersom hele kontraktssummen skal
betales etter overtakelse. Sikkerhetsstillelse kun for reklamasjonsperioden ma dokumenteres senest
14 dager fgr kontraktssummen forfaller til betaling ved utfylling av vedlagte formular; Blankett 1B -
NS 8406 Sikkerhetsstillelse.

Dersom kontraktssummen ikke overstiger NOK 250.000, plikter entreprengren ikke a stille sikkerhet
i bygge- og reklamasjonsperioden.

4 Forsikring (NS 8406 pkt 9)

Entreprengrens forsikringer i henhold til NS 8406 pkt 9 skal innen 14 dager etter kontraktsinngaelse
dokumenteres ved utfylling av vedlagte formularer; Blankett 2 - NS 8406 Forsikringsattest
tingsforsikring og Blankett 3 - NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring. Byggherren plikter ikke &
betale avdrag fer han har mottatt nevnte attester.
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5 Entreprengrens ytelse (NS 8406 pkt 11)

Kvalitetssikring

Entreprengren skal ha og fglge et styringssystem som oppfyller kravene i falgende kapitler i
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. | edelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Stette

9.1. Overvaking, maling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal ogsa oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav il
miljgstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljgstandarder.

Entreprengren skal ogsa utarbeide en kvalitetsplan, i henhold til instrukser fra byggherren, som
oppfyller kravene i NS-EN-ISO 10005:2005. Hvis ikke annet er avtalt, skal kvalitetsplanen foreligge
senest 30 dager etter kontraktsinngaelse.

Entreprengren skal kunne dokumentere at han utfgrer revisjoner av sitt arbeid opp mot kravene i
styringssystemet og kvalitetsplanen. Hvis ikke annet avtales, skal revisjoner skje minimum en gang
per ar. Byggherren skal kunne delta pa systemrevisjoner.

6 Bruk av underentreprengrer - Generelt (NS 8406 pkt 12)
6.1 Plikter

Entreprengren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer, herunder bemanningsforetak, i
kjede under seg, for utfgrelse av kontraktsarbeider. Byggherren kan samtykke til flere ledd dersom
det pa grunn av uforutsette omstendigheter er nagdvendig for & oppfylle kontrakten. Entreprengren
skal senest to uker etter inngaelse av denne kontrakten oversende en liste over de virksomheter
som skal medvirke til & oppfylle de vesentlige delene av kontrakten.

Bruk av enkeltpersonforetak skal begrenses. | de tilfeller det benyttes enkeltpersonforetak, skal
entreprengren dokumentere at enkeltpersonforetaket driver reell naeringsvirksomhet, farer
regnskap i samsvar med gjeldende lov og forskrift om bokfaring, og sender inn mva-oppgaver 6
ganger per ar.

Entreprengren skal ikke engasjere underentreprengrer for & utfgre arbeid under denne kontrakten
som er i en situasjon som nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 24-4 (3).

Entreprengren skal til enhver tid holde byggherren orientert om kontaktopplysninger til
underleverandgrene sine og hvem som har signaturrett for disse.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

6.2 Sanksjoner

Brudd pa ovennevnte plikter gir byggherren rett til & kreve at forholdet rettes opp, om ngdvendig
ved skifte av underentreprengren, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det
samme gjelder dersom opplysningene i skatteattest viser at underentreprengren ikke har oppfylt
sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som fglge av hevning av
underentreprengrens avtale, skal beeres av entreprengren.
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Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8406 pkt 12, kan byggherren nekte den aktuelle
underentreprengren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7 Forhold pa byggeplassen (NS 8406 pkt 13)
7.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmilje (SHA)

Entreprengren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprengren plikter & ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og
sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp gjennom,
entreprengrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan
identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega pa
norsk. Entreprengren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjar en
sikkerhetsrisiko, se for gvrig krav i SHA-planen.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan paberopes av byggherren som grunnlag for heving.
Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv om entreprengren
retter forholdene. Byggherren kan pad samme mate kreve at entreprengren skifter ut
underleverandegrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

7.2 HMS-kortogID

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, beere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, soknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.

Alle skal fremvise gyldig legitimasjon ved inntakskontroll. For gvrig skal gyldig legitimasjon kunne
fremvises pa foresparsel fra byggherren eller representanter som utfgrer kontroll pa vegne av
byggherren. Personer som ikke kan fremvise HMS-kort og gyldig legitimasjon, vil kunne bli bortvist
fra byggeplassen.

7.3 Rapporteringsplikt til Skatteetaten Brukerdialog, utland (tidligere
Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU))

Kontrakt gitt til utenlandsk leverander eller underleverandar, og alle arbeidstakere pa slik kontrakt,
skal rapporteres til Skatteetaten Brukerdialog, utland i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprengr er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele leverandgrkjeden. Entreprengren skal
pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller
kvittering fra Altinn.
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Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av
at entreprengren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet, er entreprengrens ansvar
og skal betales av ham.

7.4 Krav til lenns- og arbeidsvilkar — sosial dumping

Entreprengren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide har
Ienns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

e Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer
til anvendelse. Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal Ienns-
og arbeidsvilkarene veaere i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med
lanns- og arbeidsvilkdr menes bestemmelser om minste arbeidstid, lann, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og
losji, i den grad slike bestemmelser folger av tariffavtalen.

Entreprengren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer og innleide. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, Iannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ianns- og arbeidsvilkar skal entreprengren straks rette forholdet.
Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren, uavhengig av om arbeidstaker selv har fremmet krav mot sin arbeidsgiver.
Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregdende ledd er dokumentert.

Brudd pa kravene til Iganns- og arbeidsvilkar gir byggherren rett til & stanse arbeidene eller, i
alvorlige eller gjentatte tilfeller, & heve kontrakten. Dette gjelder uavhengig av hvor i
leverandarkjeden bruddet har skjedd. Retten til heving gjelder selv om entreprengren retter
forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandgrleddet, herunder hos bemanningsforetak,
kan byggherren ogsa kreve at entreprengren skifter ut underleverandgren. Dette skal skje uten
omkostninger eller risiko for byggherren.

Manglende dokumentasjon pa Ignns- og arbeidsvilkar nevnt i punkt 7.4 fgrste ledd likestilles med
brudd pa bestemmelsen og kan sanksjoneres av byggherren som om det forela brudd.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

7.5 Fast ansatte

Minimum 80% av kontraktarbeidet skal til enhver tid utferes av fast ansatte med reell
stillingsprosent (minimum 80%). Innleid arbeidskraft anses ikke som fast ansatt etter denne
bestemmelsen. Byggherren kan gjgre unntak fra kravet til 80 %, for eksempel der midlertidig
ansatte erstatter fast ansatte som er i svangerskapspermisjon, er syke e.l.

Entreprengren skal redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende rapporter
som viser oppfyllelsesgraden. Alle avtaler entreprengren inngar for utfgrelse av arbeid under
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprengrens regning og risiko dersom ovennevnte plikter
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet
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innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Alvorlige eller gjentakende brudd pa
denne bestemmelsen kan anses a vaere vesentlig mislighold av kontrakten.

7.6 Innleie fra bemanningsforetak
Som bemanningsforetak regnes virksomhet som har til formal & drive utleie av arbeidskraft.

Innleide arbeidstakere skal vaere ansatt med reell stillingsprosent (minimum 80 %) i
bemanningsforetaket.

Ved bruk av innleid arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljglovens § 14-12 (2), skal entreprengren
fremlegge dokumentasjon pa at det er inngatt gyldig avtale om tidsbegrenset innleie med
tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder.

Ved innleie skal det veere fast ansatte fagarbeidere fra innleier pa alle arbeidslag til enhver tid.
Ved bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak, gjelder arbeidsmiljglovens § 14-12 a om
likebehandling av lgnns- og arbeidsvilkar.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Der byggherren papeker brudd pa bestemmelsene om innleie hos entreprengren eller dennes
underentreprengrer, skal entreprengren straks sgrge for & rette forholdet.

Dersom entreprengren ikke retter forholdet kan byggherren stanse arbeidene for entreprengrens
regning og risiko. | alvorlige eller gjentatte tilfeller kan byggherren ogsa heve kontrakten.

7.7 Forbud mot kontant betaling

Lann og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank, uten kostnader for den ansatte.

For & motvirke svart gkonomi og for & sikre sporbarhet i transaksjoner, skal all betaling
leverandarer foretar for kjgp til Statsbygg foretas med elektronisk betalingsmiddel. Leverandgrene
skal derfor f. eks ikke kunne kjgpe byggevarer med kontanter.

7.8 Ytre miljo - Tropisk temmer og fredet skog

Som folge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog i sine bygg
eller pa sine byggeplasser, og som fglge av manglende palitelige sertifiseringsordninger for trevirke,
skal entreprengren planlegge og utfgre kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller
forefinnes pa byggeplass.

Entreprengren kan sgke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt seknaden skal folge
dokumentasjon fra palitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt forsikring om
at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Byggherren avgjar etter eget skjgnn om
unntak skal gis, og gjer saerskilt oppmerksom pa at unntak ikke kan paregnes.

Aksept av entreprengrens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse.

Dersom det pa tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller pa byggeplass, finnes eller
kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er godkjent av byggherren,
er dette & anse som en mangel som kan kreves rettet for entreprengrens regning, uavhengig av
kostnadene ved slik retting. Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som fglge av mangelen.
For evrig gjelder kontraktens misligholdssanksjoner.
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7.9 Ytre miljo - Isolerglassruter, miljgskadelige stoffer og kjemikalier, avfallsregnskap
Byggherren kan kreve dagmulkt av entreprengren dersom han misligholder sine plikter mht

a) a sikre at leverandarer av isolerglassruter til byggeprosjektet deltar i et retursystem for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 kapittel 14
b) miljgskadelige stoffer og kjemikalier, jf. krav i Miljgoppfelgingsplanen (MOP)

Dersom entreprengren er hovedentreprengr kan byggherren i tillegg kreve dagmulkt dersom han
misligholder sine plikter mht

c) levering av avfallsrapporterplan, jf. Bok 0, MOP, Statsbyggs mal for avfalls-rapportering og
hovedentreprengrens prisbeerende poster.

For punkt a) til c) ovenfor vil dagmulkt farst veere aktuelt dersom forholdet ikke er rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkten Igper fra fristens utlgp til forholdets opphar. Mulkten per hverdag skal utgjgre én promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av a rette forholdet innen fristens utlep anses som vesentlig mislighold og kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlgp.

For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot p4 NOK 10.000
per mislighold.

7.10 Ytre milje - Mangelfull avfallshandtering

Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshandtering ikke nds (se Bok 0 og
Miljgoppfelgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til NOK
150.000, som fordeles pa entreprengrene i prosjektet etter byggherrens skjgnn. Medfarer ikke-
oppfyllelse av kravene at Statsbygg ilegges tvangsmulkt, jf. avfallsforskriften § 18-6, vil differansen
mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 ogsa fordeles pa entreprengrene etter byggherrens skjann.

7.11 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grgnt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning) for at
han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller
oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom entreprengren er av den
oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngaelsen
sende en skriftlig erkleering til byggherren om dette.

7.12 Bytte av nokkelpersonell (tillegg til NS 8406 pkt 12)

Entreprengren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder,
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten eller avtalt
som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom han har saklig grunn.
Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt foresparsel om samtykke. Ved bytte
av personell kan byggherren i rimelig utstrekning kreve kostnadsfri overlapping.

Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, pa tross av at byggherren har saklig grunn
til & nekte, betales en dagmulkt pa NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes
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innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt palgper uansett ikke der oppdragsgiver har
unnlatt & paberope seg kontraktsbrudd uten ugrunnet opphold etter at han ble kjent med
personskiftet.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av kontraktssummen,
maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.

8 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

Modellbasert prosjektering og papirles byggeplass

Entreprengren skal basere all sin planlegging og produksjon pa bygningsinformasjonsmodeller
(BIM) og digitale tegninger fra byggherren, jf NS 8406 pkt 18.1. Papirtegninger skal ikke
forekomme pa byggeplassen.

9 Kontroll og proving (NS 8406 pkt 14)
9.1 Innsynsrett

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprengrens
kvalitets-, internkontroll-(HMS) og miljgstyringssystem og de deler av styringssystemet for gvrig og
regnskap, som kan ha betydning for entreprenarens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgaelse.
Entreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset
til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprengrens direkte og
indirekte underleverandgrer/kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet
betydning for entreprengrens evne til & oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

9.2 StartBANK
Entreprengren skal ved kontraktsinngaelse veere registrert i StartBANK.

Underentreprengrer og bemanningsforetak som medvirker til & oppfylle kontrakten ma vaere
registrert i StartBANK. Registreringen ma veere fullfart fgr virksomheten gis tilgang til
byggeplassen.

Entreprengren plikter & sarge for at informasjonen og dokumentasjonen i StartBANK til enhver tid
er oppdatert. StartBANK medlemskapet skal inkludere SKAV-fullmakt.

9.3 Egenrapportering om serigsitet

Entreprengren og hans underleverandgrer, herunder bemanningsforetak, plikter a fylle ut
byggherrens skjema 16-04-M1 Egenrapportering av leverandar fgr arbeidstaker starter opp pa
byggeplass, se statsbygg.no. Hvis ikke annet er avtalt, skal skjemaet veere byggherren i hende 1
uke fgr entreprengrens eller den aktuelle underleverandgrens, herunder bemanningsforetakets,
oppmgte pa byggeplass.

Brudd pa denne plikt medfarer at arbeidstakere fra entreprengr, underleverandar eller
bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema, kan nektes adgang eller bli bortvist fra
byggeplassen.
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9.4 Byggherrens rett til a innhente opplysninger (Utvidet skatteattest)

Byggherren skal ha fullmakt fra entreprener og underleverandear(er) til et ubegrenset antall ganger
a innhente opplysninger om de forhold som er angitt i fullmakt til innhenting av opplysninger om
skatte- og avgiftsforhold mm. Fullmakten finnes her: https://dok.statsbygg.no/wp-
content/uploads/2020/11/fullmakt skatteetaten-.pdf.

De rettigheter og plikter som fremgar av fullmakten, skal gjelde i 4 ar fra signering av fullmakten, og
fullmakten skal vaere generell for Statsbygg.
10 Fremdriftsplan (NS 8406 pkt 17)

Entreprengren skal innen seks uker etter kontraktsinngaelse ha utarbeidet en fremdriftsplan.

11 Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt
19)

11.1 Retten til & palegge entreprengren endringer (NS 8406 pkt 19.1)

Byggherren kan ikke palegge entreprengren endringer utover 25% netto tillegg til
kontraktssummen.

11.2 Endringsarbeid der det ikke er gitt endringsordre (NS 8406 pkt 19.3)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

12 Partenes krav pa vederlagsjustering (NS 8406 pkt 22.1)

Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift, nedrigging:

12.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer, som fglge av forhold beskrevet i NS 8406 pkt 22.1, ikke
overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A(B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva
B = kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum eks mva)

Ved utregning av kontraktsverdi av utfgrt arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B),
skal det ikke tas hensyn til

e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,
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e utbetaling av paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport av
entrepriser/leverandgrkontrakter,

e avbestillingserstatning,

e endringsarbeid som gjeres opp inklusive rigg/drift, og

e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Reguleringsbelgp ifglge denne bestemmelse, lgnns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

12.2 Regulering i forlenget byggetid

Har entreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8406 pkt 19, jf. pkt 22.5, skal
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

07TA(C Z)
Y

A= avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva

Y= opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for
dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for fgrste
tilrigging pa byggeplass) til oppstart prevedrift (overtakelse dersom ingen prevedrift er
avtalt)

Z= forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbelgp ifalge denne bestemmelse, lenns- og prisreguleres etter indeks som angitt i
tilbudsskjemaet, regnet i maneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

13 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
13.1 Generelt

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden
Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes
av DIFI.

13.2 Forskudd

Et eventuelt avtalt forskudd til entreprengren vil ikke bli utbetalt far godkjent sikkerhet er stillet, jf.
Blankett 4 - NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd.

13.3 Utenlandske entreprengrer, import og merverdiavgift mv

Arbeid pa fast eiendom anses som stedbundne tjenester i merverdiavgiftslovens forstand. Den
utenlandske entreprengren skal derfor std som importgr av alle innsatsvarer og tjenester
ngdvendig for & oppfylle kontrakten. Den utenlandske entreprengren er forpliktet til & registrere seg
for merverdiavgift i Norge (Merverdiavgiftsregisteret) rett etter kontraktsinngaelse for a kunne
sende faktura i hht. norske krav. Norsk merverdiavgift skal faktureres sammen med hovedkravet,
og ikke i egen faktura. Milepaelfaktura som etter avtalen skal faktureres far selve byggearbeidet
starter, skal ogsa inkludere merverdiavgift. Mal for customs invoice/commercial invoice, som vil bli
formidlet fra byggherren, skal benyttes.
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14 Overtakelse (NS 8406 pkt 24)
14.1 Provedrift

For de enkelte entrepriser vil det i beskrivelsens prisbaerende poster fremga hvilke anlegg eller
deler av anlegg som skal ha prevedriftsperiode. Med pravedriftsperiode menes et avtalt tidsrom
hvor tekniske anlegg og installasjoner (heretter samlet kalt tekniske anlegg) preves under normale
driftsforhold, innbefattet samkjaring og hvis ngdvendig, integrert systemtesting med andre tekniske
anlegg, og hvor byggherren i prgvedriftstiden har slik disposisjonsrett som nevnt nedenfor.

Pravedriftsperiodens varighet er 6 maneder dersom ikke annet er spesifisert for den enkelte
entreprise.

Oppstart av pragvedriftsperiode skjer far overtakelse, men etter avholdt og godkjent ferdigbefaring
og nar funksjonsprgver er ferdig og kontrollert (ferdigstillelse). For ferdigbefaringen og rett til &
nekte & godkjenne ferdigbefaringen, gjelder reglene for overtakelsesforretning i NS 8406 pkt 24.1
til 24.3 og 24.5, med endringer som nevnt i Entrepriseboka punkt 14, tilsvarende. Byggherren skal
ha mottatt fullstendig utkast til FDV-dokumentasjon og avtalt oppleering skal ha funnet sted, far
prevedriftsperioden kan starte.

Oppstart av prgvedriftsperioden innebeaerer fglgende:
a. Byggherren far rett til & ta de tekniske anlegg og resten av kontraktsarbeidet i bruk.
b. Risikoen for kontraktsarbeidet gar over fra entreprengren til byggherren, jf. NS 8406 pkt 10.

Pravedrift har fglgende hensikt:

e Kontrollere at anlegg fungerer tilfredsstillende

Vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid

Etterkontrollere og justere (regulerings)funksjoner basert pa driftserfaring

Kontrollere at anlegg for gvrig er i henhold til kontraktens funksjonskrav

Gi driftspersonell oppleering og driftserfaring sammen med entreprengren/leverandgrene av de
enkelte anlegg

e Rette feil og mangler som avdekkes i prevedriftsperioden.

14.2 Justering av prgvedriftsperiodens lengde

Entreprengren skal, i samrad med byggherren og @vrige leverandgrer/entreprengrer, ha anledning
til a ta de tekniske anlegg ut av drift i kortere perioder for utbedring eller reparasjon mot tilsvarende
forlengelse av prgvedriftsperioden.

Dersom byggherren kan pavise at de tekniske anlegg ikke oppfyller kontraktens funksjonskrav
sammenhengende i de fire siste ukene av prgvedriftsperioden, eller dersom prgvedriftsperioden av
annen arsak ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, forbeholder byggherren seg retten
til & kreve prgvedriftsperioden forlenget inntil disse krav er oppfylt. En slik forlengelse av
prevedriftsperioden gir ikke entreprengren grunnlag for tilleggskrav.

14.3 Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter utlapet av prevedriftsperioden. Overtakelse av

kontraktsarbeidene skjer fgrst etter utlgpet av pravedriftsperioden og gjennomfart
overtakelsesforretning.
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15 Overtakelsesforretning (NS 8406 pkt 24.1)

NS 8406 pkt 24.1 far fglgende tilfayelse:

Vedlagt innkalling til overtakelsesforretning skal fglge et dokument hvor det fremgar at
entreprengren har sluttbefart egne arbeider og hvilke mangler han noterte seg pa befaringen. Pa
overtakelsesforretningen skal entreprengren overlevere dokumentet pa ny, med kvittering for at
manglene er utbedret.

Entreprengren skal i rimelig tid varsle om innregulering, preving eller lignende som skal foretas av
tekniske anlegg og installasjoner. Av varselet skal det fremga hvilke forutsetninger som ma veere
oppfylt for at praving eller lignende skal kunne gjennomferes. Er det ngdvendig at

sideentreprengrer har gjort bestemte tiltak, eller ma sideentreprengrer medvirke til prgvene, skal
dette fremga av varselet.

16 Sluttoppstilling med sluttfaktura (NS 8406 pkt 25.1)

Innsendt sluttfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som fglger av. NS
8406 pkt 25.1 fierde ledd annen setning.

17 Forsinkelse (NS 8406 pkt 26)

17.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8406 pkt 26.1)

Dersom entreprengren har fatt dagmulkt pa delfristen for oppstart prevedrift, skal dette
dagmulktsbelgpet ga til fradrag i dagmulkten som palgper ved overskridelse av sluttfristen.

Entreprengrens frist til & utarbeide og fremlegge fremdriftsplan etter NS 8406 pkt 17 og
Entrepriseboka punkt 10, er dagmulktbelagt. Det samme er frist for igangsetting av arbeid pa
byggeplass, frister for overlevering av FDV-dokumentasjon, samt eventuell frist for oppstart
pravedrift.

17.2 Dagmulktens storrelse (NS 8406 pkt 26.3)

Dagmulkten, ved overskridelse av fristen for utarbeidelse av fremdriftsplan i Entrepriseboka punkt
10, fristen for igangsetting av arbeid pa byggeplass og frister for overlevering av FDV-
dokumentasjon, er NOK 1.500 per hverdag.

Dagmulkten ved overskridelse av frist for oppstart prgvedrift er 1 promille av hele
kontraktssummen.

18 Oppsigelse (tillegg till NS 8406)

Byggherren kan si opp kontrakten uten a betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om
offentlige anskaffelser § 28-3.

19 Bruk av dokumenter (tillegg til NS 8406)

Byggherren har rett til & gjere datarapport fra grunnundersgkelser tilgjengelige for allmennheten.

Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direktgr
Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



@ Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
P S S S GG 1193501 NHH Servicebygget
—— TAT BY K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

15 AV 31

20 Misligholdt kontraktsforpliktelse - konsekvens for senere konkurranser
(tillegg til NS 8406)

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og fa betydning i senere konkurranser,
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

21 Reklame og kontakt med media (tillegg til NS 8406)

21.1 Reklame

Dersom entreprengren eller dennes leverandgrer/underentreprengrer for reklameformal eller pa
annen mate gnsker & gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover & oppgi oppdraget som
generell referanse, skal dette forelegges og godkjennes av byggherren pa forhand.

Det er ikke tillatt til & drive reklame eller PR for eget firma pa byggeplass eller pa byggeplasskilt.

21.2 Kontakt med media

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

22 Tvister (NS 8406 pkt 31)
For kontrakter der anleggsstedet er i utlandet, avtales Oslo tingrett som verneting.

Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.
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DEL Il
SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt & velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle
kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1.

23 Etisk handel (tillegg til NS 8406 kap 12)

[ Alternativ 1: Entreprengren skal under hele kontraktsperioden overholde kravene angitt
nedenfor. Kravene bygger pa FNs veiledende prinsipper for naeringsliv og
menneskerettigheter’ med aktsomhetsvurderinger som metode. Aktsomhetsvurderinger er
en anerkjent metode for & kartlegge, forebygge, begrense og gjere rede for hvordan
virksomheter handterer eventuell negativ pavirkning pa arbeidstaker og menneskerettigheter
i egen virksomhet og i leverandgrkjeden?.

Dersom entreprengren bruker underleverandgrer for & oppfylle kontrakten, plikter
entreprengren & viderefgre og bidra til etterlevelse av kravene i leverandgrkjeden.

231 Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljglovgivningen i
produksjonsland

Varer og materialer som leveres i denne kontrakten skal veere fremstilt under forhold som er i
overenstemmelse med kravene angitt nedenfor. Kravene gjelder i entreprengrens egen
virksomhet og i leverandgrkjeden. Kravene omfatter:

e |LOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering,
fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105,
111, 138 og 1823.

e Der hvor konvensjon 87 og 98 er begrenset ved nasjonal lov, skal arbeidsgiveren legge
til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og
forhandling.

e FNs barnekonvensjon, artikkel 324.

e Arbeidsmiljglovgivningen i produksjonsland®. Av seerlige relevante forhold fremheves 1)
lenns- og arbeidstidsbestemmelser, 2) helse, miljg og sikkerhet, 3) reguleere
ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter, samt 4) lovfestede forsikringer og
sosiale ordninger.

Der hvor internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, skal
den hgyeste standarden alltid gjelde.

1 https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr _eN.pdf

2 Kontraktsvilkaret er avgrenset til & omhandle menneske- og arbeidstakerrettigheter. Aktsomhetsvurderinger i
kontraktsvilkaret er derfor avgrenset til & omhandle disse omradene. OECD har utarbeidet en veileder for
aktsomhetsvurderinger for ansvarlig nseringsliv. Denne omhandler ogsa andre tema, som blant annet miljg,
antikorrupsjon og forbrukerinteresser. Les mer om aktsomhetsvurderinger her:
https://nettsteder.regjeringen.no/ansvarlignaringsliv2/files/2019/01/Aktsomhetsvurderinger-for-ansvarlig-
n%C3%A6ringsliv-brosjyre.pdf

3 https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm

4 https://www.ohchr.org/EN/Professionalinterest/Pages/CRC.aspx

5 Her menes alle produksjonsland i leverandgrkjeden der utvinning og produksjon av ravare og/eller
komponent/halvfabrikata og/eller ferdigvare, inklusive distribusjon og transport, skjer.
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23.2 Policy og rutiner

For a oppfylle kravene i punkt 23.1, samt for & forebygge og handtere eventuelle avvik fra
kravene, skal entreprengren ved kontraktsinngaelse, eller senest innen 6 maneder etter
kontraktsinngaelse, ha:

o En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret. Innholdet skal som minimum
omfatte en forpliktelse til & etterleve kravene i punkt 23.1, i egen virksomhet og i
leverandarkjeden. En eller flere ansatte pa ledelsesniva skal ha ansvar for etterlevelse.

¢ Rutiner for formidling og regelmessig oppfelging av slik policy i egen virksomhet og i
leveranderkjeden.

o Rutiner for & utfgre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i
leverandarkjeden. Det innebaerer a identifisere og prioritere risiko for brudd pa kravene i
punkt 23.1. Rutinen(e) skal ogsa beskrive hvilke tiltak entreprengren vil iverksette for &
forebygge, stanse og/eller redusere konsekvensene av brudd pa kravene. | trad med
metoden for aktsomhetsvurderinger, skal alvorligst risiko, uavhengig av hvor i
leveranderkjeden risikoen er, prioriteres fagrst.

23.3 Kontraktsoppfelging

Entreprengren skal sikre at kravene i punkt 23.1 og 23.2 etterleves i egen virksomhet og i
leverandagrkjeden. Byggherren kan kreve at etterlevelse dokumenteres ved en eller flere av
folgende tiltak:

o Dokumenterte vedtatte policys og rutiner, jf. punkt 23.2.

o Gi en oversikt over produksjonsenheter i leverandgrkjeden for utvalgte risikoprodukter,
og/eller -komponenter og/eller -ravarer, bestemt av byggherren.

o Besvare egenrapportering senest seks uker etter utsendelse fra byggherren, med
mindre byggherren har satt en annen frist.

o Dokumentere gjennomfgrt risikoanalyse, og rapportere om oppfalging og handtering av
funnene.

o Delta i oppfelgingssamtale(r) med byggherren, og eventuelt andre relevante
interessenter.

e Fremvise rapport(er) relevant for kravene i punkt 23.1. Rapport(ene) skal komme fra
uavhengig part.

¢ Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 pa entreprengrens hovedkontor®.

¢ Kontroll og revisjon av kravene i punkt 23.1 og 23.2 i leverandgrkjeden’. Kontroller og
revisjoner skal etterstrebes gjennomfart i samarbeid mellom entreprengren og
byggherren.

Dersom entreprengren blir klar over forhold i strid med punkt 23.1 0g 23.2 i
leverandgrkjeden, skal entreprengren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

23.4 Sanksjoner

Ved brudd pa punkt 23.1-23.3, eller om det foreligger mangler i dokumentasjonen, gjelder
sanksjonsbestemmelser i kontrakten med folgende tillegg og presiseringer;

Byggherren kan:

o Kreve retting: Entreprengren skal rette brudd innen en tidsfrist satt av byggherren.
Entreprengren skal fremlegge en tiltaksplan for nar og hvordan bruddene skal rettes.
Tiltakene skal vaere rimelige sett i forhold til bruddenes art og omfang. Tiltaksplanen skal

6 Kan gjennomfgres av Oppdragsgiver eller den Oppdragsgiver bemyndiger.
7 Oppdragsgiver, eller den Oppdragsgiver bemyndiger, har rett til 4 giennomfgre kontroller i leverandgrkjeden. Ved kontroll
plikter Leverandgr a fremskaffe kontaktopplysninger. Disse behandles i overensstemmelse med offentleglova.
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fremlegges innen fire uker, med mindre byggherren har satt en annen frist. Byggherren
skal godkjenne tiltaksplanen, og dokumentasjon av rettelser.
o |verksette midlertidig stans i hele eller deler av leveransen nar:
o Mangler ikke blir utbedret innen rimelig tid.
o Entreprengren ikke oppfyller kravet om a fremlegge tiltaksplan.
o Tiltaksplanen ikke blir overholdt

Eventuelle erstatningskjep som byggherren foretar hos annen leverandgr er ikke & anse
som kontraktsbrudd.

o Kreve at entreprengren bytter underleverandgr: Ved vesentlige og gjentagende brudd
eller hvis tiltaksplanen ikke blir overholdt. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.
o Heve kontrakten: Ved vesentlige eller gjentagende brudd.

X  Alternativ 2: Det gjelder ikke spesielle etiske regler for denne kontrakt.

24 Forhold pa byggeplassen (tillegg til NS 8406 pkt 13)

X Alternativ 1: NS 8406 gjelder slik den star mht utfarelsen av kritiske oppgaver.

[ 1 Alternativ 2: Byggherren krever at falgende bestemte kritiske oppgaver kun skal utfgres av
fagarbeidere:
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Mengdekontroll (NS 8406 pkt 23.2)
Alternativ 1: Kontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen 3 uker fra
avtaleinngaelsen.
Alternativ 2: Entreprengren skal foreta mengdekontroll og gis frist til [...... dato........... ] med

a kontrollere de i tilbuds- eller konkurransegrunnlaget angitte mengder.

Alternativ 3: Entreprengren skal ikke foreta mengdekontroll.

Fakturering og betaling (NS 8406 pkt 23.3)
Alternativ 1: NS 8406 pkt 23.3 gjelder slik den star.

Alternativ 2: Det fastsettes folgende szerskilte bestemmelse om avdragsbetaling:

Opsjoner (tillegg til NS 8406)

[] Alternativ 1: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinng&else, medfarer ingen endring av
kontraktsbestemmelsene.
X]  Alternativ 2: Utlgsning av opsjoner etter kontraktsinngaelse, medfarer falgende endring:
] Endringsadgangen gker slik at byggherren i tillegg til endringene omtalt i NS 8406 pkt
19.1 og Entrepriseboka punkt 11.1, kan péalegge entreprengren 25% netto tillegg til
opsjonsprisen eks mva. Tillegget ma relatere seg til opsjonen.
X Entreprengrens sikkerhetsstillelse, jf NS 8406 pkt 8, ma @kes tilsvarende 10% av
opsjonsprisen eks mva.
] Grunnlaget som dagmulkten skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 26.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.
|:| Grunnlaget som innestaende skal beregnes av, jf. NS 8406 pkt 25.3, gkes med
opsjonsprisen eks mva.
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Laerlingeklausul
Alternativ 1:
Plikt til bruk av laerling

Det er et krav at leerlinger skal delta i utferelsen av kontraktarbeidet. Kravet kan oppfylles av
entreprengren eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Arbeidstimene utfgrt av en eller flere lzerlinger, jf oppleeringslova § 4-1, skal utgjgre minimum
5 % av arbeidede timer i utfgrende fag (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for
bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, samt anleggsgartnerfaget) pa prosjektet regnet frem til
overtakelse.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle laerlingekravet ved & benytte laerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning | Norge eller tilsvarende ordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet
oppfylles ved & benytte praksiselev fra en opplaeringsordning i opprinnelseslandet..

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjere at kravene vil bli oppfylt. Hvis ikke annet er avtalt, skal
entreprengren fgr oppstart pa byggeplass levere en bemanningsplan hvor det synliggjares
hvor og nar han planlegger & bruke laerlinger, samt navn og kontaktinformasjon til
denne/disse. Byggherren skal varsles om eventuelle avvik fra planen. Ved
kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over antall lzerlingetimer. Timelister skal
fremlegges p& anmodning.

Leerlinger skal lannes etter gjeldende tariffavtale. For gvrig skal leerlinger ha samme
arbeidsvilkar og goder som fast ansatte i virksomheten.

Dersom arbeidene ikke er egnet for bruk av leerlinger ut fra arbeidets art og helse, miljg og
sikkerhet, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. Entreprengren anses

dessuten a ha oppfylt krav om bruk av laerling dersom ett av unntakene i forskrift om plikt til
bruk av leerling i offentlige kontrakter av 17.12.2016 § 9 kommer til anvendelse.

Sanksjoner

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Dersom kravet om 5%, jf. punkt 28.1 annet ledd, ikke er nadd ved overtakelse, ilegges en
bot pa 5 promille av kontraktissummen. Boten reduseres forholdsmessig dersom
arbeidstimene utfert av leerlinger utgjer 4% eller mer av arbeidstimene pa prosjektet. Boten
skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse og annen dagmulkt etter kontrakten.
Alternativ 2: Det gjelder ingen lzerlingeklausul for denne kontrakt.

Faglaerte handverkere

Alternativ 1:
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| kontrakten skal minimum 40% av arbeidede timer utfares av personer med fag- eller
svennebrev. Ikke-nordiske fag- eller svennebrev ma veere godkjent av NOKUT for & regnes
med.

Alle avtaler entreprengren inngar om utfegrelse av arbeid under denne kontrakten, og der
hovedtyngden av kontraktsarbeidet er bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av
utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget), skal
inneholde tilsvarende krav.

Entreprengren skal, far byggearbeidene starter, redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt,
samt jevnlig oversende rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Dersom entreprengren ikke kan sannsynliggjare at kravet vil bli oppfylt, ma entreprengren
iverksette tiltak. En forpliktende plan skal fremlegges for byggherren snarest mulig.

Dersom ansatte (unntatt leerlinger) hos entreprengr eller underentreprengr i lapet av
kontraktsperioden bestar fagprgven og blir fagleert, vil alle timene vedkommende har
arbeidet pa prosjektet bli godkjent som timer utfart av fagleerte. Tilsvarende gjelder for de
tilfeller hvor NOKUT-godkjenning for en ansatt blir gitt i Igpet av kontraktsperioden.

Byggherren kan stanse arbeidet for entreprenarens regning og risiko dersom ovennevnte
plikter misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

[] Alternativ 2: Det stilles ikke saerskilte krav til fagleerte handverkere for denne kontrakten.

30 Ytterligere avvik fra NS 8406/Avvik fra generelle kontraktsbestemmelser
30.1 Sarregulering vedrgrende negative konsekvenser av koronapandemien
30.1.1 Bakgrunn

Kontrakten inngas i en situasjon hvor det er uklart hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere
spredning, eller tiltak for & unnga ytterligere spredning, av koronavirus kan fa.

Koronapandemien skal anses som en force majeure-begivenhet. Konsekvensene reguleres av
denne szerreguleringen og de gvrige bestemmelsene i kontrakten.

Begge parter plikter a iverksette alle rimelige tiltak for & redusere eventuelle konsekvenser av
koronapandemien, og samarbeide for 8 minimere konsekvensene av eventuelle forsinkelser som
matte oppsta. Virkninger som ville veert unngatt ved slike tiltak, gir ikke grunnlag for krav etter denne
saerreguleringen.

Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direktgr
Mal saksnr i ephorte 2016/13772 Mal utgiver og forfatter: FJ



@ Entrepriseboka (basert pa NS 8406)
P S S S GG 1193501 NHH Servicebygget
—— TAT BY K201 Fasadeutbedring

Saksnummer: 2021/1558

22 AV 31

30.1.2 Utvidet gjensidig informasjonsplikt

| de perioder hvor gjennomfaring av kontraktsarbeidene kan bli pavirket av koronapandemien, skal
partene holde hverandre jevnlig orientert om fremdriften, samt jevnlig oppdatere hverandre om status
og konsekvenser vedrgrende

a. Risikovurdering og SHA-tiltak
b. Eventuell pavirkning pa gjennomfaringen av kontraktsarbeidene, herunder ressurstilgang og
kvalitet. Det skal gjgres rede for hvilke deler av kontraktsarbeidene som pavirkes og hvordan.

Slik informasjon skal som minimum utveksles mellom partene i forkant av hvert
byggherremate/byggemete. For @vrig gjelder kontraktens bestemmelser om fremdriftsstatus og
varsling.

Byggherren kan fastsette naermere regler om hvor ofte og pa hvilken mate det skal utveksles
informasjon om forhold som pavirkes av koronapandemien.

30.1.3 Virkninger av koronahindringer ved fristforlengelse

| den grad fremdriften til tross for iverksatte tiltak, blir hindret som falge av forhold som skyldes
koronapandemien, har partene krav pa fristforlengelse tilsvarende den forsinkelse forholdet har
medfart.

Den part som krever fristforlengelse som fglge av koronapandemien, ma sannsynliggjare
arsakssammenheng mellom koronapandemien og fremdriftshindringen, og samtidig dokumentere at
alle rimelige tiltak for & avverge forsinkelsen er iverksatt.

30.1.4 Tilleggsvederlag ved fristforlengelse

Dersom entreprengren har krav pa fristforlengelse etter punkt 30.1.3, har entreprengren krav pa
vederlagsjustering for rigg og drift basert pa formelen for rigg og drift i forlenget byggetid, se
Entrepriseboka punkt 12.2.

Ved langvarig stans, ut over 3 maneder, kan byggherren velge heller & betale for de faktiske
dokumenterte kostnader som fglge av stansen.

Byggherren kan ogsa, for oppstart pa byggeplass, velge a betale vederlagsjustering for rigg og drift
for fristforlengelse etter punkt 30.1.3, basert pa faktisk dokumenterte kostnader.

Dette tilleggsvederlaget utgjer et endelig oppgjer, og det er ikke grunnlag for ytterligere
kompensasjon for konsekvenser av koronapandemien, med unntak av det som falger av punktet
nedenfor om smittevernkostnader.

30.1.5 Smittevernkostnader

Entreprengren kan kreve dekket sine direkte kostnader knyttet til ngdvendige smittevernstiltak
dersom det, etter tilbudsfristen og pa grunn av koronapandemien, vedtas endringer i
smittevernlovgivningen med tilhgrende forskrifter, eller fattes enkeltvedtak om smitteverntiltak som
nadvendiggjer endringer i arbeidet eller dets utfgrelse, og som derved pavirker entreprengrens
kostnader.

*kk
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Blankett 1A — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLZAERING
Garantinr. .............

LCT= =1 1 111 1= o 1
(ol F=1 o E-7= 5] (o] -7 1 1
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374
som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser
LT a1 =T ol =T aT ] =T o PPN

o) ro F= Y T IS = 1] o] 0 F=] o
har i henhold til
0] 1= S« 3= PSRRI

som gjelder prosjektnr.........cccoceiieneiann. )Y/o [ PO

kontraktnr.........cccccceeeeeens NAVN.....cooeiieieieiereee e
Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i utfgrelsestiden og reklamasjonstiden. Garantien i
utfgrelsestiden gjelder ogsa entreprengrens ansvar for forsinket fullfgring.

Garantien begrenses til

KT e , som utgjgr 10 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren senest ved overtakelsen av kontraktsarbeidet.

Garantien reduseres deretter til

KT e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, for forhold som paberopes
overfor entreprengren i lgpet av de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS 8406 pkt 8.

Garantien i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjares gjeldende for mer enn 10
% av kontraktssummen. | reklamasjonstiden kan garantien samlet ikke gjares gjeldende for mer enn
3 % av kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.
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Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.

I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger il
entreprengren/leverandgren, a holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi. Byggherren
har saledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 1B — NS 8406 Sikkerhetsstillelse

GARANTIERKLARING
Garantinr. .............

LCT= = a1 111 1= o PRSP
ol =1 a1 7= 1] o] - o | (AU PPRPN
stiller seg herved
overfor byggherren  Statsbygg
Postadresse: Postboks 232 Sentrum, 0103 Oslo
Kontoradresse: Biskop Gunnerus’ gate 6

Organisasjonsnr. 971 278 374

som selvskyldnerkausjonist for de kontraktsforpliktelser

T e =T o (=T 1] (=] o 1P
Lol F= 1 a1 7= 1] (o] = 1 1 PSP

har i henhold til
LG0T 1 (=1 A= Y/

som gjelder Prosjektnr.......ccccoiiiiieeeeeeee 0)Y/o [ TR
kontraktnr...........cccoevviiini, NAVN. et et e ee e

Garantien gjelder for entreprengrens kontraktsforpliktelser, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger, ved mislighold i reklamasjonstiden.

Garantien begrenses il

K e , som utgjer 3 % av kontraktssummen, jf. NS 8406 pkt 8, for forhold
som paberopes overfor entreprengren i Igpet av de tre fgrste arene av reklamasjonstiden, jf. NS
8406 pkt 8.

Garantien i reklamasjonstiden kan samlet ikke gjgres gjeldende for mer enn 3 % av
kontraktssummen.

Garantien gjelder i tre ar fra overtakelse og under en hver omstendighet inntil krav som byggherren
har mot entreprengren, og som er fremsatt mot ham innen tre ar fra overtakelsen, er oppfylt. For det
tilfelle at det har funnet sted delovertakelser, regnes de tre arene fra siste overtakelsesforretning.

Garantisten skal alltid varsles dersom kontrakten mellom byggherren og entreprengren heves.
I henhold til denne garanti er byggherren ikke forpliktet til, ved avdragsutbetalinger il

entreprengren/leverandgren, & holde tilbake noen del av utfgrt arbeids/leveranses verdi. Byggherren
har séledes adgang til & honorere avdragsfakturaene fullt ut.

Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direktgr
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Garantistens ansvar er ikke begrenset pa annen mate enn det som fglger av bestemmelsene her.

En eventuell transport fra Statsbygg til ny garantikreditor vil bli skriftlig notifisert til Garantisten senest
samtidig med transporten.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg til aktuell
kontrakt.

Bankens navn/stempel Underskrift
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Blankett 2 — NS 8406 Forsikringsattest tingsforsikring:

FORSIKRINGSATTEST
Tingsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at tingsskadeforsikring er tegnet i
overensstemmelse med NS 8406 pkt 9 og med nedenfor angitte polisenummer, forsikringssted,
forsikringssum, forsikringstid og forsikringsvilkar.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved & varsle STATSBYGG minimum 30 dager for oppher av forsikringsdekningen dersom
den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker:
(Entreprengr)

Medforsikret: STATSBYGG

FOrsiKringsSbheVvis NI e e e
FOrsiKringssted:
ProsjektnUmMmMmEer Og NAVIN: ..ot e e e e e e e e e e e e eeeassann e e e ennn

Byggets adresSe: e e raaaaae e a

o] =T 1 (T Lo E=T=T ¥ T o S PPUPR PN
Forsikringen er dekket pa 1. risikovilkar. Forsikringsgiver patar seqg ikke
risikoen for at forsikringssummen er dekkende.

Forsikringstid: Forsikringen gjelder inntil kontraktsarbeidet er overtatt av byggherren.

Forsikringen omfatter: Det som til enhver tid er utfert av kontraktsarbeidet.

Materialer byggherren har betalt forskudd for.
Materialer byggherren har overgitt i entreprengrens besittelse.
Mal godkjent dato: 15.09.2020 Mal dokumenteier: B-direktgr
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Forsikringens dekningsfelt:

Forsikringen er dekket etter falgende VIlKAr ............oooiiiiiiii e
(f.eks. Forsikringsselskap NNs Prosjektforsikringsvilkar av 2019), som inneholder fglgende generelle
unntak:

1. Skade som direkte eller indirekte har sammenheng med krig, opprgr eller alvorlige
forstyrrelser av den offentlige orden.

2. Atomskade - uansett arsak - fra atomsubstans, dog ikke skade forarsaket av radioisotoper
som i henhold til lov er tillatt brukt.

3. Skade som skyldes setning i grunn eller svikt i fundament.
4. Skade ved svinn, underslag, og tyveri uten innbrudd.

Overfor STATSBYGG som medforsikret vil ikke andre unntak fra forsikringsdekning enn de som
uttrykkelig fremgar av denne forsikringsattest bli gjort gjeldende.

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seg til aktuell kontrakt.

Underskrift
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Blankett 3 — NS 8406 Forsikringsattest ansvarsforsikring

FORSIKRINGSATTEST
Ansvarsforsikring i overensstemmelse med NS 8406 pkt 9

Undertegnede forsikringsselskap bekrefter herved at ansvarsforsikring er tegnet i overens-
stemmelse med NS 8406 pkt 9 og de nedenfor angitte krav.

Forsikringsselskapet kan i forsikringstiden bli fri sitt ansvar etter denne forsikringsattest

1. ved a varsle STATSBYGG minimum 30 dager fgr opphgr av forsikringsdekningen
dersom den sies opp eller av annen grunn faller bort.

2. ved at STATSBYGG mottar en tilsvarende og tilfredsstillende forsikringsattest som den
foreliggende fra det forsikringsselskap som overtar forsikringsdekningen.

Forsikringstaker
Forsikringsselskapet bekrefter at

............................................................................................................................. (entreprengren)
OrganisasjonNSNI: .......o.ouieieii i har tegnet ansvarsforsikring.
FOrSIKINGSPOIISE NF. ..eeeeeeiiiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e s e e e s s r s b e e e e e e e e eeaaaaaaaaeeeaaens

Forsikringssum
Forsikringssummen utgjer minst 150 G per skadetilfelle.

Forsikringstid
Forsikringen gjelder inntil alt kontraktarbeid, herunder reklamasjonsarbeid, er utfart.

Forsikringens omfang
Det er inngatt kontrakt mellom Statsbygg og entreprengren om bygging/ombygging/ pabygging

Prosjekt nr: .,
A S S . . ittt e e e e e e e e et e e e ———————— e eeeeeeeeeeeee——————————eeaaaeeteeaerrr—————————
Forsikringen dekker erstatningsansvar for skade som entreprengren og dennes underentreprengrer

kan pafgre byggherrens eller tredjemanns person og ting i forbindelse med utfgrelsen av
kontraktarbeidet.
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Forbehold
Forsikringsselskapet bekrefter herved at forsikringsavtalen ikke inneholder bestemmelser som:

e reduserer byggherrens rett til & kreve forsikringsoppgjgr direkte fra selskapet, eller
e kan redusere hans krav pa grunn av sikredes forhold etter at forsikringstilfellet er inntradt, eller

e reduserer skadelidtes rettigheter overfor forsikringsselskapet i forhold til det som felger av
forsikringsavtalelovens deklaratoriske bestemmelser

*k%k

Forsikringsselskapet aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting
som entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer forsikringsselskapet og relaterer
seg til aktuell kontrakt.

Sted/dato Forsikringsselskap
Underskrift
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Blankett 4 — NS 8406 Bankgaranti for kontraktsforskudd
Bankgaranti for kontraktsforskudd

Garantinr.........ccueee....
Ifglge ordre og for regning av

som entreprengr/leverandgr organisasjonSNr: ............cocovueieieeaiieianaenennnn. stiller vi oss som
selvskyldnerkausjonist like overfor Statsbygg som byggherre, i anledning av at det pa kontrakt av

...... [...... 20 ...... mellom forannevnte
som gjelder Prosjektnr.......cccoveevviiiiiiiiieee e, 0)7/o [ TSP
kontraktnr........cccceeeviveeeiiiiiiiinn.. = 1Y/ o T

ytes et forskudd pa kontraktsvederlaget med

NOK e ink. mva.

Belgpet i bokstaver

Garantien gjelder for entreprengrens plikt til tilbakebetaling av forskuddet, herunder morarenter og
inndrivelsesomkostninger ved mislighold relatert til den aktuelle tilbakebetaling.

Garantien gjelder inntil forskuddet er avregnet i trdd med avtalen mellom Statsbygg og
entreprengren.

Garantisten aksepterer norsk rett og verneting i Norge (Oslo tingrett eller annet verneting som
entreprengren ma akseptere) for eventuell tvist som involverer garantisten og relaterer seg fil
aktuell kontrakt.

.................................... den...../[....20 ......
Underskrift
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