
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 120068 SVHF ‐ Nytt reservekraftanlegg 379 dager? fr 05.03.21 ti 18.10.22
2 Prosjekteringsfase 106 dager? fr 05.03.21 ma 30.08.21
3 Prosjekteringsmøte 85 dager fr 05.03.21 fr 09.07.21
4 Arbeidsmøte PG 85 dager fr 05.03.21 fr 09.07.21
5 Brannrapport 18 dager fr 05.03.21 ti 30.03.21
6 Kalkyle timestimat prosjektering 16 dager fr 05.03.21 fr 26.03.21
7 Kalkyle entreprisekost samlet oppsett alle fag 36 dager fr 05.03.21 on 28.04.21
8 Innlevering kalkyle entreprisekost samlet oppsett 1 dag? fr 30.04.21 fr 30.04.21
9 SHA‐plan 85 dager fr 05.03.21 fr 09.07.21
10 Miljøsaneringsrapport 23 dager fr 05.03.21 fr 09.04.21
11 Prosjektering PG 106 dager fr 05.03.21 ma 30.08.21
12 Kontrahering rammeavtalepartnere 25 dager ma 30.08.21 fr 01.10.21
13 Utsendelse beskrivelse for øvrige tekniske 

hjelpearbeider
0 dager ma 30.08.21 ma 30.08.21

14 Prising av beskrivelse av rammeavtalepartnere 20 dager ma 30.08.21 fr 24.09.21
15 Kontrakt med rammeavtalepartnere 5 dager ma 27.09.21 fr 01.10.21
16 Kontrahering aggregatleverandør 34 dager? ma 16.08.21 to 30.09.21
17 Anbud utsendelse aggregater 1 dag? ma 16.08.21 ma 16.08.21
18 Anbudsregning aggregatleverandører 20 dager ma 16.08.21 fr 10.09.21
19 Anbudsinnstilling aggregatleverandører 5 dager ma 13.09.21 fr 17.09.21
20 Kontrakts arbeider aggregatleverandør 9 dager ma 20.09.21 to 30.09.21
21 Kontrahering aggregatleverandør 1 dag? to 30.09.21 to 30.09.21
22 Utførelsesfasen 240 dager? fr 01.10.21 ti 04.10.22
23 SHA‐plan 10 dager fr 01.10.21 to 14.10.21
24 Byggesøknad ett trinns 64 dager fr 01.10.21 to 30.12.21
25 Leveringstid reservekraftaggregater 128 dager fr 01.10.21 to 31.03.22
26 FAT reservekraftaggregater 3 dager to 03.03.22 ma 07.03.22
27 Demonteringsarbeider 43 dager fr 01.10.21 ti 30.11.21
28 Montasje bygningsmessige arbeider 76 dager on 01.12.21 fr 18.03.22
29 Montasje aggregatinstallsjoner 112 dager fr 01.04.22 ti 04.10.22
30 Sluttkontroll og uttesting ALLE aktører 11 dager ti 20.09.22 ti 04.10.22
31 Overlevering 1 dag? ti 04.10.22 ti 04.10.22
32 Provisoriske anlegg 379 dager? fr 05.03.21 ti 18.10.22
33 Tilkobling av diesel fra hovedtanker til G4 85 dager fr 05.03.21 fr 09.07.21
34 Avklaringer og forhandlinger med leverandør 20 dager fr 05.03.21 ti 06.04.21
35 Kontrahering midlertidig reservekraftanlegg 8 dager on 07.04.21 fr 16.04.21
36 Leveringstid 8 dager ma 02.08.21 on 11.08.21
37 Montasje midlertidig reservekraftanlegg 15 dager to 12.08.21 on 01.09.21
38 Laugstol provisoriske høyspentarbeider 25 dager ti 06.07.21 ma 30.08.21
39 Automaskin provisorisk styring 25 dager ti 06.07.21 ma 30.08.21
40 Testing Laugstol 12 dager ma 16.08.21 ti 31.08.21
41 Testing Automaskin 12 dager ma 16.08.21 ti 31.08.21
42 Testing Energyst (aggregatleverandør) 12 dager ti 17.08.21 on 01.09.21
43 Overlevering provisoriske aggregater, start drift. 1 dag? on 01.09.21 on 01.09.21
44 Demontering provisoriske aggregater og 

hjelpesystemer
10 dager on 05.10.22 ti 18.10.22

45 Prosjekt ferdig 1 dag? ti 18.10.22 ti 18.10.22
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