
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående 
aktiviteter

Navn på ressurser

1 Entreprise 2 Fv. 828 
Herøysundbrua

399 dager ti 04.10.22 fr 14.06.24

2 Anleggsvirksomhet 399 dager ti 04.10.22 fr 14.06.24
3 Bygging av bru 360 dager ti 04.10.22 ma 15.04.24
4 Oppstart 0 dager ti 04.10.22 ti 04.10.22
5 Fase 1 av byggingen 220 dager ti 04.10.22 to 14.09.23
6 Bygge landkar akse 1 

og 4, fundamenter 
akse 2 og 3

200 dager ti 04.10.22 to 17.08.23 4

7 Fabrikasjon av 
stålmoduler

220 dager ti 04.10.22 to 14.09.23 4

8 Fase 2 Montasje stål 70 dager fr 15.09.23 to 21.12.23 5
9 Montasje stål i senter 30 dager fr 15.09.23 to 26.10.23 7

10 Montasje stål 
endespenn

20 dager fr 27.10.23 to 23.11.23 9

11 Montasje stål i 
midtspenn

20 dager fr 24.11.23 to 21.12.23 10

12 Fase 3 støp av brudekke 70 dager fr 22.12.23 ma 15.04.24 8

13 Støp av brudekke 50 dager fr 22.12.23 fr 08.03.24 11
14 Kantbjelke, rekkverk 20 dager ma 11.03.24 ma 15.04.24 13

15 Veganlegg syd 215 dager ti 06.06.23 ti 07.05.24
16 Bygge midlertidig vei 20 dager ti 06.06.23 ti 04.07.23 4;17SA
17 Omlegging VA 20 dager ti 04.07.23 fr 18.08.23 18SA
18 Bygge vegfylling og 

midlertidige 
støttekonstruksjoner

60 dager fr 18.08.23 to 09.11.23 6

19 Bygge nytt kryss 10 dager fr 10.11.23 to 23.11.23 18
20 Veglys, rekkverk 15 dager ti 16.04.24 ti 07.05.24 19;14
21 Veganlegg nord 205 dager ti 04.07.23 fr 24.05.24
22 Bygge ny midlertidig vei 20 dager ti 04.07.23 to 17.08.23 16

23 Omlegging VA 20 dager fr 18.08.23 to 14.09.23 22;17
24 Bygging av vegfylling 

mot brua
40 dager fr 10.11.23 fr 12.01.24 18;23;6

25 Spleise ny og gammel 
veg

5 dager ma 15.01.24 fr 19.01.24 24

26 Veglys rekkverk 10 dager on 08.05.24 fr 24.05.24 25;20
27 Asfaltarbeider 10 dager ma 27.05.24 fr 07.06.24 14;26
28 Sluttfrist  0 dager fr 14.06.24 fr 14.06.24
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