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QActivity ID Description Start Ferdig

NSD-B5 Nytt sykehus i Drammen 15.11.2018 21.05.2025

00 Generelt 15.11.2018 21.05.2025

0000 Generelt - kontraktsuavhengig 15.11.2018 21.05.2025

NSD-PM02 NSD-PM02-Forprosjekt ferdig 15.11.2018 15.11.2018 15.11.2018

NSD-PM03 NSD-PM03-Styrebehandling (B4 beslutning) av forprosjekt i styret i Helse Sør-Øst RHF. 14.03.2019 14.03.2019 14.03.2019

NSD-PM04 NSD-PM04-Investeringsbeslutning NSD 14.03.2019 14.03.2019 14.03.2019

NSD-PM01 NSD-PM01-Oppstart Klargjøring av tomt – riving og miljøsanering. 18.03.2019 18.03.2019 18.03.2019

NSD-PM05 NSD-PM05-Detaljregulering vedtatt 27.09.2019 27.09.2019 27.09.2019

NSD-PM06 NSD-PM06-Oppstart Betong og pelearbeider for U1/U2 11.05.2020 11.05.2020 11.05.2020

NSD-PM07 NSD-PM07-Oppstart Tekniske entrepriser 28.02.2022 28.02.2022 28.02.2022

NSD-PM08 NSD-PM08-Inntransport store leveranser i U1/U2 22.08.2022 22.08.2022 22.08.2022

NSD-PM09 NSD-PM09-Oppstart IKT Entrepriser 27.02.2023 27.02.2023 27.02.2023

NSD-PM10 NSD-PM10-SHKR Klart for U5 m. midlertidig kjøling og kraft 22.05.2023 22.05.2023 22.05.2023

NSD-PM11 NSD-PM11-Byggefase ferdig – Mechanical complete i KIB1 områder innkl. SAT 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024

NSD-PM12 NSD-PM12-Byggefase ferdig – Mechanical complete i KIB2 områder innkl. SAT 27.06.2024 27.06.2024 27.06.2024

NSD-PM13 NSD-PM13-Eierskifte KIB1 25.11.2024 25.11.2024 25.11.2024

NSD-PM14 NSD-PM14-Tidlig klinisk drift KIB1 07.01.2025 07.01.2025 07.01.2025

NSD-PM15 NSD-PM15-Eierskifte KIB2 30.04.2025 30.04.2025 30.04.2025

NSD-PM16 NSD-PM16-Full klinisk drift KIB2 21.05.2025 21.05.2025 21.05.2025

U2 Bygg 09.01.2019 30.04.2025

U2C Rigg og Drift 10.05.2019 30.04.2025

1101 Felles rigg og drift 10.05.2019 30.04.2025

1102 Provisorisk Høyspentanlegg 13.02.2020 31.07.2024

1103 Forberedende riggarbeider 13.02.2020 31.07.2024

1105 Diverse rigg 13.02.2020 31.07.2024

1106 IKT byggeplass og BIM-kiosker 04.01.2021 30.07.2024

U2D Grunnarbeid, råbygg, tett hus 09.01.2019 02.04.2024

2101 Riving og miljøsanering 09.01.2019 21.02.2020

2102 Sikringskonstruksjoner og graving 13.06.2019 25.06.2020

2201 Betong og pelearbeider for kjeller 13.03.2020 13.01.2022

2301 Råbygg og pelearbeider - Sentralbygg Øst 08.03.2021 08.12.2022

2302 Råbygg og pelearbeider - Sentralbygg Vest 06.04.2021 09.01.2023

2304 Tett hus - Sentralbygg 24.01.2022 07.08.2023

2305 Helikopterplattform 07.08.2023 02.04.2024

U2E Innvendige arbeider 07.03.2022 30.04.2025

2401 Innvendige arbeider - Behandlingsbygg 07.03.2022 30.04.2025

2402 Innvendige arbeider - Poliklinikkbygg og Servicebygg 06.06.2022 30.04.2025

2403 Innvendige arbeider - Sengebygg 17.11.2022 30.04.2025

2712 Byggutstyr Sentralbygg 03.10.2022 30.04.2025

2713 Skilting 01.08.2024 30.04.2025

U2F Offentlig infrastruktur 28.04.2020 30.09.2024

7001 Kulvert under jernbane 04.01.2021 15.06.2022

7005 Kommunale veier Drammen 01.04.2022 30.09.2024

7007 Rundkjøring i Strandveien 28.04.2020 23.10.2020
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7010 Kommunale veier og VA - Lier 04.03.2024 02.09.2024

7011 Restarbeider GS mm  Strandveien 04.03.2024 10.09.2024

7013 Gangbro til Brakerøya stasjon 11.04.2023 10.10.2023

U2G Utomhusanlegg 01.08.2022 04.10.2024

7002 Fjordparken - Drammen og Lier 04.03.2024 04.10.2024

7008 Parkanlegg NSD 01.08.2022 04.09.2023

U3 VVS 30.04.2020 30.04.2025

U3C Røranlegg 07.03.2022 30.04.2025

3001 Sanitæranlegg - Sentralbygg 07.03.2022 30.04.2025

3002 Varme og kjøleanlegg - Sentralbygg 07.03.2022 30.04.2025

3006 Gass- og trykkluftanlegg 07.03.2022 30.04.2025

3007 Sprinkleranlegg - Sentralbygg 07.03.2022 14.08.2024

3008 Kjøle- og fryserom 01.02.2024 19.12.2024

3201 Termisk Energi 05.04.2022 30.09.2022

U3D Luftbehandling 07.03.2022 30.04.2025

3601 Luftbehandling - Behandlings- og Servicebygg 07.03.2022 30.04.2025

3602 Luftbehandling - Poliklinikk- og Sengebygg 20.06.2022 30.04.2025

U3E Andre installasjoner 07.05.2020 30.04.2025

6311 Rørpost 21.11.2022 20.12.2024

6511 Avfallssug 07.05.2020 30.04.2025

U3F Utvendig VA 30.04.2020 07.12.2022

7003 Kommunale VA anlegg 23.06.2022 07.12.2022

7004 Pumpestasjon Brakerøya og sjøledninger til Solumstrand 25.05.2021 14.09.2021

7006 Omlegging infrastruktur 30.04.2020 29.01.2021

7009 Internt VA anlegg 01.03.2022 02.06.2022

U4 Elektro 06.01.2022 30.04.2025

U4C Elektroanlegg 06.01.2022 30.04.2025

4001 Elektriske anlegg - Sentralbygg 07.03.2022 30.04.2025

4101 Sykeromskanaler 01.09.2022 02.04.2024

4201 Høyspentanlegg 06.01.2022 18.10.2023

4211 Høyspent internt 01.08.2022 11.12.2023

4401 Belysningsutstyr 07.03.2022 02.04.2024

U4D Andre installasjoner 07.03.2022 30.04.2025

5601 Byggautomasjon 07.03.2022 30.04.2025

6101 Heiser 19.05.2022 17.04.2024

U5 IKT 25.01.2021 21.05.2025

U5C IKT infastruktur 01.09.2023 21.05.2025

5001 Nettverk 02.01.2024 30.04.2025

5002 Telefoni 01.09.2023 21.05.2025

5901 IKT-utstyr 02.01.2024 20.12.2024

5902 AV-utstyr 02.04.2024 02.12.2024

U5D IKT systemer 07.03.2024 30.04.2025

5102 Lokalisering, sporing og wayfinding 07.03.2024 30.04.2025

5402 Pasientsignal 07.03.2024 25.11.2024
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5403 Meldingsvarsler 07.03.2024 25.11.2024

U5E Tekniske systemer 25.01.2021 30.04.2025

5302 Nødnett 02.09.2024 25.11.2024

5401 Sikkerhet, lås og beslag 07.03.2022 30.04.2025

5501 AV-installasjoner 03.06.2024 25.11.2024

6201 AGV 25.01.2021 25.11.2024

U6 Funksjonsutstyr 12.09.2022 11.04.2025

U6C Bildediagnostikk 12.09.2022 13.01.2025

9100 MR 12.08.2024 15.11.2024

9110 Stråleterapi 12.09.2022 02.12.2022

9120 Nukleærmedisin 07.07.2023 11.10.2023

9130 CT 16.09.2024 11.11.2024

9140 Dental-/kjeverøntgen 02.04.2024 16.05.2024

9150 Angio/intervensjon 11.11.2024 13.01.2025

9160 Digital radiografi 12.08.2024 14.10.2024

9170 Mammografi 29.07.2024 30.08.2024

9180 Ultralyd 02.04.2024 15.04.2024

9190 Samlepakke bildediagnostikk 16.09.2024 14.10.2024

U6D Laboratorieutstyr 15.01.2024 21.03.2025

9200 Obduksjonsuystyr 15.08.2024 31.10.2024

9210 Sikkerhetskabinett og avtrekkskap 12.02.2024 10.06.2024

9220 Analysehall 15.01.2024 15.04.2024

9230 Automasjon bakteriologi 12.08.2024 11.11.2024

9240 Spesialutstyr biokjemi 03.02.2025 03.03.2025

9250 Kromatografi 09.09.2024 14.10.2024

9260 Spesialutstyr blodbank 01.08.2024 28.02.2025

9270 Spesialutstyr mikrobiologi 14.10.2024 11.11.2024

9280 Spesialutstyr patologi 09.09.2024 14.10.2024

9300 Spesialutstyr farmasi (anskaffes av Sykehusapoteket) 10.06.2024 28.06.2024

9310 Spesialutstyr genteknologi 12.08.2024 09.12.2024

9320 Varmeskap og inkubatorer 12.08.2024 16.12.2024

9330 Mikroskop 10.02.2025 21.03.2025

9340 Laboratorie- og prepareringsutstyr 12.08.2024 11.11.2024

9390 Samlepakke labutstyr 10.02.2025 10.03.2025

U6E Operasjon/anestesi/intensiv 16.10.2023 20.12.2024

9400 Fastmontert utstyr til operasjon og intensiv 16.10.2023 19.08.2024

9410 Bildestyring (MIT) 11.03.2024 14.10.2024

9420 Pasientovervåking og telemetri 10.06.2024 14.10.2024

9430 Diametri og laser 12.08.2024 09.09.2024

9440 Anestesi / Respirasjon 10.06.2024 11.11.2024

9450 Neonatalutstyr 09.09.2024 14.10.2024

9460 Infusjonsutstyr 05.08.2024 13.09.2024

9470 Kirurgiske instrument 05.08.2024 20.12.2024

9490 Samlepakke operasjon/anesti 12.08.2024 16.09.2024
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U6F Terapi og diagnostikk 10.06.2024 22.11.2024

9500 Dialyse 10.06.2024 04.10.2024

9510 Endoskopi 05.08.2024 22.11.2024

9520 Spesialutstyr nevrologi/nevrofys. 14.10.2024 11.11.2024

9530 Spesialutstyr urologi 16.09.2024 14.10.2024

9540 Spesialutstyr lunge 19.08.2024 16.09.2024

9550 Spesialutstyr obstetrikk 19.08.2024 16.09.2024

9560 Spesialutstyr ØNH/odontologi 19.08.2024 16.09.2024

9570 Spesialutstyr øye 10.06.2024 12.08.2024

9580 Defibrillatorer 12.08.2024 16.09.2024

9590 Samlepakke terapi og diagnostikk 16.09.2024 14.10.2024

U6G Grunnutrustning 13.05.2024 11.04.2025

9600 Elektroniske tøyskap 12.08.2024 14.10.2024

9610 Vaske- og steriliseringsutstyr 12.08.2024 11.11.2024

9620 Kjøkkenutstyr 13.05.2024 28.06.2024

9630 Sengevask 14.10.2024 13.01.2025

9640 Verkstedsutstyr 05.08.2024 11.10.2024

9650 Pasientløftere 13.05.2024 12.08.2024

9660 Renholdsutstyr 14.10.2024 11.04.2025

9670 Transport- og logistikkutstyr 14.10.2024 11.11.2024

9680 Kjøle- og fryseutstyr 12.08.2024 16.09.2024

9700 Fysio- og ergoterapitreningsutstyr 14.10.2024 11.11.2024

9710 Sykehussenger 14.10.2024 10.03.2025

9720 Test- og måleutstyr 05.08.2024 13.09.2024

9790 Samlepakke grunnutrustning 14.10.2024 16.12.2024

U6H Løst inventar 10.06.2024 11.04.2025

9800 Møbler 16.09.2024 11.11.2024

9810 Medisinske møbler 10.06.2024 11.04.2025

9890 Samlepakke løst inventar 14.10.2024 11.11.2024

U7 O-IKT 03.10.2019 30.04.2025

U7B SP leveranser 03.01.2022 30.04.2025

7401 Datasenter 03.01.2022 25.11.2024

7402 Løsningsfabrikken 08.04.2022 30.04.2025

U7C IKT systemtilpasninger 02.08.2021 25.11.2024

7500 Lisenser, integrasjonskomponenter mm 02.01.2024 25.11.2024

7501 Tilpasning PAS/EPJ 03.10.2022 25.11.2024

7502 Tilpasninger kurve m/Lukket legemiddelsløyfe 03.10.2022 25.11.2024

7503 Tilpasninger helselogistikk 03.10.2022 25.11.2024

7504 Tilpasninger laboratoriesystemer 03.10.2022 25.11.2024

7505 Doseplan, OIS og QA system (stråleterapi) 03.10.2022 25.11.2024

7506 Sporingssystem Sterilsentral 03.10.2022 25.11.2024

7507 Tilpasninger bildediagnostikk (RIS/PACS) 03.10.2022 25.11.2024

7508 Tilpasning ERP 03.10.2022 25.11.2024

7509 Tilpasninger medikamentell kreftbehandling 03.10.2022 25.11.2024
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7510 Tilpasning matforsyning 03.10.2022 25.11.2024

7511 Tilpasning BIM/FDV 03.10.2022 25.11.2024

7512 Avstandoppfølging av pasient 03.10.2022 25.11.2024

7513 Tilpasninger Multimedia arkiv 03.10.2022 25.11.2024

7514 Sanntid, sporing og lokalisering 03.10.2022 25.11.2024

7515 Integrasjoner Identity Management 03.10.2022 25.11.2024

7591 Øvrige systemtilpasninger og endringer 02.01.2024 25.11.2024

7802 Omfangsplanlegging 02.08.2021 03.10.2022

U7D Prosjektledelse Sykehuspartner 03.10.2019 30.04.2025

7801 SP Omfangsplanlegging 03.10.2019 23.12.2022

7802 Omfangsplanlegging 03.10.2019 28.02.2024

7811 Integrasjoner XTU 02.01.2023 28.02.2024

7851 SP Prosjektledelse / -støtte 03.10.2019 30.04.2025

7852 SP arkitektur og sikkerhet 10.10.2019 30.04.2025

U8 Totalentrepriser 21.03.2022 20.11.2024

U8B Totalentreprise 21.03.2022 20.11.2024

2001 Totalentreprise Psykiatribygg 21.03.2022 20.11.2024

2002 Totalentreprise Adkomstbygg 01.08.2022 20.11.2024

UX Sluttfase 20.09.2023 30.04.2025

0000 Generelt - kontraktsuavhengig 20.09.2023 30.04.2025


