
ID Aktivitetsnavn

1 Markedsdialog

2 Kunngjøring av konkurranse

3 Kvalifiseringsfase

4 Evaluere kvalifiseringsfase

5 Tilbudsfase

6 Evaluering / forhandlinger / revidert tilbud / tildeling

7 Kontraktsinngåelse samspill

8 Fase 1A: Innledende samspillsfase (skisseprosjekt)

9 Fase 1B: Byggherre beslutningsperiode 
(skisseprosjekt)

10 Fase 1C: Samspillsfase (forprosjekt)

11 Gjennomføringsavtale fase 2

12 Fase 2: Totalentreprise

13 Fase 2: Totalentreprise, produksjon

14 Oppstart detaljregulering og søknader

15 Fase 3: Oppstart prøvedrift (varighet avklares)

Markedsdialog

Kunngjøring av konkurranse 20.01

Kvalifiseringsfase

Evaluere kvalifiseringsfase

Tilbudsfase

Evaluering / forhandlinger / revidert tilbud / tildeling

Kontraktsinngåelse samspill

Fase 1A: Innledende samspillsfase (skisseprosjekt)

Fase 1B: Byggherre beslutningsperiode (skisseprosjekt)

Fase 1C: Samspillsfase (forprosjekt)

Gjennomføringsavtale fase 2 14.03

Fase 2: Totalentreprise

Fase 2: Totalentreprise, produksjon

Oppstart detaljregulering og søknader

Fase 3: Oppstart prøvedrift (varighet avklares) 19.06
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Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift

Side 1

Prosjekt: Milepælplan - Folkeba
Dato: ti 17.01.23


