
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Start Slutt

1 Detaljprosjektering ma 10.04.23 fr 02.06.23

2 Søknadsprosess IG ma 13.03.23 fr 07.04.23

3 Detaljprosjektering avsluttet fr 02.06.23 fr 02.06.23

4 Produksjon og leveranser to 18.05.23 fr 07.06.24

5 Mekanisk ferdigstillelse ma 10.06.24 ma 10.06.24

6 Utomhusarbeider ferdigstilt ma 10.06.24 ma 10.06.24

7 Sluttfase ma 10.06.24 to 14.11.24

8 Søknad om ferdigattest ma 21.10.24 ma 21.10.24

9 Overtagelsesforretning ma 18.11.24 ma 18.11.24
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Prosjekt: Hovedremdriftplan La
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