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1 Reguleringsplan mm. 01.04.2020 20.10.2023

1.1 Reguleringsplan 01.04.2020 20.10.2023

1.2 Arkeologisk utgraving 02.05.2023 30.06.2023

2 Kontrahering totalentreprenør M1 25.11.2020 30.09.2022

2.1 Konkurransegrunnlag inkl. prekvalifiseringsdokument 25.11.2020 03.12.2021

2.2 Søknad om prekvalifisering 06.12.2021 21.01.2022

2.3 Evaluering av prekvalifisering 24.01.2022 04.02.2022

2.4 Tilbudsregning 07.02.2022 09.05.2022

2.5 Evaluering av tilbud 10.05.2022 10.06.2022

2.6 Forhandling 13.06.2022 02.09.2022

2.7 Karenstid 05.09.2022 16.09.2022

2.8 Kontrakt M1 19.09.2022 30.09.2022

3 Prosjektering, møter og dokumentasjon totalentreprenør M1 03.10.2022 02.03.2027

3.1 Fase I - Prosjektering M1 03.10.2022 28.04.2023

3.1.1 Kvalitetsplan 03.10.2022 28.10.2022

3.1.2 Milepæl 1 - Ferdigstilt kvalitetsplan 28.10.2022 28.10.2022

3.1.3 Prosjektering prosess/maskin 03.10.2022 27.01.2023

3.1.4 Milepæl 2A - Ferdigstilt prosjektering prosess/maskin 27.01.2023 27.01.2023

3.1.5 Godkjenning prosjektering prosess/maskin 30.01.2023 24.02.2023

3.1.6 Milepæl 2B - Godkjent prosjektering prosess/maskin 24.02.2023 24.02.2023

3.1.7 Prosjekteringsgrunnlag øvrige fag 27.02.2023 31.03.2023

3.1.8 Milepæl 3A - Ferdigstilt prosjekteringsgrunnlag øvrige fag 31.03.2023 31.03.2023

3.1.9 Godkjenning prosjekteringsgrunnlag øvrige fag 11.04.2023 28.04.2023

3.1.10 Milepæl 3B - Godkjent prosjekteringsgrunnlag øvrige fag 28.04.2023 28.04.2023

3.2 Fase II - Koordinering øvrige fag 02.05.2023 22.09.2023

3.2.1 Supplerende dokumentasjon maskin/prosess 02.05.2023 09.06.2023

3.2.2 Milepæl 4A - Ferdigs&lt supplerende dokumentasjon maskin/pros… 09.06.2023 09.06.2023

3.2.3 Godkjenning supplerende dokumentasjon maskin/prosess 12.06.2023 30.06.2023

3.2.4 Milepæl 4B - Godkjent supplerende dokumentasjon maskin/prosess 30.06.2023 30.06.2023

3.2.5 Tverrfaglig koordinering 02.05.2023 22.09.2023

3.2.6 Milepæl 5 - Tverrfaglig koordinering gjennomført 22.09.2023 22.09.2023

3.3 Fase III - Produksjonsunderlag 25.09.2023 05.05.2025

3.3.1 Oppstart produksjonsunderlag 25.09.2023 25.09.2023

3.3.2 Milepæl 6 - Produksjonsunderlag 1.utgave utarbeidet 15.03.2024 15.03.2024

3.3.3 Avslutning fase III 05.05.2025 05.05.2025

3.4 Fase IV - Dokumentasjon byggeprosess M1 05.05.2025 27.02.2026

3.4.1 Oppstart fase IV - As-built - dokumentasjon utarbeides 05.05.2025 05.05.2025

3.4.2 Milepæl 7 - As-built-dokumentasjon ferdigstilt 13.08.2025 13.08.2025

3.4.3 Avslutning fase IV 27.02.2026 27.02.2026

3.5 Fase V - Prøvedrift 02.03.2026 02.03.2027

3.5.1 Oppstart fase V 02.03.2026 02.03.2026

3.5.2 Avslutning fase V 02.03.2027 02.03.2027

4 Kontrahering av rådgivere RIB, RIE, RIVA, RIV mfl. 03.01.2022 10.06.2022

4.1 Konkurransegrunnlag prosjekterende 03.01.2022 11.02.2022

4.2 Tilbudsregning 24.02.2022 25.03.2022

4.3 Evaluering 28.03.2022 22.04.2022

4.4 Eventuell justering av tilbudet 25.04.2022 06.05.2022

4.5 Karenstid 09.05.2022 23.05.2022

4.6 Kontrakt 24.05.2022 10.06.2022
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4.6 Kontrakt 24.05.2022 10.06.2022

5 Detaljprosjektering og kontrahering øvrige fag 03.10.2022 20.09.2024

5.1 Rådgiverbistand til M1 (design, prosjekteringsmøter etc) 03.10.2022 05.05.2023

5.2 Bygg inkl. bygningsfysikk, brann, fjell etc. 27.02.2023 26.01.2024

5.2.1 Forberedende fase (adkomstvei, strømforsyning, vannforsyning) 27.02.2023 28.04.2023

5.2.2 Detaljprosjektering 02.05.2023 22.09.2023

5.2.3 Utarbeidelse konkurransegrunnlag fjell (B0.1) og bygg (B1) 25.09.2023 03.11.2023

5.2.4 Tilbudsperiode 06.11.2023 01.12.2023

5.2.5 Evaluering 04.12.2023 22.12.2023

5.2.6 Karensperiode 02.01.2024 12.01.2024

5.2.7 Kontrakt B0.1 og B1 15.01.2024 26.01.2024

5.2.8 Arbeidstegninger 06.11.2023 26.01.2024

5.3 VVS 02.05.2023 19.01.2024

5.3.1 Detaljprosjektering 02.05.2023 08.09.2023

5.3.2 Utarbeidelse konkurransegrunnlag 11.09.2023 20.10.2023

5.3.3 Tilbudsperiode 23.10.2023 17.11.2023

5.3.4 Evaluering 20.11.2023 08.12.2023

5.3.5 Karensperiode 11.12.2023 22.12.2023

5.3.6 Kontrakt V1 og V2 02.01.2024 19.01.2024

5.3.7 Arbeidstegninger 23.10.2023 19.01.2024

5.4 Elektro 04.12.2023 20.09.2024

5.4.1 Detaljprosjektering 04.12.2023 12.04.2024

5.4.2 Utarbeidelse konkurransegrunnlag 15.04.2024 31.05.2024

5.4.3 Tilbudsperiode 03.06.2024 28.06.2024

5.4.4 Evaluering 01.07.2024 16.08.2024

5.4.5 Karensperiode 19.08.2024 30.08.2024

5.4.6 Kontrakt E1 02.09.2024 13.09.2024

5.4.7 Arbeidstegninger 03.06.2024 20.09.2024

5.5 Ledningsanlegg (B1) 02.05.2023 04.12.2023

5.5.1 Detaljprosjektering 02.05.2023 28.06.2023

5.5.2 Utarbeidelse konkurransegrunnlag 25.09.2023 03.11.2023

5.5.3 Arbeidstegninger 06.11.2023 04.12.2023

6 Uavhengig kontroll 28.08.2023 03.01.2025

6.1 Prosjektering 28.08.2023 22.09.2023

6.1.1 Brannkonsept 28.08.2023 22.09.2023

6.1.2 Geologi 28.08.2023 22.09.2023

6.1.3 Bygningsfysikk 28.08.2023 22.09.2023

6.1.4 Konstruksjonssikkerhet 28.08.2023 22.09.2023

6.2 Utførelse 14.06.2024 03.01.2025

6.2.1 Bygningsfysikk 14.06.2024 03.01.2025

7 Byggesak 30.06.2023 11.10.2024

7.1 Samtykke og rammesøknad, utarbeidelse 30.06.2023 18.08.2023

7.2 Samtykke Arbeidstilsynet, behandlingstid 21.08.2023 08.09.2023

7.3 Rammesøknad, behandlingstid kommunen 11.09.2023 06.10.2023

7.4 Igangsettingssøknad forberedende arbeider 09.10.2023 20.10.2023

7.5 Igangsettingssøknad forberedende arbeider, behandlingstid 23.10.2023 03.11.2023

7.6 Igangsettingssøknad bygg- og anleggsarbeider 29.01.2024 09.02.2024

7.7 Igangsettingssøknad bygg- og anleggsarbeider, behandlingstid 12.02.2024 23.02.2024

7.8 Igangsettingssøknad elektro-, maskin- og VVS-installasjoner 16.09.2024 27.09.2024

7.9 Igangse:ngssøknad elektro-, maskin- og VVS-installasjoner,  

behandlings;d

30.09.2024 11.10.2024
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7.9 Igangse:ngssøknad elektro-, maskin- og VVS-installasjoner,  

behandlings;d

30.09.2024 11.10.2024

8 Utbygging 11.12.2023 27.02.2026

8.1 Forberedelsesfase (B0.1) 11.12.2023 05.04.2024

8.1.1 Tilkomst og ny adkomstvei 11.12.2023 08.03.2024

8.1.2 Tilkobling vann og el 11.03.2024 05.04.2024

8.2 Fjell (B0.1) 11.03.2024 29.11.2024

8.2.1 Løsmasser og utsprengning tomt 11.03.2024 31.05.2024

8.2.2 Adkomsttunnel og pst 15.04.2024 27.09.2024

8.2.3 Utslippsarrangement (tunnel og grøft) 30.09.2024 29.11.2024

8.3 Bygg (B1) 30.09.2024 29.01.2026

8.3.1 Prosessbygg, nedre del 30.09.2024 28.02.2025

8.3.2 Prosessbygg, overbygg 30.01.2025 02.05.2025

8.3.3 Innløpspumpestasjon 30.09.2024 28.02.2025

8.3.4 Overflatebehandling etter montasje 02.01.2026 29.01.2026

8.3.5 Teknisk bygg 10.02.2025 16.05.2025

8.3.6 Personalbygg 31.03.2025 12.09.2025

8.3.7 Utslippskum 13.01.2025 07.02.2025

8.3.8 Utomhusarbeider 05.05.2025 22.08.2025

8.3.9 Overtakelse 22.08.2025 22.08.2025

8.4 Interiør (B0.2) 05.05.2025 12.09.2025

8.4.1 Innredning personalbygg 25.08.2025 12.09.2025

8.4.2 Innredning teknisk bygg (verksted, kontrollrom, lab) 05.05.2025 16.05.2025

8.5 VVS (V1 + V2) 05.05.2025 10.02.2026

8.5.1 Byggefase 05.05.2025 05.12.2025

8.5.2 Innregulering komplett anlegg 08.12.2025 10.02.2026

8.5.3 Overtakelse V1 og V2 10.02.2026 10.02.2026

8.6 Elektro (E1-installasjoner utenom M1) 05.05.2025 24.02.2026

8.6.1 Byggefase 05.05.2025 12.12.2025

8.6.2 Innregulering komplett anlegg 15.12.2025 24.02.2026

8.6.3 Overtakelse E1 og A1 24.02.2026 24.02.2026

8.7 Fase IV - Prosess (M1, inkl. el./aut. for prosess/ maskin) 05.05.2025 27.02.2026

8.7.1 Byggefase 05.05.2025 23.12.2025

8.7.2 Omlegging og igangkjøring 05.01.2026 27.02.2026

8.7.3 Anleggsteknisk overtakelse - Milepæl 8A 27.02.2026 27.02.2026

8.8 Ledningsanlegg (tilhørende B1) 24.02.2025 14.08.2025

8.8.1 Utløpsledning (utløpskum - utslippskum) og overløpsledning 24.02.2025 25.04.2025

8.8.2 Utslippsledninger 10.03.2025 16.05.2025

8.8.3 Øvrige ledningsarbeider (ledninger innløpstunnel - pst) 28.04.2025 14.08.2025

9 Prøvedrift mm 02.03.2026 02.03.2027

9.1 Prøvedrift 02.03.2026 02.03.2027

9.2 Prosessteknisk overtakelse - Milepæl 8B 02.03.2027 02.03.2027

10 Riving eksisterende anlegg 21.04.2026 20.05.2026
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