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1 Hensikt
Hensikten med dette dokument er å gi en oversiktlig fremstilling av sluttfasen i prosjektet 
med fordeling av oppgaver, roller og ansvar mellom Entreprenører, Leverandører, 
Byggherren og helseforetakets driftsorganisasjon. 

Med sluttfasen menes perioden som omfatter:

 Mekanisk ferdig (MF), sluttføring av de fysiske bygge- og montasjearbeider. MF kan 
ha forskjellig betydning fra leveranse til leveranse. (del av igangkjøring)

 Site akseptanse tester (SAT), verifisering at kontrakt/system/område virker slik 
beskrevet. (del av igangkjøring)

 Opplæring, dokumentasjon og opplæring i de vanligste driftstilstandene skal være 
klart for å bli gjennomgått i forkant av SAT og Integrerte systemtester. (del av 
igangkjøring)

 Integrerte systemtester (IST), test av kommunikasjon, funksjonstesting og 
dokumentasjon/prosedyrer mellom flere systemer. (del av igangkjøring)

 Fullskalatest (FST-n). FST-1 tar for seg test av brann- og rømningssikkerhet for hele 
eller større deler av bygningen, med simulering av ordinær drift. FST-2 test av alle 
tekniske systemer for hele eller større deler av bygget, med simulering av ordinær 
drift. Testen gjentas før prøvedriften avsluttes. 

 Prøvedrift, er drift og vedlikehold i en avtalt tid før eller etter overtakelse av 
Entreprenørens kontraktsarbeider.

 Funksjons/virksomhetstester, tester som gjøres av virksomheten, for å se at utstyr, 
kommende driftsfunksjoner og prosedyrer/dokumentasjon virker slik de er planlagt. 
Disse testene kan komme i forskjellige faser, avhengig av når disse testene kan 
kjøres.

Et sykehus er et komplisert funksjonsbygg som består av mange systemer og funksjoner 
utover tekniske bygningsinstallasjoner og det tar erfaringsmessig tid å forberede for en 
ordinær driftssituasjon.  Det planlegges med trinnvis Klinisk ibruktakelse (KIB) hvor ulike 
funksjonsområder vil bli idriftsatt på ulike tidspunkt for å sikre en kontrollert idriftsettelse. 
Dette innebærer at de systemene som dekker hele bygningsmassen må kunne forventes å 
være i drift allerede fra start klinisk ibruktagelse selv om ikke alle installasjoner eller bygg er 
ferdigstilte.

Rekkefølge og tidspunkter for de ulike aktiviteter og milepæler slik som tester, idriftsettelse, 
prøvedrift og overtagelse vil være tilpasset den enkelte entreprise og skal være detaljert 
beskrevet i den enkelte kontrakt. Slik de er fremstilt i dette dokumentet, er derfor å forstå 
som prinsipielle og veiledende, men skal gi et tydelig signal til Entreprenør/Leverandør om at 
det kreves en innsats fra vedkommende i sluttfasen av prosjektet, slik at sykehuset kan 
settes i drift som planlagt med alle funksjoner operative.  

Beskrivelsen tar utgangpunkt i følgende dokumenter: 

 NS 3935:2019 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
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 NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 

 BA2015 Systematisk Ferdigstillelse Veileder 

men er utvidet til å ta hensyn til de spesielle egenskapene knyttet til sykehus og 
ferdigstillelse og idriftsettelse av dette.

2 Hovedforløp

2.1 Generelt
Entreprenørene skal gjennom en strukturert egenkontroll og testing, avdekke og utbedre feil 
og mangler løpende, og dokumentere dette. Nivå på egenkontroll og krav til hvordan den 
skal dokumenteres, avtales ved oppstart av kontraktsarbeidene.

Prosjektets størrelse og kompleksitet krever iht. gjennomføringsplanen parallellitet i bygging, 
testing og idriftsettelse. Dette innebærer bla. at et arbeid avgrenses i hensiktsmessige 
kontrollområder (se mer i bilag E5 PNS og kontrollområder). 

2.2 Nivåer for planleggingen
Nivå 1

Det skal legges til grunn en trinnvis klinisk ibruktakelse (KIB) basert på funksjonsområder. Et 
funksjonsområde er et samlet sett med kontrollområder (geografisk, teknisk, funksjonelt) 
som inngår i en klinisk ibruktakelse.

Planen skal vise milepæler for de ulike klinisk ibruktakelsene (KIB) frem til full ordinær drift 
(Klinisk døgndrift, og når akuttsøylen er etablert) for den angitte delen av sykehuset. 

Nivå 2

På dette nivå skal planen vise et sett med hovedaktiviteter som inngår i forberedelse for drift 
for hvert funksjonsområde.

Eksempler på slike hovedaktiviteter vil være:

 Utplassering av IKT-utstyr og medisinsk teknisk utstyr
 Gjennomføring av integrerte systemtester 
 Etablering av opplæringsplaner (for driftspersonell og medarbeidere/ansatte)
 Gjennomføring av funksjons/virksomhetstester
 Overlevering av FDV dokumentasjon
 Opplæring
 Gjennomføring/medvirkning på FST
 Prøvedrift
 osv.

De samme hovedaktivitetene vil i prinsipp inngå i hver klinisk ibruktakelse, men med ulikt 
innhold og tidsrammer spesifikt for hver kliniske ibruktakelse. 
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Nivå 3

På dette nivå er hovedaktivitetene fra nivå 2 detaljert ut for fysisk ferdigstillelse, igangkjøring 
og testing av produkter og systemer innenfor et kontroll- og/eller funksjonsområde, samt 
premisser for å kunne gjennomføre de integrerte systemtestene.

2.3 Entreprenørens ITB-ansvarlig
Entreprenøren skal ha en ITB-ansvarlig1 som skal planlegge og koordinere prosjektering, 
utførelse og idriftsetting (ref NS 3935:2019 og NS 6450:2016) i samarbeid med Byggherre sin 
ITB-ansvarlig samt ITB-ansvarlige fra øvrige entreprenører. Entreprenør sin ITB-ansvarlig er 
ansvarlig for å planlegge og gjennomføre alle faser som er beskrevet i dette dokumentet.

Etter nådd milepæl «Klar til prøvedrift», vil Byggherren selv planlegge prosessen med 
idriftsettelse. Entreprenørens ITB-ansvarlig skal delta og koordinere Entreprenør- og 
underentreprenørenes deltagelse i prøvedriftsperioden. 

Avvik for dette prosjektet vil være:

«For Psykiatribygget og Adkomstbygget vil det være Totalentreprenøren sin ITB-ansvarlige 
som vil være ansvarlig for den samlede planen.»

2.4 Prosjektfaser og tilhørende tester
Prosjektet er delt opp i hovedfaser definert i Bilag A2. I dette bilaget er kun faser tett knyttet 
til perioden sluttfasen vist og omtalt. Tidsaksen og varigheter er kun et eksempel. 

1. I tidligfase i prosjektet skal det utføres bord-test (table-test). Det er en teoretisk test 
som skal sikre at all systeminformasjon og alle testprosedyrer er tilstrekkelig og 
korrekt, samt at alle grensesnitt er ivaretatt. Som grunnlag for disse testene benyttes 
modell/tegninger, systemskjemaer, funksjonsbeskrivelser, integrerte 
funksjonsbeskrivelser, funksjon og kapasitetstabeller, produktspesifikasjoner, 
grensesnittsdokumenter og testprosedyrer (SAT-prosedyre). I tillegg til alle involverte 
underentreprenører og leverandører skal Byggherre representanter innkalles til disse 
testene. Grensesnitt mot andre systemer må ivaretas med representanter fra alle 
aktuelle entreprenører.

2. Igangkjøring omfatter byggeprosjektets samlede verifikasjon av at bygg, tekniske 
anlegg, utstyr mm. fungerer iht. planlagt funksjon, slik det fremkommer av Figur 1 

1 ITB – Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner
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Figur 1 Sluttfase

Viktige aktiviteter i igangkjøring er:

a) Opplæring av driftspersonell og utarbeidelse av foreløpig FDV 
dokumentasjon

b) Utplassering, uttesting og prøvedrift av bruker- og medisinteknisk utstyr. 

3. Idriftsettelse omfatter alle nødvendige aktiviteter i regi av Byggherren og 
helseforetaket, for å sikre en samlet verifikasjon av at bygg, tekniske løsninger for 
brukere og ansatte/medarbeidere, med tilhørende operative prosedyrer og 
opplæring for å se at de samlet fungerer iht. til kontrakter og avtalte løsningsvalg. 
I idriftsettelsen inngår:

a) Opplæring av medarbeidere/ansatte i nye prosedyrer
b) Virksomhetstester som verifiserer ulike brukerscenarier som operasjon 

med tilhørende sterilforsyning, polikliniske besøk, logistikk, 
medisinforsyning ol. 

c) Start innflytting, gradvis overgang til ordinær drift og start av 
pasientbehandling.

d) Gjennomføring av kompletterende fullskalatester (FST), og overlevering av 
endelig FDV dokumentasjon med påfølgende overtagelse fra entreprenør 
til Byggherre

4. Prøvedriften starter dersom følgende forutsetninger er oppfylt:
a) Alle avtalte tester er gjennomført og dokumentasjon er levert;
b) Feil av betydning for prøvedriften er rettet;
c) Leverandøren har sendt er erklæring om at prøvedriftfasen starter.

Byggherren har rett til å utsette oppstart av prøvedriftsfasen inntil alle punktene er 
oppfylt. (ref NS 6450:2016 pkt 6.4)

Prøvedriften følger anbefalt varighet fra «Tillegg B Tabell B.1», i NS 6450:2016, om 
ikke annet er spesifisert.

I prøvedriftsfasen skal leverandøren gjennomgå og kontrollere systemene som er i 
prøvedrift regelmessig, i henhold til kravspesifikasjonen og driftsrutiner. Det skal 
utarbeides rapport fra hver kontroll. Ettersyn og kontroll gjøres minst én gang pr uke 
de 3 første mnd, og minst én gang hver mnd i resterende periode.
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Leverandøren skal utbedre feil avdekket i prøvedriftsperioden innen en frist fastsatt 
av Byggherren.

For arealer som tas i bruk til ordinær drift, vil det gjennomføres en parallell overlevering fra 
Byggherre til helseforetakets driftsorganisasjon. 

- Dersom arealer tas i bruk til ordinær drift før overtakelse er gjennomført, skal det 
etableres en midlertidig driftsavtale med helseforetakets driftsorganisasjon. For at en 
slik avtale skal kunne inngås må det ha vært gjennomført opplæring av 
driftsorganisasjonen. Nødvendig FDV-dokumentasjon må være overlevert og alle 
relevante SAT og IST er gjennomført uten vesentlige mangler, ref. 4.2

Den viktigste suksessfaktor for en vellykket gjennomføring av prøvedrift, er at de integrerte 
systemtestene og fullskalatestene (FST-n) er gjennomført, dokumentert og avsluttet. 
Tidligste tidspunkt hvor Byggherre kan overta bygget eller bygningsdeler er etter 
gjennomført FST. Dette er omtalt senere i dette dokument. Prøvedrift av tekniske anlegg 
påbegynnes, og så snart prøvedrift er stabil og oppfyller krav, kan de ulike 
funksjons/virksomhetstestene starte. For integrerte systemtester hvor MTU- og/eller 
virksomhetsutstyr inngår, må man avvente oppstarten av funksjons-/virksomhetstester til 
det kan bekreftes stabil drift av de tekniske anleggene. Figur 1 viser prinsipiell sammenheng 
mellom aktiviteter.

Ordinær Drift starter ved første Kliniske ibruktakelse. 

3 Viktige milepæler og aktiviteter i sluttfasen
I dette kapitel er det omtalt noen av de mest sentrale milepælene/ aktivitetene.

I denne fasen gjennomføres integrerte systemtester, utplassering og tilkobling av utstyr, 
utstyrstester, virksomhetstesting, validering/ annen kvalitetskontrollutprøving, prøvedrift av 
tekniske systemer, utstyr og sykehusfunksjoner.

I denne fasen kan systemer og funksjoner settes i gradvis ordinær drift. Systemer kan også 
overleveres til sykehuset som gradvis klinisk ibruktakelse med overtakelse av driftsansvaret.

3.1 Mekanisk ferdig - MF
Ved mekanisk ferdig skal entreprenør ha fullført fysiske installasjoner og montasjer i samsvar 
med kontrakt, inkludert kvalitetssikring av eget arbeid, ivaretakelse av kontraktsdefinerte 
grensesnittoppgaver og endelig as-built dokumentasjon. Alle egentester i forhold til 
montasje skal være dokumentert og leveransen skal ikke inneholde betydelige utestående 
avvik. Mekanisk ferdig skal vises som en milepæl. Ved oppnådd milepæl skal entreprenør 
kunne verifisere eventuelle fabrikktester (FATer) i tillegg til at leveransen er komplett 
montert på bygget. 

Det påhviler Entreprenør et stort ansvar å fullføre de fysiske bygge- og montasjearbeider i 
samsvar med vedtatte planer, slik at SAT testene for system/område kan påbegynnes som 
planlagt. En manglende levert og/eller montert enkeltkomponent ute i et anlegg kan 
forårsake store etterfølgende forsinkelser. Tett oppfølging av leveranser ved antydning til 
forsinkelser er nødvendig.
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3.2 SAT (Site Acceptance test)
Definisjon:

«SAT er akseptansetester som i påsyn av Byggherren skal bekrefte at leveransene av et 
system, deler av et system- flere systemer- eller systemområder er i samsvar med kontrakt, 
og innfrir de spesifiserte krav inkludert identifiserte grensesnitt. En SAT skal være planlagt 
gjennom forhåndsdefinerte og omforente test- og akseptkriterier. Resultatene fra SAT skal 
fremlegges Byggherren for aksept.»

SAT rutinen gjelder også for entreprenører når de setter ut leveranser til 
underentreprenører, slik at Entreprenørens totale leveranse skal være testet med all intern 
integrasjon, før integrerte tester gjøres på tvers av entreprenørene.

Med system menes i denne sammenheng f.eks.:

 Leveransekjede, el-kraft forsyning m/ reservekraft/ nødkraft/ UPS
 IKT – system
 Vannforsyning
 Medisinsk gassforsyningssystem m/ reserve
 Luftbehandlingssystem
 Etc…

I SAT inngår i tillegg til funksjonstester også funksjonell test av alle identifiserte grensesnitt. 

Det skal lages oppsett over hva som skal testes, akseptansekriterier, hvem som deltar osv. 
Denne skal være forankret med Byggherre.

Det forutsettes at IKT Infrastruktur grensesnitt og IKT plattform leveranser, ref. Bilag D16 
Prosedyre for håndtering av IKT infrastruktur og IKT plattform grensesnitt, er verifisert og 
godkjent uten vesentlige mangler av Entreprenøren før SAT gjennomføres.

For hver del SAT som kjøres skal det leveres SAT rapport, med resultater fra testen. Det skal 
som del av sluttdokumentasjon overleveres en total test rapport som dokumenterer alle 
tester som er gjennomført.

3.3 Integrerte system tester - IST
Hensikten med IST er å teste integrerte systemer og funksjoner (bygget, tekniske systemer, 
utstyr og funksjonen i seg selv) for å verifisere at teknisk infrastruktur, utstyr, opplæring, 
driftsinstrukser, prosedyrer mv. fungerer i samspill som forutsatt.

Dørmiljø, ventilasjon/klimastyring ol. er eksempler på områder som egner seg for integrert 
systemtesting. Integrert systemtesting omfatter kombinasjon av tekniske systemer med eller 
uten tillegg av medisinske funksjoner.

Det lages et eget oppsett over integrert systemtesting med angivelse av område/ funksjon, 
hva skal testes, akseptansekriterier, hvem deltar osv.

I aktiviteten integrerte systemtester inngår delaktiviteter/ perioder for samlet 
kvalitetskontroll/ validering og «Bekreftet stabil drift».

Bekrefter den integrerte systemtesten at kvaliteten er stabil og tilfredsstillende, kan system 
eller funksjon klargjøres for funksjons/virksomhetstester.
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Det er Entreprenøren som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere 
integrerte systemtester innenfor egne leveranser.

Det er Byggherren som har ansvar for å arrangere og koordinere de tverrfaglige integrerte 
system testene. De involverte Entreprenørene er ansvarlig for å planlegge sine bidrag, utføre 
og dokumentere de integrerte systemtestene på tvers av entreprisene. Entreprenøren kan 
bli pålagt å utføre den koordinerende oppgaven på vegne av Byggherren etter medgått tid. 
Entreprenørene skal delta i gjennomføringen med tilstrekkelig antall personer.

Testene skal ta utgangspunkt i de integrerte funksjonsbeskrivelsene og må, for å ha noen 
hensikt, planlegges godt, slik at de avdekker eventuelle feil og mangler samt bidrar til økt 
kunnskap og forståelse om de leverte løsninger.

Etter nærmere avtale kan den enkelte Entreprenør pålegges et overordnet koordinerings- og 
gjennomføringsansvar for slikt arbeid i forhold til tilstøtende entreprise. 
For Psykiatri og Adkomstbygg vil dette ansvaret være tillagt totalentreprenør. 

Det henvises til Bilag D12 «Håndtering av tekniske grensesnitt», Bilag D16 «Prosedyre for 
håndtering av IKT infrastruktur grensesnitt og IKT Plattform» og Bilag D18 «IKT tekniske 
prinsipper for integrasjon, test og idriftsettelse».

3.4 FullSkalaTest (FST)
FST er en test som kjøres på bygget rett før overlevering, for å sikre at alt fungerer som 
foreskrevet. FST kjøres i 2 deler

FST (Sikkerhet) - tar for seg test av brann- og rømningssikkerhet for hele eller større deler av 
bygningen, med simulering av ordinær drift. 

FST (Teknikk) - test av alle tekniske systemer som ikke dekkes av FST (Sikkerhet) for hele eller 
større deler av bygget, med simulering av ordinær drift, og med fullverdig dokumentasjon og 
driftspersonell til stede. 

Testene gjentas også en gang før prøvedriften avsluttes, dersom det er utbedret vesentlig 
feil og mangler som påvirker store deler av anlegget.

Det er Entreprenøren som er ansvarlig for å varsle Byggherren «Klar for FST».

(Teknikk) Alle tekniske bygningsinstallasjoner skal fungere i henhold til gjeldende regelverk 
og spesifikke kontraktskrav.

3.5 Prøvedrift
Starter ved godkjent FST og betyr at et område, system, installasjon eller en kombinasjon av 
disse, settes i drift på en så tilnærmet normal måte som mulig, men uten at pasienter 
involveres, eller at annen ordinær produksjon igangsettes, og slik at systemer og/eller 
kombinasjoner av systemer kan belastes og «utfordres» mhp. på kapasitetsmessige og 
kvalitative ytelser. Utstyr kan inngå som del av prøvedriften.

Prøvedrift iverksettes primært for å teste at kvaliteten er stabil og i samsvar med kontrakt 
og/ eller andre funksjonelle forutsetninger/ krav over lengre tid. 
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I et komplekst system som et sykehus er, vil det slik som vist i figur 1 kunne dreie seg om to 
ulike typer Prøvedrift;

1) Prøvedrift av bygninger og tekniske anlegg,
2) Prøvedrift av utstyr

I det videre arbeid med å utvikle de integrerte systemtestene vil det bli arbeidet bl. a. med å 
definere stabilitetskriterier som må være oppnådd, for at man kan gå videre i prosessene.

3.6 Virksomhetstester
Hensikten med virksomhetstester er å simulere ordinær drift som inkluderer de tekniske 
systemene, bruker- og medisinsk teknisk utstyr og «funksjonen i seg selv», hvor 
helseforetaket med de ansatte skal operere systemene og bekrefte at teknisk infrastruktur, 
utstyr, opplæring, driftsinstrukser, prosedyrer mv. fungerer i samspill som forutsatt.

En eller flere operasjonsstuer eller større sammenhengende områder som f.eks. 
operasjonsavdelinger er eksempler på områder som egner seg for virksomhetstester. Dette 
kan også omfatte kombinasjon av tekniske systemer med eller uten tillegg av medisinske 
funksjoner. Videre må ulike logistikk konsept, vareflyt, medisinforsyning, pasientflyt (internt i 
helseforetaket) og pasientforløp verifiseres.

Det lages et eget oppsett over virksomhetstesting med angivelse av funksjonsområde, hva 
som skal testes, akseptansekriterier, hvem deltar osv.

Bekrefter virksomhetstestene at kvaliteten er stabil og tilfredsstillende, kan 
funksjonsområdet settes i ordinær drift.

Det er Byggherren sammen med helseforetaket som har ansvar for å planlegge og 
gjennomføre virksomhetstestene. Testene må, for å ha noen hensikt, planlegges godt slik at 
de avdekker eventuelle feil og mangler, og bidrar til økt kunnskap og forståelse om de 
operative konseptene.

Entreprenørene skal delta på virksomhetstestene etter behov.

3.7 Klinisk ibruktakelse (KIB)
Klinisk ibruktakelse (KIB1) er en definert milepæl for når et definert funksjonsområde settes 
i ordinær drift. Med trinnvis klinisk ibruktakelse menes at ulike funksjonsområder vil bli satt i 
ordinær drift på ulike tidspunkt.

«KIB2 er en milepæl som betyr at sykehuset har reetablert akuttsøylen og er tatt i bruk til 
ordinær drift (Alle sentrale funksjonsområder), at bygg og teknologi fungerer etter hensikten 
og understøtter sykehusets kjernevirksomhet. 

Milepælen KIB2 er kanskje prosjektets aller viktigste. Det at det nye sykehuset settes i 
ordinær drift betyr at et forpliktende samarbeid med mange andre virksomheter iverksettes, 
der alle spiller en viktig rolle i et større nettverk. En forsinket oppstart kan få store 
konsekvenser for helseforetaket og helsetjenesten.
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4 Entreprenørenes/leverandørenes tester og kontroller

4.1 Generelt
Det stilles høye krav til at Entreprenøren avslutter sine aktiviteter i samsvar med kontrakt og 
på en slik måte at aktivitetene under prøvedrift kan påbegynnes som planlagt. 
Fullskalatester (FST) der aktiviteter avsluttes og permanent lukkes er et viktig 
suksesskriterium. Entreprenørene/Leverandørene har generelt et gjennomgående ansvar for 
sine leveranser frem til hele sykehuset er satt i ordinær drift. 

4.2 Feil og mangler
Fra og med FST skal alle feil og mangler registreres i PIMS, prosjektets ferdigstillesesregister. 
Alle mangler skal kategoriseres mhp. alvorlighetsgrad/konsekvens.

4.2.1 Feil/Mangelkategorier

Feil/Mangler som avdekkes skal klassifiseres i kategorier.

Kategoriene A-, B-, og C benyttes. For at testen skal kunne godkjennes må følgende kriterier 
være oppfylt:

 Ingen A-feil
 eller noen mindre B-feil, og en plan for når evt. B-feil skal være rettet
 En plan for når evt. C-feil skal være rettet

Nivå Kategori Beskrivelse 

A Kritisk feil  Feil som medfører at systemløsning, utstyr, 
standardsystem og/eller kritisk grensesnitt stopper 
(ikke fungerer), at data går tapt eller at andre 
funksjoner som er kritiske for helseforetaket ikke er 
levert eller ikke virker som avtalt.

 Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende, og 
dette medfører at helseforetaket ikke kan bruke 
løsningen eller vesentlige deler av den. 

B Alvorlig feil  Feil som fører til at funksjoner som er viktige, men ikke 
kritiske for helseforetaket, ikke virker som beskrevet i 
avtalen.

 Dokumentasjonen er ufullstendig eller misvisende, og 
dette medfører at helseforetaket ikke kan benytte 
funksjoner som er viktige. 

C Mindre alvorlig feil  Feil som fører til at enkeltfunksjoner ikke virker som 
avtalt, men som helseforetaket relativt lett kan omgå.

 Dokumentasjonen er mangelfull, upresis eller kan lett 
misforstås. 

Tabell 1 Kategorisering av feil
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4.2.2 Feilhåndtering under SAT og Integrerte systemtester

Observasjoner som identifiseres i forbindelse SAT og Integrerte systemtester som 
entreprenør ikke anser å være forårsaket av egen/egne leveranser skal rapporteres som en 
observasjon i omforent oppfølgingssystem for mangler i prosjektet (PIMS). Byggherre vil 
kunne tilordne dette som mangel/mangler til en annen entreprise.

Hendelser eller avvik (observasjoner) som defineres som feil skal håndteres i henhold til 
kontrakt for den enkelte leveranse.

5 Deltakelse i integrerte systemtester arrangert av 
Byggherren

5.1 Generelt
Prøvedriften leder frem til ulike Kliniske ibruktakelser med en gradvis overgang til ordinær 
drift med pasientbehandling. 

Igangkjøringsfasen vil omfatte integrerte systemtester mellom flere systemer og/eller 
funksjonsområder. 

Hensikten er å verifisere samspillet mellom ulike systemer/funksjoner på tvers av 
entrepriser, og at kapasitet, stabilitet og funksjonalitet er tilfredsstillende.

Integrerte systemtester på tvers av entrepriser koordineres av Byggherren slik det er 
beskrevet foran i dokumentet. Det forutsettes at Entreprenørene gjennomfører disse tester 
og bidrar til at disse blir så målrettede og riktige som mulig. Det er Entreprenørenes ansvar å 
melde inn elementer som skal inngå i slike integrerte systemtester for å vise at en leveranse 
er i samsvar med kontraktens krav og spesifikasjoner.

Testprosedyrer med tilhørende akseptkriterier osv. skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Byggherre og Entreprenører/Leverandører. 

Ansvarlig for utførelsen av de integrerte testene skal kalle inn alle berørte parter, inkl. 
Byggherren, i god tid før testene. 

I innkallingen skal dokumentasjonen fra tidligere tester, mangellister, konklusjon og evt. 
behov for ytterligere aksjoner fremkomme. 

Entreprenørene/Leverandørene er ansvarlig for å lukke avvik fra egne integrerte 
systemtester og overlevere utkvitterte mangellister til Byggherre etter hvert som mangler 
utbedres. 

Videre gjelder følgende forhold ved gjennomføring av integrerte systemtester:

 Integrerte systemtester vil bli gjennomført på tvers av kontrollområder og evt. 
entreprisegrenser.

 Dersom det ved de integrerte systemtestene påvises feil/mangler, og at utbedring av 
disse vil hindre den forutsatte oppstarten av prøvedrift, vil testene bli avbrutt. 

 Referat fra de integrerte systemtestene med mangelliste utarbeides av den som 
utfører testen, altså ansvarlig for funksjonen.

 Eventuelt behov for nye tester skal avtales, gjennomføres og dokumenteres, på lik 
linje med ovenstående.
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Entreprenøren skal delta i de integrerte systemtestene mellom kontrakter der de har ansvar 
eller delansvar for involverte grensesnitt. 

Hver test skal beskrives i henhold til disposisjon som vist i neste avsnitt. Byggherren har 
ansvaret for det endelige omfang og beskrivelser for den enkelte test etter innspill fra 
Entreprenør og helseforetakets driftsorganisasjon. 

Byggherren vil føre en egen oversikt over samtlige integrerte systemtester med bl.a 
angivelse av den til enhver tid gjeldende status.

5.2 Mal for integrerte systemtester
Integrerte systemtester skal beskrives på forhånd med angivelse av hensikt, medvirkende 
aktører, testforutsetninger, akseptansekriterier, resultat, konklusjon og videre fremdrift 
etter følgende mal:

 Aktivitet:
 Funksjonsområde:
 Hvilket objekt skal testes (system, utstyr, rom, område, funksjon):
 Hvilken funksjon skal testes:
 Ansvarlig instans for funksjonstestingen
 Hvem deltar: 
 Testkriterier
 Forutsetninger:
 Referanser
 Akseptansekriterier/ resultatmål:
 Godkjenningsorgan
 Vurdering/ kommentarer/ anbefaling
 Individuelle og samlede testresultater, samt konklusjon
 Behov for ytterligere aksjoner:

5.3 Eksempler på integrerte systemtester
I dette avsnitt vises noen eksempler på integrerte systemtester (tjenestetester). Som 
eksemplene viser, omfatter denne typer tester et vidt spekter av systemer og funksjoner.

 Romfunksjonsutprøving: Operasjonsstuer, smitteisolater, laboratorier, inkubatorrom.
 Røntgenlaboratorium; strålebeskyttelse mv.
 Funksjonstesting av auditorium, personalkantine, resepsjon med fasiliteter osv.
 Funksjonstesting av apotek, sengeområder
 Mellom sikkerhetsbenker (brukerutstyr), ventilasjonssystem og SD-anlegg

Regulering, overvåking (lokal/sentral), styring, alarmhåndtering. Samtidig testes også 
ventilasjonssystemet mht. samtidighet, kapasitet og støy

 Mellom byggutstyr, dampsystem og SD-anlegg
 Mellom gassystem (sentral, lokal, løse flasker) og SD-anlegg 
 Regulering, overvåking (lokal/sentral) og styring
 Mellom brannsystem, adgangskontroll, ventilasjon (trykksetting) og el-kraft
 Mellom innbruddsystem og adgangskontroll
 Mellom el-kraft (reservekraft og nødstrøm), IT-systemer/-brukerutstyr
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 Mellom bygningskonstruksjon og inntaksrister (ventilasjon), snøinndriv, ising, 
oppsamling og fuktpåvirkning 

 Mellom el-kraft og brukerutstyr, jf. EMC-målinger
 Energiforsyning inkl. energibrønner
 Brann og rømning (varsling, evakuering, sikring o.a.)

Integrerte systemtester innenfor en kontrakt er Entreprenørens/Leverandørens eget ansvar. 
Byggherren skal delta på slike tester.

6 Deltakelse i virksomhetstester arrangert av 
Byggherren

I idriftsettelsesfasen gjennomføres virksomhetstester i regi av Byggherren. Dette kan f. eks. 
være test av tekniske anlegg med driftsprosedyrer, eller funksjonstester av apotek, 
sterilforsyning, dagkirurgisk virksomhet, poliklinikker ol..

Videre vil virksomhetstester kunne omfatte utprøving av funksjoner og ulike operative 
konsepter som varelogistikk, medisinforsyning, pasientflyt/forløp, operasjoner mm. mellom 
flere systemer og/ eller funksjonsområder.

Hensikten er å simulere ordinær drift hvor de ansatte (klinikere, driftspersonell mm) skal 
operere systemene og bekrefte at opplæring, driftsinstrukser, prosedyrer, teknisk 
infrastruktur og utstyr fungerer i samspill som forutsatt, og at kapasitet, stabilitet og 
funksjonalitet er tilfredsstillende.

Virksomhetstester planlegges og organiseres av Byggherren sammen med helseforetaket slik 
det er beskrevet foran i dokumentet.

Testprosedyrer med tilhørende akseptkriterier osv. skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Byggherre og helseforetaket.

Byggherren vil avrope nødvendig assistanse/ytelse fra Entreprenører og Leverandører i 
forbindelse med virksomhetstesting, basert på påløpte timer.

7 Entreprenør/Leverandør ansvar i forbindelse med 
prøvedrift

7.1 Oppstart prøvedrift
Etter at Entreprenør/Leverandør har gjennomført SAT, IST og FST, skal varsel «Klar til 
prøvedrift» oversendes Byggherren.

Varslet skal inneholde følgende dokumenter:

 Erklæring om at kvalitetssikringen er utført i henhold til kvalitetsplan.
 Erklæring om at kontraktsarbeidet fram til oppstart prøvedrift er utført, kontrollert 

og ferdigstilt.
 Nødvendige offentlige godkjenninger som Entreprenøren har ansvar for.
 Dokumentasjon på gjennomførte tester.
 Oppdatering av sluttdokumentasjon (FDVU-dokumentasjon samt underlag for «as 

built»)
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 Godkjent og gjennomført opplæring av helseforetakets driftspersonell.

Etter mottatt varsel, vil Byggherren innkalle til møte samt ferdigbesiktigelse før prøvedrift. 
Byggherren vil føre protokoll fra møtet og ferdigbefaring. Byggherren vil gjennomføre egne 
kontrollbefaringer i forkant av ferdigbesiktigelsen som egen forberedelse.

Prøvedriften inngår i idriftsettelsen, og starter normalt etter at integrerte systemtester og 
fullskalatester er gjennomført, og vil bli benyttet til å optimalisere anlegget ved forskjellige 
driftssituasjoner og årtidsvariasjoner i en tilnærmet normal driftssituasjon. Entreprenøren 
skal stille med avtalte ressurser i prøveperioden (kompetanse og kapasitet) i henhold til 
kontraktsbilaget.

7.2 Entreprenørens ansvar i prøvedriftsperioden
Følgende forhold gjelder i prøvedriftsperioden:

 I prøveperioden har Entreprenøren ansvaret for kontraktarbeidet.
 I prøveperioden skal kontraktsarbeidet være i tilnærmet normal driftssituasjon.
 I prøvedriftsperioden skal helseforetakets driftspersonell drifte anleggene etter 

Entreprenørens anvisning. Dette forutsetter at nødvendig FDV er overlevert, 
opplæring av driftspersonell er gjennomført og at det ikke er vesentlige mangler. Det 
skal avtales nivå på eventuelle serviceavtaler med Entreprenøren (beredskap) for 2. 
linje support.
For brannvarsling og heiser er det lovpålagt at eier skal ha serviceavtale på anleggene 
for å starte drift.

 Byggherren har rett til å ta hele eller deler av leveransen i bruk i prøvedriftsperioden.
 Dersom det oppstår driftsforstyrrelser som hindrer forutsatt prøvedrift, vil 

prøveperioden forlenges tilsvarende avbruddet.
 Entreprenøren skal føre protokoll over driftsforstyrrelser og andre avvik/mangler 

som påvises under prøvedriften. Kopi av protokoller skal oversendes fortløpende til 
Byggherren.

 Entreprenøren skal gjennomføre opplæring iht. godkjent opplæringsplan.
 Entreprenøren skal dokumentere stabil drift av anleggene over tid.
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8 Ordinær drift

8.1 Generelt
Byggherren vil i samarbeid med helseforetaket sette i drift noen medisinske og kliniske 
støtte–/funksjonsområder som en del av trinnvis «Klinisk ibruktakelse».  En slik tidlig 
idriftsettelse vil kunne foregå samtidig og tett opp i aktiviteter som uttesting og prøvedrift.

8.2 Eksempler på trinnvis idriftsettelse av kliniske støttefunksjoner
Dette er et arbeid som identifiseres, planlegges og gjennomføres i regi av Byggherre/ 
helseforetakets driftsorganisasjon og innebærer at funksjonsområder for kliniske 
støttefunksjoner gradvis etableres og overleveres til driftsorganisasjonen gjennom et formelt 
eierskifte. Eksempler på kliniske støttefunksjoner er:

 Apotektjenester
 Logistikk og forsyningssystemer
 Teknisk bygningsdrift

Entreprenøren skal stille med nødvendig kompetanse i forbindelse med idriftsettelse av 
kliniske støttefunksjoner, der dette kreves for å ferdigstille/fullføre den byggtekniske 
leveransen.

8.3 Eksempler på gradvis etablering av klinisk ibruktakelse
Dette er et arbeid som identifiseres, planlegges og gjennomføres i regi av Byggherre / 
helseforetakets driftsorganisasjon og innebærer at det etableres ordinær drift i det nye 
sykehuset. Eksempler på funksjonsområder som kan inngå ulike kliniske ibruktakelser:

 Psykisk helsevern
 Poliklinikker
 Dagkirurgisk virksomhet
 Laboratoriet
 Operasjonsavdeling
 Akuttmottak

Entreprenøren skal stille med nødvendig kompetanse i forbindelse med idriftsettelse av 
kliniske støttefunksjoner, der dette kreves for å ferdigstille/fullføre den byggtekniske 
leveransene.


