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1 Innledning
Bilaget beskriver IT-tekniske prinsipper for integrasjon, test og idriftsettelse som skal benyttes 
for leveransene til nytt sykehus i Drammen (NSD).

1.1 Formål
Bilaget beskriver overordnede prinsipper som skal benyttes i forbindelse med integrasjon 
mellom leveransen og tilstøtende systemer/løsninger NSD, test av leveranser samt idriftsettelse 
av leveranser. Dette kommer i tillegg til de mer teknisk orientert bilag som påvirker 
grensesnittene slik som figuren nedenfor viser.

Bilaget skal benyttes av Entreprenør/Leverandørene og valgt tilnærming skal avstemmes 
mellom Entreprenør/Leverandør og Byggherre for å sikre at de omtalte prinsipp benyttes på en 
tilfredsstillende måte. Figuren nedenfor beskriver sammenhengen mellom omkringliggende 
bilag vha. gule merknader.

D12
Prosedyre for 
håndtering av 

Tekniske 
grensensnitt

D13
Forberedelse drift – krav 
til uttesting, prøvedrift 

og idriftsettelse
D18 

IKT Tekniske 
prinsipper for 

integrasjon, test, 
og idriftsettelse 

D16 
Prosedyre for IKT 

Infrastrukturgrensesnitt 
og IKT Plattform

D17
IKT Teknisk rammeverk og informasjonssikkerhet

Grensesnitt 
håndtering gjelder i 

flere sammenhenger

Prinsipper benyttes 
for etablering, test og 

driftsetting

Rammeverk påvirker 
IKT Infrastruktur

Dette dokumentet

Figur 1 Sammenhengen mellom ulike bilag

1.2 Målgruppe
Dokumentet er rettet mot Byggherre, IKT Infrastruktur koordinator, planleggere, prosjektledere 
og teknikere i de enkelte leveransene, testledere og release managere hos Sykehuspartner (SP) 
og IKT personell hos Vestre Viken HF (VVHF).
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1.3 Begrep
Følgende begrep benyttes:

Begrep Beskrivelse
Byggherre HSØ har engasjert Sykehusbygg HF for å ivareta prosjektledelsen 

av prosjektet. Prosjektledelsen er etablert for å gjennomføre 
prosjektet i henhold til de rammer og forutsetninger som er gitt av 
styret i HSØ. 

Helseforetaket Helseforetaket er den som definerer krav knyttet til leveransene, 
og er mottaker av resulterende løsninger.  Helseforetaket er VVHF. 

SP Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT-tjenester 
i HSØ. Sykehuspartner HF har ansvaret for leveranse og drift av 
IKT-utstyr/-løsninger/-nettverk som skal benyttes i de ulike 
entrepriser/utstyrsleveranser. 
Sykehuspartner er Helseforetakets IKT tjenesteleverandør

Vestre Viken HF Helseforetaket som er ansvarlig for driften av dagens sykehus og 
som skal overta det nye bygget. 

Entreprenør/Leverandør Organisasjon som skal levere løsninger og/eller tjenester til NSD
Tabell 1 Begreper

2 Mekanismer og verktøy
Dette kapittelet beskriver hvilke planer, mekanismer og verktøy Entreprenør/Leverandøren skal 
tilrettelegge i forbindelse med integrasjonsarbeidet.

2.1 Logging
Med logg menes det både hendelseslogger og meldingslogger, der hendelseslogger registrerer 
hvilke ytre hendelser som opptrer i et system og meldingslogger registrerer meldinger som 
utveksles til og fra eksterne system med tilhørende innhold. 

Logger skal være tilgjengelig og kunne enkelt hentes ut ved behov, typisk som dokumentasjon 
til tester eller grunnlag for analyse av spesielle situasjoner.

Logg skal være på strukturert form slik at den kan behandles i ekstern database, excel osv. og 
skal minst inneholde for hver hendelse; kilde og mottaker, tidsstempel, kategori, tekst og 
komplett meldingsinnhold når loggen beskriver mottak eller sending av melding.

Det skal være mulig å hente ut logg for definert tidsrom (fra/til dato og klokkeslett).

2.2 Trace
Med trace menes en fortløpende rapportering av interne og eksterne hendelser i et system, slik 
at intern mottak, prosessering og svar på alle eksterne grensesnitt kan registreres på et 
detaljert nivå. Det bør være mulig å velge ulike detaljeringsnivå, slik at man kan aktivere mer 
detaljerte nivå i en feilsøkingssituasjon enn ellers. 
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Trace skal være tilgjengelig og kunne enkelt hentes ut ved behov, typisk for dokumentasjon i 
feilsøkingsøyemed når det er tvil om hvordan systemet har håndtert gitte situasjoner.

Trace foretas normalt til tekstfil, der det produseres en ny fil for hver dag. Av volummessige 
årsaker bør det defineres prosedyre for automatisk fjerning eller sikkerhetskopiering av trace 
filer etter angitt tid.

2.3 Helsesjekk og tilgjengelighet
Det skal etableres mekanisme for at ekstern klient kan sende en forespørsel om "helsesjekk"/ 
tilstand på systemet, og denne skal besvares umiddelbart. Formålet ved en slik helsesjekk er å 
verifisere at løsningen funksjonelt sett oppfattes å være operativ (utover det at tilhørende 
prosesser som er gjenstand for standard overvåkning er aktive).

Ved mottak av helsesjekkforespørsel skal det returneres en kopi av en definert tekstverdi i 
forespørselen ("ekko" av data), som indikasjon på at tjenesten er i live. Dersom løsningen ved 
en helsesjekkforespørsel kan utføre hele eller deler av den tiltenkte funksjonalitet øker dette 
verdien, og det skal i så fall beskrives hvilke muligheter som finnes (for eksempel at en 
helsesjekk forespørsel henter ut en databaseverdi, innhenter status eller lignende). 

Det skal angis om helsesjekkmekanismen kan tilbys som en web service, alternativt hvilke andre 
aksessmetoder som vil kunne benyttes. 

Dersom leveransen inneholder brukergrensesnitt hvor det kan være av betydning å vise 
status/tilgjengelighet på forbindelse mot tilknyttede system skal Entreprenør/Leverandør 
presentere mulighetene for Byggherre.

2.4 Overvåking
Generelt gjelder at IT løsningen skal tilrettelegges for en effektiv overvåking. Hensikten er at feil 
skal kunne oppdages så snart de har inntruffet, og så langt det er mulig skal man kunne 
innhente indikasjoner på at systemet er i ferd med å avvike fra en stabil driftssituasjon før feil 
inntreffer.

Det skal etableres mulighet for å overvåke ulike elementer i systemet, der feil skal rapporteres 
som SNMP alarmer. Eksempler på standard elementer som skal kunne overvåkes er CPU, 
minne, disker, nettverkskort, og prosesser. Det skal også tilbys overvåking på løsningsspesifikke 
feilmeldinger, prosesser eller annet, slik at selve tjenesten som tilbys skal kunne overvåkes på 
programvarenivå. 

Foreslått løsning skal beskrive en komplett liste over elementer som kan overvåkes, hvilke 
terskelverdier som benyttes og tilhørende relevant informasjon om hvordan overvåking kan 
foretas.

2.5 Ytelse
Det skal tilbys mekanisme for måling av oppnådd ytelse (registrert antall meldinger per 
tidsenhet) og respons (svartid for den enkelte tjeneste). Målingene skal tilrettelegges slik at 
man enkelt kan hente ut disse og bearbeide videre (for eksempel i excel). 
Entreprenør/Leverandør skal beskrive hvordan ytelsesmåling vil gjennomføres.
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2.6 Feilrapportering
Ved feil knyttet til grensesnittet skal løsningen entydig rapportere om årsak til feil. Det skal 
kunne rapporteres til overvåkingssenter vha. SNMP, og Entreprenør/Leverandør skal beskrive 
hvilke typer feilrapporter som kan forekomme, betydningen av disse og hvilke tiltak som må 
iverksettes i denne forbindelse. Entreprenør/Leverandør skal også beskrive evt. andre 
rapporteringsformer som benyttes.

3 Integrasjon
Basert på etablerte målbilder for VVHF og NSD er det konkretisert et sett av krav til integrasjon 
i de ulike entrepriser. Byggherre forutsetter at Entreprenør/Leverandør har satt seg inn i 
målbildet, og bidrar aktivt til å oppfylle dette også utover de definerte krav.

3.1 Omfang av integrasjon
Med integrasjon menes mekanismer for sammenknytning av tilbudte funksjoner og utstyr til 
omkringliggende løsninger og system, samt prosessen for å få dette etablert i en operasjonell 
sammenheng.

Dette innebærer at det må settes fokus på løsningen i seg selv, men også prosessen for å 
planlegge, tilrettelegge, teste, overvåke og korrigere slik at løsningen kan tas i bruk. En god 
løsning vil ikke fungere med mindre dette sikres, og Entreprenør/Leverandør skal derfor sikre 
sterkt fokus på integrasjonsarbeidet.

3.2 Prosessen
Det forutsettes at grensesnitt underlegges en håndtering som beskrevet i Bilag D12 (Prosedyre 
for håndtering av tekniske grensesnitt) og Bilag D16 (Prosedyre for håndtering av IKT 
infrastrukturgrensesnitt og IKT Plattform).

3.3 Lokasjonsadressering
Med lokasjonsadressering menes en oversikt over hvilke adresseringsprinsipp og 
adresseverdier som benyttes i NSD, der man har behov for å kunne adressere ulike objekter på 
sykehuset i forskjellige system og sammenhenger. Det refereres til Lokasjonskode i «Bilag D14 – 
Identifikasjons- og merkesystem for bygningsdeler, teknisk utstyr og bygningsmessige 
installasjoner».

Eksempel på objekter som skal kunne adresseres er sengeområder, sengerom, behandlingsrom, 
poliklinikker, rørpoststasjoner og medisinlager. 

Adressering av et gitt objekt vil kunne være forskjellig fra de ulike system, og 
lokasjonsregisteret må således inneholde alternative adresser til det samme objekt. 

Entreprenør/Leverandør skal definere adressepunkter som det skal kommuniseres med, og 
levere et dokument som viser bruk av adressering mot tilstøtende system.

Byggherre skal etablere et samlet register over alle lokasjonsadresser, og sikre at dette blir 
benyttet under testing og danner grunnlag for drift.
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3.4 Scenarioarbeidsmøte
I tillegg til periodiske møter med Byggherre skal det gjennomføres egne scenarioarbeidsmøter, 
der formålet er å se om alle aspekter knyttet til integrasjonen er ivaretatt. 

Som underlag for disse møtene skal Entreprenør/Leverandøren beskrive ulike scenario som 
dekker integrasjonen med andre aktører (typisk i form av use-case beskrivelser). Det skal 
fokuseres på normale scenario med tilhørende meldingsutveksling, på normale 
avvikssituasjoner samt på håndteringen av ulike former for feilsituasjoner.

I arbeidsmøtene skal så hvert scenario gjennomgås, der det etterprøves at riktig 
informasjonsutveksling foretas og at ulike avvikssituasjoner kan håndteres. Eventuelle funn skal 
dokumenteres, og behov for tiltak skal dokumenteres.

3.5 Dokumentasjonsgjennomgang
Entreprenør/Leverandør skal presentere dokumentasjon som beskriver integrasjon, og denne 
oversendes Byggherre for gjennomgang senest 8 uker før de første integrasjonstestene skal 
starte. Dersom Byggherre ønsker det, skal Entreprenør/Leverandør delta i et møte der 
dokumentasjonen gjennomgås.

3.6 Testdatagjennomgang
Entreprenør/Leverandør skal utarbeide dokumentasjon som beskriver hvilke testdata og 
konfigurasjonsdata som tilrettelegges og hvordan dette benyttes under integrasjonsarbeidet.  
Entreprenør/Leverandør må eventuelt melde behov for konfigurasjonsdata fra Byggherre. 
Dokumentasjon oversendes Byggherre for gjennomgang senest 8 uker før de første 
integrasjonstestene skal starte. Dersom Byggherre ønsker det, skal Entreprenør/Leverandør 
delta i et møte der dokumentasjonen gjennomgås.

4 Test

4.1 Testplaner
Entreprenør/Leverandør skal etablere en detaljert plan for test i henhold til Dokumentmal for 
Test og Idriftsettelse.

 Entreprenør/Leverandør skal utarbeide detaljerte testplaner for integrasjonsarbeidet 
som utføres under FAT og SAT, inkludert integrerte systemtester for egne leveranser. 

 Byggherre skal utarbeide detaljert testplan for integrasjonsarbeidet som utføres under 
integrerte system tester på tvers av entreprenører/leverandører og virksomhetstester, 
med bistand fra Entreprenør/Leverandør.

 Testplanene skal beskrive prinsipp som benyttes, krav til ressurser og avhengigheter. 
Planene skal identifisere et sett med testskript.

Det henvises for øvrig til bilag D13 Forberedelse til drift – krav til uttesting, prøvedrift og 
idriftsettelse (NSD-0000-Z-SP-0073) for en nærmere beskrivelse av de ulike testfaser og 
testplaner.
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4.2 Testskript
Testplanene skal identifisere et sett med testskript, som i detalj angir hva som skal testes, hvilke 
resultat som forventes og avsatt plass til å registrere resultat av testen. Etter gjennomføring av 
test skal det påføres henvisning til registrerte feil eller endringsbehov.

Byggherre vil etablere et felles Test Management verktøy som skal benyttes i prosjektet.

4.3 Testdata
Ved test av integrasjonene vil det i mange tilfeller være nødvendig å tilrettelegge testdata, både 
som underlag for løsningen og som innhold i de meldinger som skal sendes. For enkelte 
løsninger kan tilrettelegging av testdata være svært komplekst, og det må derfor på et tidlig 
tidspunkt avklares hvordan dette skal håndteres. 

Entreprenør/Leverandør skal beskrive prinsipp for testdata, og angi hvordan disse skal 
etableres og benyttes.

All bruk av testdata skal være i overenstemmelse med GDPR-direktivet og følge rutiner og 
metodikk for bruk av testdata i Sykehuspartner.

4.4 Testplattform
Entreprenør/Leverandør skal på egen testplattform gjennomføre lokale tester og test mot 
eksterne grensesnitt (i forhold til egen leveranse) så langt det er mulig før SAT perioden.

Byggherre skal normalt stille med følgende miljø:

Miljø Beskrivelse Entreprenør/Leverandør tilgang 

Test Benyttes for å verifisere at 
Entreprenør/Leverandør kan installere 
løsning og at denne fungerer som 
forventet.

Benyttes for å kjøre formaliserte 
tester, evt. demo etc.

Entreprenør/Leverandør får tilgang for installasjon og 
oppgradering fra utviklingsmiljø, og skal følge 
prosedyrer for å sikre at miljøet ikke gjøres 
utilgjengelig utenom avtalte tidspunkt

Preprod Benyttes for å verifisere en løsning 
som er godkjent testet, og er en siste 
kontroll før leveranse tas til 
produksjon

Entreprenør/Leverandør har ikke adgang til anlegget 
(kan vurderes spesielt for enkelte løsninger)

Produksjon Benyttes for å levere avtalte tjenester Entreprenør/Leverandør har ikke adgang til anlegget 
(kan vurderes spesielt og tidsbegrenset for enkelte 
løsninger)

Tabell 2 Test og produksjonsmiljøer

Ovenstående må også være gjenstand for behovsvurdering i hvert enkelt tilfelle for å sikre et så 
tilpasset og håndterbart miljø som mulig gjennom de ulike faser. Kostnadsmodell i prosjektet 
for testmiljø må ligge til grunn for drift og oppretting av miljøer.

Følgende beskriver hvilke prosedyrer som skal benyttes i forbindelse med de ulike miljø, og 
hvilken rolle Entreprenør/Leverandør har i denne sammenheng:
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Prosedyre Miljø Beskrivelse

Entreprenør/Leverandør 
verifiserer løsning på levert 
IKT plattform.

Entreprenør/Leverandør 
verifiserer løsning mot 
eksterne grensesnitt

Test Entreprenør/Leverandør verifiserer at installasjonsopplegg 
fungerer på Sykehuspartner plattform, og verifiserer at 
løsningen fungerer funksjonelt med bruk av eksterne 
grensesnitt (som er tilgjengelige i miljøet)

Byggherre sammen med 
Sykehuspartner verifiserer at 
installasjon og løsning 
fungerer i et miljø tilsvarende 
produksjonsomgivelser

Preprod Byggherre vha. Sykehuspartner foretar installasjon og 
verifisering av løsning, evt. med bistand fra 
Entreprenør/Leverandør

Sykehuspartner oppgraderer 
løsning til produksjon

Produksjon Sykehuspartner foretar installasjon og produksjonssetting, evt. 
med bistand fra Entreprenør/Leverandør

Tabell 3 Prosedyrer i forhold til miljø, og entreprenør/leverandørs rolle

4.5 Grensesnitt-test omfattet av FAT
Som en del av FAT skal Entreprenør/Leverandør så sant det er mulig, installere sin løsning på SP 
testplattform. Installasjonsarbeidet utføres av Entreprenør/Leverandør innenfor rammer som 
er definert for testplattformen. Entreprenør/Leverandør skal angi sine krav for slik installasjon.

Entreprenør/Leverandør skal foreta integrasjonstester mot eksterne løsninger på denne 
testplattformen. Dersom slik test ikke er mulig før SAT av utstyrsmessige eller andre årsaker, så 
skal Entreprenør/Leverandør beskrive årsaken til dette og angi hvordan integrasjonstesting mot 
eksterne grensesnitt vil bli foretatt.

4.6 Grensesnitt-test omfattet av SAT
Som en del av SAT skal Entreprenør/Leverandør få installert sin løsning på 
produksjonsplattform eller på referanseplattformen1. Installasjonsarbeidet utføres av 
Entreprenør/Leverandør i samarbeid med Sykehuspartner innenfor rammer som er definert for 
den aktuelle plattformen. 

Entreprenør/Leverandør skal på denne plattform foreta integrasjonstester mot eksterne 
løsninger. Dersom slik test ikke er mulig av eksterne årsaker, så skal Entreprenør/Leverandør 
beskrive årsaken til dette og angi hvordan integrasjonstesting mot eksterne grensesnitt vil bli 
foretatt.

4.7 Kapasitetstesting
Som en del av SAT skal Entreprenør/Leverandør bistå i forbindelse med kapasitets- og 
ytelsestester av grensesnittene. Testene skal gjennomføres i det miljøet hvor dette er best 
egnet. 

1 Dersom løsningen allerede er i produksjon i foretaket eller i regionen, skal ny versjon installeres i 
preprod/referansemiljøet.
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Dersom disse testene ikke kan gjennomføres av eksterne årsaker, så skal 
Entreprenør/Leverandør beskrive årsaken til dette og angi hvordan kapasitets og ytelsestesting 
mot eksterne grensesnitt vil bli foretatt.

5 Idriftsettelse

5.1 Planlegging
Entreprenør/Leverandør skal etablere en detaljert plan for idriftsettelse i henhold til 
Dokumentmal for Test og Idriftsettelse.

Entreprenør/Leverandør skal levere plan for produksjonsklargjøring, der det redegjøres for 
hvordan de ulike integrasjonene tas i bruk og hvilke avhengigheter som foreligger.

Det skal beskrives hvorvidt full drift vil oppnås med en gang, evt. hvilke faser som gjennomløpes 
før full drift oppnås og hvilke begrensninger som gjelder i disse fasene.

Entreprenør/Leverandør skal utarbeide en plan for hvilke tiltak som treffes dersom det ved 
produksjonsstart ikke alle grensesnitt er klare for idriftsettelse.

Som en del av planleggingen skal Entreprenør/Leverandør angi behov for «Early life support – 
ELS», og hvordan dette vil bli håndtert.

5.2 Klargjøring
Når Byggherre har bekreftet at omkringliggende løsninger er klare til å tilknytte seg 
Entreprenør/Leverandørens løsning, skal Entreprenør/Leverandør sikre at alle løsningen er klar 
til drift.

Løsningen med installasjonsbeskrivelse skal overleveres Byggherre, og Entreprenør/Leverandør 
skal kunne demonstrere installasjon og funksjonalitet på en egen ”Preprod” plattform som har 
samme konfigurasjon som produksjons plattformen.

5.3 Driftssetting
Etter at Byggherre har godtatt installasjon på «Preprod» plattform tas løsningen inn i 
produksjonsmiljø, der Byggherre normalt utfører installasjon iht. Entreprenør/Leverandørens 
prosedyrer (evt. utføres dette av Entreprenør/Leverandør iht. avtale). 

Løsningen tas så i produksjon, enten i prøvedrift eller direkte i full drift.

5.4 Prøvedrift
For løsninger som har definert en prøvedriftfase skal Entreprenør/Leverandøren tilstrebe en 
ekstra høy fokus i denne fasen. I denne fasen vil det forventes å identifisere feil eller mangler, 
samt identifisere behov for mindre justeringer som følge av brukermessige eller driftsmessige 
erfaringer. Målsettingen med en prøvedrift vil være å identifisere evt. gjenstående 
uregelmessigheter og foreslå tiltak for å korrigere disse.
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Entreprenør/Leverandøren skal under prøvedriften levere periodiske statusrapporter (frekvens 
avtales per leveranse) som beskriver status og identifiserte avvik, samt forslag til håndtering av 
disse.

5.5 Full drift
Garantiperioden begynner ved overtagelse. Det er gjerne en egen milepæl, gjerne i tilknytning 
til FSAT, men ikke nødvendigvis den samme (formuleres for den enkelte leveranse).

Når løsningen settes i full drift skal Entreprenør/Leverandøren tilstrebe en ekstra høy fokus i 
den innledende fase, der logger og trace gjennomgås sammen med driftserfaringene for å se 
om det foreligger avvik.

Entreprenør/Leverandøren skal i de første x ukene (x avtales per leveranse) levere ukentlige 
statusrapporter som beskriver status og identifiserte avvik, samt forslag til håndtering av disse.

5.6 Overvåking og feilhåndtering
Med løsningen i produksjon skal denne overvåkes av SP, og ved rapporterte feil skal definerte 
prosedyrer iverksettes.


