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1 Innledning 

1.1 Innledning 
Dette dokumentet 
a) angir byggherrens målsettinger for SHA    
b) angir krav for hvordan hensynet til SHA skal ivaretas under prosjektering og utførelse.  
c) beskriver hvilke aktiviteter som skal iverksettes for å sikre at SHA krav etterleves.  
d) er et verktøy for å forankre SHA tenkningen i prosjektene.   
 
Dokumentet er styrende for byggherrens arbeid, for de prosjekterende, og for entreprenørens og dennes 
underleverandører. 
 

2 Målsetninger for SHA i prosjektet 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. For å oppnå dette har 
Forsvarsbygg utarbeidet en prosjektspesifikk SHA-plan som beskriver hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
skal ivaretas i prosjektet. Alle virksomheter skal drive systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det forventes 
høy standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. Byggherrens SHA-plan 
ligger som vedlegg til konkurransegrunnlaget. Planen vil ved behov oppdateres i løpet av byggeperioden. 

2.1 Prosjektets SHA-målsetninger  
Prosjektets SHA-målsetninger er: 
a) Ingen personer skal ende opp med redusert helse eller ha pådratt seg varige mén som følge av arbeidsulykker 

på bygge/anleggsplassen. 
b) Som mål på fraværsskadene skal det oppnås en H1-verdi så nær null som mulig. 
c) Rapporteringsvillighet (RUH) ≥ 1 byggeplassavvik pr. 125 arbeidede timer. 
 
For definisjoner og beregning av SHA-målene legges Veiledning for SHA-indikatorer fra Samarbeid for sikkerhet i 
bygg og anlegg (SfS BA) til grunn. 

3 Ansvar og myndighet 

3.1 Forsvarsbygg 
Byggherren skal: 
a) sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet etter BHF § 10. 
b) Utpeke koordinator (KP) i prosjekteringsfasen, og inngå særskilt avtale med den som utpekes.  
c) Utpeke koordinator (KU) i utførelsesfasen, og inngå særskilt avtale med den som utpekes 
d) Påse at SHA-plan utarbeides og holdes oppdatert. 
e) Utarbeide Byggherrens prosjektspesifikke SHA-plan for byggefasen (KP) 
 

3.2 De prosjekterende 

De prosjekterende skal: 
a) Foreta og dokumentere nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen.  
b) Videreformidle sine risikovurderinger og spesifikke tiltak til byggherren, slik at byggherre kan beskrive 

risikoforhold og hvordan disse kan håndteres. Beskrivelsene må tas inn i både SHA-plan og tilbudsgrunnlag, 
slik at entreprenør kan beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak som ivaretar risikoforholdene. 
 

3.3 Entreprenøren  
Entreprenøren skal: 
a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen og som skyldes byggherrens valg.   
b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 
c) integrere byggherrens SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer 
d) sørge for at byggherrens SHA-krav videreføres i kontrakter til underleverandører og underentreprenører 
e) sørge for at forebyggende tiltak innføres. 
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Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem som ivaretar plikter mht. helse, miljø og  
sikkerhet på bygge- og anleggsplassen, iht. kontraktens bestemmelser og de til enhver tid gjeldende lover og regler,  
samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø for det aktuelle prosjektet. Ved brudd på disse pliktene, 
herunder pliktene som fremgår nedenfor i dette punktet, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han 
finner det nødvendig, samt kreve dagmulkt i henhold til bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II. Vesentlig 
mislighold av entreprenørens plikter kan også påberopes som grunnlag for heving.  
 
Dagmulkt og/eller sanksjoner kan benyttes ved: 
-brudd på lover og forskrifter 
-brudd på byggherrens kontraktskrav og –bestemmelser 
 
Ytterligere krav til entreprenøren: 
 
Føring av oversiktslister 
Entreprenøren skal føre oversiktsliste på vegne av byggherren. Oversiktslisten skal være iht. krav stilt i 
Byggherreforskriftens §15. Forsvarsbygg krever i tillegg at oversiktslisten inneholder loggføring av klokkeslett for 
inn- og utregistrering av alle som arbeider/ferdes på Forsvarsbyggs byggeplasser.  
 
Oversiktslisten(e) skal være ajourført og kontrolleres daglig av entreprenøren. Byggherre skal ha tilgang til listene 
etter behov. Oversiktslistene skal overleveres byggherre elektronisk for oppbevaring/arkivering iht. krav stilt i 
Byggherreforskriften. 
 
HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen. 
 
Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at relevant HMS-opplæring gjennomføres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle 
som skal arbeide på byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-
kurs på byggeplassen. Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis 
mulighet til å delta kostnadsfritt på HMS-kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. 
Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen. 
 
Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på 
en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi 
ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 
• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller 

engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et 
språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. 
Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren 
ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  
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Verneutstyr  
Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig. 
 
Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen: 

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2) 
- Hjelm 
- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke). 

 
Følgende verneutstyr skal benyttes ved behov: 

- Støvmaske 
- Beskyttelsesbriller 
- Hørselvern 

 
For utfyllende SHA-bestemmelser entreprenøren er pålagt å følge, se vedlegg 3: «SHA-bestemmelser på 
Forsvarsbyggs bygge- og anleggsplasser». 
 

3.4 Hovedbedriften  
Byggherren innstiller vinner av anbudskonkurransen som hovedbedrift for de forskjellige fasene av utbyggingen.  
 
Hovedbedriften skal: 
a) utarbeide en beredskapsplan for å begrense skadeomfanget av uønskede hendelser. Beredskapsplanen skal   

inneholde følgende hovedpunkter: 
 Ansvar for beredskap 
 Beredskapsutstyr og plassering 
 Varslingsrutiner 
 Personskade 
 Brann 
 Skade på materiell 

b) være ansvarlig for å lede vernerunder og at disse gjennomføres minimum hver 14. dag. Hver enkelt 
entreprenør skal gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt – ansvar for gjennomføring 
påhviler hovedbedriften. Alle vernerunder skal rapporteres skriftlig i Interaxo og følges opp. 
Dokumentasjonen skal inngå i hovedbedriftens månedsrapportering til byggherren. 

3.5 Helt spesielle krav 
I Rena leir gjennomføres det årlige minnesmarkeringer. Veterandagen markeres årlig den 8.mai og entreprenøren 
må påberegne stillestans i om lag to timer under markeringen. Dette plikter entreprenøren å 
varsle til alle kontraktsmedhjelpere. Det kan også forekomme øvrige markeringer hvor byggherre kan pålegge kort  
stans i arbeidet som følger av minnesmarkeringer og andre høytidelige markeringer.     

3.5.1 Arbeidstid og tilgjengelighet  
Området vil kun være tilgjengelig i tidsperioden 0600 – 1900, mandag - fredag. Det vil heller ikke være mulig å få 
adkomst til riggområdet utover disse tidspunktene. Adgang utover tidspunktene må særlig avtales med byggherren. 
Ved offentlige helligdager som faller på ukedager er det ikke adgang til området. 
 

3.6 Samordning med militær virksomhet; av fellesarealer (utenfor det avgrensede B/A området) 
Når flere hovedbedrifter/§2.2-bedrifter har virksomhet til samme tid og virksomhetene kan berøre 
hverandre, så vil det innenfor et gitt område, bli utpekt en (Overordnet) Hovedbedrift som har ansvar 
for Samordningen i fellesarealer. Alle plikter å la seg samordne i det opplegget som (Overordnet) Hovedbedrift 
har, for eksempel at aktiviteter i fellesarealer blir forankret i militærgarnisonens (ukentlig) driftsmøter. 
For fellesarealer i Rena leir er Plasskommandant Østerdal garnison lokal koordinerende myndighet (LKM) og vil 
fungere som en (overordnet) hovedbedrift. 
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4 Krav til rapportering 

4.1 Månedlig rapportering  
Entreprenøren skal utarbeide månedlig rapport for SHA. Rapporten skal inkludere samtlige underleverandører. 
Registrering av HMS-indikatorer skal skje iht. Samarbeid for sikkerhet bygg og anlegg sin veileder. 
Månedsrapportering skal skje i samsvar med bestemmelsene i del III-D punkt 6. 
 
Entreprenøren skal rapportere månedlig hvem som har gjennomført obligatorisk HMS-opplæring, ref. kapittel 3. 
 

4.2 Løpende rapportering  
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig så snart dette er praktisk mulig (samme dag som hendelsen). 
Entreprenøren skal rapportere ulykker og nestenulykker på skjema i vedlegg 2, eller på eget skjema som 
inneholder minst de samme opplysningene. Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer 
etter hendelsen.  
 
Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er 
avtalt. 
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Vedlegg 1: HMS- leveranser   
 
      

       
       

Fase Ytelse Tilbud Oppstart  Utførelse Levert 

 
P 
R 
O 
S 
J 
E 
K 
T 
E 
R 
I 
N 
G 

 
  
Forslag kandidat KP, dersom forespurt 
Starte risikovurderinger  
Utarbeide SHA-plan for utførelse 

 

 
  
 

 
 
 

X 
 

  
 
 
 

X 

 

       
       
 
 
 

U 
T 
F 
Ø 
R 
E 
L 
S 
E 

      
        
KU må sikre oppdatering av SHA plan  X    
Avfallsplan  X    
Plan for rent tørt bygg  X    
Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) ved behov    X  
Dokumentasjon oppnevning og opplæring av 
verneombud 
Dokumentere at vernerunder gjennomføres 

 X   
 

X 

 

Månedlig oppdatering HMS - opplæring    X  
Dokumentere at etablering av stoffkartotek med 
HMS – datablader er gjennomført 

   X  

Dokumentasjon sertifikater for utstyr  X    
Månedlig samlerapport SHA og ytre miljø    X  
Rapportere SHA på byggemøter    X 

 
 

       
       

A 
V 
S 
L 
U 
T 
N 
I 
N 
G 

Dokumentasjon av betydning for fremtidige 
arbeider 

   X  
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Vedlegg 2: Skjema for melding om uønskede hendelser     
 
Del III-B1 SHA NS 8401-8405-8407 

Sted hendelsen inntraff:  

Involverte (firma/enhet/person):  

Klokkeslett og dato:  

Melders navn:  

Telefon:  

Enhet/avdeling/prosjekt:  

E-post: 

Avviksområde: 
 Nestenulykke                   Ulykke  Avvik    Klager   Forbedrings-

forslag  

Ved ulykke, er 
hendelsen varslet til: 

 Ambulanse tlf 113                                           Politi  tlf 112                       Brannvesen tlf 110  

Andre som har blitt 
varslet: 

 

Avvikskategori: 

 

 Utslipp/forurensing 

 Bygg/anlegg 

 Brann/ branntilløp  

 Driftsavfall 

  Bygningsmessigavfall 

 Elektriske anlegg/utstyr  

 VVS / VA                

 Bygg/anlegg 

 Informasjonssikkerhet (ikke 
sikkerhetsgradert informasjon) 

 

 Arbeidsmiljø 

  Annet 

  Tjenestekvalitet 

  Kjemikalier 

  System, dokumenter, 
prosedyrer 

Beskrivelse (beskriv hendelsen trinn for trinn, ikke personopplysninger):  

      

 

  

 

 

 

 

Eventuelle strakstiltak iverksatt: 

 

Forslag til tiltak: 

 
  
 
 
Andre som har blitt 
varslet: 

 

Melders underskrift: 

 

Levert dato:  

Mottakers navn: 

Avdeling/enhet: 

Mottatt dato:  
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Fylles ut av saksbehandler: 
Konsekvens  Mindre alvorlig                                           Alvorlig                       Svært alvorlig/Kritisk 

Faktisk utfall  Mindre alvorlig                                           Alvorlig                       Svært alvorlig/Kritisk 

Beskrivelse (ikke personopplysninger):  

 
 
 
Årsak (årsakskategori og kommentarer): 

 
 
 
 
 
Tiltak (inkl. tiltakstype): 

 
 
  
 
 
 
 
Avsluttende vurdering:  

 
 
 
 
 

Sannsynlighet for gjentagelse: 

 

 

Lukkers underskrift: 

 

Lukket dato:   
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Vedlegg 3: SHA-bestemmelser på Forsvarsbyggs bygge- og anleggsplasser 
 
Plan for Rent tørt bygg  
Byggeplassen skal være ryddig, og følge RIFs norm for Rent tørt bygg. Rigg, bygg og anleggsområder skal 
avgrenses arealmessig til det som er nødvendig for å utføre fastsatte arbeider.  
 
Sikker jobb-analyse 
Entreprenøren skal: 

a) Gjennomføre kartlegging og vurdering av risikofylte arbeidsoperasjoner i forkant av byggestart (ROS).  
b) Gjennomføre sikker jobb-analyser eller lignende risikohåndteringsverktøy for arbeid som medfører 

spesiell risiko. SJA skal gjennomføres før oppstart for den risikofylte arbeidsoperasjonen. KU og 
byggeleder skal inviteres til å delta. 

c) Utføre spesifikke sikker jobb-analyser som byggherren evt. pålegger. 
 
Resultatet av sikker jobb-analyser skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal omfatte signerte deltakerlister som 
viser hvilke arbeidere som har deltatt i de ulike analysene. Kun arbeidstakere som har deltatt og kvittert for 
deltagelse på sikker jobb-analysen har anledning til å delta i den aktuelle arbeidsoperasjonen. Sikkerhetstiltak skal 
være ivaretatt før den aktuelle arbeidsoperasjonen kan starte. 
 
Støv, støy og rystelser 
Entreprenøren må forhindre:  

a) støvspredning ved aktuelle arbeidsoperasjoner. 
b) tilsøling fra anleggstrafikk på offentlig vei og skal sørge for nødvendig renhold av kjøretøy og vei.  

 
Byggingen skal gjennomføres på en slik måte at det oppstår minst mulig støy og vibrasjoner.  
 
Bygge- og anleggsaktiviteter (eks. sprengning, spunting, peling) som kan forårsake støy og vibrasjoner skal 
identifiseres og konsekvensene av disse vurderes.  
 
Entreprenøren må vurdere hvordan bygge- og anleggsaktiviteter skal gjennomføres slik at grenseverdiene for støy 
og vibrasjoner ikke overskrides. 
  
Maskiner og utstyr 
Entreprenøren er ansvarlig for at alle maskiner og alt utstyr som tas inn på byggeplassen er i forskriftsmessig 
stand. Dokumentasjon (sertifikater og utførte kontroller) for sertifikatpliktige maskiner og utstyr skal foreligge på 
byggeplassen. Kopi av kompetansebevis og sertifikater på maskiner og utstyr skal legges i egen perm og loggføres 
av hovedbedrift. 
 
Stiger, arbeidsbukker og gardintrapper 
Stiger skal i hovedsak brukes til adkomst, og ikke som arbeidsplattform. Stige kan brukes når det på bakgrunn av 
risikovurdering(SJA) ikke er hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr. Skal være CE merket, og 
merket med eier. 
 
Gardintrapper og arbeidsbukker skal kun være alternativ dersom annet sikkert utstyr ikke er mulig, eks stillas, 
arbeidsplattform el. Risikovurdering (SJA e.l.) skal gi grunnlag for valgt løsning. Skal være CE-merket, og merket 
med eier.  
 
Gardintrapper og arbeidsbukker må tilfredsstille følgende minimumsnivå:  

 Nivå 1: Arbeidsbukker. Høyde 0-0,5m Plattformstørrelse 600x300 mm. Trinn på begge sider av plattform. 
Ingen krav til fallsikring 

 Nivå 2: Trappestige(gardintrapp) Høyde 0,5-1,25m (til plattform). Plattformstørrelse 300x250 mm. Krav 
til fallsikring, dvs stoppanvisning på 3 sider 

 Nivå 3: Trappestige(gardintrapp) Høyde 1,25-2m (til plattform). Plattformstørrelse 400x400 mm. Krav til 
fallsikring, dvs rekkverk på 3 sider. 
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 Nivå 4: Trappestige/mobil stige med plattform. Høyde over 2m (til plattform). Plattformstørrelse 
400x400 mm. Krav til fallsikring, dvs sikring på 4 sider. Rekkverk og ryggsikring. 

Bruk av personløfter 
Ved arbeid i bomlift skal det benyttes sikkerhetssele (merk: dette gjelder ikke ved arbeid over vann). 
 
Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den enkelte lokasjon. Se 
også bestemmelser angitt i Del III-D Krav til Sikkerhetsstyring. 
 
Bruk av skjøtejern 
Ved bruk av skjøtejern skal utelukkende brukes jern med krok i enden, eller bøyler. Alternativt kan armeringen 
dekkes med trekasser over toppen. Plastkopper er ikke et akseptert alternativ. 
 
 


