Livsvitenskapsbygget
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Hovedfrerdriftsplan Dokumertdato
" oowodret
Gjennomfaringsavtaler @
Gjennomferingsavtaler prosjektering TE inngatt Gjennomfaiingsavtaler prosjektering TE inngatt v
Prosjekteringsansvar ex spesialfag overtattav TE Pros|ekteringsansvar ex spesialfag overtatt av TE v
Gjennomferingsavtaler utferelse TE inngatt Gjennomferingsavtaler utfgrelse TE inngatt v 1R.05.23
Optimalisering og kutt O:C
Prisoppdatering 1 (US-analyse 1mnd etter) Prisoppdatering 1 (US-analyse 1mnd etter) v
Prisoppdatering 2 (US-analyse 1mnd etter) Prisoppdatering 2 (US-analyse 1mnd etter) v 31.01.23
Prisoppdatering 3 (US-analyse 1mnd etter) (avlyst) Prisoppdatering 3 (US-analyse 1mnd etter) [avlyst) v 15.03.23

Fase 1A: Avgraving
1- Prosjektering
3 - Produksjon
Fase 1B: KC-kulvert, VA-kulvert
1- Prosjektering
3 - Produksjon
Fase 1C: Staging av spunt, masseutgraving j
1 - Prosjektering
3 - Produksjon 30.06.21
Fase 1C: Stalkjernepeling v
1- Prosjektering | Prosiecering _ [(ERIEY
3 - Produksjon 08.21
Fase 2A: Bunnplate og yttervegger K3/K1
1 - Prosjektering I
2 - Myndighetsbehandling Sl 29.10.21
3 - Produksjon 15.11.21
Fase 3A: Rabygg
1 - Prosjektering I
2 - Myndighetsbehandling 8] 25.03.22
3 - Produksjon 21.03.22
Fase 3B: Fasade og tak K/‘
1 - Prosjektering 04.04.22 Prosjektering
2 - Myndighetsbehandliing 212,22
3 - Produksjon b0.02.23
Fase 5: Tekniske arealer inkl sjakter K/‘
1- Prosjektering 24.10.22
2 - Myndighetsbehandling
3 - Produksjon
4 - Igangkjering
Fase 5: Lab v
1 - Prosjektering 24.10.22 07.03.25
2 - Myndighetsbehandling
3- Produksjon 26.02.24 | | IZEEES
4 - Igangkjering 20.01p5 Igangkjering
Fase 5: Kontor, Allmenning, Undervisning K/‘
1- Prosjektering 24.10.22 Prosjel
2 - Myndighetsbehandling N 15.12.23
3- Produksjon 20.07.22
4 - Igangkjering 17.03.25
Rekkefalgekrav: Sykkelbro |
1~ Prsisksng (e
2 - Myndighetsbehandling 16.02.22
3- Produksjon 200222 [T
Fase 6: Landskap ‘
1 - Prosjektering 02.01.23
2 - Myndighetsbehandling [8] 24.03.2 09/06.23

3- Produksjon 140823 [ . S 1-10:25
5. Ibruktakelse

Trinn: ~del 2 felt4-6) Vi Y
5- ldriftsetting 20.09.25 27.02.26

6 - Myndighetsbehandling B o226
7 - Provedrift Mulig ibruktakelse 02.43.26 Pravedrift |
I |
Trinn 2: ~del 3 (felt 7-8) \)
5 - Idriftsetting 02.01.26 Idriftsetting 26.06.26
6 - Myndighetsbehandling B3 20526

7 - Provedrift ulig ibruktakelse 29.06.26 Pravedrift |

Prosjektering 06.05.22

22

<

Prosjektering 29.09.23

| kR

16.02.25

Prosjektering 07.03.25
02.06.23

07.08.23

ktering 07.03.25

Igangkjering 23.10.26

%

Prosjektering 09.06.23

Trinn 3: ~del 1 (felt1-3) N

5 - Idriftsetting 12.06.26 Idriftsetting 14.12.26

6 - Myndighetsbehandling B o) 26

7 - Provedrift Mulig ibruktakelse 15.12.26 Provedrift

_ BL Prosjektering _ BL Myndighetsbehandling _ BL Produksjon _ BL Produksjon prepp/hale _ BL Igangkjgring _ BL Idriftsetting I:| BL Prgvedrift v BL Mulig ibruktakelse
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