
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Rammesøknad 18 dager ma 27.11.23 on 20.12.23
2 Rammetillatelse 0 dager ma 18.03.24 ma 18.03.24
3

4 Politisk vedtak byggeprosjekt (KP3) 0 dager ti 13.02.24 ti 13.02.24
5

6 Tilbudskonkurranse 35 dager fr 02.02.24 fr 22.03.24
7 Utlyse konkurranse 0 dager fr 02.02.24 fr 02.02.24
8 Tilbud inn 0 dager fr 01.03.24 fr 01.03.24
9 Evaluering 5 dager ma 04.03.24 fr 08.03.24
10 Tildeling 0 dager fr 08.03.24 fr 08.03.24
11 Kontrahering 0 dager fr 22.03.24 fr 22.03.24
12

13 Byggefase 90 dager fr 08.03.24 ti 13.08.24
14 Leveringstid moduler 70 dager fr 08.03.24 ma 24.06.24
15 Grunnarbeider 50 dager fr 22.03.24 ma 10.06.24
16 Teknisk infrastruktur: Vann, avløp, strøm, fiber og fjernvarme 50 dager fr 22.03.24 ma 10.06.24
17 "Ny regulert fortau" 30 dager on 24.04.24 ma 10.06.24
18 Montering og komplettering moduler 20 dager ti 25.06.24 ma 12.08.24
19 Overtakelse 0 dager ti 13.08.24 ti 13.08.24
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Prosjekt: Fremdriftsplan paviljo
Dato: fr 02.02.24


