
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8406 
 

Oppdraget 
 
 
INNHOLD 
 

1 INNLEDNING .................................................................................................................................................... 3 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) ...................................................................................... 3 
2.1 Entrepriseform ................................................................................................................................................................. 3 
2.2 Byggherrens organisasjon ............................................................................................................................................... 3 
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet ........................................................................................................................ 3 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene .............................................................................................................. 3 
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten ................................................................................................................................ 4 

2.4.1 Rigg og drift ................................................................................................................................................................................. 4 
2.4.2 Bygningsmessige arbeider........................................................................................................................................................... 4 
2.4.3 Elektroarbeider ............................................................................................................................................................................ 4 
2.4.4 Utenomhusarbeider ..................................................................................................................................................................... 4 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører......................................................................................................................................... 4 
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon ....................................................................................................................... 4 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise ..................................................................................................................................................... 4 
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør .................................................................................................. 4 

2.7 Mengdekontroll ................................................................................................................................................................ 4 
2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre nødvendig/gjenstående 
prosjektering .......................................................................................................................................................................... 4 
2.9 Prøvedrift ......................................................................................................................................................................... 5 
2.10 Lærlingklausul ............................................................................................................................................................... 5 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER ...................................................................................................................... 5 

4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) ....................................................................................................... 5 
4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften ..................................................................................................................... 5 
4.2 Sikring av og på byggeplassen........................................................................................................................................ 6 
4.3 Føring av oversiktslister .................................................................................................................................................. 6 
4.4 HMS-kort ......................................................................................................................................................................... 6 
4.5 Opplæring ....................................................................................................................................................................... 6 
4.6 Språkkrav ........................................................................................................................................................................ 7 
4.7 Verneutstyr ...................................................................................................................................................................... 7 

5 YTRE MILJØ ..................................................................................................................................................... 7 
5.1 Ansvar og myndighet ....................................................................................................................................................... 7 

5.1.1 Prosjektering ............................................................................................................................................................................... 7 
5.1.2 Gjennomføring ............................................................................................................................................................................. 7 

6 FDVU-DOKUMENTASJON .................................................................................................................................... 7 

7 KVALITET ........................................................................................................................................................... 8 

8 FREMDRIFTSSTYRING .......................................................................................................................................... 8 
8.1 Fremdriftsplan ................................................................................................................................................................. 8 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan....................................................................................................................................... 8 

9 MØTER ............................................................................................................................................................... 9 

10 FAKTURERING (NS 8406 PUNKT 23) .................................................................................................................. 9 
10.1 Generelle faktureringsbestemmelser ............................................................................................................................. 9 
10.2 Avdragsfaktura .............................................................................................................................................................. 9 
10.3 Faktura for endringsarbeider ......................................................................................................................................... 9 



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 302689/303112 Prosjektets navn: Etablering av To Trafokiosker - Værnes Arkivnr: 2024/1532 

 

Versjonsdato 25.01.2024 Side: 2 av 21 

 
 

10.4 Lønns- og prisendringer ................................................................................................................................................ 9 
10.5 Sluttfaktura .................................................................................................................................................................... 9 
10.6 Krav til merking............................................................................................................................................................ 10 

11 KORRESPONDANSE ......................................................................................................................................... 10 

12 INFORMASJON – PROFILERING ......................................................................................................................... 10 

13 SIKKERHET ..................................................................................................................................................... 10 
13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier ............................................................................ 10 
13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler ...................................................................... 10 
13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren ................................................................................................. 11 
13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og skjermingsverdig 
ugradert informasjonssystem .............................................................................................................................................. 11 
13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering ................................. 11 
13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell ............................................................................. 11 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER FRISTER FOR FREMLEGGELSE AV DOKUMENTER OG RAPPORTERING ......................... 12 

VEDLEGG 2 – ORIENTERING TIL LEVERANDØRER OM KRAV TIL HÅNDTERING OG BESKYTTELSE AV 

SKJERMINGSVERDIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED ANSKAFFELSER ................................................................ 13 
 
  



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 302689/303112 Prosjektets navn: Etablering av To Trafokiosker - Værnes Arkivnr: 2024/1532 

 

Versjonsdato 25.01.2024 Side: 3 av 21 

 
 

 

1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Oppdraget gjelder levering og montering av to nye nettstasjoner, omgjøringer av infrastruktur ifb. med oppdraget 
samt demonteringsarbeid av eksisterende installasjoner. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.  

 

Merk at punkt 2.8 regulerer om prosjektering er inkludert.  

  

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder FORSVARSBYGG DANIELVOLDSUND 

Byggeleder FORSVARSBYGG ODD JØRGEN GJELVOLD 

KP (Koordinator for 
prosjekteringsfasen) 

FORSVARSBYGG DANIEL VOLDSUND 

KU (Koordinator for utførelsesfasen) FORSVARSBYGG DANIEL VOLDSUND 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Ny kiosk skråbanen:  
Forsvarsbygg (FB) skal etablere ny nettstasjon som erstatter eksisterende bygg 0165 på Værnes Garnison. Det skal 
leveres en komplett ny kiosk (valgfri leverandør) med eget rom for HS-anlegg med egen dør for dette rom, plass 
for trafo max. 1250 kVA, og eget rom for LS også med egen dør for dette rom. Farge på nettstasjonen skal være 
grønn og i vedlikeholdsfritt materiale. Mere utfyllende informasjon i prisposter for leveransen. 
 
Nødvendig anleggsarbeid vil gjøres av FB sin rammeleverandør. FB vil inngå avtale med rammeleverandøren om 
graving, legging av kabel, avdekking av kabler, fundamentering og opparbeidelse av veg til nettstasjonen. RA 
leverer og monterer cu-wire 50mm2 i ny grøft til bygning. 
 
Innmåling etter etablering av nettstasjonen utføres av FB.  
 
Entreprenør pålegges prosjekteringsansvaret. Utover dette er også Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i 
Forsvarsbygg også grunnlag til prosjektering og prising av poster der disse krav ikke er nevnt. 
 
Utover dette skal også en bryterstasjon nedlegges, dvs. frakopling av 2 HS- kabler som igjen skjøtes nede i kjeller i 
bygget det gjelder. Det er viktig med god merking på kabler da disse vil bli liggende med ringer fra andre brukere. 
 
Ny kiosk 073 
Forsvarsbygg (FB) skal etablere ny nettstasjon som erstatter eksisterende bygg 0073 på Værnes Garnison. FB har 

en prefabrikkert kiosk fra Møretrafo som skal gjenbrukes, se vedlagt tegning. Målerne som i dag står i 
gjenbrukskiosken skal brukes videre. Vi skal ikke gjenbruke målere og målerskap som står i 0073.  

http://www.forsvarsbygg.no/
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Nødvendig anleggsarbeid vil gjøres av FB sin rammeleverandør. FB vil inngå avtale med rammeleverandøren om 
graving, avdekking av kabler, fundamentering og opparbeidelse av veg til nettstasjonen.  
 
Innmåling etter etablering av nettstasjonen utføres av FB.  
 
Fremdrift: I tillegg til utfylte prisposter nedenfor skal leverandørene sette opp en fremdriftsplan for prosjektet. 
Planen skal leveres sammen med tilbudet, og skal ta høyde for forventet leveringstid for materiell og 
leverandørens egen kapasitet i utførelsesperioden. Hensiktsmessig oppstartstidspunkt for utførelse av prosjektet 

anses å være i løpet av våren 2024. Fundament til kiosken bestilles og leveres så snart avtale er inngått.   
 

Merknader ifm. utførelse: 
FB ønsker i utgangspunktet å unngå skjøting av kabler. Prisposter for dette er likevel medtatt i prisskjema 
under, og benyttes kun hvis skjøting må utføres. Disse prispostene er regulerbare og faktureres etter 
medgått leveranse og montering. 
 
For å unngå unødig tidspress pga. kutt i strømforsyning til Forsvarets bruk, må overflytting til ny nettstasjon 
foregå slik: 

1 stk HS-kabel flyttes fra 0073 til ny nettstasjon, slik at overflytting av LS-kabler skjer med minst mulig 
nedetid. Når alle LS-kabler er overflyttet kobler vi over de 2 siste HS-kabler til ny nettstasjon. 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Rigg og drift  

2.4.2 Bygningsmessige arbeider 

2.4.3 Elektroarbeider 

2.4.4 Utenomhusarbeider 

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Valgt leverandør blir hoved entreprenør, tidsaspekt avklares på oppstartsmøte, lokal koordinering utføres mellom 
entreprenører. 

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

Tiltransport er ikke avtalt.  
 

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre 
byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
 

2.7 Mengdekontroll 
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.8 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre 
nødvendig/gjenstående prosjektering  
Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående 
detaljprosjektering som oppdraget krever. 
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2.9 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 

2.10 Lærlingklausul 

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.  

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse Etter avtale Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
To uker etter 

kontrakts- inngåelse 
Ja 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass Etter avtale Nei 

4 Levering av FDVU-dokumentasjon 
En uke før 
overtakelse  

Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet  

(Fylles inn etter 
konkurransen; 

leveringstid er et 
tildelingskriterium.) 

Ja 

 

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
 
For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig samme dag som hendelsen, så snart dette er praktisk mulig. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.  
 
Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er 
avtalt. 
 

4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften 
For arbeider som er omfattet av byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   

b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer 

d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

e) sørge for at forebyggende tiltak innføres. 
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4.2 Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon. 
 

4.3 Føring av oversiktslister 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Beskrivelse alternativ 1: Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av 
entreprenører. 
Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overføre relevante data til byggherrens system for 
registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører for seg og sine 
underentreprenører. Det innebærer som minimum følgende administrative oppgaver:  

- registrere egne ansatte. 
- registrere underentreprenører.  
- gi underentreprenørene tilgang til å registrere sine underentreprenører og egne ansatte. 
- oppdatere informasjon om underentreprenører og arbeidstakere ved endringer. 
- følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut på bygge- og anleggsplass, blant 

annet ved tilstedekontroller i systemet. 
- laste opp påkrevde dokumenter i systemet. 
- følge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved seriøsitetskontroller i systemet. 
- lukke avvik som byggherren avdekker ved seriøsitetskontroller i systemet innen angitt frist. 

 
Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører må 
telefonnummer alltid oppgis.  
 
Tekniske krav 
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum skal 
passeringsinformasjonen inneholde: 

• HMS-kortnummer 

• Passeringstidspunkt (klokkeslett) 

• Passeringsretning (inn/ut) 

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til byggherrens system 
for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprenøren) 
Entreprenør med ansvar for å levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at 
informasjonssikkerheten i kortlesersystemet på byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt både for seg og sine 
underentreprenører.  
 

4.4 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  
 

4.5 Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at alle utførende deltar på hovedbedrifts HMS-introduksjon og at personlig 
sikkerhetsinstruks (PSI) fylles ut og signeres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle som skal arbeide på 
byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-kurs på byggeplassen. 
Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-
kursene.  
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Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. 
Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen. 
 
Alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass skal ha gjennomført e-læringskurset Prosjekt Fareblind 
(https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/) i løpet av de siste 12 måneder før oppstart. Bekreftelse på 
gjennomført kurs skal kunne fremvises på forespørsel. 
 

4.6 Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker 
fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 

4.7 Verneutstyr 
Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen: 

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2) 
- Hjelm 
- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke). 

Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig. 
 

5 YTRE MILJØ 

5.1 Ansvar og myndighet 

5.1.1 Prosjektering 

Dersom entreprenøren skal prosjektere (jfr. punkt 2.8) skal entreprenøren: 

a) foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke 
risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives. 

b) ivareta de punktene som er angitt i miljøoppfølgingsplanen.  
 

5.1.2 Gjennomføring  

Entreprenøren skal: 

a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan, og informere byggherren om forhold som 
ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane «miljømål» samt krav som er merket 
«Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige for denne konkurransen   

b) videreføre miljøoppfølgingsplanen fra prosjektering 
c) integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer 
d) sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører 

 

6 FDVU-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 

https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/
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Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  
Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
 

7 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
 

8 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
8.1 Fremdriftsplan  

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet 
skal planen vise (angitt ved kryss): 

☒ Aktivitetskode og –beskrivelse 

☒ Viktige milepeler (dagmulktbelagte milepeler, milepeler som tett hus, byggherrebeslutninger mv.) 

☒ Planlagt start- og sluttdato  

☒ Avhengigheter mellom aktiviteter i prosjekter (f.eks. ytelser fra byggherren, sideentreprenører eller øvrige 

aktører i prosjektet) 

☒ Kritisk linje 

☐ Timeverk  

 
Fremdriftsplanen skal normalt detaljeres pr. kontrollareal ned til tre- til femsifret nivå i henhold til Norsk 
Standards bygningsdelstabell (NS 3451:2009). Kontrollareal fastsettes i samråd med byggherren. Planen justeres i 
nødvendig omfang i tråd med kontraktens regler om samordning. 
 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan 

Fremdriftsplanen og detaljert fremdriftsplan skal leveres i et format som er kompatibelt med Word eller Excel.  
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9 Møter  

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Normalt gjennomføres byggemøter hver andre uke. 
Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast 
agenda for møtene. Byggherren kan kreve at entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til 
hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Med mindre annet blir 
bestemt, skal prosjekteringsmøter og underentreprenørmøter holdes hver annen uke. Byggherren skal motta 
innkalling, og har rett til å delta i møtene. Referat fra møtene skal føres av entreprenøren. Byggherren skal motta 
kopi av møtereferatet. 
 

10 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 

10.1 Generelle faktureringsbestemmelser 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Kontraktssum (avdragsfaktura) 

• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

• Sluttfaktura 

o De to trafokioskene faktureres separat. 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 

 

10.2 Avdragsfaktura 
Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over 
innkjøpt materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

10.3 Faktura for endringsarbeider 
Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  

 

10.4 Lønns- og prisendringer 
Denne kontakten skal ikke indeksreguleres. 

 

10.5 Sluttfaktura 
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 

 

http://www.ehandel.no/


Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 302689/303112 Prosjektets navn: Etablering av To Trafokiosker - Værnes Arkivnr: 2024/1532 

 

Versjonsdato 25.01.2024 Side: 10 av 21 

 
 

10.6 Krav til merking  
Alle fakturaer skal inneholde: 

• Ressursnummer til attestant/mottaker <59194> oppgis under «Buyer reference», eventuelt 

innkjøpsordrenummer <oversendes etter signering> oppgis «Order reference». 

•  «Prosjektnummer ***, arkivnr. 2024/1532». – oppgis i beskrivelsesfelt. 

o De to trafokioskene faktureres separat. En av kioskene skal markeres 302689 og den andre skal 

markeres 303112. Leverandør kan sende delfaktura for en trafokiosk før den andre er ferdig 

såfremt Forsvarsbygg har godkjent arbeidet og overtatt bygget. 

• Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  
 
 

11 Korrespondanse 

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
Prosjektnummer, prosjektnavn – hva saken gjelder 
F.eks. 100190 Håkonsvern, nytt administrasjonsbygg – Kontrakt 480357 – oversendelse av referat 

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 

12 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 
 

13 Sikkerhet 

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.
  

 
Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier 
Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, 
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier). 
Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren. 
 
Krav til beskyttelse av skjermingsverdig informasjon er gitt i vedlegg 2. 
 
For beskyttelse av skjermingsverdig informasjon sikkerhetsgradert BEGRENSET, se vedlegg 3 punkt 1 til 4. 
 

13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler 
Entreprenøren vil ikke ha behov for å oppbevare eller behandle informasjon i papirform som er skjermingsverdig.  
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Entreprenøren vil ikke ha behov for å behandle informasjon på informasjonssystem som er skjermingsverdig.  
Informasjonssystem hos entreprenør som skal behandle skjermingsverdig informasjon skal godkjennes før det tas 
i bruk. 
Informasjonssystem hos entreprenøren vil ikke være tilknyttet skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. 
 

13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren 
Entreprenøren vil ha behov for tilgang til skjermingsverdig informasjon (i papirform eller elektronisk) hos 
byggherren under oppsyn av representant for byggherren. Informasjonen vil være sikkerhetsgradert 
BEGRENSET. 
 
Entreprenøren vil ha behov for fysisk tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur under oppsyn av 
representant for byggherren. Objektet eller infrastrukturen vil være klassifisert KRITISK. 
 

13.4 Avtale om håndtering og beskyttelse av ugradert skjermingsverdig informasjon og 
skjermingsverdig ugradert informasjonssystem 

Før entreprenøren får tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon eller skjermingsverdig ugradert 
informasjonssystem, må entreprenøren inngå en avtale med byggherren. I avtalen fastsettes det hvordan 
entreprenøren skal forholde seg til de kravene som gjelder for anskaffelsen. 

 
For denne kontrakten gis det tilgang til ugradert skjermingsverdig informasjon. 
 

13.5 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering 
Før entreprenøren gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det ingen krav til sikkerhetsavtale eller 
leverandørklarering. 
 

13.6 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 

Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET. 

Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
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Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med 
kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: 

 Sett 
kryss 

Dokument: Frist  

Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning På forespørsel  

Miljøstyringssystem – sertifikat eller annen dokumentasjon 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Garantierklæring 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Kvalitetsplan På forespørsel  

Kontrollplaner På forespørsel  

Fremdriftsplan 
2 uker etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene:  
 Sett 

kryss 

FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon 
1 uker før overtakelse, 
evt. ferdigbefaring 

X 

 

Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 

Påløpte kostnader for regningsarbeid 

• Forbruk materialer 

• Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver 

Ukentlig 

Kvalitet 

• Kontrollplan 
 

Byggemøter Etter avtale. 

Fremdrift 

• Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 
 

Byggemøter Etter avtale. 

Bemanning 

• Bemanning 
 

Byggemøter Etter avtale. 

Produksjon 

• Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato 

• Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til 
statusdato 

• Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 

• Produksjonsprognose for neste måned 

Byggemøter Etter avtale. 

SHA  

• Mannskap- og timeforbruk 

• Uønskede hendelser i perioden 

• Vernerunder 

• Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

Byggemøter Etter avtale. 

Miljø 

• Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 

• Avfall 

Byggemøter Etter avtale. 
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Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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