
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 BORGAREDALEN GJENVINNINGSANLEGG 537 dager to 04.04.24 ti 16.06.26
2 Kontrakt 275 dager ti 09.04.24 on 18.06.25
3 Kontraktsinngåelse (antatt dato) 1 dag ti 09.04.24 ti 09.04.24
4 Overtakelse 0 dager on 18.06.25 on 18.06.25
5 Søk og prosjektering 152 dager to 04.04.24 fr 29.11.24
6 Kontroll av tilbudsunderlag 25 dager ma 08.04.24 on 15.05.24
7 Detaljprosjektering 150 dager ma 08.04.24 fr 29.11.24
8 Endringssøknad rammetillatelse 20 dager to 04.04.24 to 02.05.24
9 Søkeprosess IG 32 dager to 04.04.24 fr 24.05.24
10 IG - VA, grunn og betong 15 dager ma 27.05.24 fr 14.06.24
11 Rigg 231 dager ma 17.06.24 on 18.06.25
12 Tilrigging 10 dager ma 17.06.24 fr 28.06.24
13 Nedrigging 5 dager to 12.06.25 on 18.06.25
14 Byggefase: Servicebygg 215 dager ma 17.06.24 fr 23.05.25
15 Grunnarbeider for ringmur 10 dager ma 17.06.24 fr 28.06.24
16 Betongarbeider ringmur 30 dager ma 01.07.24 fr 30.08.24
17 Grunnarbeid: Tilfylling, teknisk i grunn, klargjøring for fundamenter 20 dager ma 19.08.24 fr 13.09.24
18 Betongarbeider: Fundament 15 dager ma 16.09.24 fr 04.10.24
19 Betongelement, tilrigging stål 5 dager ma 07.10.24 fr 11.10.24
20 Stålmontasje og elementer vegg + tak 15 dager ma 14.10.24 fr 01.11.24
21 Klargjøring for taktekking: Gesims, taknedløp 5 dager ma 04.11.24 fr 08.11.24
22 Taktekking 10 dager ma 04.11.24 fr 15.11.24
23 Grunn: Finplanering for gulv + teknisk 10 dager ma 11.11.24 fr 22.11.24
24 Vindusmontasje 10 dager ma 18.11.24 fr 29.11.24
25 Gulvarbeider: Forberedelser, støp, tørk 15 dager ma 02.12.24 fr 20.12.24
26 Innredningsarbeider: Teknisk og tømmer. Pri kontor- og garderobefløy 100 dager ma 16.12.24 fr 23.05.25
27 Byggefase: Containeroppstillingsplasser 120 dager ma 01.07.24 on 15.01.25
28 Grunnarbeid for ringmur containeroppstilling 15 dager ma 01.07.24 fr 09.08.24
29 Ringmurer (pri 2 ift betongarbeider bygg) + fundamenter for overbygg 80 dager ma 02.09.24 fr 20.12.24
30 Tilfylling, teknisk i grunn, planering 50 dager ma 28.10.24 on 15.01.25
31 Byggefase: Overbygd publikumsområde 100 dager to 16.01.25 ti 17.06.25
32 Asfalt 1 lag 10 dager to 16.01.25 on 29.01.25
33 Montasje stål og takoverbygg 60 dager to 30.01.25 fr 02.05.25
34 Taktekking 15 dager ma 05.05.25 fr 23.05.25
35 Betonggulv 10 dager ma 05.05.25 fr 16.05.25
36 Teknisk 20 dager ma 05.05.25 ti 03.06.25
37 Asfalt 2 lag 10 dager on 04.06.25 ti 17.06.25
38 Sluttfase 290 dager ma 05.05.25 ti 16.06.26
39 Igangkjøring 20 dager ma 05.05.25 ti 03.06.25
40 Idriftsetting, integrerte- og fullskalatester 15 dager ma 26.05.25 ti 17.06.25
41 Overlevering 1 dag on 18.06.25 on 18.06.25
42 Prøvedrift 260 dager on 18.06.25 ti 16.06.26
43 FDV-dokumentasjon levert (leveres fortløpende) 0 dager ti 03.06.25 ti 03.06.25
44 Opplæring del 1 5 dager to 05.06.25 on 11.06.25
45 Opplæring del 2 5 dager to 11.09.25 on 17.09.25
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Prosjekt: Tilbud Borgaredalen
Dato: ma 08.04.24


