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 Generell del 

 Innledning 

Saltdal kommune vil rehabilitere kunstgressbanen på Dragefossen stadion.  

 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

Det vises til Vedlegg 01 – NS3420 beskrivelse, Arbeidenes art og omfang. 

 Organisasjon og entreprisemodell 

 Entrepriseoppdeling 

Entreprise Ansvarsområde 

Generalentreprise etter NS 8406 Mindre grunnarbeider 

 Kunstgressystem 

 Tiltak iht. Forurensningsforskriften kap. 23A 

 

 Byggherrens organisering av prosjektet 

Rolle Navn (firma, person) 

Byggherre Saltdal kommune 

Byggherrens representant (Kontrakt) (PL) Tore M. Eilertsen 

Prosjekteringsleder (PGL) Michael Klages 

Byggeleder (BL) Ikke utnevnt 

Koordinator(er) (KU) Iht. byggherrens SHA plan. 

Hovedbedrift Iht. byggherrens SHA plan. 

 

 Entreprenørens organisasjon 

Entreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, 
fremkommer av vedlegg _______.  

Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom entreprenørens prosjektorganisasjon og 
de øvrige ledd i dennes virksomhet.  

 Underentreprenører 

Firmanavn Ansvarsområde 
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 Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Norsk Standard NS 8406:2009 ”Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” skal gjelde med 
endringer som beskrevet under.  

 Spesielle kontraktsbestemmelser – endringer til NS 8406 

De enkelte punkter er nummerert med referanse til tilsvarende bestemmelser i NS 8406. Nye 
punkter er nummerert forløpende etter standardens punkter. 

Punkt 8 – Sikkerhetsstillelse 

Andre avsnitt utgår og erstattes av: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

Punkt 18.1 – Byggherrens medvirkningsplikt 

Nytt tredje avsnitt: Tegninger vedlagt kontrakten skal ikke benyttes som arbeidstegninger. 

Nytt fjerde avsnitt: Entreprenøren skal selv skaffe til veie de tillatelser som lover og offentlige 
forskrifter krever av ham for utførelse av kontraktarbeidet, for oppføring av temporære 
konstruksjoner, lagring og bruk av spesielle materialer etc., med mindre byggherren i 
kontrakten uttrykkelig har påtatt seg dette ansvaret. 

Punkt 18.2 – Entreprenørens plikt til å varsle om svikt ved byggherrens 
medvirkning 

Nytt femte avsnitt: Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som anses 
nødvendig og rimelig, normalt ikke tidligere enn 14 dager før utførelsen av 
arbeidsoperasjonen. Mindre kompletteringer av underlaget må påregnes helt frem til 
utførelsestidspunktet. 

Punkt 22.5 – Beregning av fristforlengelse 

Nytt tredje og fjerde avsnitt: Entreprenøren skal i sin fremdriftsplanlegging forutsette en 
økning av kontraktssum på 10 % uten at han i normaltilfellene har krav på slik 
fristforlengelse. Overskrides denne grensen er det kun volumet ut over 10 % økning av 
kontraktssum som gir grunnlag for fristforlengelse. 

Punkt 28 - Avbestilling 

Tredje avsnitt utgår og erstattes av: Dersom reduksjonen av entreprenørens samlede 
vederlag etter fradrag og tillegg ved endringsarbeider er mindre enn 15 % av 
kontraktssummen, skal reduksjonen alltid behandles etter bestemmelsene om endringer. 
Dersom reduksjonen blir mer enn 15 % av kontraktssummen skal kun den delen som 
overskrider 15 % regnes som avbestilling.  

Tillegg til fjerde avsnitt: Reduksjon i forhold til kontraktens mengdeangivelse på poster som 
skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) er ikke å anse som avbestilling uansett 
størrelse på reduksjonen. Mengden på enkeltposter i mengdelisten kan settes til null uten at 
dette anses som en avbestilling.  

 Andre spesielle kontraktsbestemmelser - Seriøsitetskrav  

 Krav til lønns- og arbeidsvilkår:  

(Krav til lønns- og arbeidsvilkår mv. bygg og anlegg - DFØ Versjon 01 2024)  
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Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i henhold 
til:  

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 
denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 
tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale 
for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste 
arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og 
dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av 
tariffavtalen.   

   
Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten 
skal inneholde tilsvarende forpliktelser.  

 

Leverandøren er forpliktet til å fylle ut egenrapporteringsskjema som skal sendes til 
oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten er signert, med mindre annet er avtalt. 
Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden etter skriftlig 
forespørsel fra oppdragiver.   

 

Oppdragsgiver og eventuell ekstern kontrollør som mottar opplysningene, har taushetsplikt om 
opplysningene. Taushetsplikten gjelder ikke overfor Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, eller 
overfor ansatte eller interne eller eksterne rådgivere som er nødvendige for å få språklig, 
økonomisk, juridisk eller annen faglig bistand. Taushetsplikten gjelder også for rådgiverne.  

 

Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere lønns- og 
arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Opplysningene skal 
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den 
gjelder.   

 

Dokumentasjonen kan inkludere komplett liste med navn på egne og eventuelle 
underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, oversikt over 
allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som legges til grunn for den aktuelle 
bransjen og innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle 
underleverandører.    

   
Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke 
skal være mindre enn kr 1500 per dag.  

   
Hvis leverandør eller underleverandør får pålegg av Arbeidstilsynet som gjelder lønns- og 
arbeidsvilkår mv. på denne kontrakten, skal leverandøren uten ugrunnet opphold informere 
oppdragsgiver ved kopi av pålegget. Hvis leverandøren eller underleverandøren ikke utbedrer 
forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av 
kontrakten.   

 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår mv. skal leverandøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten 
begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både 
for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og 
begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 
skal gjelde i begge disse tilfellene.   

   
Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert.   
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Vesentlig mislighold av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, herunder dokumentasjonsplikten, 
hos leverandøren kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om 
leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 
bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. 

Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.   

 Krav til obligatorisk tjenestepensjon:  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.   
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
Leverandøren plikter på skriftlig forespørsel med en rimelig frist å dokumentere at alle 
arbeidere som medvirker til å oppfylle kontrakten og som faller inn under en obligatorisk 
tjenestepensjonsordning, er innmeldt i en slik ordning. Dokumentasjonen kan inkludere kopi 
av signert avtale med pensjonsinnretning som viser at leverandøren og/eller 
underleverandøren har inngått gyldig avtale om OTP-ordning samt dokumentasjon, for 
eksempel i form av faktura mv., som viser at arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten er innmeldt i OTP-ordningen.   
Ved brudd på dokumentasjonsplikten har oppdragsgiver rett til å ilegge en dagbot som ikke 
skal være mindre enn kr 1500 per dag.  
Ved brudd på kravet til obligatorisk tjenestepensjon skal leverandøren rette forholdet.   

 

Oppdragsgiver har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
leverandøren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert.   

 

Vesentlig mislighold av kravet til obligatorisk tjenestepensjon, herunder 
dokumentasjonsplikten, kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving, selv om 
leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder 
bemanningsselskaper), kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. 
Dette skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.  

 Krav til HMS-kort  

Alle arbeidstakere som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten skal lett synlig bære et gyldig 
HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.   
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
Arbeidstakere som ikke har gyldig HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle 
avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid på bygge- og anleggsplassen under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

  Krav til informasjons- og språkferdigheter  

Leverandøren skal sørge for at arbeidstakere og innleide arbeidstakere i virksomheten kan 
kommunisere på en slik måte at kommunikasjonen ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.   
Leverandøren skal særlig sørge for at minst én blant de utførende arbeidstakerne og innleide 
arbeidstakerne på ethvert arbeidslag på bygge- eller anleggsplassen skal, når det er 
nødvendig for å ivareta sikkerhetshensyn, kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk de 
andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.   
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  
Ved brudd på ovennevnte plikter har oppdragsgiver rett til å stanse arbeidene for 
Leverandørens regning og risiko i den utstrekning oppdragsgiver anser det nødvendig. 
Leverandørens forsinkelse som følge av stansing gir oppdragsgiver rett på eventuell dagmulkt 
etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.  
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 Pliktig medlemskap i leverandørregister  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert 
og kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å 
innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.  

 Krav om faglærte håndverkere  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk 
samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller 
dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig 
utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også 
oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og 
er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter 
tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder 
ovenstående krav for eier.  
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt 
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing 
om så ikke skjer.  

 Lærlinger  

Det er et krav at leverandører er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger deltar 
i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til å stille 
krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  

 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. 
Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar 
og skal betales av ham.  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å 
ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp 
gjennom, leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens 
bestemmelser kan identifiseres.  
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå 
på norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører 
benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en 
sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir 
gitt, gjelder følgende:  
Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 
tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 
gjøre seg forstått på.  
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Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 
arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på 
norsk eller engelsk.  
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 
byggherren anser det nødvendig.  
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om 
så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv 
om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren 
skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser.  

 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft  

Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.  
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke 
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om 
så ikke skjer.  
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. 
mva skal leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra 
underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes 
tilsvarende attest. Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. 
Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes 
innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke 
skjer.  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser.  

 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 

 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser   

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  

 Revisjon  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
leverandøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura 
er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også 
kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for 
utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.  
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 Tekniske krav 

 Tekniske rammebetingelser 

 Andre rammebetingelser 

Det vises til vedlegg 01 – NS3420 beskrivelse pkt. 00.1 – 00.3. For øvrig vises til postene i 
vedlegg 01. 

 Tegninger og modeller 

Det vises til tegnings- og dokumentlista samt vedlegg til konkurransegrunnlaget. 

Det er utarbeidet IFC modell for asfaltsikkerhetssonene samt snødepoet, basert på 
byggherrens innmålinger. 
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 Krav til byggeprosessen 

 Administrative rutiner 

 Kommunikasjon i prosjektet 

Mobiltelefon og epost. Alle krav, avvik eller hendelser må fremlegges skriftlig.  

 Møter 

Jf. NS 8406 pkt. 6. 

Byggemøter avholdes på byggeplass, vanligvis hver 14. dag. 

 Rapportering 

Månedsrapport 

Entreprenøren skal utarbeide en statusrapport for avsluttet måned. Rapporten skal gi 
byggherren oversikt over: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – statistikk, oppsummering av hendelser og tiltak, plan for 
kommende periode 

• Økonomi 

• Framdriftsplan – status 

• Bemanning 

• Status KS – kontroller og avvik 

• Dokumentasjon 

Ukerapport 

Entreprenøren skal utarbeide og oversende ukentlig statusrapport til byggherren. 
Ukerapporten skal være kortfattet, men skal som et minimum inneholde følgende punkter: 

• SHA og ytre miljø (HMS) – hendelser og tiltak 

• Utførte aktiviteter siste uke 

• Planlagte aktiviteter neste uke 

• Bemanning 

• Kontroll, tester, inspeksjoner 

• Status endringer 

• Uavklarte forhold 

 Distribusjon av tegninger og annet arbeidsgrunnlag 

Tegninger og annet arbeidsunderlag vil kun bli gjort tilgjengelige på elektronisk format i 
byggherrens regi. Entreprenøren må vederlagsfritt selv sørge for nødvendig utskrift og 
mangfoldiggjøring av tegningene. 

 Kontroll av arbeidsgrunnlaget 

En del tegninger og dokumenter skal kontrolleres av entreprenøren før de kan ferdigstilles.  

Entreprenøren skal kontrollere den prosjekterte løsningens gjennomførbarhet og eventuelt 
fremme forslag til endringer i utførelse. Frist for tilbakemelding er 14 kalenderdager dersom 
ikke annet er avtalt for det spesifikke dokument. 
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 Endringsbehandling 

Endringsbehandling følger bestemmelsene i NS 8406. 

 Fakturering 

Faktura skal sendes på EHF-format. Byggherren sender ut opplysninger etter 
kontraktsinngåelse.  

Av avdragsfakturaer skal fremgå: 

• Opparbeidet beløp denne periode. 

• Totalt opparbeidet beløp. 

• Innestående beløp i henhold til kontrakt. 

• Merverdiavgift. 

• Sum til utbetaling. 

 

Som vedlegg til faktura skal det legges ved dokumentasjon på at gitt milepel for fakturering 
er nådd, eventuelt mengdespesifikasjon hvor følgende fremgår:  

• Post i mengdebeskrivelsen. 

• Kontraktmengde. 

• Enhetspris. 

• Utført mengde/verdi pr. post denne perioden. 

• Totalt utført mengde/verdi pr. post. 

 

 Kvalitetssikring 

 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal utarbeide en kvalitetsplan for kontraktarbeidet. Denne skal baseres på 
entreprenørens overordnede kvalitetssystem og skal vise kvalitetssikringen i de ulike 
utførelsesfasene, komplett for alle arbeider.  

Kvalitetsplanen skal dekke alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at 
kontraktens krav til rett kvalitet til rett tid med sikker utførelse tilfredsstilles. Planen skal blant 
annet omfatte rutiner for planlegging, utførelse, faglig kontroll, dokumentasjon, 
avvikshåndtering og avviksrapportering. 

Kvalitetsplanen skal overleveres byggherren ved kontraktsinngåelse.  

Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert gjennom hele byggeperioden, og til enhver tid være 
tilgjengelig for byggherren. Generelt gjelder at prosedyrer skal være utarbeidet og 
innarbeidet hos entreprenøren før oppstart av arbeidet prosedyren gjelder for. 

Entreprenøren skal sørge for at alle underentreprenører følger kontraktens kvalitetsplan. 

 Kontroll og kontrollplaner 

Entreprenøren skal føre kontroll med sine arbeider for å sikre rett kvalitet på 
kontraktarbeidene samt utarbeide kontrollplaner og sørge for nødvendig oppfølging og 
dokumentasjon. 
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Basert på kontrollplaner vil byggherren identifisere de arbeider han ønsker å kontrollere. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren senest 48 timer forut for utførelse/kontroll av slike 
arbeider. 

 Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA)  

 Generelt, koordinator utførelse (KU), hovedbedrift 

Byggherren har utarbeidet en plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA-plan) som stiller 
krav til entreprenøren.  

Rollen som koordinator for utførelsesfasen (KU) iht. Byggherreforskriften fremgår av SHA-
plan. 

Hovedbedrift iht. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 
fremgår av SHA-plan. Entreprenøren er hovedbedrift. 

 Øvrige krav til byggeprosessen 

 Dokumentasjon 

D.4.1.1 Dokumentasjon av byggeprosessen 

All dokumentasjon skal struktureres etter samme struktur (kontoplan) som i mengde-
beskrivelsen. Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være 
tilgjengelig for byggherren til enhver tid. 

Under arbeidets gang plikter entreprenøren å oversende grunnlag for prosjektering i form av 
profiler og måledata som anses som nødvendig for en forsvarlig prosjektering. Bilder, 
måledata, skisser og testresultater som utarbeides for å dokumentere utført arbeid skal 
fortløpende gjøres tilgjengelig for byggherren og hans kontraktsmedhjelpere. 

D.4.1.2 Underlag for som bygget dokumentasjon, Sluttdokumentasjon/FDV-dokumentasjon 

Entreprenøren skal levere grunnlag for som bygget-dokumentasjon der byggherren har utført 
prosjekteringen. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres før overlevering. For hvert 
objekt (f.eks. anleggsdel, bygning, konstruksjon) skal det vedlegges ”rødmerkede” tegninger 
og ev. en rapport som beskriver endret utførelse ift. utførelsesgrunnlaget, med henvisning til 
vedlagte dokumenter (skisser, profiler etc.).  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ugrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er 
ferdigstilt. Dette gjelder også komplett sluttdokumentasjon.  

 Offentlig omtale av prosjektet 

All informasjon og offentlig omtale av prosjektet skal kanaliseres gjennom byggherren. 
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 Frister og dagmulkter 

 Frister 

Frister samt dagmulkter for enkelte frister fremkommer i tabellene under.  

 Fysiske arbeider 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1. Oppstart 28.06.2024  

2. Overtakelse 04.10.2024 Iht. NS8406 

 

 Dokumentleveranser 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist 

(nr.) 

Beskrivelse Dato 

 

Dagmulkt 

 

1. Kvalitetsplan 21.06.2024 Iht. NS8406 

2. Detaljert fremdriftsplan 21.06.2024 Iht. NS8406 

3. Dokumentplan 21.06.2024 Iht. NS8406 

4. Bemanningsplan 21.06.2024 Iht. NS8406 

5. Månedsrapporter Innen 03. i hver 

måned 

Iht. NS8406 

6. Som bygget dokumentasjon 20.09.2024 Iht. NS8406 

7. FDV-dokumentasjon, sluttdokumentasjon  20.09.2024 Iht. NS8406 
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 Vederlaget  

 Prissammenstilling 

For kontraktsum vises det til avtaledokumentet. Prissammenstilling fremkommer av vedlegg 
02 - Tilbudsskjema. 

Prisene i mengdebeskrivelsen er oppgitt i norske kroner (NOK) eks. mva. 

Arbeider som er beskrevet i egne poster, men som ikke er priset, skal forutsettes priset til 
kr. 0. 

Endring av konkurransegrunnlagets mengder etter mengdekontrollen håndteres i henhold til 
kontraktens regler om endringer. 

For poster som er angitt som regulerbare skal oppgjøret baseres på virkelig utførte mengder 
som måles opp etter angitte mengdeberegningsregler. Disse poster er merket "Regulerbare" 
i posten. 

 Regningsarbeider 

Det henvises til eget kapittel i vedlegg 01. 

 Mannskap 

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i mengdebeskrivelsen. Timesatsene 

skal dekke alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og 

fortjeneste. Dette inkluderer bl.a.: 

• Lønn. 

• Stedlig administrasjon og arbeidsledelse. 

• Fellesmannskap (lagerfolk, reparatører, etc.) og andel i drift, vedlikehold og leie av 

infrastruktur for utførelse av arbeid samt interne transporter av mannskap og materiell. 

• Eventuelt ordinært skifttillegg samt mindre tarifferte tillegg (kjøretillegg, klestillegg mv). 

• Reise- og gangtid. 

• Diett- og boutgifter. 

• Sosiale utgifter, bevegelige helligdager og feriepenger. 

• Andel leie og drift av brakker, kontorer, lager, etc. 

• Håndverktøy, mindre redskaper. 

• Leie for maskiner med månedsleie under kr 10 000,- samt maskinutstyr som bor, meisler, 

pigger, slanger, rør, etc. 

• Materiell som rør, slanger, elektriske kabler, lamper etc. 

• Forsikringer. 

• Hovedadministrasjon og fortjeneste. 

 

Godtgjørelse for overtid skal dekkes separat i henhold til timesatser oppgitt i 

mengdebeskrivelsen. Bruk av overtid må godkjennes av byggherren på forhånd. 
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 Maskinleie 

Leie for maskiner som har en månedsleie av kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjøres i 

henhold til timelister. I maskinleiesatsene inngår alle entreprenørens kostnader, så som 

direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste. 

Ratene er eksklusive operatør, men inklusive kostnader for mobilisering og demobilisering. 

Det betales kun for effektive timer (eksklusive stillstandsleie, maskinstell og reparasjoner). 

Det betales kun for de maskiner og mannskaper som direkte deltar i arbeidet. 

Vektangivelse for maskiner gjelder uten last. 

For ikke spesifiserte maskiner skal entreprenørens standard prisliste benyttes. 

 Materialer og utstyr 

For materialer og utstyr som bestilles separat av byggherren benyttes oppgitte enhetspriser 
der slike finnes, forøvrig dekkes: 

• Medgåtte materialer inkl. transport i henhold til entreprenørens innkjøpspris dokumentert 

ved leverandørfaktura. 

• Entreprenørens påslag i henhold til prosentsats oppgitt i mengdebeskrivelsen. 

 

 Påslag for side- og underentrepriser 

Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8406, punkt 
16) er angitt i mengdebeskrivelsen. 

 Opsjoner 

Opsjoner er samlet i eget kapittel i vedlegg 01.  

 Regulering 

Prisene er faste i kontraktsperioden og reguleres ikke. 
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 Oppdragsgivers ytelser 

 Riggområde 

Entreprenøren avtaler med byggherren plasseringen av riggområdet. Rigg- og 
lagringsplasser skal være inngjerdet med anleggsgjerde for alle kontraktsforpliktelser 
entreprenøren har ansvar for. Alle kjemikalier skal være låst inn.  

 Anleggsytelser 

Angående tilkopling og levering av anleggsstrøm, tele og data samt vann og avløp har 
entreprenøren ansvar for å ordne dette selv. Dette prises i mengdebeskrivelsen og postene 
under kapittelet 1. 
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Vedlegg 

Vedlegg 01:    NS3420 beskrivelse 
Vedlegg 02: Tilbudsskjema 
Vedlegg 03: Tegnings- og dokumentliste m/Tegninger og dokumenter 
Vedlegg 04: Krav til egenskaper for kunstgress for fotball 2019 
Vedlegg 05: ESTC-Performance-Guide-for-Shockpads 
Vedlegg 06: Kunstgressboka 2015 
Vedlegg 07: Forpliktelseserklæring 
Vedlegg 08: NFFs veileder Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner 
Vedlegg 09: Kravspesifikasjon gjerder (flettverksgjerder) 
Vedlegg 10: Logo m/spesifikasjoner 
Vedlegg 11: SHA plan m/risikovurdering 
Vedlegg 12: Byggherrens seriøsitetskrav 


