Anleggs- og arbeidspakkeoversikt

Oversiktsplan

Anlegg som skal bygges
Stedsnavn

Arbeidspakke 1 — Arbeider som ikke har en avhengighet til spenningslgs

hayspent, inkludert alle arbeider for klargjgring av ny trase for hgyspent og
tilbakefgring av eksisterende gang- og sykkelsti.

Arbeidspakke 2 - Arbeider som krever at hgyspentledningene er spenningslgse

Arbeidspakke 3 — Arbeider tett pa spenningsatt hgyspent med tilstedevaerelse av
BKK med leder for sikkerhet (LFS)
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Arbeidspakke 1

Arbeider som ikke har en avhengighet til
spenningslgs hgyspent
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rbeidspakke 1

Senking av veg til bofellesskap.

Justere rundell ved eksisterende Frieda Fasmers
minne.

Utvidelse og flytting av Vadmyrveien (fra profil 250
til 450).

Etablering av ny overvannstrase

Etablering av nye vannledninger

Etablere ny trafo for byggestrem med tilhgrende
hgyspent trase fra skjgtegrop

Etablering av anleggsvei til skjstegroper og hgyspent
trase

Etablere parallelt og naergdende VA anlegg til
hgyspent trase.

Belysning av bussnuplass og Vadmyrveien.

Etablere midlertidig gangveg fra Loddefjordlien til
Vadmyrveien.

Bygge omstgpt kanal for hgyspent
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Arbeidspakke 2
Alle arbeider som krever at
hgyspentledningene er spenningslgs
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Arbeidspakke 2

- Etablere skjgtegroper

- Koordinere at kabeletater trekker
hgyspentkabler, og skjgter hgyspent

- Igjenfylling av grgfter

- Utvidelser av Vadmyrveien som krever

g spenningslgs hgyspent
% - Oppstramming av kryss og vegutvidelse
— av Klasatjgnnveien m/fortau (de deler av
-F.H Friudu arbeidene som krever spenningslgs
asmar Hiana
” I shisn hgyspent).
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Arbeidspakke 3

Arbeider tett pa spenningsatt hgyspent med
tilstedeveaerelse av BKK med leder for sikkerhet (LFS)
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Arbeidspakke 3

- Arbeider med Vadmyrveien fra
bussholdeplass til ca. profil 250 som ikke
krever spenningslgs hgyspent

- Oppstramming av kryss og vegutvidelse
av Klasatjgnnveien m/fortau som kan
utfgres med LFS til stede

- Reetablering av gang og sykkelveg med

varmekabler.
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