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1. Innledning
| mgte med Statens vegvesen ble det oppfordret & endre faseplanene som tidligere er prosjektert for
a minimere endringer pa midlertidige gangveier og fjerne gangfelt plassert mellom midlertidig
skyttelsignalanlegg i Grimseidvegen.

Folgende notat vil gi forslag til arbeidsvarsling faseplaner basert pa tidligere tegninger laget av
Norconsult.

2. Faseplan arbeidsvarsling i 3 faser. fase 1-3

Faseplaner for arbeidsvarsling bestar av fase 1 — 3.

Fase 1
Fra prosjekt oppstart oktober 2024 — juli 2025. Midlertidig interimsveger etableres i sideomrader

langs nordgaende Grimseidvegen, her trekkes gangvei inn bak tribunen til Fana stadion og ut ved
port for driftskjgretgy i nord. Nytt gangfelt etableres nord for dette i dialog med Statens vegvesen for
a sikre at det ikke kommer i konflikt med fremtidig skyttelsignalanlegg/dirigering. Interimsveger sgr
for anlegg etableres. Dagens gangfelt benyttes for kryssing av grimseidvegen .

Skyttelsignalaniedd

Tegnforklaring:

En kjerebane regulert
med skyttelsignalanlegg

Midlertidige gangveier

Arbeidsomrdde
Bkyttelsignalonlegg
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Fase 2
| perioden juli 2025 hvor U23 EM pagar, vil interimsveier og gangfelt i sgr opprettholdes. Gangfelt i

nord fjernes. Dagens fortau langs Grimseidvegen reetableres og benyttes. Undergang mellom Fana
Stadion og Gneist arena benyttes.

Fase 3
Ved prosjekt fullfgring august 2025 — juni 2026. | Fase 3. reetableres gangvei inn bak tribunen til Fana

stadion og ut ved port for driftskjgretgy i nord. Gangfelt reetableres nord for dette i dialog med
Statens vegvesen for 3 sikre at det ikke kommer i konflikt med skyttelsignalanlegg/dirigering.

Gangvei inn bak tribunen til Fana opprettholdes inntil nye fortau langs Grimseidvegen er opparbeidet
og ferdigstilt.

Skyttelsignalaniegg

Tegnforklaring:

En kjerebane regulert
med skyttelsignalanlegg

Midlertidige gangveier
Arbeidsomrdade

yttelsignalanlegg
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