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1 Nye Espeland VBA 11.04.2023 07.06.2027 928 dager
1.1 Byggefase 11.04.2023 07.06.2027 928 dager
1.1.1 Stopp i vannproduksjon 20.10.2023 16.04.2026 559 dager
1.1.1.1 [0] Innledende arbeider med eksisterende råvannsledning 20.10.2023 26.10.2023 5 dager
1.1.1.2 [1] Arbeider med råvannsledning og mulig montering overløp

rentvannsbasseng
01.12.2023 14.12.2023 10 dager

1.1.1.3 [2] Utskiftning av eksisterende hovedtavle og arbeider med VK3 og VK4 27.03.2025 10.06.2025 45 dager

1.1.1.4 [3] Arbeider med sammenkobling med eksisterende anlegg 19.02.2026 16.04.2026 35 dager
1.1.2 Oppstart Nytt anlegg (E61 - E30 - E41 -E42 - E51) 18.11.2025 30.04.2026 105 dager
1.1.2.1 IO Testing 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
1.1.2.2 Test programvare - PLS-styring 16.12.2025 07.01.2026 10 dager
1.1.2.3 Test prosessanlegg 08.01.2026 18.02.2026 30 dager
1.1.2.4 Prøvedrift nytt anlegg 19.02.2026 09.04.2026 30 dager
1.1.2.5 Nytt anlegg leverer til nett 30.04.2026 30.04.2026 0 dager
1.1.3 Oppstart Slambehandling (E62 - E30 - E41  - E51) 01.12.2026 24.02.2027 55 dager
1.1.3.1 IO Testing 01.12.2026 14.12.2026 10 dager
1.1.3.2 Test programvare - PLS-styring 15.12.2026 21.12.2026 5 dager
1.1.3.3 Test slamanlegg 22.12.2026 13.01.2027 10 dager
1.1.3.4 Prøvedrift nytt anlegg med slambehandling 14.01.2027 24.02.2027 30 dager
1.1.4 E70 - Forberedende arbeider - Fjellsikring 11.04.2023 18.08.2023 69 dager
1.1.4.1 Gjennomføring 11.04.2023 17.08.2023 68 dager
1.1.4.2 E70 Overtakelse 18.08.2023 18.08.2023 0 dager
1.1.5 E21 - Hovedentreprise grunn, betong og utomhus 01.09.2023 07.06.2027 850 dager
1.1.5.1 Massehåndteringsplan 01.09.2023 07.09.2023 5 dager
1.1.5.2 Etablering av riggområde i sør (mannskapsrigg) 01.09.2023 19.09.2023 13 dager
1.1.5.3 Etablering av Mur øst (grunn og betong) 20.09.2023 10.01.2024 75 dager
1.1.5.4 Identifisering av trær som skal beholdes og flyttes til depot 20.09.2023 03.10.2023 10 dager
1.1.5.5 [0] MidlerƟdig stopp vannproduksjon Innledende arbeider med eksisterende

råvannsledning
20.10.2023 26.10.2023 5 dager

1.1.5.5.1 Punktvis avdekking av eks. råvannsledning 20.10.2023 26.10.2023 5 dager
1.1.5.6 [1] Midlertidig stopp vannproduksjon ifm arbeider med råvannsledning 01.12.2023 14.12.2023 10 dager

1.1.5.6.1 Kryssing av råvannsledning ifm grøft til utjevningsbasseng 01.12.2023 14.12.2023 10 dager

1.1.5.6.2 Tilpasning av arbeidsgrunnlag for VK3 08.12.2023 14.12.2023 5 dager
1.1.5.7 Grunnarbeider Byggegrop 08.09.2023 02.02.2024 100 dager
1.1.5.7.1 Grunnarbeider generelt 08.09.2023 02.02.2024 100 dager
1.1.5.7.2 Kryssing av råvannsledning 01.12.2023 07.12.2023 5 dager
1.1.5.7.3 Sikring av lavspentkabel/styringskabel/opplytting 03.11.2023 09.11.2023 5 dager
1.1.5.8 Riving Bygg D ifm grøftetrasé 03.11.2023 09.11.2023 5 dager
1.1.5.9 Ombyggingsarbeider Bygg D ifm grøftetrasé 10.11.2023 21.12.2023 30 dager
1.1.5.10 Jordingsarbeider for ny turbin og anlegg 01.12.2023 07.12.2023 5 dager
1.1.5.11 Riving Kalksilo + deler av Bygg C for tilkomst 20.09.2023 17.10.2023 20 dager
1.1.5.12 Samhandlingsfase betongarbeider med ENT 08.12.2023 26.01.2024 30 dager
1.1.5.13 Betongarbeider Bygg B 05.02.2024 10.06.2025 303 dager
1.1.5.13.1 Prøvevegg 05.02.2024 16.02.2024 10 dager
1.1.5.13.2 Betongarbeider Del 1 - opp til kote 156 (kun E21) 19.02.2024 15.01.2025 198 dager
1.1.5.13.2.1 Betongarbeider generelt 19.02.2024 15.01.2025 198 dager
1.1.5.13.2.2 Tetthetsprøving bassenger og filtre 29.10.2024 15.01.2025 50 dager
1.1.5.13.3 Inntransport og montering av Heis 09.04.2024 15.04.2024 5 dager
1.1.5.13.4 Ferdigstilt betongarbeider Del 1 - opp til kote 156 15.01.2025 15.01.2025 0 dager
1.1.5.13.5 Betongarbeider Del 2 (E30 E41 E61 igang) 16.01.2025 10.06.2025 95 dager
1.1.5.13.5.1 Betongarbeider generelt del 2 16.01.2025 02.06.2025 90 dager
1.1.5.13.5.2 [2] Midlertidig stopp i vannproduksjon ifm arbeider med VK3 og VK4 27.03.2025 10.06.2025 45 dager
1.1.5.13.5.2.1 Betong og monteringsarbeider ventilkum VK3 og VK4 27.03.2025 10.06.2025 45 dager
1.1.5.14 Monteringsarbeider ny råvannsledning 05.05.2025 01.08.2025 40 dager
1.1.5.15 Tilkomst transportåpning 16.01.2025 26.09.2025 150 dager
1.1.5.16 Inntransport UV og store rør 03.03.2025 07.03.2025 5 dager
1.1.5.17 Innheising Sandfilter 30.04.2025 07.05.2025 5 dager
1.1.5.18 Innheising Marmortanker 15.05.2025 21.05.2025 5 dager
1.1.5.19 Innheising Jernkloridtanker 30.05.2025 05.06.2025 5 dager
1.1.5.20 Inntransport Ny Turbin 16.06.2025 20.06.2025 5 dager
1.1.5.21 Innheising ny CO2-tank 25.09.2025 29.09.2025 3 dager
1.1.5.22 [3] MidlerƟdig stopp i vannproduksjon ifm bygningsmessige arbeider

sammenkobling med eks. anlegg
19.02.2026 16.04.2026 35 dager

1.1.5.22.1 Tømming  og rengjøring av eksisterende filtre 19.02.2026 04.03.2026 10 dager
1.1.5.22.2 Riving og støping av overløpsrenner rentvannsbasseng 19.02.2026 09.04.2026 30 dager
1.1.5.22.3 Riving for rørgjennomføringer mellom Bygg A og B 19.02.2026 18.03.2026 20 dager
1.1.5.22.4 Riving Bygg D ifm sammenkobling 19.02.2026 25.02.2026 5 dager
1.1.5.22.5 Ombyggingsarbeider Bygg D ifm sammenkobling 26.02.2026 16.04.2026 30 dager
1.1.5.22.6 Tett membran over eks. basseng 05.03.2026 24.03.2026 14 dager
1.1.5.22.7 Tildekking for fremtidig saging 25.03.2026 08.04.2026 5 dager
1.1.5.22.8 Riving av eksisterende UV 19.02.2026 25.02.2026 5 dager
1.1.5.23 Innredningsarbeider Bygg B 16.01.2025 09.04.2025 60 dager
1.1.5.24 E21 Delovertagelse Bygg B 10.04.2026 10.04.2026 0 dager
1.1.5.25 Riving Turbinhus 13.04.2026 27.05.2026 30 dager
1.1.5.26 Riving CO2-tank 13.04.2026 17.04.2026 5 dager
1.1.5.27 Riving Bygg A 13.04.2026 10.08.2026 60 dager
1.1.5.28 Riving Bygg C 13.04.2026 10.06.2026 40 dager
1.1.5.29 Grunnarbeider Bygg A og C 13.04.2026 27.05.2026 30 dager
1.1.5.30 Ombyggingsarbeider Bygg A 11.08.2026 06.01.2027 100 dager
1.1.5.30.1 Ombyggingsarbeider generelt 11.08.2026 06.01.2027 100 dager
1.1.5.30.2 Ombygging kloranlegg 22.09.2026 19.10.2026 20 dager
1.1.5.30.3 Inntransport ventilasjonsaggregat 22.09.2026 22.09.2026 1 dag
1.1.5.30.4 Takarbeider - tett tak 20.10.2026 16.11.2026 20 dager
1.1.5.31 Ombyggingsarbeider Bygg C 11.06.2026 16.11.2026 90 dager
1.1.5.31.1 Ombyggingsarbeider generelt 11.06.2026 16.11.2026 90 dager
1.1.5.31.2 Montering og sertifisering av kranbjelke 11.06.2026 17.06.2026 5 dager
1.1.5.31.3 Inntransport sentrifuger 25.08.2026 26.08.2026 2 dager
1.1.5.32 Utomhusarbeider Generelt 11.08.2026 08.04.2027 160 dager
1.1.5.33 Tilsåing og plantearbeider 23.04.2027 07.06.2027 30 dager
1.1.5.34 Fasadearbeider Generelt 17.11.2026 03.02.2027 50 dager
1.1.5.35 Innredningsarbeider Bygg A 20.10.2026 06.01.2027 50 dager
1.1.5.36 Innredningsarbeider Bygg C 22.09.2026 16.11.2026 40 dager
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1.1.5.35 Innredningsarbeider Bygg A 20.10.2026 06.01.2027 50 dager
1.1.5.36 Innredningsarbeider Bygg C 22.09.2026 16.11.2026 40 dager
1.1.5.37 Overtakelse E21 Innomhus 03.02.2027 03.02.2027 0 dager
1.1.5.38 Overtakelse E21 Utomhus 07.06.2027 07.06.2027 0 dager
1.1.6 E30 - Ventilasjon, varme, sanitær 17.03.2025 19.03.2027 447 dager
1.1.6.1 VVS-arbeider Bygg B 17.03.2025 15.12.2025 164 dager
1.1.6.1.1 Rørarbeider U1 17.03.2025 04.04.2025 15 dager
1.1.6.1.1.1 Hulltaking 17.03.2025 21.03.2025 5 dager
1.1.6.1.1.2 Avløp- og vannledninger 24.03.2025 04.04.2025 10 dager
1.1.6.1.2 Ventilasjonsarbeider U1 07.04.2025 28.04.2025 10 dager
1.1.6.1.3 Rørarbeider 01 07.04.2025 06.05.2025 15 dager
1.1.6.1.3.1 Hulltaking 07.04.2025 11.04.2025 5 dager
1.1.6.1.3.2 Avløp- og vannledninger 22.04.2025 06.05.2025 10 dager
1.1.6.1.4 Ventilasjonsarbeider 01 07.05.2025 04.06.2025 20 dager
1.1.6.1.5 Vanninntak til sprinkler 05.06.2025 12.06.2025 5 dager
1.1.6.1.6 Rørarbeider 02 07.05.2025 27.05.2025 15 dager
1.1.6.1.6.1 Hulltaking 07.05.2025 13.05.2025 5 dager
1.1.6.1.6.2 Avløp- og vannledninger 14.05.2025 27.05.2025 10 dager
1.1.6.1.7 Ventilasjonsarbeider 02 28.05.2025 26.06.2025 20 dager
1.1.6.1.8 Innregulering avfuktere bygg B 27.06.2025 12.08.2025 10 dager
1.1.6.1.9 Klar for IO-test 17.11.2025 17.11.2025 0 dager
1.1.6.1.10 IO testing samarbeid med E41 - E42 - E51 - E61 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
1.1.6.2 E30 Delovertakelse Bygg B 13.04.2026 13.04.2026 0 dager
1.1.6.3 VVS-arbeider Bygg A 11.08.2026 03.02.2027 120 dager
1.1.6.3.1 Levering ventilasjonsaggregater 22.09.2026 22.09.2026 1 dag
1.1.6.3.2 Rørarbeider E-U1 11.08.2026 26.08.2026 12 dager
1.1.6.3.2.1 Hulltaking 11.08.2026 17.08.2026 5 dager
1.1.6.3.2.2 Avløp- og vannledninger 18.08.2026 20.08.2026 3 dager
1.1.6.3.2.3 Sluker og renner 21.08.2026 24.08.2026 2 dager
1.1.6.3.2.4 Sprinkler 25.08.2026 26.08.2026 2 dager
1.1.6.3.3 Ventilasjonsarbeider E-U1 27.08.2026 02.09.2026 5 dager
1.1.6.3.4 Rørarbeider E-01 25.08.2026 09.11.2026 55 dager
1.1.6.3.4.1 Hulltaking 25.08.2026 07.09.2026 10 dager
1.1.6.3.4.2 Avløp- og vannledninger 08.09.2026 28.09.2026 15 dager
1.1.6.3.4.3 Sluker og renner 29.09.2026 05.10.2026 5 dager
1.1.6.3.4.4 Sprinklersentral 06.10.2026 26.10.2026 15 dager
1.1.6.3.4.5 Inergenanlegg 27.10.2026 09.11.2026 10 dager
1.1.6.3.5 Ventilasjonsarbeider E-01 10.11.2026 30.11.2026 15 dager
1.1.6.3.6 Rørarbeider E-02 (kontorer/personal/teknisk rom) 15.09.2026 23.11.2026 50 dager
1.1.6.3.6.1 Hulltaking 15.09.2026 28.09.2026 10 dager
1.1.6.3.6.2 Avløp- og vannledninger 29.09.2026 19.10.2026 15 dager
1.1.6.3.6.3 Sluker og renner 20.10.2026 26.10.2026 5 dager
1.1.6.3.6.4 Sprinkler 27.10.2026 16.11.2026 15 dager
1.1.6.3.6.5 Inergenanlegg 17.11.2026 23.11.2026 5 dager
1.1.6.3.7 Ventilasjonsarbeider E-02 24.11.2026 13.01.2027 30 dager
1.1.6.3.8 Innregulering avfuktere bygg A (etter malearbeider er ferdig) 14.01.2027 03.02.2027 15 dager

1.1.6.3.9 Rørarbeider E-03 (loftet) 10.11.2026 03.12.2026 18 dager
1.1.6.3.9.1 Hulltaking 10.11.2026 12.11.2026 3 dager
1.1.6.3.9.2 Sprinkler 13.11.2026 03.12.2026 15 dager
1.1.6.3.10 Ventilasjonarbeider E-03 04.12.2026 08.12.2026 3 dager
1.1.6.4 Rørarbeider  Bygg C 11.06.2026 22.06.2026 8 dager
1.1.6.4.1 Hulltaking 11.06.2026 12.06.2026 2 dager
1.1.6.4.2 Avløp- og vannledninger 15.06.2026 16.06.2026 2 dager
1.1.6.4.3 taknedløp 17.06.2026 18.06.2026 2 dager
1.1.6.4.4 Sluker og renner 19.06.2026 19.06.2026 1 dag
1.1.6.4.5 Inergenanlegg 22.06.2026 22.06.2026 1 dag
1.1.6.5 Ventilasjonsarbeider Bygg C 23.06.2026 24.06.2026 2 dager
1.1.6.6 Innregulering avfuktere bygg C (etter malearbeider er ferdig) 25.06.2026 30.06.2026 4 dager
1.1.6.7 IO testing samarbeid med E41 - E51 - E62 01.12.2026 14.12.2026 10 dager
1.1.6.8 E30  Overtakelse 19.03.2027 19.03.2027 0 dager
1.1.7 E41 -  Elektroteknisk entreprise 17.02.2025 18.03.2027 466 dager
1.1.7.1 Overtakelse jordingsarbeider fra E21 19.02.2025 19.02.2025 0 dager
1.1.7.2 [2] Midlertidig stopp i vannproduksjon ifm utskiftning av eks. hovedtavle 27.03.2025 09.04.2025 10 dager
1.1.7.2.1 Utskiftning av eksisterende hovedtavle 27.03.2025 09.04.2025 10 dager
1.1.7.3 Elektroarbeider Bygg B 17.02.2025 14.04.2026 257 dager
1.1.7.3.1 Føringsveier U1 17.02.2025 14.10.2025 140 dager
1.1.7.3.1.1 kabelbruer (oppheng) 17.02.2025 14.03.2025 20 dager
1.1.7.3.1.2 Kabeltrekking Prosess 17.03.2025 02.09.2025 90 dager
1.1.7.3.1.3 Kabeltrekking Generelt 17.03.2025 04.04.2025 15 dager
1.1.7.3.1.4 Sluttmontasje Prosess 07.05.2025 14.10.2025 90 dager
1.1.7.3.1.5 Sluttmontasje Generelt 07.04.2025 06.05.2025 15 dager
1.1.7.3.2 Tavlerom montasje 01 17.03.2025 19.06.2025 60 dager
1.1.7.3.3 Føringsveier 01 24.02.2025 16.09.2025 115 dager
1.1.7.3.3.1 kabelbruer (oppheng) 24.02.2025 14.03.2025 15 dager
1.1.7.3.3.2 Kabeltrekking Prosess 17.03.2025 20.05.2025 40 dager
1.1.7.3.3.3 Kabeltrekking Generelt 21.05.2025 12.06.2025 15 dager
1.1.7.3.3.4 Sluttmontasje Prosess 28.05.2025 26.08.2025 40 dager
1.1.7.3.3.5 Sluttmontasje Generelt 27.08.2025 16.09.2025 15 dager
1.1.7.3.4 Føringsveier 02 24.03.2025 30.09.2025 105 dager
1.1.7.3.4.1 kabelbruer (oppheng) 24.03.2025 11.04.2025 15 dager
1.1.7.3.4.2 Kabeltrekking Prosess 22.04.2025 20.05.2025 20 dager
1.1.7.3.4.3 Kabeltrekking Generelt 21.05.2025 12.06.2025 15 dager
1.1.7.3.4.4 Sluttmontasje Prosess 13.06.2025 09.09.2025 40 dager
1.1.7.3.4.5 Sluttmontasje Generelt 10.09.2025 30.09.2025 15 dager
1.1.7.3.5 Føringsveier 03 (turbinrom) 27.06.2025 20.08.2025 16 dager
1.1.7.3.5.1 kabelbruer (oppheng) 27.06.2025 05.08.2025 5 dager
1.1.7.3.5.2 Arbeider mot E42 06.08.2025 12.08.2025 5 dager
1.1.7.3.5.3 Kabeltrekking Generelt 13.08.2025 15.08.2025 3 dager
1.1.7.3.5.4 Sluttmontasje Generelt 18.08.2025 20.08.2025 3 dager
1.1.7.3.6 Klar for IO-test 17.11.2025 17.11.2025 0 dager
1.1.7.3.7 IO-testing samarbeid med E30 - E42 - E51 - E61 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
1.1.7.3.8 E41 Delovertakelse Bygg B 14.04.2026 14.04.2026 0 dager
1.1.7.4 Frakobling Bygg A 13.04.2026 17.04.2026 5 dager
1.1.7.5 Frakobling Bygg C 13.04.2026 17.04.2026 5 dager
1.1.7.6 Elektroarbeider Bygg A 11.08.2026 27.01.2027 115 dager
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1.1.7.5 Frakobling Bygg C 13.04.2026 17.04.2026 5 dager
1.1.7.6 Elektroarbeider Bygg A 11.08.2026 27.01.2027 115 dager
1.1.7.6.1 Elektroarbeider E-U1 11.08.2026 31.08.2026 15 dager
1.1.7.6.1.1 bytte brannvarslere og lys 11.08.2026 31.08.2026 15 dager
1.1.7.6.2 Elektroarbeider E-01 (verksted) 01.09.2026 28.09.2026 20 dager
1.1.7.6.2.1 kabeltrekking 01.09.2026 21.09.2026 15 dager
1.1.7.6.2.2 bytte brannvarslere og lys 22.09.2026 28.09.2026 5 dager
1.1.7.6.3 Elektroarbeider E-02 (personal) 29.09.2026 27.01.2027 80 dager
1.1.7.6.3.1 Hovedtavlerom 29.09.2026 19.10.2026 15 dager
1.1.7.6.3.2 føringsveier 20.10.2026 16.11.2026 20 dager
1.1.7.6.3.3 kabeltrekking 17.11.2026 07.12.2026 15 dager
1.1.7.6.3.4 IKT-rom 08.12.2026 14.12.2026 5 dager
1.1.7.6.3.5 sluttmontasje 15.12.2026 27.01.2027 25 dager
1.1.7.7 Elektroarbeider Bygg C 11.06.2026 31.08.2026 35 dager
1.1.7.7.1 føringsveier 11.06.2026 03.08.2026 15 dager
1.1.7.7.2 kabeltrekking 04.08.2026 17.08.2026 10 dager
1.1.7.7.3 sluttmontasje 18.08.2026 31.08.2026 10 dager
1.1.7.8 IO-testing samarbeid med E30 - E51 - E62 01.12.2026 14.12.2026 10 dager
1.1.7.9 Elektroarbeider Bygg D 26.02.2026 16.04.2026 30 dager
1.1.7.10 Utvendige Elektroarbeider 25.09.2025 11.09.2026 213 dager
1.1.7.10.1 Generelle utvendige elektroarbeider 17.04.2026 30.06.2026 50 dager
1.1.7.10.2 Varmekabler i asfalt 03.08.2026 11.09.2026 30 dager
1.1.7.10.3 CO2-tank 25.09.2025 01.10.2025 5 dager
1.1.7.10.4 Testing av portmiljø 03.08.2026 11.09.2026 30 dager
1.1.7.11 E41 Overtakelse 18.03.2027 18.03.2027 0 dager
1.1.8 E42 - Ny turbin 22.09.2023 03.06.2026 610 dager
1.1.8.1 Levering av arbeidsgrunnlag for jording til E21 22.09.2023 19.10.2023 20 dager
1.1.8.2 Levering og montering Ny Turbin 16.06.2025 13.08.2025 20 dager
1.1.8.3 Klar for IO-test 17.11.2025 17.11.2025 0 dager
1.1.8.4 IO-testing samarbeid med E30 - E41 - E51 - E61 17.11.2025 12.12.2025 20 dager
1.1.8.5 Frakobling av demontering eks. turbin 28.05.2026 03.06.2026 5 dager
1.1.8.6 E42 Overtakelse 12.12.2025 12.12.2025 0 dager
1.1.9 E51 -  Data programmering - Automasjon 06.11.2023 14.12.2026 694 dager
1.1.9.1 Programmeringsgrunnlag 06.11.2023 15.04.2024 104 dager
1.1.9.2 Programmering E30 - E41 -E42 - E61 - E62 22.04.2025 17.11.2025 124 dager
1.1.9.3 Klar for IO-test 17.11.2025 17.11.2025 0 dager
1.1.9.4 IO-testing samarbeid med E30 - E41 -E42 - E61 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
1.1.9.5 IO-testing samarbeid med E30 - E41 - E62 01.12.2026 14.12.2026 10 dager
1.1.9.6 E51 Overtakelse 14.12.2026 14.12.2026 0 dager
1.1.10 E61 - Maskin og prosessutstyr 22.12.2023 19.01.2027 679 dager
1.1.10.1 Levering innstøpningsdeler til E21 generelt 22.12.2023 12.01.2024 10 dager
1.1.10.2 Maskinarbeider Bygg B 20.01.2025 20.02.2026 246 dager
1.1.10.2.1 Maskinarbeider generelt 20.01.2025 20.02.2026 246 dager
1.1.10.2.2 Montering Sandfilter 30.04.2025 14.05.2025 10 dager
1.1.10.2.3 Montering Marmortanker 15.05.2025 28.05.2025 10 dager
1.1.10.2.4 Levering Jernkloridtanker 30.05.2025 13.06.2025 10 dager
1.1.10.2.5 Montering ny CO2-tank 25.09.2025 01.10.2025 5 dager
1.1.10.2.6 Klar for IO-test 17.11.2025 17.11.2025 0 dager
1.1.10.2.7 IO-testing samarbeid med E30 - E41 - E42 - E51 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
1.1.10.2.8 Test programvare - PLS-styring 16.12.2025 07.01.2026 10 dager
1.1.10.2.9 Test prosessanlegg 08.01.2026 18.02.2026 30 dager
1.1.10.3 [3] MidlerƟdig stopp i vannproduksjon ifm maskintekniske arbeider

sammenkobling med eks. anlegg
19.02.2026 16.04.2026 35 dager

1.1.10.3.1 Montering av overløpsrenner i rentvannsbasseng 19.02.2026 09.04.2026 30 dager
1.1.10.3.2 Rørgjennomføring mellom Bygg A og Bygg B 19.02.2026 18.03.2026 20 dager
1.1.10.3.3 Maskinarbeider Bygg D 26.02.2026 16.04.2026 30 dager
1.1.10.3.4 Riving av eksisterende UV 10.04.2026 16.04.2026 5 dager
1.1.10.4 Maskinarbeider Bygg A 11.08.2026 26.10.2026 55 dager
1.1.10.4.1 Maskinarbeider generelt 11.08.2026 26.10.2026 55 dager
1.1.10.4.2 Ombygging kloranlegg 22.09.2026 19.10.2026 20 dager
1.1.10.5 E61 Overtakelse 19.01.2027 19.01.2027 0 dager
1.1.11 E62 Slamavvanning 11.06.2026 19.01.2027 129 dager
1.1.11.1 Maskinarbeider Bygg C 11.06.2026 30.11.2026 100 dager
1.1.11.2 Montering av Sentrifuge 25.08.2026 07.09.2026 10 dager
1.1.11.3 IO-testing samarbeid med E30 - E41 - E51 01.12.2026 14.12.2026 10 dager
1.1.11.4 Test programvare - PLS-styring 15.12.2026 21.12.2026 5 dager
1.1.11.5 Test slamanlegg 22.12.2026 13.01.2027 10 dager
1.1.11.6 E62 Overtakelse 19.01.2027 19.01.2027 0 dager
1.1.12 E63 - Filtermasse 07.10.2025 15.12.2025 50 dager
1.1.12.1 Levering 07.10.2025 07.10.2025 0 dager
1.1.12.2 Plassering 18.11.2025 15.12.2025 20 dager
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