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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg ønsker pristilbud på bytte av duk på eksisterende plasthall m/mesanin i Hovemoen leir ved 
Lillehammer. Eksisterende rammeverk skal benyttes, kun PVC-duk byttes. Hallen brukes som lager og duken må 
byttes på en slik måte at en unngår flytting av materiell og utstyr. Videre forutsettes det at arbeidene utføres på en 
slik måte at 2/3 av hallen alltid er dekket med duk. Forsvarsbygg ivaretar tildekking av materiell og utstyr for den 
siste delen.     
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.  

 

Merk at punkt 2.7 regulerer om prosjektering er inkludert.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Kjell Eirik Owren 

Byggeleder Forsvarsbygg Kjell Eirik Owren 

KU (Koordinator for utførelsesfasen) Forsvarsbygg Kjell Eirik Owren 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Duk V40x61-7 på plasthall m/mesanin i Hovemoen leir skal skiftes ut. Prosjektet omfatter demontering og 
fjerning av eksisterende duk som skal leveres på godkjent mottak. Legging av ny duk på eksisterende rammeverk 
med nødvendige tilpasninger. Det skal ikke isoleres. 
 
Bygningsteknisk er det støpt ringmur med stålsøyler og gitterdragere, lengde er 61 meter og bredde 42 meter. 
 
Duken skal beskytte konstruksjonen mot klimapåkjenninger. Den skal være vanntett, ha tilstrekkelig styrke mot 
påkjenninger fra sol, vind, snø og is, og ha god bestandighet mot langtids klimapåkjenninger. Byggevaren skal, når 
det er forsvarlig bruk, medvirke til at byggverket tilfredsstiller de grunnleggende funksjonskravene. Duken skal 
være godkjent av brannteknisk laboratorium (SINTEF) og ha en levetid på 25 år eller lenger. 
 
Ved dimensjonering av innfesting skal det tas hensyn til vindkreftene og snølasten på det aktuelle stedet og 
beregnes etter NS-EN 1991-3-4. Takdukens styrke mot avblåsing må dokumenteres i henhold til NS-EN 16002. 
Når vindlasten og snølasten på det aktuelle taket er beregnet og takdukens og festesystemets styrke mot avblåsing 
og duk er bestemt, beregner man antall festemidler i de forskjellige sonene på taket. Duken skal ha god 
bestandighet mot klimapåkjenninger over lang tid, og den må ha god motstand mot industrielle forurensninger. 
Samme gjelder for festemidler. Produkt skal være godkjent iht. retningslinjer i TEK 17. 
 
Dukens bæreevne ift. beregnet snølast for konstruksjon må kontrolleres.   
 

http://www.forsvarsbygg.no/
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Entreprenør skal utarbeide fremdriftsplan og SJA. Det er viktig at datoer i endelig framdriftsplan som tilbyder skal 
utarbeide opprettholdes.  

 

Farger tilnærmet eksisterende duk. Vegger, 942-1055(RAL 6026) og tak 942-8100(RAL 9016). 

 

Arbeidene forutsettes utført inneværende år eller så lenge værforholdene tilsier det. 

 

2.3.2 Tomteforhold 

Hallen ligger i Hovemoen leir, flatt terreng med god adkomst.  
 

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Ikke relevant.  

 

2.3.4 Orientering om spesielle forhold 

Det må i hensyntas bru inn til port for adkomst mesanin og port i motsatt ende for plan 1. Arbeidene må utføres 
på en slik måte at en unngår flytting av materiell og utstyr som lagres i hallen. Videre skal alltid 2/3 av 
hallen(rammeverket) være tildekket av duk. Forsvarsbygg ivaretar tildekking av utstyr og materiell på siste delen 
hvor det er utsatt for nedbør og vind.  

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

 

2.4.1 Rigg og drift  

Entreprenøren skal sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig og sikker måte. Tilbyder skal ta med kostnader 
for egen rigg med spiserom og sanitærrom. Plassering av rigg og lagerrom avklares med Forsvaret i nærheten av 
bygget.  

 

Strøm er tilgjengelig eller legges til rette.  

 

2.4.2 Bygningsmessige arbeider 

Demontering av eksisterende duk, montasje av ny duk med nødvendige tilpasninger.  

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 
Totalleveranse, ingen grensesnitt mot andre entreprenører.  
  

2.6 Mengdekontroll 
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
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2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre 
nødvendig/gjenstående prosjektering  
Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående 
detaljprosjektering som oppdraget krever. 
 

2.8 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 

2.9 Lærlingklausul 

 Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.  

 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
En uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Nei 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass 
Iht. godkjent 
framdriftsplan 

Ja 

4 Levering av duk 

Iht. godkjent 
framdriftsplan, 

men ikke 
senere enn 1. 

desember 

Ja 

5 Levering av FDV-dokumentasjon 
En uker før 
overtakelse 

Ja 

6 Overtakelse av kontraktarbeidet  
Iht. godkjent 

framdriftsplan 
Ja 

 

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
 
For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Ved muntlig varsling skal denne følges opp skriftlig samme dag som hendelsen, så snart dette er praktisk mulig. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen.  
 
Endelig granskning med kartlegging av årsaker og tiltak skal leveres byggherre innen 14 dager om ikke annet er 
avtalt. 
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4.1 Prosjekter omfattet av byggherreforskriften 
For arbeider som er omfattet av byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   

b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av entreprenørens egne systemer 

d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

e) sørge for at forebyggende tiltak innføres. 

 

4.2 Sikring av og på byggeplassen 
Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon. 
 

4.3 Føring av oversiktslister 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører. 
Kortlesersystemet som skal benyttes i prosjektet skal overføre relevante data til byggherrens system for 
registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Entreprenøren skal benytte byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører for seg og sine 
underentreprenører. Det innebærer som minimum følgende administrative oppgaver:  

- registrere egne ansatte. 
- registrere underentreprenører.  
- gi underentreprenørene tilgang til å registrere sine underentreprenører og egne ansatte. 
- oppdatere informasjon om underentreprenører og arbeidstakere ved endringer. 
- følge opp at alt personell i leverandørkjeden registrerer seg inn og ut på bygge- og anleggsplass, blant 

annet ved tilstedekontroller i systemet. 
- laste opp påkrevde dokumenter i systemet. 
- følge opp at etterspurt dokumentasjon blir levert innen gitt frist ved seriøsitetskontroller i systemet. 
- lukke avvik som byggherren avdekker ved seriøsitetskontroller i systemet innen angitt frist. 

 
Ved registrering av personell i byggherrens system for registrering og oppfølging av entreprenører må 
telefonnummer alltid oppgis.  
 
Tekniske krav 
Kortlesersystemet skal kunne lese av HMS-kort og kunne levere passeringsdata, og som et minimum skal 
passeringsinformasjonen inneholde: 

• HMS-kortnummer 

• Passeringstidspunkt (klokkeslett) 

• Passeringsretning (inn/ut) 

Informasjonen skal leveres via API på en måte slik at informasjonen kan overføres løpende til byggherrens system 
for registrering og oppfølging av entreprenører. 
 
Krav til informasjonssikkerhet (i adgangskontrollsystemet til entreprenøren) 
Entreprenør med ansvar for å levere, montere og drifte kortlesersystemet er ansvarlig for at 
informasjonssikkerheten i kortlesersystemet på byggeplassen er tilfredsstillende ivaretatt både for seg og sine 
underentreprenører.  
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4.4 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  
 

4.5 Opplæring 
Entreprenøren skal sikre at alle utførende deltar på hovedbedrifts HMS-introduksjon og at personlig 
sikkerhetsinstruks (PSI) fylles ut og signeres før oppstart på byggeplass. For å sikre at alle som skal arbeide på 
byggeplassen gjennomgår opplæringen, skal entreprenøren planlegge, og gjennomføre HMS-kurs på byggeplassen. 
Alle på byggeplassen skal delta på opplæringen. Byggherrens representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-
kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over og rapportere månedlig hvem som har gjennomført denne opplæringen. 
Byggherrens SHA-plan skal inngå i HMS-opplæringen. 
 
Alle som skal utføre arbeid på bygge- og anleggsplass skal ha gjennomført e-læringskurset Prosjekt Fareblind 
(https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/) i løpet av de siste 12 måneder før oppstart. Bekreftelse på 
gjennomført kurs skal kunne fremvises på forespørsel. 
 

4.6 Språkkrav 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi 
ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 

4.7 Verneutstyr 
Følgende verneutstyr skal alltid benyttes på byggeplassen: 

- Synlighetstøy på overkropp (min. klasse 2) 
- Hjelm 
- Vernesko/støvler (sandaler og sko uten hæl aksepteres ikke). 
- Sikringsutstyr/Fallsikringsutstyr 

Arbeidsgiver skal stille alt nødvendig verneutstyr, basert på aktivitet, tilgjengelig. 
 

5 FDV-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDV-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 
Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDV-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  
 
 
 

https://sfsba.no/2019/11/kurs-prosjekt-fareblind/
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Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
 

6 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
 

7 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
 
7.1 Fremdriftsplan  

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktsinngåelsen utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten. SJA skal synliggjøres som egne aktiviteter i fremdriftsplanen. For hver aktivitet 
skal planen vise (angitt ved kryss): 

☒ Aktivitetskode og –beskrivelse 

☒ Viktige milepeler (dagmulktbelagte milepeler, milepeler som tett hus, byggherrebeslutninger mv.) 

☒ Planlagt start- og sluttdato  

 

 
7.2 Krav til format på fremdriftsplan 

Fremdriftsplanen skal leveres i Excel eller Word 
 
 

8 Møter  

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til.  
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9 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 

9.1 Generelle faktureringsbestemmelser 
Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

• Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

• Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 

 

9.2 Faktura for endringsarbeider 
Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  

 
Endringsarbeider skal ikke startes opp før det foreligger en godkjent endringsavtale. 
 

9.3 Lønns- og prisendringer 
Satser i denne kontrakt skal ikke indeksreguleres. 

 

9.4 Sluttfaktura 
Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 

 

9.5 Krav til merking  
Alle fakturaer skal inneholde: 

• Innkjøpsordrenummer <utstedes etter kontraktsignering> oppgis «Order reference». 

• Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  
 
 

10 Korrespondanse 

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
Prosjektnummer, prosjektnavn – hva saken gjelder 
F.eks. 100190 Håkonsvern, nytt administrasjonsbygg – Kontrakt 480357 – oversendelse av referat 

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 
 
 

http://www.ehandel.no/
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11 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 
 

12 Sikkerhet 

Gjennomføringen av kontrakten er ikke underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens 
bestemmelser.  

 
Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 
 

12.1 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 

Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET.  

Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
   



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 303028 
Prosjektets navn: Bytte duk plasthall 
Hovemoen leir 

Kontraktsnr: 2024/5481 

 

Versjonsdato 01.07.2024 Side: 11 av 20 

 
 

Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med 
kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: 

 Sett 
kryss 

Dokument: Frist  

Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning 
Ved 
kontraktsinngåelse 

 

Miljøstyringssystem – sertifikat eller annen dokumentasjon 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

 

Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

 

Garantierklæring 
14 dager etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Kvalitetsplan På forespørsel  

Kontrollplaner På forespørsel  

Fremdriftsplan 
1 uker etter 
kontraktsinngåelse 

X 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene:  
 Sett 

kryss 

FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon 1 uke før overtakelse  X 

 

Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 

Påløpte kostnader for regningsarbeid 

• Forbruk materialer 

• Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver 

Ved behov 

Fremdrift 

• Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 
 

Byggemøter Ved behov 

Bemanning 

• Bemanning 
 

Byggemøter Ved behov 

Produksjon 

• Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato 

• Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato 

• Produksjonsprognose for neste måned 

Byggemøter Ved behov 

SHA  

• Mannskap- og timeforbruk 

• Uønskede hendelser i perioden 

• Vernerunder 

• Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

    Byggemøter Ved behov 

Miljø 

• Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 

• Avfall 

Byggemøter Ved behov 
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Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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