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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter

23.10.2024

A. Prosjektinformasjon

A.1.Dokumentliste

Statens vegvesens handbgker finnes pa www.vegvesen.no.

Folgende dokumenter utgjer til sammen konkurransegrunnlaget:

DOKUMENT DATO
1 Konkurransegrunnlag — Kap A-E
ESPD-skjema
Vedlegg 1: Attest 2024-10-23
Vedlegg 2: Forpliktelseserklzering
Vedlegg 3: Tilbudsskjema
2 D-kap:
Datafiler med mengder fra kap D1 2024-10-23
Tegningsgrunnlag 2024-09-30
2024-10-02
2024-10-29
2024-10-30
Modellgrunnlag 2024-10-29
SHA-plan 2024-10-23
3 Prosesskoden:
Handbok R761 - Prosesskode 1 2018
Handbok R762 - Prosesskode 2 2018
4 Vegbygging, handbok N200 2024
5 Arbeid pa og ved veg, handbok N301 2024
6 Avfallshandtering, handbok R765 2015
7 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr, handbok
2022
N101
8 Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og 2008-01-22
dokumentasjon av utfgrelse, Teknologirapport (TR) 2505,
Statens vegvesen. 2018-12-11
2018-12-11
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru

Kontraktsdokumenter 23.10.2024
DOKUMENT DATO
Vedlegg 3 foreligger i ny versjon, som separat dokument.
Vedlegg 6 foreligger i ny versjon, som separat dokument.
9 Retningslinjer asfalt 2019, Statens vegvesens rapport nr. 2018-12
670
15  Norske og internasjonale standarder som det er vist til i
tilbudsdokumentene
16  Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED databasen
17  Fastsatte skjema som skal brukes:
e Malebrev
e Avviksmelding
e Krav om endringsordre Tilgjengeliggjeres ved
e Endringsordre kontraktsinngaelse.
e Avtale om overdragelse av masser
Skjema for Inntakskontroll — Erklaering ved bruk av
underentreprengr
18  N400 Bruprosjektering 2024
19  N-V161 Rekkverk pa bruer og stgttemurer 2024
20 V426 Prefabrikkerte brubjelker 2019
21 V220 Geoteknikk i vegbygging 2023
22  Beregningsforutsetninger bru 2024-10-01
23  Beregningsdokument bru 2024-10-01
24 1024278.8-RIG-R_02-A0.1 Arlien bru 2024-09-20
Geoteknisk prosjekteringsnotat
25  N-RIG-02 Befaringsnotat — geologi 2024-06-05
26  Arlien bru — Hydrologirapport 2024-09-05
27  Forutsetninger og dimensjonering av overvannslgsninger 2024—09-09
28  Sgknad om tillatelse til gjenoppbygging av Arlien bru 2024-10-15
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

Det kan forekomme referanser til utdaterte handboknummer og navn, da det totale omfang
av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt
handboknummer veere likestilt med referanser til nytt nummer.

Det vil fortsatt vaere dokumenter med referanser til tidligere handboknummer, som f.eks.
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgar av disse, endres ikke av
omnummereringen.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

A.2. Innbydelse til tilbudskonkurranse

Kontraktsarbeid:
Fv. 2528 Arlien bru

Innlandet fylkeskommune gnsker tilbud fra entreprengrer med det faglige, tekniske og
gkonomiske grunnlag som er ngdvendig for oppfylling av kontrakten. Det vises til
utfyllende bestemmelser i konkurransegrunnlagets kap. B2.

Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974
med senere endringer, foa).

Fglgende legges til grunn:

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider

Under terskel: . Iht foa §5-3

Anskaffelsesprosedyre: Apen tilbudskonkurranse

Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B.

Konkurransen gjennomfgres via Innlandet fylkeskommunes
konkurransegjennomfgringsverktgy (KGV). Tilbudsinnlevering og all kommunikasjon skjer

via KGV, se kap. B1.

Fglgende frister gjelder for denne konkurransen:

Aktivitet Tidspunkt
Frist for a stille spgrsmal til konkurransegrunnlaget 2024-11-21 kl.12.00
Frist for & levere tilbud 2024-11-28 kI.12.00
Tilbudsapning 2024-11-28 kl.12.00
Tilbudets vedstaelsesfrist 2025-01-23

Apningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV senest nér tilbyder er valgt.

Innlandet fylkeskommune 2024-10-23

Anders skjak
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

A.3. Orientering om prosjektet

A.3.1. Arbeidenes art og omfang
Eksisterende Arlien bru over Gausa pa fv. 2528 Buvollvegen i Lillehammer kommune fikk
store skader under uvaeret «<HANS» i august 2023 og er na revet. Prosjektet omfatter bygging
av ny Arlien bru.
Ny bru vil fa et spenn pa totalt 40 meter, med bjelkelengde 40,6 meter og total brubredde pa
8,58 meter meter. Tilstgtende veg skal ogsa utbedres i forhold til geometrien pa ny bru. Dette
omfatter utskifting av eksisterende betongmur pa utsiden av vegen pa segrsiden av brua.
Prosjektet skal giennomfgres over elva Gausa og ma utfgres etter krav og fgringer fra
relevante miljgmyndigheter som f.eks. NVE og Statsforvalter.

Orienterende mengder:

Sprenging i linjen: ca.2 300 m3
Graving av lgsmasser: ca.2 700 m3
Armering: ca. 63tonn
Betong B45: ca. 550 m3

A.3.2. Entrepriseform og kontraktstype
Entrepriseform er utfgrelsesentreprise.

Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

A.3.3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang nar avtale er inngatt og garantierklaering og kopi av
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om
samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er 2025-08-15.

Folgende delfrister gjelder:

Alle arbeider i eller som har eller kan ha innvirkning pa elv skal vaere ferdigstilt: 2025-04-16
Alle arbeider med underbygning, erosjonssikring, fjerning av fyllinger og opprydding i elva og
langs elvekant skal vaere ferdigstilt innen denne datoen.

A.3.4. Avvikikontraktens rammebetingelser
Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utfgrelse, skal det forhandles om
eventuelle gkonomiske konsekvenser. Entreprengren har ikke rett til 8 heve kontrakten ved
mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

A.3.5. Forskudd
Det utbetales ikke forskudd.

A.3.6. Byggherre og engasjerte radgivere
Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherren skal ga gjennom byggherrens
representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprengren og byggherrens engasjerte radgivere skal ga
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

A.3.7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2.

A.3.8. Byggeplassens og anleggsomradets beliggenhet og

adkomstmuligheter
Anleggsomradet ligger i og langs fv. 2528 Buvollvegen i Lillehammer kommune.
Eksisterende bru er revet slik at det er ikke vegforbindelse over elva Gausa.

A.3.9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider
Driftsentreprengren i omradet er Hafjell Maskin AS.

A.3.10. Spesielle forhold

A.3.10.1 Gausa

Anleggsarbeidene skal forega i, over og i umiddelbar neerhet til elva Gausa.
Entreprengren ma planlegge for og utfgre arbeidene i samarbeid med byggherre og relevante
miljpmyndigheter og etter krav og palegg fra disse.

Det skal ogsa utarbeides beredskapsplaner som beskriver tiltak ved raske/uforutsette
vannstandsendringer i elva.

A.3.10.2 Friluftsomrade

Pa nordsiden, rett nedstrgms brua ligger det et friluftsomrade og badeplass. Entreprengren
ma iverksette sikkerhetstiltak for & sikre anleggsomradet mot friluftsomradet. Det skal ogsa
etableres sikker tilkomst til friluftsomradet.

Side 11 av 89



Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

A.3.10.3 Godkjenning i Vegdirektoratet

Prosjektet skal godkjennes hos kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet. Prosessen med
kontroll og godkjenning vil paga etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren tar derfor forbehold om godkjenning og endringer i beskrivelse og/eller
tegningsgrunnlag.

A.3.10.4 Koordinering med etater/myndigheter
Entreprengren ma koordinere sine arbeider med relevante myndigheter og etater.
(Eksempelvis ledningseiere, NVE, Statsforvalter, kommune, etc.)
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

B. Konkurranseregler

B.1. Konkurranseregler

B.1.1. Alminnelige konkurranseregler — lov og forskrift om

offentlige anskaffelser

For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser
("anskaffelsesforskriften") del | og del Il, med de suppleringer og tillegg som er gitt i
fglgende dokumenter:

o Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de
generelle konkurransereglene.

. Kapittel B2 Krav til leverandgrenes kvalifikasjoner, som inneholder
kvalifikasjonskrav med tilhgrende bestemmelser.

o Kapittel B3 Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud, som inneholder
tildelingskriteriene og de gvrige konkurransereglene.

B.1.2. Prosedyre

Konkurransen gjennomfgres etter fglgende prosedyre:
Apen tilbudskonkurranse.

B.1.3. Tilgjengeliggjering av konkurransegrunnlaget m.m.

Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers
konkurransegjennomfgringsverktgy (KGV), pa fglgende internettadresse:

www.mercell.no

Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomfgringsverktay, jf. kapittel B2 og
B3.

Oppdragsgiver anbefaler at leverandgren starter med utfylling og opplasting av tilbud i
konkurransegjennomfgringsverktgyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at hver enkelt fil ikke kan veere stgrre enn 2,0
Gigabyte (GB).

Leverandgren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.
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Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

B.1.4. 4. Rettelse, supplering eller endring av

konkurransegrunnlaget

Frem til signering av kontrakten kan oppdragsgiver foreta endringer av
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 8-4 (4).
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via
oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktgy eller doffin.no, jf. punkt 3 ovenfor.

Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller pa
annen mate vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Leverandgr skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av
konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at leverandgren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget.
Leverandgren baerer risikoen for sin egen forstaelse av konkurransegrunnlaget, og kan
ikke senere gjgre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom pa.

Dersom en leverandgr oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal
han umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.

B.1.5. Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
Kostnader for utarbeidelse av tilbud baeres av den enkelte leverander.

B.1.6. Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og
leverandgr skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomfgringsverktgy, med
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.

B.1.7. Sprakkrav

Tilbudet med tilhgrende dokumenter skal utformes pa norsk.

Kontrakten mellom oppdragsgiver og valgte leverandgr vil bli inngatt pa norsk.

B.1.8. Avwvik

Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremga uttrykkelig av
leverandgrens tilbudsbrev. Leverandgren kan ikke gjgre gjeldende avvik som ikke
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandgren.

Avvik som ikke er prissatt vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften §
9-6 (1).

B.1.9. Avklaringer

Eventuelle avklaringer av leverandgrens tilbud vil bli gjennomfgrt i trad med
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 9-3.
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B.1.10. Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Ved eventuelle klager vedrgrende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for

offentlige anskaffelser (KOFA) skal fglgende benyttes for angivelse av innklagede i
klagen:

Innlandet fylkeskommune.

B.1.11. Avlysning av konkurransen

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning.

Det tas forbehold om avlysning dersom gjennomfgring av anskaffelsen kan medfgre at
Innlandet fylkeskommune gar ut over vedtatt gkonomiplan med tilhgrende arsbudsjett.

Det tas forbehold om avlysning dersom byggherren ikke far tillatelse til arbeidene fra
relevante miljgmyndigheter og Vegdirektoratet.
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B.2. Krav til leverandgrens kvalifikasjoner -
Tilbudskonkurranse

B.2.1. Om kapittel B2

Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.

Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.

Frister og @vrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandgrens tilbud
folger av kapittel B1 og B3.

B.2.2. Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften § 8-7

B.2.2.1 Generelt

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt B.2.2.2 til B.2.2.5 nedenfor. Hvert
enkelt kvalifikasjonskrav ma vaere oppfylt for at leverandgren vil bli vurdert som
kvalifisert.

Leverandgrer som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 9-5 (1)
bokstav a).

B.2.2.2. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal veere et lovlig etablert foretak eller besta av et fellesskap av

leverandgrer som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder ogsa virksomheter som leverandgren stgtter seg p3, jf. pkt. B.2.3.

Dokumentasjonskrav:

1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det
land hvor leverandgren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjgre leverandgren,
jf. punkt B.2.3.2, er etablert, samt for alle stgttende virksombheter, jf. punkt B.2.3.

2. Utfylt tabell i kapittel E2 punkt 2.3.
B.2.2.3 Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet

Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha god gkonomisk og finansiell kapasitet for & gjennomfgre
kontrakten, og skal oppfylle fglgende krav:

e Leverandgrens egenkapitalandel skal veere minst 5 %.
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e Gjennomsnittlig arlig omsetning de tre siste godkjente regnskapsar ma minimum
tilsvare arsomsetningen pa kontrakten.

Dokumentasjonskrav:

Tabellene i kapittel E2, pkt. 4 skal fylles ut. Oppdragsgiver vil kontrollere angitte belgp
mot offentlig tilgjengelig informasjon.

B.2.2.4 Leverandgrens tekniske og faglige kvalifikasjoner

B.2.2.4.1. Relevant erfaring

Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad.

Dokumentasjonskrav:

En liste over relevante kontrakter som leverandgren har gjennomfgrt eller giennomfgrer i
Igpet av de siste fem arene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal inneholde all informasjon
som etterspurt i skjema i kap. E 2.5.

Leverandgren kan ogsa dokumentere kvalifikasjonskravet ved a vise til samlet erfaring
hos ngkkelpersonell han rader over og som skal benyttes til dette oppdraget, selv om
erfaringen er opparbeidet mens personellet har utfgrt tjeneste for en annen leverandgr.

Dersom ngkkelpersonell ikke er ansatt hos leverandgren ma leverandgren vise at han
rader over vedkommende, for eksempel ved a fremlegge en forpliktelseserklaering.

B.2.2.4.2 Byggherrers erfaringer
Kvalifikasjonskrav:
Det kreves at leverandgren kan vise til relevante kontrakter som han selv har gjennomfart
pa tilfredsstillende mate.
Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.:
e dokumentasjon av utfgrt kvalitet
e oppfyllelse av kontrakter
e etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS
e etterlevelse av bestemmelser for Ignns- og arbeidsvilkar
e overholdelse av frister

e oppfelging i reklamasjonstiden

e bruk av leerlinger
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Innlandet fylkeskommune og andre byggherrers erfaringer med leverandgren vil bli
vurdert.

Dokumentasjonskrav:
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom attester fra erfaringsprosjektene oppagitt i

skjema under punkt 2.4.1. Det skal leveres minimum to attester. Skjema i E 2.5.2 skal
benyttes.

B.2.2.5 Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet

B.2.2.5.1. SHA system
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av
sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA) med relevans for tilsvarende arbeider som
omfattet av denne konkurransen. Systemet skal vaere gjenstand for jevnlig revisjon.
Dokumentasjonskrav:

e Beskrivelse av leverandgrens system for ivaretakelse av SHA.

e Innholdsfortegnelse til systemet.

e Beskrivelse av rutine for handtering av ugnskede hendelser, rapportering og
oppfelging.

e Oversikt over gijennomfgrte revisjoner gjennomfgrt de siste tre ar med bekreftelse
fra den/de som har foretatt revisjonen.

B.2.2.5.2. Ytre miljo
Kvalifikasjonskrav:
Leverandgren skal ha et godt og velfungerende miljgstyringssystem, basert pa ISO 14001
(2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment),
Miljgfyrtarn, eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.
Systemet skal veere gjenstand for jevnlig revisjon.
Dokumentasjonskrav:

e Beskrivelse av leverandgrens system for ivaretakelse av YM.

e Innholdsfortegnelse til systemet.

e Oversikt over giennomfgrte revisjoner gjennomfgrt de siste tre ar med bekreftelse
fra den/de som har foretatt revisjonen.
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Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitetsledelsessystem i henhold til
ISO9001 eller tilsvarende tredjepartsverifisert system, er det tilstrekkelig med
gyldig sertifikat.

B.2.2.5.3. Kvalitetsstyring

Kvalifikasjonskrav:

Leverandgren skal ha et godt og velfungerende kvalitetsstyringssystem, basert pa ISO
9001:2015 eller tilsvarende, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.
Systemet skal veere gjenstand for jevnlig revisjon.

Dokumentasjonskrav:

B.2.3.

Egenerklaeringsskjema som viser at leverandgren oppfyller kravene i ISO
9001:2015 eller tilsvarende sertifisering basert pa relevante europeiske
standardserier som er sertifisert av akkrediterte organer eller tilsvarende attester
utstedt av organer i andre E@S-stater.

Egenerklaeringsskjema for tilsvarende kvalitetssikringstiltak kan aksepteres. Dette
forutsetter at leverandgren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte
kvalitetssikringsstandardene. Leverandgren skal begrunne hvorfor han ikke hadde
mulighet til & fa slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.

Oversikt over gjennomfgrte revisjoner gjennomfgrt de siste tre ar med bekreftelse
fra den/de som har foretatt revisjonen.

Stotte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap

B.2.3.1 Stgtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

Leverandgren kan om ngdvendig stgtte seg pa andre virksomheters kapasitet for &
oppfylle kravene til skonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og
faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt B.2.2.3 og B.2.2.4 ovenfor.

Fglgende dokumentasjon skal leveres:

Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de ngdvendige ressursene til
virksomhetene han stgtter seg p3, ved a fremlegge en forpliktelseserkleering fra
disse virksomhetene.

Hver av de virksomheter som leverandgren stgtter seg pa, skal levere et utfylt
europeisk egenerklzeringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. B2.6.1.

Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheten(e), som leverandgren
stotter seg pa, oppfyller de aktuelle kvalifikasjonskravene.
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e Dokumentasjon som viser at den eller de virksomheter, som leverandgren stgtter
seg pa, oppfyller kvalifikasjonskravet i punkt B.2.2.2.

e Der leverandgren stgtter seg pa kapasiteten til andre virksomheter for a oppfylle
kravene til gkonomisk og finansiell kapasitet jf. punkt B.2.2.3, ma det leveres en
signert solidaransvarserklaering.

Leverandgrene gjgres oppmerksom pa at dersom en leverandgr stgtter seg pa
kapasiteten til andre virksomheter for & oppfylle kravene til relevant erfaring, jf. B.2.2.4.1,
skal disse virksomhetene utfgre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever
slike kvalifikasjoner.

B.2.3.2 Fellesskap av leverandgrer

Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap. Fellesskapet ma sgrge for
ngdvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt leverandgr i fellesskapet opp mot bestemmelsene
om avvisning, jf. § 9-5, dette med unntak av bestemmelsen i § 9-5 (1) bokstav a)
oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt pa fellesskapet samlet sett.

Leverandgrene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene.
Kvalifikasjonskravene i punkt B.2.2.2, punkt B.2.5.2 og punkt B.2.6 skal likevel oppfylles
av den enkelte leverandgr. Oppdragsgiver krever at den deltaker som oppfyller det enkelte
av kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner i B.2.2.4.1 ogsa skal utfgre de arbeider
som krever slike kvalifikasjoner. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle leverandgrene som
skal utfgre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt B.2.2.5. En leverandgr kan stgtte
seg pa kapasiteten til andre leverandgrer i felleskapet nar det gjelder punkt B.2.2.5.2 og
B.2.2.5.3, forutsatt at det leveres dokumentasjon i samsvar med B.2.2.5.2 0g B.2.2.5.3.

Felleskapet av leverandgrer kan om ngdvendig stgtte seg pa andre virksomheter i
henhold til punkt B.2.3.1 for a oppfylle kvalifikasjonskravene.

Folgende dokumentasjon skal leveres:

e Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk
egenerklzeringsskjema (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt B.2.6.2

e Redegjgrelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.
e Erklaering om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver

e Samme dokumentasjon som for individuelle leverandgrer skal leveres for hver
enkelt leverandgr som deltar i fellesskapet.

B.2.4. Sazerlig om nyetablerte leverandgrer

En leverandgr som er nyetablert og av den grunn ikke kan framlegge all dokumentasjon
som pakrevd under punkt B.2.6 nedenfor, ma vaere saerlig ngye med a dokumentere og
sannsynliggjere at han likevel har forutsetninger for & gjennomfgre kontrakten.
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Det er seerlig viktig at slike leverandgrer kan dokumentere en tilstrekkelig stor
arbeidsstyrke for gjennomfgring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse.
For nyetablerte leverandgrer presiseres det at det er leverandgrens evne som sadan til
gjennomfgre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.

Dersom en nyetablert leverandgr har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante
kontraktene som leverandgren matte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til
dokumentasjonskravene i punkt B 2.2.4.1. Dette selv om kontraktene er av en slik art at
de ikke oppfyller de neermere angitte kravene.

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon pa ett eller flere kriterier kan medfgre at
leverandgren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil ogsa kunne medfgre
avvisning, jf. § 9-4 (2) bokstav b).

B.2.5. @vrige bestemmelser

B.2.5.1 Dokumentasjon for fravaer av avvisningsgrunner

Bestemmelsene om avvisning pa grunn av forhold ved leverandgren fremgar av
anskaffelsesforskriften § 9-5. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD) gjelder
som dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10.

B.2.5.2 Skatteattester — anskaffelsesforskriften § 7-2

Leverandgren skal sammen med tilbudet fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest
utstedt av kompetent organ i leverandgrens hjemstat eller det land hvor leverandgren er
etablert som viser at leverandgren har oppfylt sine forpliktelser til 4 betale skatter,
avgifter og trygdeavgifter.

For norske leverandgrer bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider,
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespgrsel om fremleggelse ikke veere eldre enn
6 maneder.

Oppdragsgiver ber alle leverandgrene veere oppmerksomme pa at dersom man blir valgt
som leverandgr, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om & fa fremlagt
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandgren selv har fremlagt, for enhver
underleverandgr som vil utfgre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks.
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2.

B.2.5.3 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest

Som et ledd i Innlandet fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart
arbeid og sosial dumping, krever Innlandet fylkeskommune av alle leverandgrer en signert
fullmakt som gir IFK en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger & innhente opplysninger
om sine leverandgrers og underleverandgrers skatte- og avgiftsmessige forhold som
angitt i fullmakten.
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Fullmakten skal signeres av vinnende leverandgr etter at tildelingsbrev er mottatt, men fgr
kontraktsignering. Fullmaktsskjema sendes til vinnende leverandgr sammen med
tildelingsbrevet. Signert fullmakt skal returneres til oppdragsgiver sa raskt som mulig og
innen 3 dager.

Det gjgres oppmerksom pa at kravet om signert fullmakt ogsa gjelder for alle
hovedleverandgrens underleverandgrer. Hovedleverandgren skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leverandgrkjeden. Fgr signering av kontrakt kreves det
imidlertid kun signert fullmakt fra hovedleverandgr, med mindre underleverandgren
benyttes for a oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt
foreligge fra bade hovedleverandgr og underleverandgr. Signert fullmakt fra gvrige
underleverandgrer ma veere levert og godkjent av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i
kontrakten/prosjektet.

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at det kan vaere aktuelt 8 avvise den leverandgr og
eventuelle underleverandgrer som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av
konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas
opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser
mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig for det foreligger en vurdering av de
innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandgr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et
vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene som vil medfgre at bade hovedleverandgr
og eventuelle underleverandgrer avvises fra konkurransen.

Mal for fullmakt for opplysninger om skatt og avgift (OSA) er publisert pa:
https://www.skatteetaten.no/contentassets/11499cabc3al14a37ad09102d3e86cf5f/full
makt_innhente-opplysninger-og-avgifter-for-byggnaringen_no.pdf

B.2.6. Krav til leverandgrens dokumentasjon av
kvalifikasjonskravene

B.2.6.1 Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)

Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjgringen av konkurransen tilgjengeliggjort et
ESPD-skjema, som alle leverandgrene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 8-
10.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandgren(e)
stgtter seg pa kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksombhet.

ESPD-skjemaet gjelder som dokumentasjon for oppfyllelse av kvalifikasjonskravene,
samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.

B.2.6.2 Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
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Leverandgren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:
1. Utfylt ESPD-skjema
2. Utfylte svarskjemaer, slik dette er angitt i kapittel E2

3. De dokumenter som etterspgrres under dokumentasjonskravet for hvert enkelt
kvalifikasjonskrav, jf. bestemmelsen inntatt nedenfor.

Dokumentasjon som etterspgrres i henhold til nr. 1 og 2 skal leveres som en del av
tilbudet innen tilbudsfristen. @vrig dokumentasjon leveres pa forespgrsel jf.
anskaffelsesforskriften § 8-10

Oppdragsgivers vurdering av om leverandgrene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som
utgangspunkt kun bli gjennomfgrt basert pa innlevert dokumentasjon. Oppdragsgiver
forbeholder seg likevel retten til & legge vekt pa eventuelle egne erfaringer (positive og
negative) med leverandgren (og evt. samarbeidende foretak, jf. punkt B.2.3). Tilsvarende
gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. Oppdragsgivers adgang til a be
om ettersending og avklaring fremgar av punkt B.1.9. med videre henvisning.

Side 23 av 89



Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

B.3. Gjennomfgring av konkurranse og valg av tilbud -
anbudskonkurranse

B.3.1. Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3

Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomfgringen av konkurransen og
oppdragsgivers valg av tilbud.

B.3.2. Grunnlag for tildeling av kontrakt - tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt skjer pa grunnlag av laveste pris.

Regjeringen har gjennomfgrt en endring i forskrift om offentlige anskaffelser (FOA).
Endringen tradte i kraft 01. januar 2024.

Forskriftsendringen medfgrer at offentlige oppdragsgivere som en hovedregel skal vekte
klima- og miljghensyn med minimum 30 % i sine anskaffelser. Unntaksvis kan det stilles
krav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljgeffekt.
Unntaket ma i sa fall begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

Oppdragsgiver har vurdert at anleggsmaskiner, transport og bruk av masser, materialer
(betong) utgjer hoveddelen av klima- og miljgpavirkningen i denne avtalen.

Det aktuelle markedet for denne kontrakten tilbyr ikke massetransport med utslippsfrie
maskiner. Hovedfokus for oppdragsgiver har derfor veert a redusere transportavstandene,
samt stgrst mulig grad av gjenbruk av vegtrase.

| prosjektet Arlien bru har oppdragsgiver gjort flere valg tidlig i prosessen som gir klima-
og miljggevinst.

Disse valgene har lagt de videre fgringer for prosjektering av Igsninger ngdvendige for a
kunne reetablere vegforbindelsen over elva Gausa.

Det stilles fglgende krav i kravspesifikasjonen for a redusere prosjektets klima- og
miljpeffekt:

e Bygging av ett-spenns bru. Dette reduserer bruk av betong, maskin- og
mannskapstimer og varighet av arbeid i elv.

e Gjenbruk av eksisterende vegtrase. Dette reduserer behovet for a ta ut jord- og berg-
masser fra skjaeringen og dette reduserer transportavstand og maskin- og
mannskapstimer sammenlignet med uttak av masser og transport av disse.

o Krav og fgringer fra relevante miljpmyndigheter (NVE, Statsforvalter, Innlandet
fylkeskommune) som ivaretar hensyn til arbeid i og i umiddelbar nzerhet til vassdrag.
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Ut fra det ovenstaende er det Innlandet fylkeskommune sin vurdering at klima- og
miljgeffekten av a stille krav i kravspesifikasjonen er stgrre enn ved a rangere tilbudene
basert pa tilsvarende forhold.

Oppdragsgiver benytter seg pa denne bakgrunn av Forskrift om offentlige anskaffelser §
7-9 (4) og stiller krav til ivaretakelse av klima og miljg i kravspesifikasjonen.

B.3.3. Krav til utforming av leverandgrens tilbud
Leverandgrens tilbud skal inngis som angitt i kapittel B2 og E.

Leverandgren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev som er datert og
underskrevet.

B.3.4. Taktisk prising

Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgar av kontrakten, jf. handbok
R761/762 kapittel 4.3.

Tilbud kan bli avvist nar det er apenbart misforhold mellom enhetspris og det
enhetsprisen skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Saerskilt om prising av tilrigging:

Post for tilrigging, prosess 12.11, skal ikke veere hgyere enn 4 000 000 eks. mva. Dersom
denne posten er priset hgyere vil tilbudet bli avvist.

Sarskilt om timepriser for mannskap og maskiner

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert pa samme mate som g@vrige
enhetspriser.

B.3.5. Dialog i tilbudskonkurransen, anskaffelsesforskriften § 9-3

Oppdragsgiver planlegger a tildele kontrakt uten & ha dialog med leverandgrene utover a
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter at
tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i sa fall bli gjort
etter en vurdering av tildelingskriteriene. Dersom forhandlingene gjennomfgres med
formal @ unnga avvisning av et tilbud som inneholder avvik, vil forhandlingene kun
gjennomfgres med de aktuelle tilbyderne. Det presiseres at ingen tilbydere kan forvente
dialog om sitt tilbud og derfor ma levere sitt beste tilbud.

B.3.6. Alternative tilbud.

Det er ikke anledning til & gi alternative tilbud.
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B.3.7. Avslutning av konkurransen

Meddelelse om valg av leverandgr

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandgrer i konkurransen om valg
av leverandgr for kontrakten.

Karensperiode

Karensperioden er pa 7 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punktet
«Meddelelse om valg av leverandgr» ble sendt leverandgrene. Fgr utlgpet av
karensperioden kan oppdragsgiver ikke innga kontrakt med den valgte leverandgren, jf.
anskaffelsesforskriften § 10-2.

Avlysning

Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med
gyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 10-4. Alle leverandgrene som deltar i
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.
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C. Kontraktsbestemmelser

C.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge-
og anleggskontrakt.
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C.2. Spesielle kontraktsbestemmelser for Innlandet
fylkeskommune

C.2.1. Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2)

C.2.1.1 Kontraktssum

Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive priser for mannskap og
maskiner (jf. E4 pkt 1, 2 og 3).

C.2.2. Sprakkrav

Kontraktens sprak er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomfgringen av
kontrakten skal skje pa norsk.

C.2.3. Opplysninger gitt i tilbudet

Opplysninger gitt av entreprengren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende
for entreprengren. Videre legges entreprengrens opplysninger iht. fastsatte
tildelingskriterier til grunn som premisser for utfgrelsen.

Dette innebeerer bl.a. at i gjennomfgringsfasen skal personer som er oppagitt eller
personer med minst tilsvarende erfaring og kompetanse, ha de roller som fremgar av
oversikt over tilbudte kvalifikasjoner.

Entreprengren kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut eller forflytte
personell oppgitt i entreprengrens tilbud. Oppdragsgiver kan nekte samtykke dersom det
foreligger saklig grunn.

Skifter entreprengr ut eller forflytter tilbudt personell til tross for at oppdragsgiver har
saklig grunn til & nekte samtykke, skal entreprengren betale en dagmulkt pa kr 10 000 per
dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av
oppdragsgiveren.

Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10 % av
kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell
dagmulkt for forsinkelse.

Dersom oppdragsgiver ikke har saklig grunn til & nekte samtykke, plikter entreprengren a

erstatte tilbudt personell med personer med minimum tilsvarende erfaring og
kompetanse som angitt i tilbudet.
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C.2.4. Bestemmelser om arbeidstakere

C.2.4.1 Personell

Arbeidet skal utfgres av entreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av
arbeidet kan utfgres av underentreprengr, innleide arbeidstakere eller utsendte
arbeidstakere. Arbeidskraften skal vaere lovlig.

Entreprengrens egne ansatte som inngar i oversiktslistene skal utfgre minst 25 % av
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utfgrelsestiden. Som egne ansatte regnes
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprengren er et
arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for
deltakerne.

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomfgringsansvar for
kontrakten skal veere ansatt hos entreprengren.

Entreprengren skal til enhver tid kunne sannsynliggjgre at kontraktens krav med hensyn til
arbeidstakere, vil bli ivaretatt.

Kravene til arbeidstaker gjelder ogsa underentreprengr.
C.2.4.2 Lgnns- og arbeidsvilkar

Entreprengren skal sgrge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere
i egen og eventuelle underentreprengrers og underleverandgrers organisasjon, som
direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, har Ignns- og arbeidsvilkar i samsvar med
denne bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utfgres i Norge.

Lgnn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide
skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pa omrader dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprengren ha lgnns-
og arbeidsvilkar i samsvar med gjeldende forskrifter.

Pa omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal
entreprengren ha Ignns- og arbeidsvilkar i henhold til gjeldende landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med Ignns- og arbeidsvilkar menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid,
lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av
utgifter til reise, kost og losiji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Entreprengren skal ha prosedyrer for, og gjennomfgre ngdvendige kontroller av
underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprengren skal
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Pa
byggherrens forlangende skal entreprengren gjennomfgre naermere spesifiserte
kontroller av underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere.
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Byggherren har adgang til & fgre tilsyn og kontroll med entreprengren og skal til enhver tid
gis adgang til innsyn i ngdvendige dokumenter for & pase at kontraktens krav til Ignns- og
arbeidsvilkar er oppfylt. Herunder plikter entreprengren pa forespgrsel a gi byggherren
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til 8 oppfylle
kontrakten, deres Ignnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon pa
ordnet innkvartering for dem. | tillegg kan byggherren kreve a fa adgang til lokaler som
benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon
skal ogsa gjelde overfor underentreprengrer, innleide arbeidstakere og utsendte
arbeidstakere.

C.2.4.3 Rapportering av utenlandsk virksomhet

Entreprengren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er pabegynt dokumentere
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til
byggherren, pa rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i Igpet av kontraktstiden,
skal entreprengren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi
til byggherren.

For underentreprengrer i alle ledd skal entreprengren snarest og senest innen 14 dager
etter at den aktuelle leveranse eller underentreprengrens arbeide er pabegynt,
dokumentere overfor byggherren at skatteforvaltningslovens krav til rapportering av
oppdrag og oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene
pa den til enhver tid fastsatte rapporteringsmate.

Entreprengren forplikter seg til & holde byggherren skadeslgs for ethvert krav eller annen
sanksjon palagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprengrens eller
noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd pa noen bestemmelse gitt i
skatteforvaltningsloven og tilhgrende forskrifter.

Byggherren har rett til & holde tilbake deler av kontraktssummen som fglge av forhold
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3
Byggherrens tilbakeholdsrett.

C.2.4.4 Sprakkrav for arbeidstakere

Det kreves at minst en av arbeidstakerne pa det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik
at vedkommende forstar og kan gjgre seg forstatt pa norsk i tillegg til eventuelle andre
sprak hos gvrige medarbeidere pa arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av a
direkte kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre pa et
sprak alle forstar.

Med arbeidslag forstas arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppna
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre
kommunikasjonshjelpemidler. Sprakkravet gjelder ogsa for de som utfgrer arbeid alene
pa arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprengren.

Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere pa norsk.
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Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplaering, vernerunde, informasjon og gjennomgaelse av
risikovurdering og SJA skal forega pa et sprak arbeidstakeren forstar.

C.2.4.5 Sanksjoner ved brudd pa bestemmelsene i 4.1,4.2, 4.3 og 4.4

Dersom kravet til andel timeverk utfgrt av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse,
reduseres vederlaget i sluttoppgjgret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til
25 mill. kroner eksklusive mva.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd, gjelder ogsa
brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til:

personell, jf. punkt 4.1
ansatte og deres Ignns- og arbeidsvilkar, jf. punkt 4.2
rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3

sprakkrav, jf. punkt 4.4

Dersom entreprengren eller underentreprengrer ikke etterlever nevnte bestemmelser kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:

1.

C.2.5.

Fastsette kort frist for & bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsene.
Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen Igper dagmulkt som er 1 promille av
kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten Igper til
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt palgper for hver
ulik kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprengren er
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprengrer hvor kontraktsbrudd er
konstatert.

Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser
kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for bergrte arbeidere
kreves stanset umiddelbart.

Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan

byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig
mislighold iht. NS 8406 pkt. 29.

Laerlinger

C.2.5.1 Krav til bruk av laerlinger

Denne bestemmelse gjelder for kontrakter med verdi pa over 1,1 mill. kroner eksklusive
mva. og med varighet over tre maneder.
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Det kreves at entreprengren er tilknyttet en leerlingordning og at leerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet.

Kravet kan oppfylles av entreprengr eller en eller flere av hans underentreprengrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved & benytte laerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent lzerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU-
eller E@S-land.

Entreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utfgrt av
laerlinger. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom entreprengren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
laerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprengren har inngatt
laerekontrakt, men pa grunn av forhold som skyldes leerlingen ikke kan benytte
vedkommende under kontraktsarbeidene.

Byggherren vil gjennomfgre ngdvendig kontroll av om krav om bruk av leerlinger
overholdes. Ved brudd pa plikten skal entreprengren rette forholdet innen den frist
byggherren fastsetter. Der entreprengren selv oppdager brudd pa plikten, skal
entreprengren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen
den frist byggherren fastsetter.

Brudd pa denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig

varsel fra byggherren, vil fa konsekvenser for framtidig deltakelse i konkurranser for
Innlandet fylkeskommune.

C.2.5.2 Kompensasjon for bruk av lzerlinger

Ved bruk av leerlinger gis en kompensasjon pa 50 kroner pr. time innenfor et antall
timeverk for leerlinger pa 7 % av totalt antall timeverk pa kontrakten. Timeverk for
underentreprengrer inkluderes i regnskapet.

Timeverkene pa kontrakten dokumenteres som timeverkene i Manedsrapport-HMS (R19).
Timeverkene for leerlinger dokumenteres ved timelister for hver laerling.

For hver leerling skal det dokumenteres ved kopi av leerlingkontrakt at arbeidstakeren
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregdende oppleeringa» § 4-1, eller
tilsvarende for utenlandske leerlinger.

Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngar ikke i kontraktssummen.
Kompensasjonen faktureres pa egen faktura for hver av de aktuelle vegeierne. Nar det er

flere vegeiere, fordeles kompensasjonen prosentvis pa tilsvarende mate som fordelingen
av de gvrige kontraktsfakturaene for hver enkelt vegeier i den samme perioden.
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B.2.5.3 Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest

Som et ledd i Innlandet fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart
arbeid og sosial dumping, krever Innlandet fylkeskommune av alle leverandgrer en signert
fullmakt som gir IFK en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger a innhente opplysninger
om sine leverandgrers og underleverandgrers skatte- og avgiftsmessige forhold som
angitt i fullmakten.

Fullmakten skal signeres av vinnende leverandgr etter at tildelingsbrev er mottatt, men fgr
kontraktsignering. Fullmaktsskjema sendes til vinnende leverandgr sammen med
tildelingsbrevet. Signert fullmakt skal returneres til oppdragsgiver sa raskt som mulig og
innen 3 dager.

Det gjgres oppmerksom pa at kravet om signert fullmakt ogsa gjelder for alle
hovedleverandgrens underleverandgrer. Hovedleverandgren skal kontraktsfeste
signeringsplikten nedover i leverandgrkjeden. Fgr signering av kontrakt kreves det
imidlertid kun signert fullmakt fra hovedleverandgr, med mindre underleverandgren
benyttes for a oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. | sa fall skal signert fullmakt
foreligge fra bade hovedleverandgr og underleverandgr. Signert fullmakt fra gvrige
underleverandgrer ma veere levert og godkjent av oppdragsgiver fgr de kan benyttes i
kontrakten/prosjektet.

Oppdragsgiver gjgr oppmerksom pa at det kan vaere aktuelt & avvise den leverandgr og
eventuelle underleverandgrer som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av
konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas
opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser
mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig fgr det foreligger en vurdering av de
innhentede opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandgr og eventuelle
underleverandgrer som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et
vesentlig avvik fra anskaffelsesdokumentene som vil medfgre at bade hovedleverandgr
og eventuelle underleverandgrer avvises fra konkurransen.

Mal for fullmakt for opplysninger om skatt og avgift (0SA) er publisert pa:
https://www.skatteetaten.no/contentassets/11499cabc3a14a37ad09102d3e86cf5f/full
makt_innhente-opplysninger-og-avgifter-for-byggnaringen_no.pdf

C.2.6. Tillatelser, layver og dispensasjoner

Entreprengren ma selv sgrge for a skaffe seg ngdvendige tillatelser, Igyver og
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utfgrelse av
kontraktarbeidet.

C.2.7. Midlertidige avtaler med grunneiere

Hvis entreprengren inngar midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til
gjennomfgring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen fgr
den trer i kraft.
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C.2.8. Uttalelser og informasjon

C.2.8.1 Uttalelser til medier og andre eksterne interessenter

Entreprengren skal alltid henvise til byggherren ved spgrsmal om forhold som gjelder
kontraktsarbeidet. Entreprengren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten at
dette pa forhand er avtalt med byggherre.

C.2.8.2 Informasjon pa nettsider og i sosiale medier

Ved omtale av oppdrag som entreprengren har for byggherren, skal byggherrens rolle og
interesser komme klart frem.

C.2.9. Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger skal skje i henhold til personopplysningsloven og EU’s
personvernforordning gjeldende fra mai 2018.

Det skal inngas en databehandleravtale mellom Innlandet fylkeskommune og
hovedentreprengr. Databehandleravtalemalen finnes pa
https://anskaffelser.no/verktoy/maler-ogsa-kontrakt-og-
avtalemaler/databehandleravtale-og-sjekkliste. Denne vil bli gjennomgatt i
samhandlingen.

| forbindelse med oppfelgingen av kontraktsarbeidet vil Innlandet fylkeskommune
registrere entreprengren med en navngitt kontaktperson og dennes kontaktinformasjon i
datasystemene for kontraktsoppfglgning. | tillegg vil og navn pa alle som utfgrer arbeid i
kontrakten, samt deres adresse og telefonnummer bli registrert i byggherrens eget
elektroniske verktgy for kontraktsoppfglgning. Opplysninger om sine registrerte data, kan
entreprengren/de som utfgrer arbeid fa ved henvendelse til byggherren. Disse
opplysningene blir ikke utlevert til andre.

De datasystemer som benyttes i kontraktsgjennomfgringen skal ikke gi byggherren
tilgang til personopplysninger utover opplysningene som er ngdvendig for a fglge opp
denne kontrakten.

C.2.10. Byggemoter (se NS 8406 pkt. 6)

Byggemagter holdes vanligvis hver 14. dag under ledelse av byggherren. Byggherren fgrer
referat fra byggemegter. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter
mgtet. Eventuelle innsigelser til referat skal veere BH i hende 3 hverdager etter mottak av
referat.

Faste punktet pa agendaen skal vaere:
e Godkjenning av referat fra forrige mgte

e SHA
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e YM

e Teknisk kvalitet

e Byggherrens leveranser
e Endringer

e Fremdrift

e Ressursforbruk

e @konomi

e Andre saker

e Behov for andre mgter

e Tidspunkt for neste byggemgate

C.2.11. Oppstartmgte med tilhgrende samhandlingsprosess
Samhandling skal gjennomfgres fgr kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av

tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmgte skal avklares og avtales i
oppstartsmgte. Samhandlingen skal som minimum omfatte:
1) Personer, roller, samarbeid

e Blikjent

e Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomfgringsfasen

e Mgtestruktur

e Roller, ansvar og fullmakter

e Kommunikasjon

e Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle
arbeidsoperasjoner

2) Gjennomgang av kontrakten
e Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger og rammebetingelser
e Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet
e Entreprengren presenterer sin kvalitetsplan

3) Helse, miljg og sikkerhet (SHA og YM)
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e Partenes ansvar
e Kontroll og oppfglging

e Hvordan unnga ulykker og andre ugnskede hendelser? Kan partene hjelpe
hverandre?

4) Handtering av tvister

e Gjennomgang av kontraktens tvistelgsningsmekanismer — kontraktens
bestemmelser kapittel C2, pkt. 12 Samarbeidsmgter

e Hvordan handtere tvister av mellommenneskelig art
e Rutiner for varsler og svar — handtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer
e Malsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet

Dette skal gjennomfgres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold
til konkurransegrunnlaget.

Underentreprengrer som det er inngatt avtale med nar samhandlingsprosessen
gjennomfgres, skal delta i denne.

Entreprengren ma i forbindelse med samhandlingen paregne deltakelse pa separate
mgter med andre entreprengrer i omradet i den grad arbeider ma koordineres.

For & dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomfgring av
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av
partene ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal
forankres i fgrste byggemgte og senere vaere tema pa samtlige byggemeter. Dokumentet
suppleres og oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt.

Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprengrer, innleide
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i
gjennomfgringen av kontraktsarbeidene.

For denne kontrakten er det avsatt 2 uker til samhandling regnet fra underskriving av
kontrakten. Nar partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og
kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen
forlenges.

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, ma det samtidig avklares
om dette gir grunnlag for a avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk til denne fasen avregnes etter timepriser gitt i kapittel E4. Avregningen gjgres
etter medgatt tid fra mgtestart pd morgenen til avslutning av siste mgte samme dag.
Omforent timeforbruk til mgteforberedelse honoreres etter de samme timesatser.
Kostnader etter statens satser til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren.
Kostnader til tidsbruk for reiser dekkes av den enkelte deltaker. Dette faktureres pa egen
faktura, og regnes ikke som endring.
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C.2.12. Samarbeidsmdgter

For kontrakter med varighet mer enn 1 ar skal det holdes samarbeidsmgte hver 3. maned
det fgrste aret. | tillegg skal det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om slikt
mgte. Fgrste mgte skal holdes innen en maned etter at samhandlingen i tidligfase er
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Et sentralt tema i samarbeidsmgtene skal vaere
gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsdokumentet og de forhold som er
avtalt og omforent. Ev. bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under
utvikling skal ogsa frembringes, protokolleres og tiltak skal drgftes og eventuelt
iverksettes. Hvis forholdet mellom partene fungerer godt uten spesielle bekymringer
knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., kan hyppigheten av samarbeidsmgtene
tas opp til vurdering etter det fgrste aret. Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til
mindre enn 2 mgter pr. ar.

For kontrakter med varighet pa inntil 1 ar holdes det fgrste samarbeidsmgtet innen en
maned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. | tillegg skal
det holdes samarbeidsmgte nar en av partene ber om det og senest halvveis i
kontraktsperioden.

| samarbeidsmgtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprengrens
ledelse delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprengrer som er
engasjert ved tidspunkt for samarbeidsmgter, kan delta pa mgtet - eller deler av mgtet -
hvor dette er hensiktsmessig. Nar en av partene vil nekte underentreprengr deltakelse pa
deler av et samarbeidsmegte, skal dette veere saklig begrunnet.

C.2.13. Mgter, faglige samlinger og kurs

Entreprengren skal gjennomfgre og delta pa faglige mater og kurs som bestemt i
kontrakten.

| tillegg kan entreprengr og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.

Er ikke annet avtalt, dekker entreprengren alle egne kostnader ved deltagelse pa kurs,
mgter og samlinger.

C.2.14. Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7)

Varsel og krav skal gis pa byggherrens fastsatte skjema.

Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bgr vaere for at den annen part best
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal ogsa ha et slikt innhold at den
annen parts interesser blir best mulig ivaretatt.

Varsel fra entreprengren skal inneholde entydig merking, entreprengrens beskrivelse av
avvik, entreprengrens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved
retur av kommentar til entreprengr.
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C.2.15. Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8)

C.2.15.1 Entreprengrens sikkerhetstillelse

Entreprengren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser,
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprengren
skal stille sikkerhet fgr kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at
kontrakt er inngatt. Se for gvrig A3 pkt. 3.

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som
godkjennes av byggherren. Sikkerhetsstillelsesdokumentet skal vaere signert av
sikkerhetsstiller.

Som sikkerhet aksepteres ogsa garantibelgpet plassert pa sperret konto til fordel for
byggherren. Renter tilfaller entreprengren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles pa vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de
enkelte deltakende firmaer.

Sikkerhetsstillelsesdokumentet skal leveres i kontraktens samhandlingsverktgy.

Sikkerhetsstillelsesdokumentet vil ikke bli returnert ved garantiens utlgp.
C.2.15.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

C.2.16. Forsikring (se NS 8406 pkt. 9)

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontraktarbeidenes
start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

C.2.17. Kuvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11)

C.2.17.1 Generelle krav

Entreprengren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser,
prosedyrer og tilhgrende ressurser som skal anvendes av hvem og nar for & oppfylle
kravene i kontrakten. Entreprengren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren fgr
kontraktarbeidene kan pabegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor
ikke tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor
entreprengren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

C.2.17.2. Kvalitetsplan
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Kvalitetsplanen skal vaere sa enkel og kortfattet som mulig og ikke veere i strid med
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprengrens
systematiske ivaretakelse bade av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle
arbeidsoperasjoner og minst inneholde fglgende:

Organisasjonsplan: Organisasjonsplan skal gi oversikt over ngkkelpersoner pa kontrakten
samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, deres ansvar, og fullmakter og
formelle kontaktlinjer.

Kontrollplan: Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvaking, maling, analyse og
forbedring som er ngdvendig for

e abevise overensstemmelse for produktet
e asorge for overensstemmelse for systemet for kvalitetssikring
e kontinuerlig a forbedre virkningen av systemet for kvalitetssikring

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller arbeidsoperasjon,
kontraktsmengde, preveomfang, krav og toleranser og ansvarlig for kontrollen.

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning og
utsjekking for de enkelte prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt
merknader.

Arbeidsprosedyrer: Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan overholdes.

Avviksbehandling: Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. Avviksbehandlingen
skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved utbedring av avviket, samt
dokumentere eventuelle endringer i forhold til planene.

Dokumentbehandling: Entreprengren skal ha et system for dokumentbehandling som
sikrer at alle ngdvendige opplysninger tilflyter rette vedkommende.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende
modeller, tegninger og dokumenter. Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides
etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

C.2.17.3. Dokumentasjon og rapportering

C.2.17.3.1. Generelle bestemmelser

Dokumentasjon pa at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren
fortlppende. Eventuelle avvik skal tydelig fremga av entreprengrens kvalitets-
dokumentasjon.

For hver kalendermaned skal entreprengren levere en statusrapport. Denne skal som et

minimum redegjgre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette
gjelder ogsa gkonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjgrelse for HMS og ytre
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miljg. Statusrapporten skal inneholde samleskjema pa utfgrt material- og massekontroll,
geometrisk kontroll, og «som utfgrt» -malinger.

Innmalinger og registreringer

Innmalinger og registreringer utfgres i henhold til handbok V770 kapittel 20 samt
handbok R761 og R762 Prosesskoden

Innmalingsdata som dokumenterer kvalitet pa utfgrelsen, utfgrte mengder samt avvik
eller endringer i forhold til prosjekterte lgsninger skal fortlgpende sammenstilles med
prosjekterte modeller og presenteres i programvare/web-lgsning. Byggherren skal kunne
se pa eller laste ned dokumentasjonen ved behov.

Som utfgrt-dokumentasjon

Entreprengr skal levere «som utfgrt» -dokumentasjon i henhold til teknisk beskrivelse,
prosess 11.3 Innmaling og 11.5 Sluttdokumentasjon.

Kvalitetskrav

Dokumentasjonen skal utarbeides og leveres i henhold til kvalitetskrav gitt i Statens
vegvesens handbgker og andre styrende dokumenter det refereres til i kontrakten.

Dataformat
Dokumentasjonen skal leveres Innlandet fylkeskommune pa digital form.
Dokumentasjonen leveres pa programvarens originalformat (det vil si det dataformatet

som programvaren normalt lagrer data pa), og pa et apent, standardisert format. Se
handbok V770 Modellgrunnlag.

Koordinatreferansesystem

Prosjektert geometri, registrert (innmalt) geometri og annen stedfestet
(koordinatbestemt) dokumentasjon, skal leveres i prosjektets vedtatte
koordinatreferansesystem, se handbok

V770 Modellgrunnlag. Prosjektets vedtatte koordinatreferansesystem finnes i
kontraktens kapittel D.

Organisering av objekter i 3D-modeller

Objekter i modeller og innmalte objekter organiseres etter mal for objektkodeliste, som
angitt i handbok V770 Modellgrunnlag.

Katalogstruktur

Ved levering av data i katalogstruktur benyttes «Mal for katalogstruktur», som angitt i
handbok V770 Modellgrunnlag.

Filnavn
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Datafiler skal navngis etter regler i handbok V770 Modellgrunnlag.
Opplysninger om dokumentasjonen

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer hvilket prosjekt den
tilhgrer, hvem som har utarbeidet den med mer, som angitt i handbok V770
Modellgrunnlag.

Dokumentasjonstyper

Se handbok V770 Modellgrunnlag kapittel 2.2 for definisjon av dokumentasjonstyper som
benyttes i vegprosjekter.

C.2.17.3.2. Sjekklister

Kvaliteten pa utfgrelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprengren utarbeider
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av
den person som har utfgrt kvalitetssikringsarbeidet samt entreprengrens ansvarlige
representant. Entreprengren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepaeler, for
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortlgpende for alle
arbeider.

Sjekklister skal utfylles med maleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.

C.2.17.3.3. Avviksmelding

Fastsatt skjema «Avviksmelding" skal brukes.
C2.17.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre barende konstruksjoner

C.2.17.4.1 Kvalitetssystem

For bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner skal den del av entreprengrens
organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar
med kravene i NS-EN 1SO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav».

Kvalitetssystemet med tilhgrende planer skal vaere innfgrt i organisasjonen ved
kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhgrende
produkter som entreprengren har ansvar for.

C.2.17.4.2 Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner som
portaler, stgttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til gvrige kompetansekrav som

stilles for utfgrelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.
nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, stgttevegger, etc.)
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Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med ngdvendige teoretiske
kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som
kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse
skal kontinuerlig fglge arbeidene pa byggeplass, og sgrge for at kvalitetssikring og
dokumentasjon blir gjennomfgrt. Riggferer/boreoperater skal ha ngdvendig kompetanse
og erfaring for utfgrelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for
ovennevnte ngkkelpersonell skal forelegges byggherren fgr arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold
til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre baerende konstruksjoner.

Personell som arbeider i tau skal vaere sertifisert til arbeidet som skal utfgres i henhold til
NS 9600, arbeid i tau. Dykkere skal ha dykkerbevis klasse A.

Stalkonstruksjonsarbeidere skal ha bestatt fagprave. Ikke utleerte
stalkonstruksjonsarbeidere som utfgrer arbeid pa stalkonstruksjoner, skal sta under
direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og
som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvake, som angitt i NS-EN 1SO 14731
og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig
sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatgrer skal
vaere godkjent i henhold til NS-EN I1SO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som
det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfgrer sveiseinspeksjon, skal vaere kvalifisert etter NS 477 eller
tilsvarende anerkjent norm.

Personell som utfgrer ikke-destruktiv kontroll, skal veere sertifisert i henhold til NS-EN 1SO
9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsniva er avhengig av arbeidet som skal utfgres, men
skal veere i niva Il for operatgrer og niva Ill for personell som utarbeider prosedyrer og
som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfgrer overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og
industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal veere sertifisert

som FROSIO inspektgr niva lll, NACE overflatebehandlingsinspektegr niva Il eller ICorr
inspektgr niva lll.

C.2.17.5 Bestemmelser for asfaltarbeider
C.2.17.5.1 Krav til dokumentasjon

C.2.17.5.1.1 Frister for dokumentasjon

Prgvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal vaere kode Y som angitt i
Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Side 42 av 89



Innlandet fylkeskommune
Utbyggingskontrakt NS8406 samferdsel fv2528 Arlien bru
Kontraktsdokumenter 23.10.2024

Folgende dokumentasjon skal vaere overlevert byggherren minst 2 uker fgr start pa
asfaltering:

e Kuvalitet pa tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserkleaering,
dokumentasjon av spesielle krav etc.)

e Masseresept (arbeidsresept)
e Typeprgvningsrapport

e Egenskaper til PMB samt dokumentasjon pa at deformasjonsegenskapene er
forbedret ved modifisering av bindemiddelet og er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet pa PMB skal dokumenteres fortlgpende.

Produksjonsanleggets samsvarsniva - OCL (Operating Compliance Level) skal
dokumenteres fortlgpende, minst hver gang OCL endres.

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspgrres i skjiema angitt i
Teknologirapport 2505. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider
pagar og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortlgpende iht. Teknologirapport
2505 kapittel 2.4, og vaere byggherren i hende senest 3 uker etter at det aktuelle
asfaltarbeidet er avsluttet.

All gvrig dokumentasjon i henhold til Teknologirapport 2505 skal vaere byggherren i hende
innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

C.2.17.5.1.2 Masseresepter (arbeidsresepter)

Masseresepter (arbeidsresepter) skal angis pa vegvesenets standardiserte skjema og
inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til
handbok N200 og Staten vegvesens rapport nr. 670. Resepten skal inneholde informasjon
om massens fullstendige betegnelse, nummeret pa produksjonskontrollsertifikatet, samt
de to siste sifre i arstall for sertifikatets utstedelse.

For slitelag og bindelag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprgve i
henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, tegnes inn pa massereseptene.

Entreprengren kan benytte en framstillingsmate med bruk av skummet bitumen som
muliggjer lavere produksjonstemperatur. Entreprengren ma orientere byggherren om sitt
valg. Neermere avtale gjgres i byggemgte. Byggherren kan pa saklig grunn si nei til asfalt
produsert etter denne metoden.

C.2.17.5.1.3. Polymermodifisert bitumen, PMB
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For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll
av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres med
egnet prgvingsmetode for asfaltmassen i et prgveprogram som strekker seg over hele
perioden for asfaltlegging i kontrakten.

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.10.1 i handbok N200
med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet.
Denne dokumentasjonen skal ikke veere eldre enn ett ar.

Entreprengren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet
ved prgving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. maned. Disse
proveresultatene skal fortlgpende oversendes til byggherren. Entreprengren skal i tillegg
yte bistand til & ta ut stikkprgver av bindemiddel nar byggherren finner dette ngdvendig.

C.2.17.5.2 Etterkontroll

Byggherren kan iverksette etterkontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke
er oppfylt. Regler for etterkontroll er gitt i Teknologirapport 2505.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med etterkontrollen belastes entreprengren alle
kostnader knyttet til denne. | motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det pa
noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene
mellom entreprengren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

C.2.17.5.3. Regler ved mangler og avvik
C.2.17.5.3.1. Generelt

Trekk i form av sanksjon er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406 punkt 27.

C.2.17.5.3.2. Trekk for kvalitetsavvik
Generelt

For avvik fra krav til korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom gjelder bestemmelsene
om trekk i oppgjgret i dette kapittel som en presisering av NS 8406 punkt 27.3.

Trekk baseres i hovedregelen pa etterkontroll beskrevet i Teknologirapport 2505, hvor
kontrollenheten angitt i tabell 4.2 rettes til 600 m2. Bestemmelsen gjelder alle bitumingse
lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk
enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den
totale lagtykkelsen utleggingen utgjer.

Trekk regnes ut i prosent av fakturert belgp for prosessen inkludert avgifter. Beregningen
gjores etter fglgende formel:

TRB = (TP/100) - TFBL - TF
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hvor
TRB = trekkbelgp (kr)
TP = trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL = fakturert belgp inklusive avgifter for prosessen
TF = trekkfaktor, areal med trekk dividert med totalt areal representert ved

fakturert belgp for prosessen

Areal med trekk er normalt 600 m2. Dersom trekk gis for et lag med mindre areal enn 600
m?2 benyttes det faktiske areal.

Ved avvik pa de enkelte parametere innenfor det som er angitt som gvre grense i den
enkelte trekktabell (tabellene 17.5.1 til 17.5.5) beregnes trekk pa grunnlag av totalt
fakturert belgp inklusive avgifter for det laget som har avvik, dvs. at eventuelle kostnader
for underliggende lag (oppretting, fresing etc.) holdes utenfor.

Ved avvik pa flere parametere vil trekkbelgpene bli summert. For & unnga at det trekkes
pa parametere som varierer i sammenheng med hverandre, skal det trekkes pa
maksimum 2 av parameterne korngradering, bindemiddelinnhold og hulrom.

Manglende heft til underlaget

Omrader med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk.
Metode for & avdekke manglende heft er angitt i Teknologirapport 2505.

Avvik i friksjon

Krav til friksjon er angitt i handbok N200 punkt 4.7.1.7. Omrader med utilfredsstillende
friksjon skal utbedres fgr trafikkpasetting og er ikke gjenstand for trekk.

Avvik i korngradering

Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjeret. Avvik fra krav beregnes pa
grunnlag av midlere verdi for gjennomgang pa sikt avhengig av gvre siktstgrrelse i
massen, se tabell 17.5.1. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til
grunn for vurderingen. Stgrrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.2.

Tabell 17.5.1 Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes

Ovre Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

siktstorrelse

(mm) @vrige masser | Ska Ma Ag

8,0 400920 400920 400920 400920
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11,2 8,009 4,0 8,009 2,0 8,00g4,0 8,009 2,0
16,0 11,209 8,0 11,209 2,0 11,209 4,0 11,209 2,0
22,4 16,0 0g 11,2 16,0 0g 2,0

Tabell 17.5.2 Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

Avvik utover toleransegrensen for | Trekk
enkeltverdi *) (%-poeng)

(%)
01-30 5
31-60 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.2.

Avvik i hulrom

Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjeret.

Grunnlaget for & vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis
enkeltmalinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsomrade, foretas
trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell 17.5.3 0og 17.5.4.

Bestemmelsen gjelder alle dekketyper med unntak av drensasfalt, Da.

Tabell 17.5.3 Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

Overskridelse utover Trekk
toleransegrensene for (%)

enkeltverdi *) (%-poeng)

0,1-1,0 5

11-20 10
2,1-40 30
41 -55 50

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.
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Tabell 17.5.4 Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

Underskridelse utover Trekk

toleransegrensene for enkeltverdi | (%)
*) (%-poeng)

05-10 5

> 1 10

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.3.

Avvik i bindemiddelinnhold

Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgj@ret. Grunnlaget for a
vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prgver.
Stgrrelsen pa trekket er gitt i tabell 17.5.5.

Tabell 17.5.5 Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

Underskridelse utover Trekk

toleransegrensen for enkeltverdi | (%)
*) (%-poeng)

0,10 - 0,34 5

0,35-0,54 10
0,55-0,74 20
0,75-0,90 30

*) Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapport nr. 670, kapittel 6.1.

Avvik utover trekktabeller

Ved avvik pa de enkelte parametere utover det som er angitt i gvre grense i den enkelte
trekktabell for asfaltarbeider, eller ved avvik som i sum er 90 % eller mer pa en
delstrekning, skal det legges nytt tilsvarende det som er spesifisert i kontrakt. Der hvor
dette kreves, skal alle prosesser som er ngdvendig for a fjerne underkjent asfalt, samt
legging av ny asfalt innga uten kostnader for byggherren.

C.2.17.6 Bestemmelser for elektroarbeider — Elektriske anlegg

Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive fgringsveier,
reserve- og ngdstrgmsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner.

C.2.17.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner
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Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold
til NEK400 eller NEK EN 60364-serien.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.
C.2.17.6.2. Fordelinger

Fordelinger skal vaere utfgrt i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN
61439-serien.

C.2.17.6.3. Ekomanlegg

Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges,
prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.

Dette gjelder ogsa endringer av eksisterende anlegg.
C.2.17.6.4. Maskiner

Maskiner skal utfgres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal
bygge pa prinsippene i NS-EN 1SO 12100.

Kabelfgringer og termineringer som utfgres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal
utfgres av registrerte elektroentreprengrer etter montasjeanvisning fra maskinleverander.

C.2.18. Bruk av underentreprengr (se NS 8406 pkt. 12)

Alle avtaler entreprengren har med underentreprengrer skal inneholde de samme
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utfgrelse, forhold pa
arbeidsstedet og utfgrelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av underentreprengr gjelder ogsa for virksomhet som leier ut
personell.

Der entreprisen utfgres av et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe), gjelder denne
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet.

Underleverandgrer behandles kontraktsmessig pa samme mate som underentreprengr.

Entreprengren plikter a gi byggherren informasjon om underentreprengrens gkonomi,
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon pa
registreringer (Brgnngysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er ngdvendig for
at byggherren skal kunne vurdere spgrsmal om godkjennelse.

Videre skal entreprengren klarlegge om valgte underentreprengrer vil utfgre alt arbeid
selv, eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett
ledd med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for
at byggherre skal nekte a innga slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som
eget ledd i denne bestemmelsen.
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Entreprengr og underentreprengr skal gis tilgang til byggherrens elektroniske HMS-
system, og i dette systemet gjennomga inntakskontroll. Inntakskontrollen omhandler
blant annet SHA og Ignns- og arbeidsvilkar, og viderefgring av kontraktens krav til neste
ledd. Arbeid som skal utfgres av underentreprengrer kan ikke startes opp for
inntakskontroll er godkjent av entreprengr og byggherre..

Brudd pa til a gjennomga inntakskontroll gir byggherren rett til a kreve at entreprengren
erstatter vedkommende firma. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller
omkostninger for gvrig som fglge av heving av avtaler med underentreprengrer i denne
forbindelse, skal baeres av entreprengren.

Entreprengren skal kreve skatteattester, og fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest,
i alle underliggende entrepriseforhold ved inngaelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag
som overstiger en verdi pa 500 000 kroner eks mva. Dette gjelder ikke virksomhet som
foretar utleie av personell. Brudd pa entreprengrens plikt til 4 kreve skatteattester og
fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest, gir byggherren rett til & kreve at
entreprengren erstatter vedkommende firma med underentreprengr som kan fremlegge
skatteattester og fullmakt. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller
omkostninger for gvrig som fglge av heving av avtaler med underentreprengrer i denne
forbindelse, skal baeres av entreprengren.

Entreprengren skal kreve at det gjennomfgres inntakskontroll i alle underliggende
entrepriseforhold fgr inngaelse av kontrakter. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar
utleie av personell. Brudd pa entreprengrens plikt til & kreve inntakskontroll gir byggherren
rett til & kreve at entreprengren erstatter vedkommende firma med underentreprengr som
har gjennomfgrt inntakskontroll. Eventuelle gkonomiske krav fra underentreprengrer eller
omkostninger for gvrig som fglge av heving av avtaler med underentreprengr i denne
forbindelse, skal baeres av entreprengren.

Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprengr dersom det er saklig
grunn.

C.2.19. Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
av andre entrepriser (se NS 8406 pkt. 16)

Ikke relevant for denne kontrakten.

C.2.20. Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17)

Entreprengren skal levere detaljert fremdriftsplan senest to uker etter kontraktsignering.
Entreprengren foreslar og byggherren bestemmer detaljeringsgrad. Arbeidene kan ikke
pabegynnes fer slik fremdriftsplan foreligger.

Fremdriftsplanen skal til enhver tid vise entreprengrens reelle plan for utfgrelse og
ferdigstillelse av arbeidene. Milepaeler, tidskritiske avhengigheter og aktiviteter som
innebaerer risiko skal blant annet fremga. Oppdatert fremdriftsplan som bade viser reelt
oppnadd fremdrift og videre planlagt reell fremdrift, skal leveres byggherren innen 15.
hver maned fra og med andre kalendermaned etter oppstart.
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C.2.21. Byggherrens ytelser

C.2.21.1. Grunnforhold (se NS 8406, pkt. 18.1)

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprengren grunnlag for egne vurderinger av
grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid. Entreprengren skal ogsa vurdere
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersgkelser.

Entreprengren kan ikke paberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprengren
hadde grunn til 8 regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2.

For geologiske rapporter gjelder:

Rapport bestar av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprengren grunnlag
for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprengrens arbeid.
Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert pa de foretatte
undersgkelsene.

Utfgrte laboratorie- og grunnundersgkelser:
e 10242788-RIG-R02-A01 Arlien bru — Geoteknisk prosjekteringsnotat
e N-RIG-02-Befaringsnotat 2024-06-05

e Hydrologirapport 2024-09-05

C.2.21.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser

Byggherrens ytelser vil vaere fordelt over hele byggetiden. Entreprengren kan ikke kreve
tidligere levering enn det som er ngdvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. for
utfgrelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngatt saerskilt avtale med
byggherren.

C.2.22. Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av

ferdigstillelsesfristen
Frist for ferdigstillelse og eventuelt delfrister er gitt i kapittel A3.

Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprengren ikke nekte byggherren
a overta anlegget.

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 20 000 pr
hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist for alle arbeider i elv eller som har eller
kan ha innvirkning pa elv 2025-04-16 bli krevd en dagmulkt kr 20 000 pr hverdag.
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Akseptert forlengelse av én delfrist medfgrer ikke tilsvarende eller annen forlengelse av
senere frister uten at dette uttrykkelig fremgar av entreprengrens krav om fristforlengelse
og byggherrens aksept.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter & Igpe ogsa om andre, senere
dagmulktbelagte delfrister overskrides.

C.2.23. Forsering (se NS 8406 pkt. 21)

Far forsering etter NS 8406 pkt. 21 fgrste ledd iverksettes, skal byggherren varsles med
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas a ville koste.
Entreprengren har ikke krav pa dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling.

C.2.24. Priser (se NS 8406 pkt. 23)

C.2.24.1. Generelle bestemmelser

Prisene skal veere i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utfgrelse av arbeidet, herunder kostnader til
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle ngdvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal ogsa
inkludere eventuelt svinn, undermal, overmasser o.l., Igpende driftsutgifter (vannavgift,
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprengrens produksjon.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet gvrige krav og kontraktsbestemmelser som
ikke ngdvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis:

e utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og gvrige planer
e oppfelging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
e ivaretakelse av helse, miljg og sikkerhet

o deltakelse i mgter, faglige samlinger, kurs

C.2.24.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1)

Endringer i prisniva etter tilbudsfristens utlgp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra
kontraktens priser.

Endringsbelgpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:
e=Ax (T/T0 -1)
A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert pa kontraktens

priser(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt Ian eller forskudd og
innestaende belgp.
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| verdien for A inkluderes ogsa tilleggsnotaer for utfgrt arbeid basert pa kontraktens
prisgrunnlag. Eventuell kontraktsmesssig justering av riggkostnader
(generalomkostninger) pa grunn av mengdejustering tas ikke med i verdi for A.

T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utlgp faller i.

T

Indekstallet for avregningskvartalet.

Verdi av T og TO beregnes ut fra Statistisk Sentralbyras” Byggekostnadsindeks for
veganlegg, Veganlegg, i alt”.

C.2.25. Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3)

C.2.25.1. Fakturering

Entreprengren kan ikke kreve avdrag av kontraktssummen for det som er tilfgrt
byggeplassen av materialer og varer fgr de er innbygget med mindre det er egne
prosesser i kapittel D1 som tilsier oppgjer for innbygging, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Byggherren plikter a betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se LOV- 1976-
12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling, § 2.

For de deler av utfgrelsen som ikke senere lar seg kontrollmale, og entreprengren ikke har
varslet byggherren i tide, kan entreprengren bare kreve oppgjgr for slike mengder som
byggherren matte forsta har medgatt, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

Er ikke annet avtalt, vil maling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og
maleregler ikke gi rett til betaling for utfgrt arbeid. Der det mangler maleregler, skal
maling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngaelse gjeldende versjon av
Statens vegvesens handbgker R761 Prosesskode 1 — Standard beskrivelsestekster for
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier.
Har ikke denne anvendelige maleregler, skal maling skje i henhold til allment akseptable
oppmalingsregler.

Entreprengren skal fortlgpende levere delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, som dokumentasjon pa at det utfgrte er i samsvar
med det som faktureres.

Entreprengren skal videre som grunnlag for delmalebrev eller annen tilstrekkelig
dokumentasjon for utfgrte mengder, ha utfgrt ngdvendige oppmalinger.

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35 % av
kontraktsmengden uten at delmalebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon
formutfgrte mengder er levert, sa vil byggherren holde tilbake fakturert belgp pa disse
prosessene.

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren.

Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til felgende:
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https://innlandetfylke.no/kontakt-oss/kontaktinformasjon/

For & kunne behandle en faktura fra en entreprengr ma den veere merket med fglgende
informasjon:

+ fakturaadresse

+ navn pa byggherrens representant eller byggeleder

* ansvarsnummer

+  prosjektnummer

« saksnummer i arkivsystemet til Innlandet fylkeskommune (fas fra byggeleder)

- tidligere fakturerte belgp pa kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura)
Av hensyn til regnskapsfering kan det kreves at entreprengren legger ved oppdatert
«Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for veganlegg» ved hver avdragsnota og
sluttnota.

Endringer skal faktureres enkeltvis. Ved endringsarbeider og regningsarbeider av lengre
varighet kan entreprengren kreve avdrag pa grunnlag av det som er utfgrt, men ikke oftere

enn hver maned. Ved fakturering i henhold til endringsordre skal endringsordren
vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3.

C.2.26. Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4)
Byggherren kan alltid styre utfgrelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeid skal avtales skriftlig fgr arbeidet pabegynnes med mindre annet er avtalt.
Entreprengren plikter & varsle byggherren nar regningsarbeid starter.

Regningsarbeider gjgres opp etter medgatte timer for mannskap og maskiner.
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle
entreprengrens utgifter samt paslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og
fortjeneste. Hver enkelt timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske
kostnadene for hver etterspurt timesats.

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon.

Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser.

Timepriser mannskap

Timepriser for entreprengrens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr,
handverktgy og beerbart utstyr som strgmaggregat, motorsag o.l.
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Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette pa forhand er godkjent av
byggherren.

Timepriser maskiner

For byggherrens innleie av entreprengrens egne og innleide maskiner, betales i henhold til
entreprengrens liste over maskintimepriser.

For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for
maskiner eksklusiv fgrer. Fgrerlgnn settes lik timepris for mannskap.

Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt pa entreprengrens liste over
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt pa den maskin som ligner mest,
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner pa listen.

Materialer

Medgatte materialer innkjgpt av entreprengren, betales i henhold til faktura fra
materialleverandgr fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og
fortjeneste. Det skal kun beregnes paslag eller tillegg i ett ledd.

Byggherrens rett til innsigelse

Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid
og materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til 8 fremsette innsigelser i
behold dersom entreprengren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt.
23.4.

C.2.27. Sluttoppgjer (se NS 8406, pkt. 25)

Viser sluttoppgjaret, etter fradrag for arbeider som ikke er utfgrt pa kontraktens
prisgrunnlag, en gkning pa mer enn 10 % av kontraktssummen, reguleres kontrakten som
folge av gkte generelle omkostninger. Entreprengrens generelle omkostninger tillegges i
sa fall 10 % av utfert arbeid over 10 % av kontraktssummen. Dette vederlaget beregnes
etter fglgende formel:

Vo= 0,1(S-1,1K)
der:
vV = Vederlag for gkte generelle omkostninger (kr)

S Sluttsum for utfgrt arbeid (kr). Her medtas kun utfgrte arbeider basert pa
kontraktens prisgrunnlag, herunder regningsarbeider basert pa kontraktens prisgrunnlag.

K Kontraktssum (kr)

C.2.28. Tvister (NS 8406 pkt.31)

C.2.28.1. Minnelige Igsninger
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Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bgr sgkes Igst i minnelighet.

Handtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt Igses, eller avklares for
framtidig I@sning, pa lavest mulig niva (prosjektniva) og skal da forankres i byggemgte.
Hvis en ikke kommer til enighet og Igsning av saken pa prosjektniva, innenfor en
tidsramme pa 3 maneder, etter at saken er fremmet, skal saken lgftes til samarbeidsmgte
hvor byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige
prosjektledelse.

Hvis samarbeidsmgtet heller ikke fgrer til en Igsning av saken skal partene bringe inn en
ekspert med ngdvendig erfaring og kompetanse for a ta stilling til tvistespgrsmalet og
komme med forslag til hvordan saken kan Igses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra
navngitt(e) person(er) som har patatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet.

Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort,
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den
dokumentasjon partene vil paberope seg. Hvis ngdvendig kan eksperten innhente mer
informasjon fra partene, enten ved a avholde et mgte, eller ved & be om ytterligere skriftlig
dokumentasjon eller forklaring.

Eksperten skal gi et skriftlig rad til hvordan tvisten kan lgses, innen 14 dager fra all
informasjon er innhentet. Radet skal vaere begrunnet og legges frem i et samarbeidsmgte
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprengrens ledelse deltar, i tillegg il
partenes stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning.

Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene.
C.2.28.2. Tvistelgsning

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke Igses i minnelighet, avgjgres
ved ordinzer rettergang.

@stre Innlandet tingrett skal vaere verneting for alle sgksmal som matte utspringe av
kontrakten.

C.2.28.3. Parter i tvister

For tvister som entreprengren vil forfglge ved klage eller sgksmal, er Innlandet
fylkeskommune ved fylkesordfgreren rett part. Det samme gjelder sgksmal som
Innlandet fylkeskommune matte ha mot entreprengren.

C.2.29. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) - generelt

Med HMS menes her summen av ivaretakelse av bade sikkerhet, helse og arbeidsmiljg
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljs (YM). Disse behandles temavis nedenfor.

Entreprengren skal drive et systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6.

desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften).
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Alle avtaler med underentreprengrer skal inneholde bestemmelser om arbeidets
utfgrelse, forhold pa arbeidsstedet, oppfelging og rapportering som anvendt i denne
kontrakten.

Entreprengren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt palegg om a stoppe arbeidet,
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjiennomfgring av kontraktarbeidet.

C.2.30. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

C.2.30.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljg, risikovurdering og SHA-plan

Byggherrens forpliktelser fglger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge-
eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften.

For kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljg) for kontrakten. Denne skal til enhver tid vaere oppdatert og vaere tilgjengelig
og kjent for entreprengren. Planen skal lagres felles WEB-hotell eller lignende. | tillegg kan
den veere i utskrevet format.

Entreprengren skal sgrge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide om
planen

Entreprengren skal utfgre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens
risikovurdering i SHA-planen. Entreprengren skal ogsa vurdere om det er andre
risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan veere av betydning, og disse skal
meldes byggherren sa snart som mulig.

Entreprengren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for
byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.

Entreprengren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for handtering av risikofylte
arbeider.

Entreprengren skal sgrge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfgrer
seerlig fare for liv og helse.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke fgr oppstart av de aktuelle
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig.
Entreprengren kan ikke paberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner
skal oppbevares hos entreprengr. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle
arbeidsinstrukser, giennomga og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse
arbeidsoppgavene utfgres pa en sikker mate.
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Sikker jobbanalyse skal skje sa tett opp til utfgrelse som mulig og involvere de som deltar
i arbeidet, og signeres av disse.

C.2.30.2. HMS-kort

Entreprengren skal sgrge for at alle som utfgrer arbeid pa kontrakten har gyldig HMS-kort
fra og med fgrste dag pa arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som
beskrevet i «Forskrift om HMS-kort pa bygge- og anleggsplasser» med senere endringer.
Byggherren har krav pa innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

Ved unntak skal personens identitet bringes pa det rene, sammen med annen
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak.

Med unntak menes:

e Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise midlertidig HMS-
kort med QR-kode fra utgiver av HMS-kortet

e Personer pa tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV
e Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole

e Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra
kommune

e Utenlandske arbeidstakere pa engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det
kan fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag
fremgar

C.2.30.3. Fgring av oversiktsliste

SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfgrer arbeid pa
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven pa en
tilfredsstillende mate, skal entreprengren daglig fgre oversiktsliste i samsvar med krav i
forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften).

Oversiktslister skal fgres inn i byggherrens elektroniske HMS-system.

Oversiktslisten skal veere tilgjengelig og skal pa oppfordring vises til byggherren.

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor
arbeidsomradet uten & delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

C.2.30.4. Hovedbedrift og samordningsansvar
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Entreprengren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters
helse-, miljg- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljgloven og internkontroll
forskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og
navnet tas med i SHA-planen.

Entreprengr har ansvaret for inntakskontroll pa byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke
delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av ngdvendig
dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinfgrere,
byggebransjens HMS-kort, lovpalagt HMS-opplaering. Det skal gis informasjon om SHA-
planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens
naturlige arbeidsomrade, er entreprengren ansvarlig for samordning av verne- og
miljgarbeidet.

Dersom det oppstar tilfeller med flere samtidige entrepriser pa samme sted, vil en av
entreprengrene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter
Arbeidsmiljgloven og Internkontrollforskriften. Dette innebaerer at hovedbedriften sgrger
for at det tas hensyn til andre virksomheter pa eller i naerheten av bygge- eller
anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i sa fall dokumenteres, at en annen av byggherrens
kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhandsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke fgr arbeidene

starter. Entreprengren skal sgrge for at forhandsmeldingen, med ajourfgrt oversikt over
alle virksomheter, til enhver tid henger oppe, godt synlig pa bygge- eller anleggsplassen.

C.2.30.5. Besgkende til anleggsomradet

Den som mottar besgk er ansvarlig for a varsle byggherre og hovedbedrift fgr de far
adgang til bygge- og anleggsomradet. Vedkommende er ansvarlig for at besgkende er
gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besgkende til bygge- og anleggsomradet skal fglge kravene til personlig verneutstyr.
C.2.30.6. Opplaering og kompetanse

Entreprengren skal sgrge for at det gis oppleering i risiko og helsefarer ved utfgrelse av
kontraktarbeidet, inkludert i bruk av arbeidsutstyr.

Entreprengren skal utarbeide instruks og om ngdvendig gi opplaering i bruk av personlig
verneutstyr.
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Kvalifikasjoner og gjennomfgrt opplaering skal dokumenteres i byggherrens web-baserte
system. Slik dokumentasjon skal veere tilgjengelig for hovedbedrift.

Felgende krav til dokumentert oppleering gjelder for alle som utfgrer arbeid pa kontrakten:
1. Sikkerhetsopplaering tilpasset kontrakten
2. Kurs i henhold til handbok N301 Arbeid pa og ved veg, vedlegg 2 Opplaering
1. Kurs for alle som skal utfgre arbeid pa veg
2. Kurs for ansvarshavende
3. Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer
3. Grunnleggende fgrstehjelpskurs med praktisk gvelse i hjerte- og lungeredning

Dokumentasjon pa opplaering i fgrstehjelp har en gyldighet pa fem ar. For gvrig oppleering
hvor gyldighetstid ev. ikke framgar av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem ar.

C.2.30.7. Arbeidstid

Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utfgre arbeid som inngar i disse planene, skal
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder ogsa arbeid som utfgres av
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i szerlig uavhengig
stilling som utfgrer kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett,
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. Hver bedrift
ma ha sin egen godkjenning.

Det er ikke tillatt a ta i bruk en arbeidstidsordning fgr ordningen er formelt godkjent.

C.2.30.8. Arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling skal utfgres i overensstemmelse med Statens vegvesens handbgker
N301 Arbeid pa og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprengren skal utpeke ansvarlig for varslingen. lverksatt og utfgrt arbeidsvarsling
skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprengren.

Arbeidet skal forega pa en slik mate at trafikken forbi arbeidsomradet blir opprettholdt

samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

C.2.30.9. Personlig verneutstyr og vernetgy
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Entreprengr skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetgy, og gi oppleering
i bruk.

Minstekrav til vernetgy
e Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.

e Synbarhetstgy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Sveert synlig vernetgy —
Prgvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetgy - synbarhetstgy kan ikke fravikes, men fylkeskommunen kan fravike
kravet til bruk av lange vernebukser etter fravikssgknad.

Minstekrav til verneutstyr
e Hjelm (NS-EN 397)
e Vernesko
e Vernehansker
e Vernebriller eller gyevern
e Horselvern skal alltid benyttes ved stgy over 80 dB
Alt verneutstyr skal vaere CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medferer gkt risiko, kan kravet fravikes under
forutsetning av at det er gjennomfgrt en dokumentert risikovurdering.

Dersom det er apenbart ungdvendig med verneutstyr, kan kravet ogsa fravikes i enkelte,
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og vaere samstemt
med entreprengrens instruks.

Omvisning for eksterne
Besgkende skal folge kravene til verneutstyr og vernetgy for omradet de skal besgke.

Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besgkende nar det er iverksatt
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

C.2.30.10. Kjemiske produkter

Det skal brukes kjemiske produkter som er sa lite helse- og miljgskadelige som mulig.
Entreprengren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt
handtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra
underleverandgr, mottak, handtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprengren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart
eller brukt. Oversikten skal veere ajourfort.
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Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal veere tilgjengelig pa brukerstedet.
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourfgrt stoffkartotek for sitt ansvarsomrade.

C.2.30.11. Sikring av arbeidsstedet

Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at ugnskede hendelser ikke skjer pa
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til
barn, naboer og myke trafikanter.

C.2.30.12. Orden og renhold

Rengjgring av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

C.2.30.13. Vernerunder

Entreprengren skal gjennomfgre vernerunder minst en gang hver 14. dag i
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til &
delta pa disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprengren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomfgrt, oversende
referatet til byggherren.

C.2.30.14. Merking og kontrollrutiner

Alt teknisk utstyr som kreves a veere CE-merket, skal vaere merket. Alt sertifikatpliktig
utstyr skal vaere sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og vaere utstyrt med
oblat og dokumentasjon for arlig kontroll. Alle samsvarserkleeringer, sertifikater, kontroll-
og instruksjonsbgker skal foreligge for utstyret tas i bruk, og fremlegges pa forespgrsel
eller kontroll.

C.2.30.15. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljo

Maskiner som arbeider i omrade der det er fare for gjenstadende udetonert sprengstoff,
skal vaere utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarder EN-1063 og EN-13123.
Fareomrade vil spesielt veere der det foregar bergrensk, pigging, utlasting i skjeering, i
grgft og ved stuff.

Angivelse gitt over er ikke uttgmmende. Kravet gjelder ogsad maskiner som benyttes der

operatgr i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareomrade
for udetonert sprengstoff.

C.2.31. Ytre miljo

C.2.31.1. Oppfelging av ytre miljo i kvalitetsplanen

Entreprengren skal i sin kvalitetsplan redegjgre for prosedyrer som dekker:
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e Oppfelging av gjeldende regelverk for sin virksomhet

e Hindre utilsiktede utslipp

C.2.30.2. Hensyn til omgivelsene

Entreprengren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og
bergrte parter sjeneres ungdig av stav, stgy, rystelser, utslipp og avfall etc. | samarbeid
med byggherren skal entreprengren bidra til Ispende informasjon til bergrte parter.

Entreprengren skal sikre at omgivelser og tilstgtende vegnett ikke pafgres ulemper i form
av stgv og tilsgling av veger som fglge av kontraktsarbeidene.

Entreprengren skal fglge retningslinjer fra Klima- og Miljgdepartementet T-1442 pkt. 4.2
som setter stgygrenser for stgrre arbeider og pkt. 4.3 som setter stgygrenser for mindre
arbeider, og om ngdvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og
eventuelt sgke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgar, og som er strengere enn T-
1442 og/eller T-1520, skal disse fglges.

Det kan veere samspillseffekter mellom stgy og luftforurensning som gker plager og
helse-risiko. Dersom omradet et utsatt for stgynivaer over grenser, som er satt i tabell i
stgy-retningslinje T-1442, bgr det derfor tas ekstra hensyn i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for & unnga spredning av ugnskede fremmede organismer og
smittestoffer, bade gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser
som kan ha veert i kontakt med ugnskede arter og smittestoffer.

C.2.31.3. Temmer og treprodukter

Entreprengren skal sgrge for at tsmmer og treprodukter som benyttes i
kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter.

C2.31.4. Avfallshandtering

1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene
eller disponeres pa annen lovlig mate. Frest eller oppgravd asfalt som ikke
gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under
Kontrollordningen for asfaltgjenvinning — KFA.

2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprengren og leveres
byggherren.

3. Sorteringsgrad for entreprengrens eget produksjonsavfall skal vaere minimum 80
%. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal
sorteres pa arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i fglgende fraksjoner; farlig
avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE — avfall med mindre
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annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflgdige rene naturlige
masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden.

4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene,
skal entreprengren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i
Miljodirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens
organisasjonsnummer skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av
deklarasjonsskjemaet.

5. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomfgres en
basiskarakterisering* fgr deponering finner sted.

6. Levert avfall dokumenteres i manedsrapport og leveres i byggherres elektroniske
HMS-system. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyra.

* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og
bygningsloven.

C.2.31.5. Environmental Product Declaration (EPD) - Miljgdeklarasjon

Entreprengren skal levere prosjektspesifikk EPD for fglgende materialer:
o Asfalt
e Konstruksjonsbetong
e Armeringsstal

| tillegg skal entreprengren levere EPD for alle gvrige produkter hvor det finnes EPD. Disse
skal sa langt som mulig veere prosjektspesifikke.

EPD skal veere iht. NS-EN 15804:2012 og godkjent av medlemmer av Eco-plattform (bl.a.
EPD-Norge, Environdec, IBU).

EPD skal sendes byggherre fgr produktet tas i bruk.

C.2.31.6. Kjgretoy og maskiner

Alle maskiner og utstyr som skal brukes i kontrakten skal vaere utstyrt med
registreringsmerke med QR-kode og vaere registrert i maskinregisteret (www.reginn.no).
Innlandet fylkeskommune skal gis elektronisk innsyn i registeret for & kunne utgve
sanntidskontroll og fa oversikt over entreprengrens og underentreprengrens registrerte
maskiner og utstyr.

Alle dieseldrevende kjgretgy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis
EURO 6 og STEG 4 godkjennelse.

C.2.31.7. Spesielle krav knyttet til ytre miljo
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Alle maskiner skal vaere utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at trafikkfarlig sgl som
oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart.

Krav og retningslinjer fra relevante miljgmyndigheter (f.eks. Innlandet fylkeskommune,
Statsforvalter og NVE).

Arbeidene ma ha tillatelse fra NVE og Statsforvalter og entreprengren ma paregne krav

og feringer i denne tillatelsen.
Tillatelsen foreligger ikke pa utlysningstidspunktet.

C.2.32. Fellesbhestemmelser for SHA og YM

C.2.32.1. Beredskapsplan og gvelser

Malet med planen er at alle skal veere best mulig forberedt til 8 handtere en ugnsket
hendelse pa arbeidsstedet. Planen skal veere gjort kjent blant alle som utfgrer arbeid pa
kontrakten, og veere tilgjengelig for disse.

Entreprengren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

e Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre ugnskede
miljghendelser inklusive hyppighet av gvelser

e Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
e Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
e Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge pa kontraktens risikovurdering og fgringer i eksisterende
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en ugnsket
hendelse skal framga spesielt.

Planen skal gi oversikt over ngdvendige ressurser, det vil si fgrstehjelpsutstyr og
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over
tilgjengelige telefoner. Alle som utfgrer arbeid pa kontrakten, skal ha tilgang til egnet
kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngar i kontraktens SHA-plan, og skal ogsa inkludere varsling for
ugnskede hendelser knyttet til ytre miljg. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som
skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for handtering av ugnskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som
skal delta i og lede gjennomgangen med bergrt personell etter en alvorlig hendelse
(debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgas grundig i
forbindelse med et byggemete tidlig i kontraktsperioden. For stgrre eller risikofylte
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kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsgvelse tidlig i kontraktsperioden.
Beredskapsgvelsen skal tilpasses en tenkelig ugnsket hendelse for kontraktsarbeidet.

Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomfgres debrifing for bergrt personell.
C.2.32.2. Rapportering og oppfelging av ugnskede hendelser

Ved ugnskede hendelser skal hendelsen minimum beskrives slik at den kan vurderes av
byggherre. Rapporten skal leveres i byggherrens elektroniske HMS-system.
Arsaksanalyse og hvilke tiltak som gjgres for & unngé gjentakelse av hendelsen, skal
ogsa sendes byggherren.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i manedsrapport for HMS. Denne leveres i
byggherrens elektroniske HMS-system.

Entreprengrens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre ugnskede hendelser
skal skje etter fglgende retningslinjer:

Hva Nar Til hvem Rapportform til
byggherren

Rapporteres rapporteres

Alvorlige Nar det skjer | Politi Muntlig i forste
omgang, deretter

ulykker i Arbeidstilsynet skriftlig®

forbindelse med

arbeid Byggeleder

(konsekvens-

klasse K5 og K4) DSB ved sprengningsulykker

og elektrisitetsulykker

Brannvesenet ved brann og
forurensningsulykker

Verneombud

Pargrende (politiet varsler

ved dgdsulykke)
@vrige ulykker Senestinnen | Byggeleder Skriftlig ®
(konsekvens- 48 timer
klasse K3, K2 og DSB i tillegg til
K1) Arbeidstilsynet ved
sprengningsulykker og
elektrisitetsulykker
Verneombud
Nestenulykker Senestinnen | Byggeleder Skriftlig ®
14 dager
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Alvorlige Nar det skjer | Byggeleder Muntlig i forste
nestenulykker omgang, deretter
(konsekvens- skriftlig®

klasse K5 og K4)

Yrkessykdom Nar det blir Arbeidstilsynet Skriftlig
eller yrkesskade | konstatert')
Byggeleder?

1) Benyttes til forebyggende arbeid

2) Bare nar arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne
kontrakten.

3) Rapportering gis ved bruk av byggherrens elektroniske HMS-system.

Begrepsforklaring
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke: Ugnsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade pa personer, miljg eller materielle verdier
Ulykke: Ugnsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade pa personer,

miljg eller materielle verdier, eller fgrer til produksjonstap
Konsekvensklasse:  Innlandet fylkeskommunes klassifisering av skader fremgar av
byggherrens SHA-plan.

C.2.32.3. Undersgkelse av dedsulykker og hendelser med stort risikopotensiale

Denne bestemmelsen gjelder ved dgdsulykker eller ugnskede hendelser som etter
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og dgd). Etter slike
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredje part,
kan byggherren iverksette undersgkelser i samsvar med Innlandet fylkeskommunes
prosedyrer. | slike tilfeller skal entreprengren stille personell og gvrige ressurser til
disposisjon for byggherrens undersgkelser, samt sgrge for at det samme gjgres av alle
som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

C.2.32.4. Byggherrens sanksjonsrett

Ved manglende bruk av pabudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte
arbeidstaker svarer for, vil det forst bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning
fra arbeidsstedet.

Dersom entreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater a utarbeide

sikkerhetsrutiner eller & etterkomme anvisninger for a ivareta SHA eller YM, kan
byggherren iverksette fglgende tiltak:
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1. Stanse arbeidet som er bergrt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden.
Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette
gir ikke entreprengren rett til godtgjorelse for de merkostnader dette matte pafgre
ham.

2. Ved gjentatte brudd pa ivaretakelse av SHA i tillegg til & stanse arbeide kan
byggherren ilegge en gkonomisk sanksjon pa kr. 15 000 pr. forhold.

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan Byggherren
selv sgrge for & fa tiltak gjennomfgrt eller iverksatt for entreprengrens regning.

Byggherrens gkonomiske krav knyttet til entreprengrens kontraktsbrudd begrenses ikke
til kontraktens gjenstand, men omfatter ogsa brudd pa kontraktsbestemmelser knyttet til
SHA og YM.

Ved gjentatte brudd pa kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprengren bli
utelukket fra fremtidige kontrakter med Innlandet fylkeskommune. Der entreprengren er
et arbeidsfellesskap (leverandgrgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle
der det er flere enn to.

C.2.33. Forbedringer og utviklingsarbeider

Der partene har forslag til alternative Igsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, pa samarbeidsmgte eller pa byggemgte.

Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fgrer til besparelse i forhold til
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utfgrelse og avtalt utfgrelse likt
mellom byggherre og entreprengr, etter at hver av partene har fatt dekket sine utgifter til
omprosjektering. Byggherren avgjer hvilke forslag som kommer til utfgrelse.

Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomfgres, opprettes egne
tilleggsavtaler om dette. Dette kan ogsa veere aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke
forer til besparelse for denne kontrakten.

Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes fgr besparelsen

fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som fglge av endrede krav,
gnsker, avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen.

C.2.34. Sprengningsarbeider

C.2.34.1. Transport av sprengstoff
Alle kjgretgy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal vaere ADR-godkjent.
C.2.34.2. Sprengningsplaner

Ytterhjgrner for salvene skal koordinatfestes og angis pa sprengningsplan.
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Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherren minimum 14 dager fgr
planlagt oppstart av sprengningsarbeider. Der sprengningsarbeider ikke har veert
forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan i samhandlingsmete for oppstart av
sprengningsarbeider.

C.2.34.3. Salveplaner

Ytterhjgrner for salven skal koordinatfestes og angis pa salveplan.

Salveplan, med angivelse av boremgnster, klokkeslett for avfyring og omtrentlig
salvestgrrelse skal oversendes byggherren minimum 24 timer fgr planlagt avfyring av
salve.

Minimum to timer fgr avfyring av salve skal entreprengren oversende byggherren revidert
salveplan med faktisk boret mgnster, revidert ladeplan og dekningsplan.

C.2.34.4. Bergsprengningsleder

Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg pa brukerstedet pa de dager hvor det
gjgres sprengningsarbeider.

C.2.34.5. Bergsprenger
Bergsprenger skal ha pakledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

C.2.34.6. Arbeid hvor det er mulighet for a patreffe sprengstoff fra tidligere
entreprise

Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er
mulighet for & patreffe sprengstoff fra tidligere utfgrelse. Arbeider i slike omrader skal
planlegges og gjennomfgres i samrad med byggherren for &8 bestemme omfang og type
tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal veaere tilstede under hele arbeidsprosessen, og
arbeidene skal utfgres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

C.2.34.7. Oppstartsmgter ved sprengningsarbeid

| forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal entreprengren holde et eget
oppstartsmgte fgr sprengningsarbeidene kan igangsettes. Innen en uke fgr
oppstartsmgtet holdes skal entreprengren fremlegge sertifikater og tillatelser for
virksomheter som skal utfgre sprengningsarbeidene. Byggherren skal ha invitasjon til
metet.

Der behov for sprengning ikke har vaert forutsett, skal mgte avholdes tidligst mulig etter at
sprengningsbehov er blitt kjent.
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C.2.35. Andre bestemmelser

C.2.35.1. Riggplass

Entreprengren skal utarbeide en riggplan for anleggsomradet, som skal oversendes
byggherren fgr arbeidene igangsettes.

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for relevante forhold pa anleggsomradet.

Inngjerding og porter

Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
Beredskapsutstyr

Omrader for lagring av materiell

Omrader for lagring av farlig stoffer

Kjgreadkomster og ferdselsveger

Listen er ikke uttammende.

Byggherren skal ha oversendt fra entreprengr en plan over all innkvartering, fer oppstart
av arbeidene.

Innkvarteringen skal vaere forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter
er blant annet stgrrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal ogsa veere i
trdd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha
tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, rate, fuktskader eller lignende.
Innkvartering i arbeidslokaler eller pa arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen
skal ogsa veere godkjent ifglge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:

eget soverom med vindu som kan dpnes

oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om
areal til rekreasjon kunne veere ivaretatt pa soverommene. Dersom soverommet
er lite, vil det veere krav om separat oppholdsrom.

tilgang pa bad og toalett. Ett Iasbart toalett og en lasbar dusj per 4-5 beboere.
vaskerom for vaskemaskin og tgrkemuligheter for klaer.

sted for oppbevaring og tilberedelse av mat

garderobe eller skap til oppbevaring av tgy
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e stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og
stoler

e ren og ryddig innkvartering

Nar entreprengren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mal, ma han legge vekt pa
behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for & holde
boligen ren og ryddig.

Entreprengren skal sgrge for avmerking og tilrettelegging av omrader for lagring og
oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overfladige materialer og materiell skal fjernes
sa snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver, brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje,
gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks
tillatte mengder av disse stoffene skal vaere en del av riggplanen.

Hensetting av kjgretgy, maskiner og utstyr skal ikke veere til hinder for annen trafikk og
anleggsdrift. Veier skal holdes apne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk
gjennom boligomrader skal ikke forekomme sa sant alternative kjgreruter eksisterer.
Hvilke kjgreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren pa forhand.

Entreprengren skal sgrge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i
og utenfor ordinaer arbeidstid. Ved fravaersperioder (helger og ferier) plikter entreprengren
a ha en person i naerheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at
sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourfgrt navn og
telefonnummer pa den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Rengjgring av utstyr skal kun skje pa en mate og pa et sted som ikke utsetter trafikanter,
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

Entreprengren er selv ansvarlig for @ sgrge for rigg og riggomrade med tilhgrende
tillatelser.

C.2.35.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm

Entreprengren besgrger selv alle ngdvendige tillatelser og tilknytninger til offentlig nett,
elkraft m.m. Dette omfatter ogsa selve bruken. Kostnadene inkluderes i enhetsprisen.

Entreprengren ma ogsa besgrge koordinering med ledningseiere i forbindelse med
omlegging av kabler og stolper som kommer i konflikt med tiltaket.

Alternativ tekst: Ikke relevant for denne kontrakten.

C.2.35.3. Kontor og laboratorium for byggherren

Byggherren stiller ikke krav til kontorrigg. Entreprengren ma besgrge sted for avholdelse
av byggemgter ol.
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C.2.35.4. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering

Dersom entreprengrens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprengren
ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter a ha blitt gjort
oppmerksom pa forholdet, ilegges entreprengren et trekk pa 5 000 kroner per hverdag for
hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger.

Entreprengren ilegges et trekk pa 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprgvekontroll
avdekker vesentlige avvik i utfgrelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, pa tross av at entreprengren visste om
eller burde ha visst om avviket.

Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens handtering av mangler i
henhold til NS 8406.

C.2.35.5. Arbeidstegninger

Entreprengren har ansvar for a utarbeide ngdvendige arbeidstegninger for gjennomfgring
av de nedenfor nevnte arbeider i henhold til konkurransegrunnlaget, og for & dokumentere
overfor byggherren hvordan arbeidene er giennomfgrt. Grunnlaget for utarbeidelse av
arbeidstegninger er tegningsdelen i konkurransegrunnlaget.

C.2.35.6. Massedisponeringsplan

Entreprengren skal levere en plan som viser hvordan massene i kontrakten skal
disponeres fgr arbeidene igangsettes. Planen skal oppdateres nar det oppstar behov for
endringer i massedisponeringen.
Planen skal som minimum vise disponering av fglgende massetyper:

e Vegetasjonsmasse

e Jordmasser

e Myr og andre ubrukbare masser

e Sprengt stein i dagen

e Sprengt stein i tunnel

e Forurensede masser

e Resirkulerte masser

e Masser tilfgrt utenfra
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Ved overdragelse av overskuddsmasser fra veganlegg, skal entreprengren sgrge for at
«Avtale Overdragelse av masser» fylles ut. Innlandet fylkeskommune skal ha kopi av
avtalen(e).

C.2.35.7 Sanksjoner

Arbeidsvarsling/sikring

Ved brudd pa arbeidsvarsling inklusive arbeidsvarslingsplaner skal forholdet utbedres
umiddelbart. Om utbedringen ikke utfgres ilegges entreprengren et trekk pa kr. 20 000 kr.
pr. hverdag pr. tilfelle.

Eksisterende veger/midlertidig areal

Dersom ikke veier i og i tilknytning til anleggsomradet holdes fremkommelig, i minst
samme stand som fgr anleggsarbeidene startet, ilegges entreprengren et trekk pa kr. 15
000 pr. hverdag pr. tilfelle.

Brudd pa forsyning kabler, rer og ledninger

Ved brudd pa el, tele, ledninger/ledningsnett og rer/ledningsnett vil kostnader inklusive
folgekostnader bli viderefgrt til entreprengr.

Omlegginger

Dersom omlagte veger, gs-veger, avkjgrsler og tilsvarende ikke holdes i god forfatning
med jevn, fast overflate uten slaghull og vaskebrett, ilegges et trekk pa kr. 20 000 pr.
hverdag pr. tilfell inntil forholdet er rettet.

C.2.35.8 Spesielle dokumentasjonsfrister

Dersom frister ikke overholdes ilegges trekk etter pkt. C.2.35.4.

Dokumentasjonstype Frister
HMS-manedsrapportering Innen 10. i pafglgende méned
Loggbok arbeidsvarsling Hver 14. dag
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Sjekklister, bilde og kontrollplaner for Forlgpende, og senest innen pafglgende
utfgrt arbeid byggemgte
Geometrisk kontroll Leveres fgr neste arbeidsoperasjoner
Masserapport Ved levering av sluttoppgjar

C.2.35.9 Pliktig medlemskap i leverandgrregister

Leverandgren, og eventuelle underleverandgrer, skal ved kontraktsinngaelse oppgi
StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK som inneholder
oppdatert og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandgrregisteret
fullmakt til 8 innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden.
Leverandgren kan ikke starte arbeidet pa kontrakten fgr StartBANK ID eller kopi av
registreringsbevis fra StartBANK, som inneholder oppdatert og kontrollert
leverandgrinformasjon, er fremlagt for byggherren.

C.2.35.10 Endringsarbeid

Det vises til pkt. 19.3 i NS8406. Igangsettelse av arbeid kan ikke foretas far skriftlig
endringsordre som har fullmakt til & signere endringsordre etter pkt. 19.2 foreligger.

C2.35.10 Adkomster
Adkomester og tilgang til alle eiendommer skal opprettholdes til enhver tid.

C.2.35.11 Kompetanse betong
Kompetanse hos ngkkelpersonell skal tilfredsstille krav i henhold til nasjonalt tillegg
til NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utfgrelse av betongkonstruksjoner.
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C.3. Avtaledokument

Mellom Innlandet fylkeskommune som byggherre foretaksnr. 920 717 152

0g XXXXXX som entreprengr foretaksnr. Xxx XXX XXX

er inngatt fglgende avtale:

1.
2.

i

10.

XXXXX

Entreprengren patar seg a levere XXxxxx.
Kontraktsarbeidet skal leveres for:
- Kontraktssum (eks. mva og eks. E4 pkt 1,2 og 3)

(tilbud av @aaaa-mm-dd korrigert etter kontrollregning) kr XXXXXX
- Korreksjon iflg. pkt. 8 kr XXXXXX
- Kontraktssum (ekskl. mva) kr XXXXXX

Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de
tegninger og dokumenter dette henviser til.

Det er fastsatt fglgende bindende tidsfrist(er): xxxxxx.

For overskridelse av frist(er) betaler entreprengren til byggherren xxxxxx.
Entreprengren skal levere byggherren garantierkleering for riktig oppfyllelse av
entreprengrens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden fgr
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt jf.
NS 8406, pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15.

Entreprengren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis fgr kontrakts-
arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngatt, jf. NS 8406,
pkt. 9 med suppleringer i kap. C2, pkt 16.

Som en del av denne avtale inngar ogsa vedlegg til avtaledokument ifglge
vedleggsliste datert 4aaa-mm-dd.

Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medfgre heving av kontrakten pa grunn av
vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.

Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
hvorav partene beholder hvert sitt.

aaaa-mm-dd XXXXX 4aaa-mm-dd

byggherre entreprengr

(Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud)
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D. Beskrivende del

D.1.Beskrivelse

D.2. Tegninger og supplerende dokumenter
D.2.1. Tegningsgrunnlag
D.2.2. Obijektliste iht. hdndbok V770 Modellgrunnlag
D.2.3. Modellgrunnlag iht. handbok V770 Modellgrunnlag
D.2.4. SHA-plan
D.2.5 Beregningsforutsetninger bru
D.2.6 Beregningsdokument bru
D.2.7 10242788-RIG-R02-A01 - Geoteknisk prosjekteringsnotat
D.2.8 N-RIG-02 Befaringsnotat — geologi
D.2.9 Arlien bru - hydrologirapport
D.2.10 Forutsetninger og dimensjonering av overvannslgsninger.
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E. Svardokumenter

E.1. Dokumentasjon fra tilbyder

Dokumentasjon som skal innga i tilbudet
(evt. ogsa med tilhgrende vedlegg).

Dokumentasjon av kvalifikasjoner, E2, leveres iht. B2 6.2

Beskrivelse med utfylte priser, E3

Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner, E4

Tilbudsskjema, E5

Datafil med priser fra kap. D1/E3

Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud
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E.2. Svardokumenter for vurdering av leverandgrens
kvalifikasjoner

E.2.1. Dokumentasjon av kvalifikasjoner

Hervaerende skjema skal, sammen med ESPD-skjemaet, fylles ut av den enkelte
leverandegr.

Opplysninger om leverandgr skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette
kapitlet.

E.2.2. Det europeiske egenerklaeringsskjemaet (ESPD)
Leverandgrene skal fylle ut det elektroniske egenerklaeringsskjemaet for offentlige
anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. Kapittel B.2.6.1.

Dersom flere leverandgrer deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandgren stgtter seg pa
en annen virksomhet for & oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandgrens
eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandgrene i
felleskapet eller for hver leverandgr som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere
kvalifikasjonskrav.

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV
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E.2.3. Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

E.2.3.1 Lovlig etablert foretak

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandgrer skal isteden
levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat leverandgren er etablert.

E.2.3.2 Generell informasjon om leverandor

Leverandgren

Navn

Nasjonalitet

Organisasjonsnummer

Adresse

Telefon

E-Post

E.2.3.3 Leverandgrens struktur

Vennligst kryss av nedenfor for leverandgrens struktur.

Enkeltstaende firma

Konsortium

Joint Venture

Annet

Dersom «Annet» - vennligst spesifiser:
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E.2.3.4 Leverandgrer som deltar i fellesskap

Leverandgrer som deltar i fellesskap ma fylle ut felgende informasjon:

Firmanavn Nasjonalitet Adresse, Rolle
organisasjons- (arbeidsoppgaver
nummer og fagomrade)

hos/i

arbeidsfellesskapet

E.2.3.5 Stotte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav

For leverandgrer som stgtter seg pa andre virksomheter for & oppfylle krav til gkonomisk
og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner, vedlegges
her:

e Dokumentasjon som viser at leverandgren rader over de ngdvendige ressursene til
virksomhetene han stgtter seg p3, for eksempel ved a fremlegge en
forpliktelseserklaering fra disse virksomhetene. Mal for forpliktelseserklzering er
vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.

e Dokumentasjon for det relevante kvalifikasjonskravet for virksomheten som
leverandgren stgtter seg pa i henhold til kravene i kap. B2, punkt 2.3-2.5, samt
dokumentere kvalifikasjonskravene til vicksomheten i henhold til kravene i kap. B2,
punkt 2.2.

For leverandgrer som stgtter seg pa andre virksomheter for a oppfylle krav til gkonomisk
og finansiell kapasitet, vedlegges her:

e Erklaering om solidarisk ansvar overfor byggherre og tredjemann.
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E.2.4. Leverandgrens gkonomiske og finansielle kapasitet, kapittel

B.2.2.

Leverandgren

3.

skal fylle ut tabellene nedenfor. For gvrig vises det til

dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2.

Tall hentes fra siste godkjente arsregnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-,

mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i leverandgrens

egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette vedlegges.

Egenkapitalandel

egenkapital gjeld og gjeld (%)

- Sum Sum egenkapital og| Sum egenkapital/Sum egenkapital

Leverandgrens omsetning 3 siste godkjente regnskapsar
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E.2.5. Leverandogrens tekniske og faglige kvalifikasjoner, kapittel B.2.2.4

E.2.5.1 Relevant erfaring (Firma) — kapittel B.2.2.4.1

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdrag

Oppdragets navn

Beskrivelse av hva
kontraktarbeidene gikk
ut pa, herunder
relevansen til
kvalifikasjonskravet

Oppgi hvilke arbeider
som ble utfgrt av
leverandgren selv og

Oppgi hvilke arbeider
som ble utfgrt av
underentreprengr

Sted

Oppdragsgiver

Kontaktperson (navn,
stilling/tittel i
erfaringsprosjektet,
telefon og e-post)

Tid for utfgrelse (fra-til)
aamm

Verdi i mill. kr. ekskl..
mva

Totalt antall arsverk

Herav egne
arbeidstakere
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Herav i underentreprise
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E.2.5.2 Byggherrers erfaringer — kapittel B.2.2.4.2

EVALUERINGSSKJEMA/ATTEST. SKJEMAET LIGGER OGSA SOM VEDLEGG 1

ATTEST.

Skjemaet skal fylles ut pa norsk

Evaluert leverandor/kontraktsmedhjelper:

Evaluering utfgrt av:

Oppdragsgiver:

Rolle/funksjon:

Navn:

Telefonnummer:

E-post-adresse:

Evaluert prosjekt:

Prosjekt:

Tidspunkt og varighet for prosjektet:

Leverandgrens rolle i prosjektet:

Leverandgrens omsetning i prosjektet:

Kortfattet beskrivelse av oppdraget evaluert leverandgr har utfgrt (hvilke oppgaver ble utfgrt):

Hvilke oppgaver ble utfgrt av evaluert leverandgr og hvilke ble utfgrt av underentreprengr:

Det skal gis en skriftlig vurdering, som begrunnelse for poenggivningen. Sett X i passende
rute. 6 er best, 1 darligst, 4 er hva man forventer av leverandgren. Se veiledning under.

Forhold som gnskes vurdert

Vurdering

Dokumentasjon av
utfert kvalitet

Oppfyllelse av kontrakt
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C | Etterlevelse av
bestemmelser og
rutiner for HMS (SHA
og YM)

D | Etterlevelse av
bestemmelser for
Ignns- og arbeidsvilkar

Overholdelse av frister

Oppfolging i
reklamasjonstiden

Bruk av leerlinger

Kortfattet beskrivelse av oppdragsgivers erfaringer med leverandgren:

Veiledning karakterskala:

6 - Utmerket — Innebaerer at det ikke foreligger noen nevneverdige negative forhold. En
leverandgr trenger ikke a ha levert helt feilfritt, men terskelen for feil er meget lav og
eventuelle feil ma i ethvert tilfelle ikke hatt betydning for leverandgrens arbeid eller
forholdet til Statens vegvesen.

5 - Svaert godt — Innebaerer at det kan foreligge noen, men kun mindre forhold som trekker
ned. Ogsa her vil terskelen for feil vaere lav, men noe hgyere enn i forhold til utmerket.

4- Godt - Det kan foreligge enkelte forhold som trekker ned. Forholdene ma ikke vaere
graverende eller mange. Normal terskel i forhold til feil. Godt beskriver en normalleveranse.

3 - Middels godt — Det foreligger forhold som trekker ned. Flere feil/negative forhold enn
hva som vil vaere bransjenormen for tilsvarende oppgaver.
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2 - Darlig — Det foreligger en betydelig mengde forhold som trekker ned og/eller enkelt
forhold av sveert graverende karakter.

1 - Svaert darlig — Som darlig, men forholdene er enten enda flere eller av enda mer
graverende karakter.

E.2.6. Helse, miljg og sikkerhet (HMS) og kvalitet — kapittel
B.2.2.5.

E.2.6.1 SHA-system — kapittel B.2.2.5.1

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.1.

E.2.6.2 Ytre miljg — kapittel B.2.2.5.2

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.2.

E.2.6.3 Kvalitetsstyring — kapittel B.2.2.5.3

Dokumenteres i trdd med bestemmelsene i kapittel B.2.2.5.3.

E.2.7. Skatteattester
Her vedlegges skatteattester for merverdiavgift og skatt.

E.2.8. Tilleggsdokument

| dette skjemaet fremgar fglgende Tilleggsdokument:

Mal - Forpliktelseserklaering.
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E.3. Svardokument for beskrivelse med utfylte priser

Kap. E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i
konkurransegrunnlagets kap. D1.
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E.4. Svardokument - Prisskjema: Timepriser for

mannskap og maskiner
Kap. E4 produseres i henhold til kap. B3 ved utfylling av arkfane «E4» i vedlegg 3.
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E.S. Tilbudsskjema

Kap. E5 produseres i henhold til kap. B3 ved utfylling av arkfane «E4» i vedlegg 3.
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