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Tegn. nr. Tegningstittel Nummer Dato Fag Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4
AVM-200-YP-001 |OVERSIKTSTEGNING Omradeinndeling A-01 24.09.24|TNL
AVM-200-YZ-100  |3D Oversikt Omrade 200 Oversikt A-01 24.09.24|TNL
AVM-200-YZ-121 Kongshaugstranda Oversiktskart/riggplan E21 A-01 24.09.24|TNL
AVM-200-VM-106 |3601 Ventilasjonsaggregater prosesshaller Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-200-VM-107  |3602 Luktreduksjon Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-200-VM-108 |3602 3604 Avtrekksventilasjon og brannventilasjon Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-200-VM-109 |3606 Ventilasjon kjgretunnel/kjgreslayfe og gangtunnel Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-200-VM-111  |3606 Ventilasjon kompressorrom Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-200-VM-112  |3606 Avtrekk kjemikalierom Systemskjema A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-108 | Teknisk rom Kjgretunnel - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-109  |Kjeretunnel - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-110  |Kjgretunnel - del 3 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-111  |Kjeretunnel - del 4 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-112  |Kjgretunnel - del 5 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-113  |Kjeretunnel - del 6 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-211-VP-114  |Kjgretunnel - del 7 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-212-VP-110 | Teknisk rom Gangtunnel - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-213-VP-102  |Portal kjgretunnel Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-214-VP-102  |Portal gangtunnel Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-221-VP-107  |Kjereslayfe - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-221-VP-108  |Kjereslayfe - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-221-VP-109  |Kjereslayfe - del 3 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-221-VP-110  |Kjereslayfe - del 4 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-221-VP-112  |Kjereslayfe - del 6 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-222-VP-102  |Ventilasjonsrom Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-222-VP-202  |Ventilasjonsrom Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-231-VP-102  |Verksted Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-241-VP-102  |Forbehandling Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-241-VP-202  |Forbehandling Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-242-VP-102 |Sand- og fettfang Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-242-VP-202 |Sand- og fettfang Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-243-VP-103  |Forsedimentering - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-243-VP-104  |Forsedimentering - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-243-VP-203  |Forsedimentering - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-243-VP-204  |Forsedimentering - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-251-VP-102  |Tverrforbindelse Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-251-VP-202  |Tverrforbindelse Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-261-VP-102  |MBBR Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-261-VP-202  |MBBR Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-262-VP-103  |Flotasjon - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-262-VP-104  |Flotasjon - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-262-VP-203  |Flotasjon - del 1 Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-262-VP-204  |Flotasjon - del 2 Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-263-VP-102  |Slambehandling Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-263-VP-202  |Slambehandling Ventilasjon plantegning Niva 2 A-01 04.11.24|RIV
AVM-271-VP-102  |Kjemikalie Ventilasjon plantegning Niva 1 A-01 04.11.24|RIV
AVM-210-F-B-101 | Tunneler oversikt Branntegning Kjeretunnel og gangtunnel 0-02 21.08.24|RIBr
AVM-220-F-B-101 |Plan 1. etasje Branntegning Berghaller oversikt 0-02 21.08.24|RIBr
AVM-220-F-B-201 |Plan 2. etasje Branntegning Berghaller oversikt 0-02 21.08.24|RIBr
AVM-220-F-S-101  |Prinsippsnitt Branntegning Berghaller oversikt 0-02 21.08.24|RIBr
AVM-211-BF-801  |Typisk snitt kjgretunnel Omrade 211 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-212-BF-801 | Typisk snitt gangtunnel Omrade 212 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-222-BF-801  |Snitt 222-1 Omrade 222 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-222-GT-300 |Bolteplan omrade 222 A-02 04.11.24|RIB
AVM-231-GT-300 |Bolteplan omrade 231 A-02 04.11.24|RIB
AVM-241-BF-803  |Snitt 241-3 Omrade 241 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-241-GT-300 |Bolteplan omrade 241 A-02 04.11.24|RIB
AVM-242-BF-803  |Snitt 242-3 Omrade 242 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-242-GT-300 |Bolteplan omrade 242 A-02 04.11.24|RIB
AVM-243-BF-801  |Snitt 243-1 Omrade 243 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-243-BF-803  |Snitt 243-3 Omrade 243 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-243-GT-300 |Bolteplan omrade 243 del 1 A-02 04.11.24|RIB
AVM-243-GT-301  |Bolteplan omrade 243 del 2 A-02 04.11.24|RIB
AVM-251-GT-300 |Bolteplan omrade 251 A-01 04.11.24|RIB
AVM-261-BF-802  |Snitt 261-2 Omrade 261 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-261-GT-300 |Bolteplan omrade 261 A-02 04.11.24|RIB
AVM-262-BF-801  |Snitt 262-1 Omrade 262 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-262-GT-300 |Bolteplan omrade 262 del 1 A-02 04.11.24|RIB
AVM-262-GT-301 |Bolteplan omrade 262 del 2 A-02 04.11.24|RIB
AVM-263-BF-802  |Snitt 263-2 Omrade 263 Snitt A-02 04.11.24|RIB
AVM-263-GT-300 |Bolteplan omrade 263 A-02 04.11.24|RIB
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