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ORIENTERING OM PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet

Hensikten med prosjektet er a lage utviklingsplaner for skolene; Ulstein vgs, Hergy vgs, @rsta vgs og
Volda vgs.

Fylkestinget har i sak T-79/11 bedt om at det utarbeides utviklingsplaner for alle de videregaende
skolene i fylket.

Det vart sa i sak Ud-5/12 lagt fram ein plan for arbeidet med utviklingsplanar for
alle dei vidaregaande skolane. | saka vart det berre prioritert & lage utviklingsplan
for Drsta vgs.

| sak T-10/12 og T-71/12 sette Fylkestinget av 2,5 mill kr til & gjennomfgre
arbeidet med utviklingsplanane.

Sak PN-28/13: “Plannemnda godkjenner framlagte prosjektplan for utviklingsplanar for skulane
@rsta vgs, Volda vgs, Ulstein vgs og Heray vgs.”

@rsta vgs, Volda vgs, Ulstein vgs og Hergy vgs rekrutterer i hovudsak fra same inntaksomrade.
Infrastrukturen er i stadig utvikling i omradet, og det er derfor naturleg & sja pa utviklingsplanane for
dei fire vidaregdande skulane samla. Planen bgr byggast opp med ei todeling;

Del 1 — Felles utfordringar i hgve til behov for elevplassar, totalt arealbehov, samfunnsutvikling,
transportutfordringar (kollektivigysingar) og kommuneutvikling. Del ein bgr ogsa innehalde vurdering
av teknisk tilstand pa skolebygga, samt vurdering av utnyttingsgrad og utnyttingspotensiale.

Del 2 — Alternative lgysingar med konsekvens for kvar skule. Alternativa vert illustrert med skisser
for kvar skule, samt drafting av konsekvensar knytt til alternativa.

Forutsetninger for arbeidet

Prosjektet opererer med fglgende forutsettinger;
1. Utviklingsplanar for skulane vert utfgrt som ein felles plan.

2. Ved fastsetjing av dimensjonerande tilbodsstruktur skal ein mellom anna ta
omsyn til:
a. Prognoser for elevtalsutvikling
b. Lokalt naeringsliv
c. Samferdsel/kollektivtilbod
d. Kjgnnsbalanse

3. Prosjektet skal ha ambisjon om & ivareta samfunnsmessige omsyn utover skulane sine
behov.

4. Fylkeskommunen sitt verktay for dimensjonering av videregaende skoler (FEF-modellen)
legges til grunn som dimensjoneringsverktay.

Prosjekteiers mal

Malsetting for prosjektet er & utarbeide en samlet plan for utbygging og rehabilitering av de fire
skolene i Eiksundregionen. Prosjektet ma ogsa vurdere om skolene i dag har hensiktsmessig
lokalisering sett i lys av gkonomiske, samfunnsmessige og transportmessige hensyn.

Prosjektet skal ha fokus pa at bygging og rehabilitering skal veere gjennomfarbart logistikkmessig
innenfor en ngktern kostnadsramme.
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2 Utviklingsplan

Leverandgr skal utarbeide en fellesrapport som tar hensyn til de overordnede mal i pkt 1.3 og
momenter som fremkommer i pkt 1.1. Som vedlegg til rapporten legges frem utviklingsplan for hver
enkelt skole i ngdvendig antall alternativer.
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