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1  OPPSUMMERING 
 
Samla utviklingsplanar for ny Ålesundsstruktur har vore gjennomført i nært samarbeid med 
Ålesund kommune. Både omsyn til pedagogikk, bygningar, tomter og økonomi er tatt med i 
plana. Ein har også lagt ekstra vekt på omsyn til byutvikling, samferdsel og miljø i arbeidet 
med å utarbeide alternative utbyggingsalternativ. Lokaliseringa av dei fire skulane stend 
mellom eksisterande tomter og sørsida av sentrum. 

1.1 Alternative utbyggingar 
 
Det er ikkje ynskja av skulane å gjere store endringar innanfor gjeldande tilbodsstruktur. Når 
Borgund vgs vart bygs ut som ein stor yrkesskule vart mykje av Ålesundsstrukturen låst. 
Prosjektet har difor konsentrert seg om følgjande attståande utfordringar i høve til politisk sak 
om føresetnader;  

1. Lokalisering av idrettsfag 
2. Lokalisering av maritim og marin opplæring 
3. Forsterking av knutepunktstrategi for kollektivtrafikk i Ålesund. 
4. Utvikling av Ålesund sentrum 
5. Lokalisering av samarbeidstilbodet Kulturskole/Musikk,dans og drama. 
6. Kunne ta ut Sørfløybygget på Volsdalsberga raskast mogleg. 
7. Få låge investeringskostnadar og driftskostnadar. 

 
Som eit konsentrat av desse punkta må desse fire spørsmåla finne si politiske avklåring;  

1. Lokalisering av Ålesund vgs. 
2. Framleis bruk av Latinskolen. 
3. Lokalisering av idrettsfag. 
4. Lokalisering av Fagerlia vgs. 

 
Alt Volsdalsberga Fagerlia Spjelkavik Borgund Sørsida 
1 Selt + TP/ NA +ID Likt i alle ÅVGS + MDD/ 

Kulturskule 
2 Selt + TP/ NA/ ID   ÅVGS + MDD/ 

Kulturskule 
3 Ålesund vgs 

Inklusiv  
TP/ NA/ ID 

Inklusiv  
MDD/ Kulturskule 

  Ikkje bygging 

4 Inklusiv  
TP/ NA 

Inklusiv 
MDD/ Kulturskule 

+ID  Ikkje bygging 

5 Inklusiv  
TP/ NA 

Inklusiv 
MDD/ Kulturskule/ ID 

  Ikkje bygging 

6 Inklusiv 
TP/ NA/ ID 

Selt   FVGS + MDD/ 
Kulturskule 

7 Inklusiv  
TP/ NA 

Selt +ID  FVGS + MDD/ 
Kulturskule 

Tabell 1.1 Alternativa sine hovudgrep på dei fem lokalitetane. 
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1.2 Kostnadar 
 
Dei ulike alternativa påverkar framdriftsplanane for utbygging på dei ulike skulane og gjev ulik 
investeringsbehov og elevkapasitet i 2025. I alternativa er det også ulik mengd bygg som vert 
selt eller rive og ulik mengd bygg som vert bygd nytt. Dette påverkar driftskostnadane da ein 
reknar eldre bygg som dyrare å drifte enn nye bygg. 
 

Alt 
Elevkapasitet 
2025 

Investerings-
kostnad 

Forventa endring 
driftskostnad kr/m2/år 

1 3744  993 242 500,-   14 885 650,-  
2 3594  966 905 000,-   15 301 900,-  
3 3594  981 530 000,-   18 949 550,-  
4 3744  1 031 017 500,-   18 938 300,-  
5 3594  1 004 680 000,-   19 354 550,-  
6 3594  975 540 000,-   8 828 050,-  
7 3744  1 028 027 500,-   8 816 800,-  
Tabell 1.2 Elevkapasitet, investeringskostnad og driftskostnad ved dei ulike alternativa. 

 

1.3 Konsekvensar 
 
Alternativa gjev ulike konsekvensar i høve til dei føresetnadane vedteken politisk og dei ynskja 
som kjem i høyringsfråsegna.  

1.3.1 Alternativ 1 
Seljer seg ut av Volsdalsberga og samlokaliserer Ålesund vgs i sentrum. Idrettsfag vert 
lokalisert til Spjelkavik vgs. 
Stettar byutvikling og knutepunktsideén til Ålesund kommune. Samlokaliserar marine og 
maritime fag. 
Stettar ikkje ynskje om lokalisering av marine og maritime fag ved sjø. Stettar heller ikkje 
ynskje å ha idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion. 
Gjev stor overkapasitet på elevplassar allereie frå 2020. 

1.3.2 Alternativ 2 
Seljer seg ut av Volsdalsberga og samlokaliserer Ålesund vgs i sentrum. Idrettsfag vert 
lokalisert til Fagerlia vgs. 
Stettar byutvikling og knutepunktsideén til Ålesund kommune. Samlokaliserar marine og 
maritime fag. Stettar delvis ynskje å ha idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine 
Stadion 
Stettar ikkje ynskje om lokalisering av marine og maritime fag ved sjø. 
Gjev liten overkapasitet i elevplassar frå 2025. 

1.3.3 Alternativ 3 
Bygger ut alle skulane i høve til dagens tilbodsstruktur.  
Stettar ikkje byutvikling og knutepunktsideén til Ålesund kommune.  
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Samlokaliserar marine og maritime fag ved sjø, og tettar ynskje å ha idrettsfag i nærleiken av 
idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion 
Gjev liten overkapasitet i elevplassar frå 2025, men ein behald mykje eldre bygningsmasse 
med dårleg utnytting. Alternativet gjev betydeleg auka årlege driftskostnadar.  

1.3.4 Alternativ 4 
Bygger ut Volsdalsberga utan idrettsfag. Idrettsfag lokaliserast til Spjelkavik vgs.  
Stettar ikkje byutvikling og knutepunktsideén til Ålesund kommune. Stettar heller ikkje ynskje å 
ha idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion. 
Samlokaliserar marine og maritime fag ved sjø. 
Gjev stor overkapasitet på elevplassar allereie frå 2020. Ein behald mykje eldre 
bygningsmasse med dårleg utnytting. Både investeringskostnadane og auka driftskostnadar 
vert store. 

1.3.5 Alternativ 5 
Bygger ut Volsdalsberga utan idrettsfag. Idrettsfag lokaliserast til Fagerlia vgs.  
Stettar ikkje byutvikling og knutepunktsideén til Ålesund kommune. Stettar delvis ynskje å ha 
idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion 
Samlokaliserar marine og maritime fag ved sjø. 
Gjev liten overkapasitet i elevplassar frå 2025. Ein behald mykje eldre bygningsmasse med 
dårleg utnytting. Både investeringskostnadane og auka driftskostnadar vert store. 

1.3.6 Alternativ 6 
Bygger ut Volsdalsberga med idrettsfag. Fagerlia vgs vert flytta til sentrum. 
Stettar byutvikling og men ikkje knutepunktsideén til Ålesund kommune. Stettar ynskje om å 
ha idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion. Samlokaliserar marine og 
maritime fag ved sjø. 
Gjev liten overkapasitet i elevplassar frå 2025. Mykje gammal bygningsmasse på Fagerlia vert 
tatt ut av bruk, og erstattast av nye og meir arealeffektive bygg. 

1.3.7 Alternativ 7 
Bygger ut Volsdalsberga utan idrettsfag. Idrettsfaga vert lokalisert i Spjelkavi, medan Fagerlia 
vgs vert flytta til sentrum. 
Stettar byutvikling og men ikkje knutepunktsideén til Ålesund kommune. Stettar ikkje ynskje 
om å ha idrettsfag i nærleiken av idrettsmiljøet kring ColorLine Stadion. Samlokaliserar marine 
og maritime fag ved sjø. 
Gjev stor overkapasitet på elevplassar allereie frå 2020. Mykje gammal bygningsmasse på 
Fagerlia vert tatt ut av bruk, og erstattast av nye og meir arealeffektive bygg. 
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2  GENERELL PROSJEKTINFORMASJON 
 

2.1 Mandat  

2.1.1 Politisk grunnlag 
Fylkestinget har desember 2011 i sak T-79/11 samrøystes vedtatt følgjande verbalframlegg; 
“Fylkestinget ber om at det vert lagt fram utviklingsplanar for alle dei vidaregåande skulane i 
fylket i løpet av økonomiplanperioden.” 
 
Det vart i februar 2012 i sak Ud-5/12 lagt fram ein plan for arbeidet med utviklingsplanar for 
alle dei vidaregåande skulane. For dei vidaregåande skulane i Ålesund skulle 
utviklingsplanane leggast fram for politisk behandling i juni 2013. 
 
I april 2012 i sak T-10/12 sette Fylkestinget av ein million kroner til å gjennomføre arbeidet 
med utviklingsplanane. 
 
I november 2012 i sak U-170/12 vedtok Fylkesutvalet føresetnader for arbeidet. Det vart da 
vedtatt at skulane skulle ha ein samla plan. 
 

2.2 Gjennomføring 

2.2.1 Prosjektgjennomføring 
I høve til Regional planstrategi 2012 – 2016 og Fylkesplana 2013 – 2016 skal slikt planarbeide 
skje i samarbeid med lokale aktørar. Planarbeidet bør i tillegg til å omhandle dei vidaregåande 
skulane også sjå på dei føringane som er gitt i Fylkesplana. 
 
Det vart difor oppretta ei prosjektgruppe sett saman av deltakarar frå Møre og Romsdal 
fylkeskommune (Byggje- og vedlikehaldsseksjonen og Utdanningsavdelinga), Ålesund 
kommune (Ålesund Kommunale Eiendomsforetak og Virksomhet Plan og Bygning). For å 
utarbeide planar for dei ulike alternativa vart det utlyst konkurranse på arkitekttenester, og 
Arkitekt Svein Skylstad AS vart vald.  
 
Dei fire vidaregåande skulane, Samferdselsavdelinga (MRFK), Plan- og analyseavdelinga 
(MRFK) har vore referansegrupper for arbeidet. Prosjektgruppedeltakarane har rapportert til 
sine respektive rådmenn.   

2.2.2 Behandling av plana 
I perioden mai – august 2012 vart dei vidaregåande skulane i Ålesund bedt om å gjere greie 
for korleis dei ynskja å utvikle seg i åra fram mot 2025. Skulane svara at dei primært ynskjer å 
utvikle seg innanfor dei tilboda skulane har i dag. Dette vart lagt til grunn for fyrste høyring. 
Høyring 1 omfatta tilbodsstruktur på skulane og plassering av skolar i høve til utvikling av 
Ålesund kommune. Høyringa vart behandla av alle høringspartane samt som politisk 
behandling i Ålesund kommune. Som resultat av høyring ein kom det fram nye alternativ som 
vart tatt delvis med i høyring to. 
Høyring 2 omhandla utbygging ved kvar av skulane. Høyring to vart berre behandla av 
skulane. 
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Samla utviklingsplan vert lagt fram for politisk handsaming i Fylkestinget juni 2013. 

2.3 Organisering av prosjektet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Høyringsgrupper 
 Aktuelle verksemder i Ålesund 

kommune 
 Dei vidaregåande skulane i 

Ålesund 
 Andre 
 

Styringsgruppe for byggesaker 
Fylkesrådmann, Byggje- og 

vedlikehaldssjef, Fylkesutd.sjef, 
Hovudverneombod 

 

Prosjektgruppe 
 Per Olaf Brækkan 

(prosjektleder MRFK) 
 Ståle Solgard (MRFK) 
 Ole Andreas Søvik (Ålesund 

kommune) 
 Ståle Hovden (Ålesund 

kommunale Eiendomsforetak) 
– berre høyring 1  

Ekstern 
rådgjevar 
Arkitekt Svein 
Skylstad AS 

 

Referansegruppe 1 
Rektorane ved dei 
vgs i Ålesund 

 

Referansegruppe 2 
 Samferdsels-

avdelinga (MRFK) 
 Plan- og analyse-

avdelinga (MRFK) 
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3  FØRESETNADER 
 

3.1 Elevtal  

3.1.1 Elevtalsauke 
Ei framskriving av elevtal i høve til SSB sine analyser tyder på ei forventa elevtalsauke på 600 
– 900 fleire elevar fram mot 2040. 
Allereie til 2025 treng ein 400 ekstra elevplassar i Ålesund. Elevtalsauka startar fyrst frå rundt 
2020. Fram til da vil ein ha eit relativt stabilt elevtal ved Ålesundsskulane. 

 
Tabell 3.1 Folketalsvekst (SSB 16-18 åringar) - Tal for Ålesund inkluderer Ålesund, Giske, Sula, 
Ørskog og Skodje. 
 

3.1.2 Kapasitet 
Ålesundsskulane har ikkje ledig kapasitet til å ta imot fleire elevar i dag. Fleire elevar frå 
Ålesund vert i dag tatt inn på skulane kring Ålesund grunna manglane kapasitet. 
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3.1.3 Behov for arbeidskraft 
Kunnskapsministeren la januar 2012 fram ei oversikt som syner at arbeidslivet har eit stigande 
behov for fagutdanna elevar, og eit synkande behov for elevar med generell 
studiekompetanse. Samstundes har fylkeskommunen ein aukande trend med elevar som 
søkjer generell studiekompetanse. 
 

 
Tabell 3.2 Behov for arbeidskraft fram mot 2030. 
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3.2 Dimensjonering 
Følgjande dimensjonerande vert lagt tilbodsstruktur til grunn for plana.  
 
Utdanningsområde 2013-14 2025 2040 

Studiespesialsering 1181 1400 1600 

Idrettsfag 150 150 150 

Musikk/dans/drama 165 165 165 

Studspesialisering m/ 
formgiving 68 70 90 

Medier og kommunikasjon 162 180 225 

Naturbruk 28 30 30 

Teknikk og ind produksjon 248 310 330 

Service og semferdsel 85 90 135 

Bygg og Anleggsteknikk 133 150 180 

Design og Håndverk 130 150 150 

Elektrofag 156 180 210 

Helse- og oppvekstfag 291 344 404 

Restaurant og matfag 90 105 120 

Påbygging til gen stk 193 197 227 

TPO   42 48 

SUM 3080 3563 4064 
Tabell 3.3 Dimensjonerande tilbodsstruktur 

3.3 Bygningane 

3.3.1 Tilstand skulane 
Det er utført tilstandsanalyse av Fagerlia vgs og Spjelkavik vgs i desse dagar. Desse syner at 
begge skulane vil ha behov for rehabilitering. Fagerlia i mykje større grad enn Spjelkavik. 
Borgund vgs er nybygd frå 2006 og fram til i 2012. Deler av undervisninga vert gjort i brakker, 
modulbygg eller leigde verkstadlokale utanom skulen. Modulbygga har rimeleg god standard 
og kan nyttast i mange år. Undervisning i leigde bygg og brakker bør flyttast til betre og meir 
eigna bygg. 
Ålesund vgs er delt på to lokalitetar; Latinskolen og Volsdalsberga. Nordfløya på 
Volsdalsberga er nyopprusta, medan Sørfløya er vurdert ikkje økonomisk lønnsam å ruste 
opp. Denne må takast ut av bruk så snart som råd.  
Deler av Latinskolen stettar dårleg ein del krav til ein vidaregående skule i dag. Dette gjeld 
mellom anna universell utforming, tilgang på grupperom for elevsamtalar og differensiert 
undervisning. 
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3.4 Samarbeid Ålesund kommune 

3.4.1 Bypakke – kollektivtrafikk 
Ålesund kommune ynskjer å etablere ei ekspressrute mellom Moa og Sentrum med stopp ved 
Sjukehuset og Campus Ålesund. Bussruta skal ha avgang kvar 5-10 minutt. Fordeling vidare 
utover distriktet vil da skje frå endestoppa.  
Borgund vgs og Spjelkavik vgs kan nåast i gangavstand frå Moa. Fagerlia vgs ligg ved 
Campus Ålesund. Ålesund vgs – Volsdalsberga ligg utanom denne ekspressruta. 
Dei aller fleste av elevane på Spjelkavik kjem direkte til skolen med skulebuss, og treng ikkje 
byte buss ved knutepunkta. For dei andre skulane er det grunna tilbodsstrukturen mange fleire 
elevar som kjem utanbys frå og følgjer ordinær rutebuss.  

 
Tabell 3.4 Knutepunktsstruktur  

3.4.2 Byutvikling 
Plan- og analyseavdelinga ved fylkeskommunen peikar på etablering av vidaregåande skule 
som eit av dei beste tiltaka for å reaktivere sentrum. Sambruk av funksjonar på dag- og 
kveldstid gir aktivitet i offentlege bygg heile døgnet.  
Elvane i vidaregåande skule er brukarar som i hovudsak nyttar kollektivtransport. 
På 70-tallet var det ein trend at til dømes høgskular og kjøpesenter vart lokalisert utanom 
sentrum. Dette vart med på å utarme bysentra. Først på 2000-talet begynte denne trenden å 
snu. I fleire storbyar vert no vidaregåande skolar nytta som gode tiltak for å reaktivere 
bysentrum. 

3.4.3 Spjelkavik ungdomsskole 
Spjelkavikhallen ligg mellom Spjelkavik skole, Spjelkavik ungdomsskole og Spjelkavik vgs.  
Ålesund kommune utvidar Spjelkavik ungdomsskole til sju parallellar. Når Spjelkavikhallen 
som brann vert bygd opp igjen kan ungdomsskulen berre nytte halve hallen. Den andre 
halvdelen vert nytta av Spjelkavik vgs. Fylkeskommunen har, ved å finansiere delar av hallen, 
rett til å nytte halvparten.  
Det er derfor eit stort behov for ekstra kroppsøvingsareal for Spjelkavik ungdomsskole og 
Spjelkavik skole. 

3.4.4 Kulturskule 
Ålesund kommune og fylkeskommunen har ein intensjonsavtale om bygging av ny kulturskule 
ved Fagerlia vgs. Ålesund kommune har vedtatt midlar i økonomiplana til å starte 
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prosjektering av kulturskulen. Arbeidet vil ikkje verte starta opp før Ålesund kommune og 
fylkeskommunen er samd. 

3.4.5 Idrettshall Spjelkavik 
Ålesund vgs har kritisk mangel på kroppsøvingsareal. Eit mogleg tiltak er å flytte idrettsfaga til 
Spjelkavik vgs. Spjelkavik IL har utarbeid forprosjekt på ein ny Storhall i Ålesund. Dette er ein 
idrettshall med tre handballbaner som skal kunne vere ein kamparena for internasjonale 
kampar. Spjelkavik IL har til no mangla ein leigetakar som kan stette finansieringa av hallen. 
 
 

3.5 Klimamål 
Arbeidet med høyringa har lagt vekt på mål frå følgjande plandokument 

 Fylkesplan 2013 – 2016 
o Legge til rette for berekraftig arealbruk og samfunnsutvikling, der miljø- og 

klimaomsyn skal vere viktige vurderingskriterium i alle planar og tiltak. 
o I samarbeid med kommunar og andre skal kollektivdelen aukast ved å gjere 

det lettare og meir attraktivt å reise kollektivt både i og mellom fylka. 
 

 Regional Energi- og klimaplan 
o Møre og Romsdal fylke skal medverke til ein samordna areal og 

transportutvikling som reduserer transportbehov og bilbruk og gir ei berekraftig 
regional utvikling. 

o Klimaomsyn skal leggast til grunn for fylket sin samferdslepolitikk. 
o Det skal leggast vekt på å redusere transportavstandar gjennom fortetting og  

lokalisering av transportgenererande verksemder. 
 
 

 Klimaplan 2011 – 2015 - Ålesund kommune 
o 4.1 Fortetting ved kollektivknutepunkt – Tilrettelegging ved kollektivknutepunkt 

for å gi god tilgjengelighet for brukerne. Konsekvens: Redusert transportbehov. 
Meir kollektivtrafikk. 
 

3.5.1 Energieffektivisering bygg 
Tiltak som går på energieffektivisering vert tatt omsyn til ved utarbeiding av byggeprogram for 
dei einskilde prosjekta. Det er likevel lagt til grunn at nybygg vert forventa å ha lågare 
energibruk enn eldre bygg. 
 

3.6 Andre føresetnader 

3.6.1 NMK2 
Det er politisk vedtatt i fylkeskommunen at dei maritime tilboda på Ålesund vgs skal ha 
verkstad/laboratorium ved det komande NMK2 senteret ved Campus Ålesund.  
Fylkeskommunen er i dialog med utbyggar om framdrift. 
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Ved fortsatt lokalisering av maritim utdanning ved Ålesund vgs Volsdalsberga må elevane 
skyssast med buss frå skulen til NMK2-bygget. Arealbehova vert også større grunna at ein må 
dublere fleire verkstadsfunksjonar ved delt lokalisering.  

3.6.2 Akademiet og andre tilbydarar. 
I høve til behov for ekstra elevplassar i Ålesund er det føresett at Akademiet i Ålesund ikkje 
har vesentleg auke i elevtal. Det er tatt omsyn til dei elevane som går på skulen i dag.  
Akademiet tilbyd i hovudsak Studiespesialiering og Medier og kommunikasjon. Tilboda som 
treng mykje plass og dyrt utstyr vil mest truleg fortsatt vere eit fylkeskommunalt ansvar.  

3.6.3 Framdrift 
Utbygging må starte slik at ein har ekstra kapasitet frå 2020. I tillegg må ein starte nybygg av 
verkstadar som erstatning for Sørsida på Volsdalsberga snarast mogleg. 
Samstundes må ein ikkje byggje ut så raskt at ein risikerer å få stor overkapasitet i Ålesund.  
 

3.6.4 Økonomi 
Det må søkast løysingar kor investeringane kan verte delt av fleire partar.  
 

3.7 Politisk vedtekne føresetnader 
 
Følgjande føresetnader for arbeidet vart vedtatt i Fylkesutvalet i sak U-170/12. 

1. Utviklingsplanar for skulane i Ålesund vert utført som ein felles plan. 
 

2. Tilboda som ein har bygd nytt for eller utgjer hovudtyngda av opplæringa på skulen 
vurderast som ikkje flyttbare. Dette gjeld; 

 
a. Borgund vgs – Alle tilboda. 
b. Spjelkavik vgs – Studiespesialisering 
c. Fagerlia vgs – Studiespesialisering 
d. Ålesund vgs – Naturbruk (blå line) som krev nærleik til sjøen. 

 
Om desse tilboda skal flyttast må det vurderast ved evt. ny lokalisering av skulen. 
 

3. Det må byggast ut 400 ekstra elevplassar til 2025.  
 

4. Skulane må kunne utvidast med til saman ytterlegare 600 elevplassar til 2040. 
 

5. Sørfløya Ålesund vgs er i så dårleg tilstand at den må snarast mogleg takast ut av 
bruk. 

 
6. Skulane må ha tilbod som gjer dei nokolunde kjønnsnøytrale slik at det ikkje vert 

oppretta reine gute- og jenteskular.  
7. Prosjektet skal ha ambisjon om å ivareta samfunnsmessige omsyn utover skulane sine 

behov. 
8. Fylkesutvalet ber om at administrasjonen snarast råd gjennomfører det vedtaket som i 

fjor vart gjort i Fylkestinget (T-sak 97/11) om kjøp av nabotomt til Ålesund vgs, avdeling 
Volsdalsberga. 



  
   

21,04.201321.04.2013  Side 15 av 50 
 Ver 0.1  

9. Fylkesutvalet ber om at administrasjonen, i tillegg til å arbeide med ei samla 
utviklingsplan for skulane i Ålesund, parallelt arbeider vidare med ei snarleg revidert 
utviklingsplan for Ålesund vidaregåande skule avd. Volsdalsberga separat, og der 
kroppsøvingslokaler blir gittprioritet, slik Fylkesting vedtok i fjor. 

10. Fylkesutvalet ser særleg positivt på at utbygging av videregåande skular vert sett i ein 
heilskapleg byutviklingssamanheng/ sentrumsutviklingssamanheng. Ein vil også 
understreke kor viktig det er at skulane er lokalisert langs /i nær tilknytning til 
kollektivtrase/ knutepunkt. 

 
 



  
   

21,04.201321.04.2013  Side 16 av 50 
 Ver 0.1  

4  HØYRING  
 

4.1 Høyring 1-Struktur 
 
Høyring 1 vart sendt ut i desember 2012 og hadde følgjande alternativ. For argumentasjon 
knytt til alternativa sjå vedlegg 1 - Høyring 1. 
 

1. Idrettsfag vert flytta frå Ålesund vgs til Spjelkavik vgs. Teknikk og industriell produksjon 
(maritime fag) vert flytta frå Ålesund vgs til Fagerlia vgs. Ålesund vgs vert samanslått i 
ein ny skule på sørsida av Ålesund sentrum. Latinskolen og Volsdalsberga vert tatt ut 
av bruk. 

2. Idrettsfag vert flytta frå Ålesund vgs til Spjelkavik vgs. Teknikk og industriell produksjon 
(maritime fag) vert flytta frå Ålesund vgs til Fagerlia vgs. Ålesund vgs vert samanslått i 
ein ny skule på sørsida av Ålesund sentrum. Volsdalsberga vert tatt ut av bruk, men 
Latinskolen vert framleis brukt som teoribygg. 

3. Spjelkavik vgs vert lagt ned og flytta til Volsdalsberga.  
  

4.1.1 Høyringssvar 
 
Følgjande leverte høyringssvar; 

1. Ålesund vgs (Skulen, avdeling idrettsfag, avdeling TIP/NA og klubben i 
Utdanningsforbundet leverte separate høyringar). 

2. Fagerlia vgs 
3. Borgund vgs 
4. Spjelkavik vgs 
5. Aalesunds Roklub 
6. FK Fortuna Ålesund  
7. Giske havfiske AS og MS Seir AS (likelydande høyringar) 
8. FiskOK 
9. Aalesunds Rederiforening 
10. Ålesund kommune har levert ein lengre og utdjupande høyring.  

Høyringane er lagt ved rapporten. 
 
  



  
   

21,04.201321.04.2013  Side 17 av 50 
 Ver 0.1  

4.1.2 Høyring Ålesund kommune 
 
Følgjande vart vedtatt i Ålesund bystyre 7.mars 2013. 
“ 

1. Borgund vg bygges ut for å ta i mot elevtallsøkning innen gjeldende tilbud. 
2. Spjelkavik vg bygges ut med idrettsfag fra Ålesund vg.  
3. Dersom fylkeskommunen ikke lykkes med å få etablert gode kroppsøvingsareal i 

Spjelkavika flyttes idrettstilbudet til Fagerlia, der areal til kroppsøving utvides.  
4. Fagerlia vg bygges ut med teknikk og industriell produksjon fra Ålesund vg.  
5. Volsdalsberga tas ut av bruk. 
6. Ny Ålesund vg bygges med kroppsøvingsfasiliteter på sørsida. Byskolen bygges ut 

med musikk, dans og drama fra Fagerlia vg der sambruk med Kulturskolen er en 
forutsetning – og legges til grunn for prosjekteringen. 

7. Latinskolen blir en del av ny Ålesund vg i sentrum. 
8. Ny Kulturskole etableres på sørsida i bysentrum, forutsatt avtale med fylket om 

sambruk med Ålesund vg. Det er også en forutsetning at skolen etableres tilnærmet 
samtidig som Kulturskolen. 

9. Dersom det ikke lykkes å få til en forpliktende avtale om etablering av byskole, 
forutsettes Kulturskole bygd på tiltenkt tomt i Fagerlia. 

10. Trafikkløsninger som sikrer god flyt i gjennomgangstrafikken og trygghet for myke 
trafikanter, bør være på plass samtidig med ny samlokalisering av sentrumsskole og 
kulturskole. 

11. Av hensyn til den store økningen i elevtallet de kommende år, er det avgjørende at 
skolebyggingen kommer raskt i gang. 

12. Bystyret i Ålesund forutsetter at man i det videre arbeidet har et høgt fokus på å sikre 
det marine og maritime utdanningstilbudet i videregående skole et samlet 
kompetansemiljø ved sjø.” 
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4.2 Oppsummering høyring 1 
 
Følgjande uttalar kom fram i høyringane. Kven høyringsuttalen kjem frå er satt i parentes. 

 Sentrumsskule er positiv i byutviklingsperspektiv (Ålesund kommune) 
 Maritime og marine fag kan ikkje splittast), og bør lokaliserast til sjø (Aalesunds 

Rederiforbund, FiskOK, MS Seir AS, Giske havfiske AS og Ålesund vgs) 
 Volsdalsberga må attreisast som utdanningsinstitusjon for den marine og maritime 

næringa slik han ein gang var (MS Seir AS og Giske havfiske AS). 
 Idrettsfag flyttast til Spjelkavik og ny storhall for Ålesundsregionen byggast (Ålesund 

kommune) / Idrettsfag må ligge på Volsdalsberga med grunnleik i tilhøyrsle til 
kringliggande klubbar og fasilitetar (Ålesund vgs og FK Fortuna). 

o Fagerlia bør vurderast for idrettsfag om det ikkje kan realiserast i Spjelkavik 
(Ålesund kommune) 

o Idrettsfag må lokaliserast på Fagerlia eller Volsdalsberga (Roklubben) 
 Latinskolen bør takast vare på (Ålesund kommune) / Latinskolen må takast ut av bruk 

(Ålesund vgs) 
 Utbyggingane må skje raskt og føreseieleg. 

o Ålesund vgs trenger nybygg raskt for ikke tilfredsstillende og manglende 
funksjoner. 

o Ålesund frykter en usikker driftssituasjon med mange lokaliteter og usikker 
skulestruktur. 

o Borgund trenger nybygg raskt for å sikre rekruttering og arbeidsforhold 
elever/tilsatte. 

o Fagerlia trenger ombygging raskt for å forbedre funksjonalitet og forfallen 
bygningsmasse. 

 Skulane med SSP må ha minst 8 paralleller for å gi nok faglig bredde i tilbodet. 
(Fagerlia vgs og Spjelkavik vgs) 

 Spjelkavik vgs bør ikkje leggast ned (Spjelkavik vgs, Ålesund kommune). 
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4.3 Høyring 2 – Utbygging skulane 
Høyring 2 vart presentert for skulane 8. og 9. april. Skulane stilte med leiing, elev- og 
tilsetterepresentantar. Høyring 2 vart også presentert for Ålesund kommune v/Rådmann med 
følgje.  
 

4.3.1 Høyringssvar 
Grunna den korte fristen har berre Spjelkavik vgs, Borgund vgs og Fagerlia vgs fått tid til å 
levere uttale. Eventuell andre fråsegn vert delt ut i samband med handsaming av saka. 

 Borgund vgs meiner arealet til elektro er for lite. 
 Fagerlia vgs ynskjer at det vert bygd i Fagerlia med TIP/NA og Idrett. 
 Spjelkvik vgs aksepterer at det kan ta noe tid før utbygging skjer, men føreset da at det 

vert gjort tiltak på skulen. 
 Ålesund kommune har munnleg gjort det klart at dei framleis ynskjer løysinga vedteken 

av kommunestyret i høyring 1. 
Fråsegna frå dei nemnde skulane er lagt ved som vedlegg 3. 
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5  SKULESTRUKTUR 
 
Høyring 1 gjev ikkje grunn for å flytte andre utdanningsområde enn dei omtala i dette 
kapittelet. Mindre endringar i skulebruksplana skjer kvart år, men skulebygningane skal vere 
fleksible nok til å takle desse endringane. 
For å gjennomføre utbyggingane må det gjerast fire val i høve til lokalisering av tilbod. For 
nokre av vala vil det verte rekkefylgjekrav og framdriftskrav knytt til utbygginga.  
På bakgrunn av føresetnadane og høyringane vert det ikkje foreslått nedlegging av Spjelkavik 
vgs. Maritime og marine tilbod vert heller ikkje splitta på to skolar. 
Utbygging på Borgund vgs korkje påverkar eller vert påverka av vala i Ålesundsstrukturen og 
utbygging kan gjennomførast uavhengig av tilbodsstrukturen. 
 

5.1 Val i skulestrukturen 
Følgjande val må gjerast i høve til å lage ny Ålesundsstruktur. 

5.1.1 Val 1 – Lokalisering av Ålesund vgs. 
Lokalisering av Ålesund vgs står mellom sørsida av Ålesund sentrum og Volsdalsberga.  
Valet er på den eine sida eit ynskje om å stette kollektivtilbodet og knutepunktideen, samt 
stette sentrumsutviklinga i Ålesund. 
På den andre sida står ynskje om å behalde ei maritim og marin utdanning ved sjø og ei 
idrettsfagleg opplæring saman med fasilitetane og klubbane i området ved Volsdalsberga. 

5.1.2 Val 2 – Bruk av Latinskolen 
Bruk av Latinskolen er ynskja av Ålesund kommune. I saka til Ålesund kommune står det;  
“Latinskolen bør bevares som en levende del av byen, og sambruk mellom ny skole og 
Latinskolen er mulig og ønskelig – det er bare ca. 120 m fra Latinskolen til planlagt nybygg på 
sørsida. Ved å fylle Latinskolen med aktivitet vil vi videreutvikle en identitetsskaper og ta vare 
på en viktig del av byens historie.” 
Valet om bruk av Latinskolen stend mellom ynskje til Ålesund kommune og tilsvarande 
reduserte investeringskostnader i nybygg mot Ålesund vgs sitt ynskje om å kunne samle alle 
elevane i pedagogisk fellesskap i eit bygg. 

5.1.3 Val 3 – Lokalisering Idrettsfag 
Lokalisering av idrettsfaga stend mellom Volsdalsberga, Spjelkavik og Fagerlia. 
Val av Spjelkavik vert tufta på ynskje om å få bygd ny storhall i Ålesund for internasjonale 
arrangement. I Fagerlia vert det knytt til knutepunktsideen for busstransport, samt nærare 
tilknyting til idrettsmiljøet kring Volsdalsberga. På Volsdalsberga er lokalisering knytt til nærleik 
til Sparebanken Møre Arena og samarbeidet med klubbane i området. 
  

5.1.4 Val 4 – Lokalisering av Fagerlia vgs 
Lokalisering av Fagerlia vgs stend mellom Fagerlia og sørsida av Ålesund sentrum. 
Val av sørsida av sentrum føreset at idrettsfag vert lokalisert til Spjelkavik. 
Valet er basert på den eine sida ynskje om å stette sentrumsutvikling i Ålesund og ei forenkla 
utbygging av Fagerlia vgs, samt at vert frigjort areal for utvikling av Campus Ålesund. 
På den andre sida stend ynskje om fortsatt lokalisering nær Campus Ålesund. 
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5.2 Flytskjema for val i skulestrukturen 
 
Flytskjemaet er basert på vala gjort greie for over. 
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5.3 Alternative dimensjonerande tilbodsstrukturar 
Som følgje av desse vala får ein sju alternativ; 

1. Samlokalisere Ålesund vgs i sentrum, idrettsfag i Spjelkavik 
2. Samlokalisere Ålesund vgs i sentrum, idrettsfag i Fagerlia 
3. Behalde Volsdalsberga med idrettsfag 
4. Behalde Volsdalsberga med idrettsfag i Spjelkavika 
5. Behalde Volsdalsberga med idrettsfag i Fagerlia 
6. Behalde Volsdalsberga med idrettsfag – Fagerlia til sentrum 
7. Behalde Volsdalsberga med idrettsfag i Spjelkavika – Fagerlia til sentrum 

 
Alt Volsdalsberga Fagerlia Spjelkavik Borgund Sørsida 
1 Selt + TP/NA +ID Likt i alle + MDD/ 

Kulturskule 
2 Selt + TP/NA/ID   +MDD/ 

Kulturskule 
3 Inklusive  

TP/ NA/ ID 
Inklusiv  
MDD/ Kulturskule 

  Ikkje bygging 

4 Inklusiv  
TP/ NA 

Inklusiv 
MDD/ Kulturskule 

+ID  Ikkje bygging 

5 Inklusiv  
TP/ NA 

Inklusiv 
MDD/ Kulturskule/ ID 

  Ikkje bygging 

6 Inklusiv 
TP/ NA/ ID 

Selt   Med Fagerlia 
(MDD/Kulturskule
/ST/HO/TPO) 

7 Inklusiv  
TP/ NA 

Selt +ID  Med Fagerlia 
(MDD/Kulturskule
/ST/HO/TPO) 

Tabell 5.1 Alternativa sine hovudgrep på dei fem lokalitetane. 
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5.4 Elevkapasitet 
Utbygginga i dei ulike alternativa gjev ulik kapasitet i Ålesund. 
Alternativ 2025 2040 
1 3744 4064 
2 3594 4064 

3 3594 4064 
4 3744 4064 
5 3594 4064 
6 3594 4064 
7 3744 4064 
Tabell 5.2 Elevkapasitet i 2025 og 2040 

 

5.5 Framdrift 
Utbygging av Borgund vgs kan skje uavhengig av alternativa. For Borgund må det reknast 3,5 
år frå vedtekne midlar i økonomiplana til ferdig bygg. 
 

 
Tabell 5.3 Framdriftsplan for utbyggingane gitt ved dei ulke alternativa. 

  

Alt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Seinare

Utbygging Spjelkavik

Utbygging Spjelkavik

Utbygging Spjelkavik

Utbygging Spjelkavik

3
Utbygging Volsdalsberga

Utbygging Fagerlia Ombygging Fagerlia

Utbygging Spjelkavik
Ombygging Fagerlia

2
Utbygging Fagerlia

Utbygging Sørsida - Ålesund vgs

1
Utbygging Fagerlia Ombygging Fagerlia

Utbygging Sørsida - Ålesund vgs

4 Utbygging Fagerlia Ombygging Fagerlia
Utbygging Volsdalsberga

5
Utbygging Volsdalsberga

Utbygging Fagerlia Ombygging Fagerlia

Utbygging Spjelkavik

6
Utbygging Volsdalsberga

Utbygging Sørsida - Fagerlia vgs

7
Utbygging Volsdalsberga

Utbygging Sørsida - Fagerlia vgs
Utbygging Spjelkavik



  
   

21,04.201321.04.2013  Side 24 av 50 
 Ver 0.1  

5.6 Kostnadar  
Alle kostnader tek utgangspunkt i kroneverdi i 2013 inkl mva. Prisstigning er ikkje rekna med.  
Følgjande kostnadstal er nytta; 

 Å behalde det eldste bygget på Latinskolen som eit teoribygg gjev 64,0 millionar i 
forventa reduserte investeringskostnader. Det er da tatt høgd for ekstra kostnader knytt 
til rehabilitering av Latinskolen. 

 Sal av bygga på festa tomt på Volsdalberga er etter takst vurdert til 20 millionar.  
 Sal av tomt og bygg på Fagerlia er estimert utan takst til 75 millionar. 
 Kjøp av tomt er i samarbeid med ÅKE sett til 2000,- kr/m2 på Volsdalberga og 4000,- 

kr/m2 i Sentrum. Dette er basert på erfaringstal. 
 Rehabiliteringskostnader er vurdert for kvart enkel skule. Desse varierer i høve til grad 

av opprusting frå 8.000,- kr/m2 til 16.000,- kr/m2. 
 Nybyggkostnad er i høve til erfaring sett til 32.500,- kr/m2.  
 Det er rekna inn eit bidrag i ny storhall i Spjelkavika på 50,0 mill kr. Dette er laust 

basert på kostnader fylkeskommunen har hatt ved samarbeidsprosjekt om idrettshall i 
Ulstein og ved Borgund vgs. 

 

5.6.1 Tabell over kostnadar knytt til alternativ 

Alt Ålesund Fagerlia Spjelkavik Borgund SUM 

1  351 150 000  388 640 000  126 197 500   127 255 000  993 242 500 

2  351 150 000  457 040 000  31 460 000   127 255 000  966 905 000 

3  441 925 000  380 890 000  31 460 000   127 255 000  981 530 000 

4  399 675 000  377 890 000  126 197 500   127 255 000  1 031 017 500 

5  399 675 000  446 290 000  31 460 000   127 255 000  1 004 680 000 

6  440 925 000  375 900 000  31 460 000   127 255 000  975 540 000 

7  398 675 000  375 900 000  126 197 500   127 255 000  1 028 027 500 
Tabell 5.4 Investeringskostnader ved dei ulike alternativa 
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5.6.2 Areal og årskostnadar  
 

Alt 
Areal takast ut 

av bruk m2 
Areal byggast 

nytt m2 

 
 

Areal etter 
utbygging m2 

Forventa 
endring 

driftskostnadar 
kr/m2/år 

1  17 681  23 029   60 583        14 885 650  

2 17 681  23 954   61 508        15 301 900  

3  13 570  21 554   63 219        18 949 550  

4 13 570  21 529   63 194        18 938 300  

5  13 570  22 454   64 119        19 354 550  

6  24 824  27 822   58 233          8 828 050  

7  24 824  27 797   58 208          8 816 800  
Tabell 5.5 Areal og driftskostnadar 
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6 VURDERINGAR 
Å vurdere alle sider knytt til ny Ålesundsstruktur vil krevje meir ressursar og lengre tid. Difor er 
det berre gjort vurderingar knytt til dei viktigaste vala som må gjerast, samt til nokre 
vesentlege områder utanom vala. 

6.1 Borgund vgs 
Borgund vgs er ikkje påverka av vala og kan byggjast ut uavhengig av ny skulestruktur. I 
utviklingsplana er skulen foreslått utbygd for elektrofag, påbygging og særskilt tilpassa 
opplæring. Nybygg gjev skulen kapasitet til om lag 100 ekstra elevplassar. Skulen skal kunne 
ha plass til ytterlegare 240 ekstra elevplassar i 2040. Utbygginga kan skje stegvis med nybygg 
fyrst og deretter utviding inne i eksisterande bygg.  

6.1.1 Pedagogiske vurderingar 
Det er vist eit nybygg med kort avstand til fellesfunksjonane på skulen. Elektrofag vert nå 
samla i eit bygg. Gjev desse utdanningane betre tilhøyrsle til skulesamfunnet og mogleg 
samarbeid på internt og på tvers av utdanningsprogramma vert enklare.  

6.1.2 Tomtevurderingar 
Tomta på Borgund er på ca 50 mål og eigd av fylkeskommunen. I høve til reguleringsplan er 
skulen maksimalt utbygd. Nybygg krev at brakkene vert revet. For å kunne utvide kapasiteten 
ytterlegare må det søkast dispensasjon frå maksimal utnyttingsgrad på tomta. 

6.1.3 Vurderingar i høve til bygning 
Borgund har ny bygningsmasse frå 2006 til i dag på ca 21.000 m2. Skulen har også eit 
modulbygg frå 2005 på om lag 1.500 m2.  
Utbygginga gjer det framleis mogleg å byggje ut skulen ytterlegare på lang sikt. Om lag 1.500 
m2 med til dels dårlege brakker vert tatt ut av bruk.  

6.1.4 Samfunnsmessige vurderingar 
Skulen melder om problem med å rekruttere lærarar serleg til elektrofag og automasjon. Mykje 
av dette skuldast dei dårlege arbeidstilhøva skulen kan tilby nye lærarar. Det burde vere 
enklare å rekruttere nye lærarar til skulen innan elektrofaga med nytt bygg.  
Som den einaste reine yrkesskulen er det viktig at den står fram som attraktiv for å sikre 
tilstrekkeleg rekruttering til fagutdanningane (sjå kap 3.1.3). 

6.1.5 Økonomiske vurderingar 
Utbygginga er ikkje påverka av andre utbyggingar og kan tilpassast investeringsevna til 
fylkeskommunen. Utbygginga må i høve til elevtalsvekst stå ferdig til ca 2020. 
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6.2 Spjelkavik vgs 
Skulen er foreslått utbygd med plass til 330 ekstra elevplassar. Utbygginga kan skje stegvis. 
Fyrste utbygging vil gje 150 ekstra elevplassar og ha plass til idrettsfag. 

6.2.1 Pedagogiske vurderingar 
Utbygginga gjev elevar og lærarar betre tilgang til grupperom. Administrasjon og elevtenester 
vert også samla til eigne områder.  
Å konsentrere studiespesialiserande tilbod til to skular med meir enn åtte parallellar gjev det 
mogleg for full fordjuping i språk- og realfag. 

6.2.2 Tomtevurderingar 
Tomta på Spjelkavik er på 32,2 mål og eigd av fylkeskommunen. Det er difor god plass til å 
utvide skulen på tomta. 
Spjelkavik vgs ligg att med Spjelkavik usk og Spjelkavik barneskole midt i eit bustadsfelt. Det 
er vurdert som krevjande trafikalt å auke elevtalet betydeleg. Difor er det berre lagt opp til ei 
avgrensa utbygging. 

6.2.3 Vurderingar i høve til bygning 
Skulen er frå 1978 og om lag 5300 m2. Vedlikehaldet har vore godt og skulen er energieffektiv. 
Likevel ber skulen etter kvart preg av alderen, og det er mellom anna behov for å skifte ut dei 
tekniske anlegga.  
Spjelkavik vgs nyttar i dag kvar ein krik og krok (også tilfluktsrom) til undervisning eller 
lærararbeidsplassar/kontor. Det er i tillegg akutt mangel på grupperom. Om utbygging vert 
utsatt bør det investerast i nytt ventilasjonsanlegg og eit mindre tilbygg til lærararbeidsplassar 
og grupperom. 

6.2.4 Samfunnsmessige vurderingar 
Det er primært elevar frå indre del av Ålesund og Sula som søkjer seg til skulen. Få elevar 
kjem buss kor ein må gjere bytte på Moa. Dei fleste elevane kjem med skulebuss,  går eller 
køyrer moped. For å unngå ekstra trafikk utover mot ytre bydel vert det vurdert fornuftig å ha 
ein skule med tilbod innan Studiespesialisering i indre bydel. 
Ved lokalisering av idrettsfag til Spjelkavik vgs kan det verte realisert ein ny stor idrettshall 
med tre handballbaner kor det kan arrangerast internasjonale kampar. Dette tilbodet har 
Ålesundsregionen ikkje i dag. Samstundes kan Spjelkavikhallen i større grad nyttast av 
ungdomsskulen og barneskulen som har stort behov for kroppsøvingsareal. 

6.2.5 Økonomiske vurderingar 
Om idrettsfaga vert flytta til Spjelkavik vgs må ein bygge ut skulen for å gje plass til tilbodet. 
Dette må skje parallelt med utbygging ved Fagerlia vgs og/eller Ålesund vgs for å sikre ein 
føreseieleg tilbodsstruktur i Ålesund. Investeringar på tre store prosjekt må gjennomførast 
innanfor ei 5-årsperiode.  
Om ein vel å ikkje legge idrettsfaga til Spjelkavik kan ein ved å gjere mindre grep på skulen 
(lita utbygging og skifte tekniske anlegg) utsette investeringane til nærare 2030. 
 

6.3 Ålesund vgs 

6.3.1 Pedagogiske vurderingar 
Ålesund vgs er vist med to alternative lokaliseringar, Volsdalsberga og Ålesund sentrum. 
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Begge alternativa gjer det mogleg å samle alle elevar og tilsette i eit felles skuleanlegg. Dette 
gir lik tilgang til sentrale funksjonar på skulen, og gjev arbeidet med å utarbeide felles kulturar 
mykje enklare.  
På Volsdalsberga vert utdanningstilbodet oppretthaldt slik det er i dag. Elevar innan vg2 
maritime fag må pendle med buss mellom NMK2 bygget og skulen, medan elevane på dei 
marine faga slepp å pendle. Om tilboda skulle verte plassert på Fagerlia vert avstanden til 
NMK2 monaleg kortare medan elevane på den marine utdanninga må pendle nokre dagar i 
veka. Det er ikkje uvanleg at elevane innan yrkesfaga har større eller mindre deler av 
opplæringa ute på praksisplass. Blått naturbruk (marine fag) både i Herøy og Fræna har 
praksisplassen utanom skulen. Bygg- og anleggsfag på Borgund vgs har størstedelen av 
praksisopplæringa utanom skulen. 
Ved val av Volsdalsberga vil Idrettsfaga kunne fortsette opplæringa i samarbeid med dei 
partane som er lokalisert kring skulen. 
Om tilbodet vert lokalisert til sentrum vil skulen få ein heilt ny tilbodsstruktur. Musikk, dans og 
drama erstattar idrettsfag, teknikk og industriell produksjon og naturbruk. Ein ny kultur må 
byggast opp med nye moglege samarbeidsformer på tvers av utdanningane og 
samarbeidspartnarar i sentrum. Det er av erfaring uheldig å splitte eit skulemiljø i to lokalitetar. 
Dette gjer samarbeid og tilhøyrsle til skulen vanskelegare, samt at det er meir krevjande å 
administrere. 

6.3.2 Tomtevurderingar 
Tomta på Volsdalsberga er på ca 10 mål og er festa frå Ålesund kommune. Fylkeskommunen 
er i dialog med Ålesund kommune om kjøp av ytterlegare 10 mål av den tidlegare 
Slakteritomta. Skissene syner at det vil verte plass til ny idrettshall, undervisningsareal for 
både maritim og marin opplæring. Det er også tilstrekkeleg plass for oppstilling av 5 
skulebussar. Det er da ikkje nok areal til å løyse krav til parkeringsplassar. Desse må da 
byggast under bakken med bussoppstilling og friareal på oversida.  
Det er venta at det i samband med reguleringsarbeidet vert kravd ei konsekvensutgreiing av 
trafikale tilhøve med køyring mellom innfartsvegen og skulen. 

6.3.3 Sørsida Ålesund sentrum. 
Ålesund kommune melder at det vert satt av tomteareal på sørsida av sentrum for å byggje ut 
kulturskule saman med vidaregåande skule på minst 25.000 m2. Bygget vert tatt med i 
reguleringsarbeidet og lokaliserast mellom “Kulturhavna” og det nye Quality Hotell Waterfront. 
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Figur 6-1 Skisse av tomter som kan byggast ut i Sørsideplana. Aktuelt tomteområde er markert 
med ring. (Kjelde; Ålesund kommune / JAJA Architects) 
 
I reguleringsplanane er det teikna inn ny trafikktrasé frå Hessa og austover for å avlaste 
dagens veg. Det vert føreset at ny trafikktrasé vert etablert nokon lunde samstundes med 
utbygginga, og at denne tek vare på omsyn til mjuke trafikantar. 

6.3.4 Vurderingar i høve til bygning 
Volsdalsberga består av to blokker – Nordfløya på 4900 m2 og Sørfløya på 4200 m2. 
Latinskolen er på ca 8300 m2. Bygga på Volsdalsberga er eigd av fylkeskommunen på festa 
tomt. Latinskolen er leigd av Ålesund kommune. Nordfløya er opprusta dei siste åra og 
framstår som god kvalitet, men deler av bygget er ikkje tilgjengeleg for rullestolbrukarar. 
Skissa for utbygging av ny skule på Volsdalsberga gjev frå 9.000 – 11.200 m2 nybygg 
avhengig av alternativ, medan Sørfløya og deler av Nordfløya vert revet. 
Deler av Nordfløya vert revet for å gje plass til ny idrettshall og gjere heile skuleanlegget 
universelt utforma. 
Eit nytt bygg i sentrum vil vere på om lag 10.700 m2 eksklusive kulturskule og ha alle dei 
kvalitetar ein kan få om ein ikkje treng å ta omsyn til eksisterande bygg. Bygget vil vere meir 
arealeffektivt og ha ein lågare driftskostnad. Funksjonar kan plasserast meir optimalt i høve til 
drift og undervisning. 

6.3.5 Samfunnsmessige vurderingar 
Ved framleis lokalisering på Volsdalsberga vil ein få eit meir komplett idrettstilbod der, og det 
vert realisert ein dobbel handballhall.  
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Næraste busshaldeplass for fjernbussar ligg i dag ved Meierikaia, og for nærbussar ved 
Klipra. Lokalisering på Volsdalsberga vil ikkje styrke knutepunktstenkinga til Ålesund 
kommune. Ålesund kommune er uroleg over eit auka tal elevar som gjeng langs europavegen 
for å nå fjernbussen på Meierikaia. 
Om Ålesund vgs vert lokalisert i sentrum vil det bidra til auka aktivitet i sentrum. Kulturlivet vil 
verte vitalisert gjennom tilboda i den felles kulturskulen og det kan verte drivkraft for investorar 
på andre delar av sørsida av sentrum. 
Det vil vere mogleg å samlokalisere fellesfunksjonar som til dømes folke- og skulebibliotek. 
Skulen vert lokalisert ca 450 meter frå knutepunkt for kollektivtrafikk.  
Ein felles kulturskule i sentrum gjev noko lengre reiseavstand for elevar frå indre bydel enn om 
den skulle vore lokalisert i Fagerlia. 

6.3.6 Økonomiske vurderingar 
Investeringane kan reduserast i sentrum ved enten å framleis bruke Latinskolen (ca 64,0 mill 
kr) , eller ved å føre førebu nybygget for 5 etasjar men førebels bygge lågare. 
På Volsdalsberga kan ein og redusere kostnadane fram mot 2025 ved å førebu nybygget for 
fleire etasjar enn ein bygg. 
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6.4 Fagerlia vgs 

6.4.1 Pedagogiske vurderingar 
Fagerlia er vist med to alternative lokaliseringar. Fagerlia og Ålesund sentrum. 
Begge alternativa gjer det mogleg å samle alle elevar og tilsette i eit felles skuleanlegg. Dette 
gir lik tilgang til sentrale funksjonar på skulen, og gjev arbeidet med å utarbeide felles kulturar 
mykje enklare. Skulen vil også få samla dei delte administrasjonane og personalroma, samt at 
det vert mykje betre tilgang til grupperom på skulen. Desse fordelane vert større ved å samle 
tilbodet ved sørsida av sentrum enn ved framleis lokalisering på Fagerlia. 
Ved lokalisering av tilboda teknikk og industriell produksjon og naturbruk vil skulen få ei meir 
lik kjønnsfordeling enn kva skulen har i dag. Skulen har i dag eit samarbeid med Campus 
Ålesund. Ved flytting til sentrum kan dette verte meir krevjande.  
Å konsentrere studiespesialiserande tilbod til to skular med meir enn åtte parallellar gjev det 
mogleg for full fordjuping i språk- og realfag. 
Ved lokalisering til sørsida av sentrum kan ein velje å framleis nytte Latinskolen. Det er av 
erfaring uheldig å splitte eit skulemiljø i to lokalitetar. Dette gjer samarbeid og tilhøyrsle til 
skulen vanskelegare, samt at det er meir krevjande å administrere. 

6.4.2 Tomtevurderingar 
Tomta på Fagerlia er på 25,7 mål og eigd av fylkeskommunen. Det er tilstrekkeleg med areal 
for å bygge ut til både idrettsfag og maritime og marine tilbod. Det vil i så tilfelle ikkje vere 
noko særleg areal att til ei eventuell utviding av Campus Ålesund på tomta. 
Ved lokalisering i sentrum sjå 6.3.3. 

6.4.3 Vurderingar i høve til bygning 
Fagerlia vgs består av tre bygg; A-bygget frå 1973 er på 6200 m2, B-bygget frå 1978 på 4000 
m2 og C-bygget frå 2006 er på 1000 m2. I tillegg leiger skulen areal i “Bryteklubben” rett nord 
for skulen. Totalt er skulen på ca 12.000 m2.  Bygga er eigd av fylkeskommunen. 
I tillegg er Fagerlihallen frå 1971 i bruk som kroppsøvingslokale for skulen. Det vert i 
utviklingsplanane lagt opp til framleis bruk av Fagerlihallen. Denne står framfør ei opprusting 
som førebels ikkje ligg inne i planane til Ålesund Kommunale Eiendomsforetak (ÅKE). 
I A- og B-bygget er det gjennomført tilstandsanalyse som syner at det er behov for store 
vedlikehaldstiltak. Skulen fryktar at deler av røyrteknisk anlegg i realfagsfløya kan bryte saman 
kva tid som helst.  
Alle tre bygga har etasjane på omtrent same kvotehøgd, noko som forenklar samanbygging. 
Skulen vart slått saman i 2000 utan at det vart gjort noko med bygningsmassen for å tilpasse 
samanslåinga. Difor har skulen i dag framleis mange delte funksjonar som til dømes 
administrasjon og personalrom. Skulen manglar grupperom og har ikkje tilfredsstillande lokalar 
for tilpassa opplæring, elevtenester. Tilfluktsrommet under A-bygget er brukt som kantine. 
Dei nye planane syner ei samanbygging av dei tre eksisterande bygga med kantine og 
hovudinngang i dette arealet. Alle delte funksjonar vert samlokalisert. Nybygg for alternativa 
idrettshall, maritime og marine fag eller kulturskule er løyst på sørsida av skulen på ein slik 
måte at dei ikkje tar dagslys og eksisterande utsikt frå noverande bygg. 
Ombygging av A-, B- og C-bygget er så omfattande at undervisninga må flyttast ut av skulen i 
byggetida. Det mest opplagte alternativet er da å nytte Latinskolen i denne perioden. Dette 
gjev rekkefølgjekrav til utbyggingane i Ålesund. Utbygging på sørsida av sentrum eller på 
Volsdalsberga må vere ferdig før ein kan rehabilitere Fagerlia vgs. 
Eit nytt bygg i sentrum vil vere på om lag 12.000 m2 eksklusive kulturskule og ha alle dei 
kvalitetar ein kan få om ein ikkje treng å ta omsyn til eksisterande bygg. Bygget vil vere meir 
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arealeffektivt og ha ein lågare driftskostnad. Funksjonar kan plasserast meir optimalt i høve til 
drift og undervisning. 

6.4.4 Samfunnsmessige vurderingar 
Ved lokalisering av maritime og marine tilbod i Fagerlia vil ein samlokalisere desse med dei 
store fagmiljøa knytt til Campus Ålesund.  
Ved også å lokalisere idrettsfaga til Fagerlia vgs vil ein få ein ekstra handballhall i området. 
Denne kan nyttast som konferansesal for større konferansar ved Campus Ålesund. 
Skulen ligg ved knutepunkt for kollektivtrafikk og er med på å stette Ålesund kommunes 
knutepunktsstrategi. 
Om ein vel å lokalisere Fagerlia vgs til Ålesund sentrum vil den, likeins om Ålesund vgs vart 
lokalisert der, bidra til vitalisering av sentrum med meir. Tomta på Fagerlia kan da seljast for 
utvikling av Campus Ålesund eller anna formål. 

6.4.5 Økonomiske vurderingar 
Det er ikkje mogleg å gjennomføre utviklingsplana for lokaliteten i Fagerlia i eit byggesteg. 
Investeringane må spreiast over fleire byggesteg. Første byggesteg er nybygg for å gje plass 
til kulturskule eller tilbod frå Volsdalsberga. Andre byggesteg er rehabilitering av A- og B-
blokka. Investeringane på Fagerlia må derfor spreiast over ein 5-7 års periode.  
Om ein vel å flytte Fagerlia til sentrum er det nytta same verdi på tomta som Nortura fekk for 
“Slakteritomta” av Ulsmo Eiendom AS pluss ein estimert pris på bygningane (tilsaman 70 mill 
kr inkl mva).  
Investeringane kan reduserast i sentrum ved enten å framleis bruke Latinskolen (ca 64,0 mill 
kr) eller ved å føre førebu nybygget for 5 etasjar men førebels bygge lågare. 
 

6.5 Økonomiske vurderingar 
 
Billegaste løysing i høve til investeringskostnadar vil vere alternativ 1. Ålesund vgs vert 
samlokalisert i sentrum av Ålesund med framleis bruk av Latinskolen.  
Dei maritime og marine faga vert lokalisert til Fagerlia.  
I høve til den tryggleiken kostnadane er rekna innanfor kan idrettsfag plasserast på Fagerlia 
og Spjelkavik til same kostnad. 
Dette alternativet gjev relativt stor overkapasitet i perioden 2025 til 2030. Det vert oppretthaldt 
mykje dyr bygningsmasse å drifte. 
Billegaste alternativet justert for driftskostnadar vil vere alternativ 6. Ein beheld Ålesund vgs på 
Volsdalsberga med opplæring innan dei maritime, marine og idrettsfaga. Det vil da verte betre 
tilpassa kapasitet i høve til elevtal og mykje eldre bygningsmasse vil vere bytta ut med betre 
og meir kostnadseffektive bygningar.  
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7  UTVIKLINGSPLANAR 
Kapittel sju skrevet av Arkitekt Svein Skylstad AS. Dette er deira arkitektfaglege vurderingar 
av alternativa.  

7.1 Innleiing 
Utviklingsplanane er utarbeidd av Arkitekt Svein Skylstad as på oppdrag frå Byggje- og 
vedlikehaldsseksjonen i Møre og Romsdal Fylkeskommune, etter konkurranse med 2 andre 
arkitektkontor.  For Voldsdalsberga har vi knytt til oss Arkitektkontoret Kvadrat as v/ Svein 
Juberg som underleverandør. Arkitekt Svein Skylstad har vore ansvarleg koordinator for alle 
alternativa. 
 
Arbeidet med utviklingsplanane vart sett i gang 15.november 2012 og avslutta 22.april 2013. 
Det er avhalde 4 prosjektmøter i tillegg til synfaring og møter med skuleleiinga og 
elevrepresentantar ved dei ulike skulane.  
Innkomne høyringskommentarar har underveis blitt vurdert av prosjektgruppa og blitt teke 
omsyn til i arbeidet. Prosjektgruppa har definert for oss kva høyringsinnspel vi skal ta omsyn 
til, og dei har oppdatert arealmodellane (FEF) tilsvarande. Arealmodellane til dei ulike skulane 
har derfor vore dynamiske og under endring i løpet av oppdragsperioden.   
 
Etter høyringsrunden har det vore ein besøksrunde på alle skulane for å presentere dei 
konkrete løysingsforslaga for skuleleiinga og elevrepresentantane. Tilbakespela har så blitt 
forsøkt integrert i dei endelege løysingane som blir presentert i denne rapporten.  
 
Sidan vurderingane i Ålesundsstrukturen er meir strukturelle og prinsipielle, har vi stort sett 
jobba med grove brutto m2 betraktningar for kvart utdanningsprogram og skule. Vi har derfor 
valt å presentere eit forenkla arealoppsett med oversikt over brutto eksisterande og nytt areal, 
samt oversikt over rive- og ombyggingsbehov. Utomhus har vi teke med m2 nytt 
parkeringsareal, utvida/nye busslommer for skulebuss, samt nye køyre og gangvegar.  
 
For parkering er det nytta same dimensjoneringskriteria som blei lagt inn i reguleringsplanen 
for Borgund vgs i 2003 ( Landskapsarkitekt Karl Petter Rødstøl as) .Her er det lagt inn 0,6 p-
plassar pr. tilsett + 0,2 p-plass pr. Vg3 elev. I tillegg er det lagt inn ei viss besøksparkering for 
gjester, servicebrukarar og kunder til elevbedrifter. 
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7.2 Volsdalsberga 

7.2.1 Alternativ 
I alternativ 1 og 2 er Voldsdalsberga nedlagt og flytta til Sørsida.( Sjå Sørsida ). 
I alternativ 3 og 6 blir Voldsdalsberga vidareført som skulestad med idrettsfag  
I alternativ 4, 5 og 7 blir Voldsdalsberga vidareført utan idrettsfag. 
 
Vi har illustrert dei prinsippielle skilnadane med og utan idrettsfag i denne utviklingsplanen. 
Dvs. Alt. 3 og 6 er slått saman, og alt. 4,5 og 7 er slått saman , sidan dei gjev omtrent dei 
same voluma og utfordringane på tomta. 

7.2.2 Dimensjonering 
 I alternativa ligg Voldsdalsberga inne med 983 elevar og 153 tilsette.  
 Alternativ 3 og 6 er det lagt inn ein stor idrettshall ( dobbel handballbane) 
 Alterantiv 4,5 og 7 er det lagt inn ein normal idrettshall ( enkel handballbane) 

7.2.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Gjeldande reguleringsplan R240 frå 1976. Den innkjøpte slakteritomta må regulerast om til 
offentlege formål. Ny utnyttingsgrad , ny idrettshall og nytt parkeringshus/bussrundkjøring, 
Utfylling av molo/kai krev også omregulering. Gjeldande regulering tillet kun 4 etasjar, medan 
høgblokka er på 6. Nye høgder må regulerast inn. 
Framtidige utvidingar etter 2040 kan eventuelt skje med bygg over p-plassen.  
Veks skulen på Voldsdalsberga over eit vist nivå, har Ålesund kommune signalisert at det vil 
utløyse konsekvensutredning.  

7.2.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.2.4.1 Tilkomst 
Skulen vil framleis ha tilkomst frå Sjømannsvegen. For å få betre trafikale tilhøve riv vi 
eksisterande gymnastikksalbygg og eksisterande bygg på slakteritomta. Området på 
slakteritomta blir i stor grad nytta til ny busslomme og utvida parkering.  
Vi har foreslått ein ny, meir storslått  hovudtilkomst i mellomrommet mellom høgblokka og 
nybygget. Her kan ein bygge ein open glassinngang som heng saman med ei ny kantine med 
direkte sjøutsikt.  

7.2.4.2 Parkering. 
Med 983 elevar og 153 tilsette  får vi eit p-behov på 145 p-plassar. I tillegg legg vi til 15 
besøksplasser. Totalt 160 p-plassar. Desse foreslår vi blir løyst gjennom eit åpent 
parkeringsdekke, med ca. 100 biler under og 60 biler/ 5 busser oppå. Det er også plass til å 
løyse dette på eitt plan på bekostning av grøntareal for elevane.  

7.2.4.3 Utomhus 
Tilkomstområdet rundt tidlegare gymnastikksal, slakteritomt, samt rivetomta etter sørfløya vil 
kreve relativt omfattande utomhusarbeider. Innpassing av idrettshall vil kreve utsprenging, 
som event. kan nyttast til fylling av molo/ kaiutvidelse. Tillatelse til dette må avklarast i 
reguleringsplanarbeidet. Tilkomstvegen til sjøen blir flytta heilt aust på slakteritomta. 
Eksisterande veg blir tomtegrunn for nybygget. 

7.2.5 Nabotilhøve 
Skulen har framleis Colorline stadion og Sunnmørshallen som næraste naboar i nord. Umoe 
eiendom mot aust, med si nye bolighøgblokk vil vere næraste nabo til parkeringsanlegget, og 
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vi vil tru at den åpne plasseringa dette gir mot den nye boligbebyggelsen på resten av 
slakteritomta vil vere positiv for naboskapet samanlikna med ei tettare bygningsmasse mot 
aust som ville kasta meir skugge . Den nye trafikkløysinga med ny hovudinngang og større p-
plass vil kunne vere positiv i høve sambruk med Colorline stadion og Sunnmørshallen i 
helgane. Ny idrettshall mot vest vil grense inn til kommunalt friområde. Mot sør grensar skulen 
mot sjøen.  

7.2.6 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Skulen består i dag av gymnastikksalbygget, sydfløya, vestfløya og Høgblokka. Vi foreslår å 
rive gymnastikksalbygget, sørfløya og vestfløya. Tilsaman 5290m2 vil då takast ut av bruk. Ein 
må då bygge erstatningslokaler for TP/NA og MK i tillegg til ny kantine. Sørfløya riv vi pga 
teknisk tilstand. Vestfløya riv vi pga manglande universell utforming og fordi den vil ligge som 
ein propp mot idrettshallen, og hindre funksjonell tilknytning av denne  til høgblokka.   

7.2.7 Nybygg 

7.2.7.1 Skulebygg 
Vi har foreslått eit nybygg i 5 etasjar orientert vinkelrett på høgblokka, og aust for denne på 
slakteritomta. Ein får då danna eit skjerma tun mot sydvest etter at ein riv sørfløya. Ein bør 
vurdere om det skal etablerast eit fiskehallbygg i tilknytning til kaia, for å sleppe trafikk frå 
denne til nybygget med for eksempel fisk frå båt til mottak.  
Mellom høgblokka og nybygget har vi plassert ein ny opgradert hovedinngang som heng 
saman med ei ny kantine med storslagen sjøutsikt. Ved å flytte trafikken aust for nybygget, får 
ein etablert ei tett funksjonell samanbygning mellom nybygget og høgblokka. I prinsippet kan 
denne skje på alle plan via rampar som tek opp ulik etasjehøgder. 

7.2.7.2 Idrettshall 
Vi har teikna inn ein vanleg fleirbruks handballhall for kroppsøving og ein dobbel handballhall 
om ein legg idrettsfaga hit. Begge er foreslått plassert plassert på nedre terrengnivå og 
sprengt ned inn mot fjellet. Vi kan vanskeleg sjå at denne av rigg og drift, samt 
skuletryggleikshensyn kan etablerast før ein riv sydfløya . Etter at ein har reve denne står ein 
derimot friare til å vurdere kor nær sjøen ein vel å plassere hallen. Her er det naturleg å foreta 
ei optimalisering mot sprenging i det vidare arbeidet.  

7.2.8 Ombyggingar 
Bibliotek og personalrom blir flytta ut av høgblokka og inn i nybygget. Eksisterande areal må 
då byggast om til undervisning.  

7.2.9 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
Ved å bygge nybygget ferdig før ein riv sørfløya, vil ein kunne unngå større logistikkproblem 
og modulbehov. Ein må starte med å rive bygningane på slakteritomta, og opparbeide ein ny 
tilkomstveg til sørfløya på austsida, slik at denne kan fungere i byggetida. Sjølve nybygget kan 
då byggast utan store konsekvensar for skuledrifta. Etter nybygget er ferdig og innflytta, kan 
ein rive vestfløya og sørfløya og starte bygginga av idrettshallen, samt ferdigstille 
utomhusarbeida.  

7.2.10 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Visjonen har vore å få til eit samla nytt samanhengande skulebygg med ein tydeleg 
hovudinngang, som er nær fellesrom som opnar seg mot sjøen og utsikta. Nybygget skal 
plasserast i ein funksjonell integrert samanheng med eksisterande bygningsmasse, og 
byggesaka skal kunne gjennomførast på ein slik måte at skuledrifta i byggeprosessen blir 
minst mogeleg skadelidande.  
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Organiseringa av bygningsmassen skal underbygge tomta sin eigenart og vere romdannande 
for opphald mot sjøen. 
Segregert trafikkbilde gåande/køyrande, med ryddige buss- og parkeringsløysingar. 

7.2.11 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

1. Tomtekjøp slakteritomta (10 mål) 
2. Rivekostnader bygningar på slakteritomta + riving av den gamle gymnastikksalen 
3. Etablering av ny tilkomstveg til sørfløya 
4. Nybygg skule ( 6900m2) 
5. Riving sørfløya og vestfløya ( 5290m2) 
6. Nybygg idrettshall, ombygging eksisterande skule ( 2200m2 i alt. 4,5 og 7, 3500m2 i 

alt. 3 og 6, 1195m2 ombygging i alle alternativ 
7. Parkering ( 3150m2) 
8. Opparbeiding utomhus ( 18-20 mål) 

 
Kostnadane er samla i ein oversiktstabell under kostnader i kapittel 5 skolestruktur, og det er 
gjort ei økonomisk vurdering under kapittel  6 vurderingar. 
 
I alternativ 1 og 2 vil sal av tomt og bygningar på Voldsdalsberga gi ei inntektsside på 
utbyggingskostnadane på Sørsida . 

7.2.12 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kapittel  5 Skulestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging på Voldsdalsberga. der skuleutbygginga på Voldsdalsberga er 
plassert i tidsrommet 2015-2019.  
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7.3 Ålesund vgs på sørsida 

7.3.1 Alternativ 
Flytting av Ålesund vgs frå Voldsdalsberga til Sørsida, og etablering av ein heilt ny 
sentrumsskule inngår i alternativsvurdering 1 og 2. Skilnaden på alternativa, er at ein i 
alternativ 1 etablerer nybygg for eit komplett utdanningstilbod, medan ein beheld eksisterande 
undervisning på Latinskulen i alternativ 2, og dermed reduserer nybyggbehovet.   

7.3.2 Dimensjonering 
For å unngå tunge yrkesfag i ein ny sentrumsskule blir TP/NA i desse alternativa flytta frå 
Ålesund vgs til Fagerlia, for nær kontakt med det maritime miljøet på NMK.  
Musikk, dans og drama, samt studiespesialisering med formgivingsfag blir flytta frå Fagerlia til 
den nye sentrumsskulen for å styrke kulturprofilen, og kunne ha samlokalisering med eit nytt 
kulturskulebygg for Ålesund kommune.  
MDD, Formgivingsfag, samt MK under same tak kan gi spanande samarbeidsprosjekt. 
 
I alternativ 1 er skulen dimensjonert for 945 elevar med nybygg på ca. 9.200m2 for skuledel + 
1500m2 for kroppsøving. Kulturskulen er dimensjonert til 3.500m2. I tillegg kjem eventuelt 
parkeringskjellarar. 

7.3.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Ålesund kommune er i full gang med ein ny reguleringsplan for Sørsida. Signala frå 
byplanavdelinga er at ein tek høgde for ein ny sentrumsskule med inntil 15000m2  i denne 
planen. Kvartal C på den nye byplanskissa har ei grunnflate på ca. 4,6 da. ( Kvartal 3 i 
gjeldande plan frå 2009, 2,6da ) Ålesund kommune arbeider også med parkeringsvedtektene 
ein skal legge til grunn for Sørsida. Truleg blir det lagt inn eit maksimalt tak på antall p-plassar 
som kan etablerast.   

7.3.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.3.4.1 Tilkomst: 
Før det blir etablert tunnell under Brosundet, vil Keiser Wilhelmsgate bli envegskøyrt mot 
sentrum. Tilkomsten frå sentrum vil då skje via Nedre Strandgate, og forlenginga av 
Langeberggata. Det må etablerast nye gater med fortaug i forlengelsen av Keiser 
Wilhelmsgate og Langebergvegen. Ny bru over Brosundet må etablerast.  Realisering av  
desse vegprosjekta er vedtekne, og må ferdigstillast før eller samtidig med skuleutbygginga. 

7.3.4.2 Parkering: 
Reguleringsvedtektene for parkering på Sørsida er ikkje klar pr.dato, men blir  truleg profilert 
for å støtte opp under kollektivtransporten i sentrum. Ved same p-dimensjonering som for dei 
andre skulane vil behovet ligge på 145-150 plassar. 

7.3.5 Nabotilhøve 
Skuletomta vil grense mot ei forlenging av Keiser Wilhelmsgate mot nord, Prestebrygga mot 
syd, den nye Kulturhavna mot aust, og ei forlenging av Langeberggata mot vest. 

7.3.6 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Tomta er i dag bebygt med store lagerbygg som må rivast.  

7.3.7 Nybygg 
Komplett ny skule på 10.600m2, samlokalisert med 3.500m2 kulturskole. 
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7.3.8 Ombyggingar 
Ingen 

7.3.9 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
Ingen modulbehov. Ingen logistikkutfordringar om ein bygg i eitt byggesteg. Blir bygget oppdelt 
i 2 byggetrinn må dette vurderast særskilt.  

7.3.10 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Etablering av ein ny sentrumsskule bør gjerast til gjenstand for ein arkitektkonkurranse. VI har 
derfor ikkje brukt tid på å vise visjonar utover ei grov areal/volumskisse.  

7.3.11 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

1. Tomtekjøp sentrumstomt ( 4,6 da ) 
2. Rivekostnader bygningar på tomta 
3. Andel av ny infrastruktur ? 
4. Nybygg skule ( 10.600m2) 
5. Andel av nytt parkeringshus ? 
6. Opparbeiding utomhus  

 
Kostnadane er samla i ein oversiktstabell under kostnader i kap.5 skolestruktur, og det er gjort 
ei økonomisk vurdering under kap. 6 vurderingar. 
 
I desse alternativa vil sal av tomt ( 10,2 da.) og bygningar på Voldsdalsberga gi ei 
inntektsside. 

7.3.12 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kap. 5 Skolestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging på Sørsida. der skuleutbygginga for ein ny sentrumsskule er 
plassert i tidsrommet 2014-2017.  
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7.4 Fagerlia vgs på sørsida 

7.4.1 Alternativ 
Flytting av Fagerlia vgs til Sørsida, og etablering av ein heilt ny sentrumsskule basert på 
Fagerlia inngår i alternativsvurdering 6 og 7. For sentrumsskulen er begge alternativa 
likeverdige. Det er kun idrettsfaga som vekslar mellom Voldsdalsberga i alternativ 6 og 
Spjelkavik i alternativ 7.    

7.4.2 Dimensjonering 
Heile utdanningstilbodet unnateke toppidrett og AO ved Fagerlia blir flytta til Sørsida.  
 
I alternativ 6 og 7 er skulen dimensjonert for 1085 elevar med nybygg på ca. 10.800m2 for 
skuledel+ 2200m2 for kroppsøving. Kulturskulen er dimensjonert til 3.500m2. I tillegg kjem 
eventuelt parkeringskjellarar. Utdanningsprogramma fordeler seg slik : 

 650 elevar på studiespesialisering 
 60 elevar påbygging 
 165 elevar Musikk, dans , drama 
 210 elevar Helse og oppvekstfag 

7.4.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Ålesund kommune er i full gang med ein ny reguleringsplan for Sørsida. Signala frå 
byplanavdelinga er at ein tek høgde for ein ny sentrumsskule med inntil 15000m2  i denne 
planen. Kvartal C på den nye byplanskissa har ei grunnflate på ca. 4,6 da. ( Kvartal 3 i 
gjeldande plan frå 2009, 2,6da ) Ålesund kommune arbeider også med parkeringsvedtektene 
ein skal legge til grunn for Sørsida. Truleg blir det lagt inn eit maksimalt tak på antall p-plassar 
som kan etablerast.   

7.4.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.4.4.1 Tilkomst: 
Før det blir etablert tunnell under Brosundet, vil Keiser Wilhelmsgate bli envegskøyrt mot 
sentrum. Tilkomsten frå sentrum vil då skje via Nedre Strandgate, og forlenginga av 
Langeberggata. Det må etablerast nye gater med fortaug i forlengelsen av Keiser 
Wilhelmsgate og Langebergvegen. Ny bru over Brosundet må etablerast.  Realisering av  
desse vegprosjekta er vedtekne, og må ferdigstillast før eller samtidig med skuleutbygginga. 

7.4.4.2 Parkering: 
Reguleringsvedtektene for parkering på Sørsida er ikkje klar pr.dato, men blir  truleg profilert 
for å støtte opp under kollektivtransporten i sentrum. Ved same p-dimensjonering som for dei 
andre skulane vil behovet ligge på 145-150 plassar. 

7.4.5 Nabotilhøve 
Skuletomta vil grense mot ei forlenging av Keiser Wilhelmsgate mot nord, Prestebrygga mot 
syd, den nye Kulturhavna mot aust, og ei forlenging av Langeberggata mot vest. 

7.4.6 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Tomta er i dag bebygt med store lagerbygg som må rivast.  

7.4.7 Nybygg 
Komplett ny skule på 13.000m2, samlokalisert med 3.500m2 kulturskole. 

7.4.8 Ombyggingar 
Ingen 
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7.4.9 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
Ingen modulbehov. Ingen logistikkutfordringar om ein bygg i eitt byggesteg. Blir bygget oppdelt 
i 2 byggetrinn må dette vurderast særskilt.  

7.4.10 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Etablering av ein ny sentrumsskule bør gjerast til gjenstand for ein arkitektkonkurranse. VI har 
derfor ikkje brukt tid på å vise visjonar utover ei grov areal/volumskisse.  

7.4.11 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

1. Tomtekjøp sentrumstomt ( 4,6 da ) 
2. Rivekostnader bygningar på tomta 
3. Andel av ny infrastruktur ? 
4. Nybygg skule ( 13.000m2) 
5. Andel av nytt parkeringshus ? 
6. Opparbeiding utomhus  

 
Kostnadane er samla i ein oversiktstabell under kostnader i kap.E skolestruktur, og det er gjort 
ei økonomisk vurdering under kap. F vurderingar. 
I desse alternativa vil sal av tomt ( 25,7 da.) og bygningar på Fagerlia gi ei inntektsside. 

7.4.12 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kap. E Skolestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging på Sørsida. der skuleutbygginga for ein ny sentrumsskule er 
plassert i tidsrommet 2014-2017.  
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7.5 Fagerlia vgs 
 

7.5.1 Alternativ 
Alternativ 1 : Fagerlia får TP/NA frå Ålesund vgs, MDD og ST-FOR flyttar til nybygg på 
Sørsida. 
Alternativ 2, Som alternativ 1 , men med tillegg for idrettsfag ( Ny idrettshall ). 
Alternativ 3 og 4 er like. Elevtalsvekst innanfor eksisterande utdanningsprogram, med unnatak 
av toppidrett, som blir flytta enten til Voldsdalsberga eller Spjelkavik. 
Alternativ 5 : Elevtalsvekst innanfor eksisterande utdanningsprogram, men med Idrettsfaga 
lagt til Fagerlia ( Ny idrettshall ) 
Alternativ 6 og 7. Fagerlia vgs flytta til nybygg på Sørsida.   
 

7.5.2 Dimensjonering 
I alternativ 1 og 2 blir Fagerlia dimensjonert for 1145 elevar. I alternativ 3-7 er dimensjoneringa 
1107 elevar.  
 
Alternativ 1 og 2  

 470 elevar på Studiespesialisering (ST) 
 83 elevar på påbygging 
 180 elevar på idrettsfag eller 180 ekstra på studiespesialisering 
 210 elevar på helse og Oppveskt ( HO) 
 30 elevar på naturbruk ( Kun i alternativ  1 og 2 ) 
 150 elevar på Teknikk og industriell produksjon ( TP) ( Kun i alternativ 1 og 2 ) 
 22 elevar på Alternativ opplæring ( AO) 
 SUM 1145 elevar 

 
Alternativ 3-7 

 650 elevar på studiespesialisering ( ST)( Redusert med 180 ved idrettsfag i alt. 5) 
 60 elevar på påbygging  
 165 elevar Musikk, dans og drama ( MDD) 
 210 elevar Helse og oppvekstfag ( HO) 
 22 elevar Alternativ opplæring ( AO) 
 Sum 1107 elevar 

 

7.5.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Gjeldande plan har plan ID 341 og er stadfesta i 1986. Ikkje angjeve utnyttingsgrad. 
Byggehøgde inntil 4 etasjar. Skuletomta er regulert til offentleg formål. Tomteareal 25,7 mål. 
Gnr. 139 bnr. 229. 

7.5.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.5.4.1 Tilkomst 
Ny hovedinngan blir etablert i gavlen av ny glassgård på plan 1 aust for B-blokka. Her vil ein 
finne heis og trapp og eit stort inneamfi opp til plan 3. Varelevering vil også skje i dette 
området via eksisterande vendesirkel. Det er også køyrbar tilkomst til plan 3 ( 1.etasje i A-
blokka, samt på plan 4 i B-blokka mot nordvest. Busstilkomst har vi etablert som ei 
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gjennomkøyring frå dagens grusparkering frå Gangstøvikvegen fram mot ny hovedinngang. 
Tilkomst til TP sitt uteområde skjer også via felles avkøyring frå Gangstøvikvegen.  

7.5.5 Parkering 
Dei 2 ulike dimensjoneringane på 1107 og 1145 elevar krev 208-217 p-plasser om vi  
inkluderer 30 besøksplassar. I dag disponerer skulen 118 p-plassar. Vi har forsøkt å legge inn 
parkering i høve til alternativ 2, som er det største nybyggalternativet, med ny TP hall og ny i 
idrettshall, og gjev minst uteareal igjen til parkering. Vi er usikre på kor mange plasser skulen 
disponerer rundt Fagerlihallen idag. På flyfoto har vi telt opp 9 plassar vest for C-blokka og 57 
plassar nord for A-blokka og rundt Fagerlihallen. Syd for bebyggelsen må det då vere 154 
plassar 

7.5.6 Utomhus 
Det vil bli behov for å etablere ny busstilkomst og parkering, samt terrengbearbeiding på 
mesteparten av skulen sitt sydlegaste tomteområde.  Omfanget vil sjølvsagt variere noko for 
dei ulike alternativa.  
I alternativ 3, 4 og 5 legg vi inn eit uteamfi nordaust for det nye kulturskulebygget ( Ny D-
blokk). 
Parkeringsplassar og busstilkomst er plassert lengst mot syd og nord for å oppnå mest 
mogeleg feksibilitet for ny bygningsmasse i midt på tomta.  

7.5.7 Nabotilhøve 
Skuletomta grensar mot Borgundvegen og Fogd Greves veg i sør, Gangstøvikvegen i aust 

7.5.8 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Skulen består i dag av A-blokka, B-blokka, C-blokka, D-blokka og leigde lokaler i 
bryteklubben.  

7.5.9 Nybygg 

7.5.9.1 Glassgården / Nytt sentralrom  
I alle alternativa bygg vi saman dei eksisterande bygningane A-, B- og C-blokka, med ein ny 
glassgård over 5 etasjar. I denne  legg vi ny kantine og eit felles stort inneamfi, samt nye 
vertikalforbindelser og galleri som knyt den indre trafikken i skulen saman i eit nytt pulserande 
indre sentralrom, med storslagen utsikt mot sør. Denne løysinga krev at skulen blir fullsprinkla. 
Glassgården er 1726m2 inkludert galleri og amfi.  

7.5.9.2 Påbygg C-Blokka 
I alle alternativa bygg vi også på C-blokka med 1-2 ekstra etasjar. I alternativ 1 og 2 legg vi inn 
nytt dekke i dei høge dansesalane, og nyttar 1.etasje til bibliotek, 2.etasje til ny 
realfagsavdeling og ny 3.etasje til studiespesialisering eller idrettsfag.  
I alternativ 3,4 og 5 bygg vi på 2 nye etasjar, sidan dansesalane då skal nyttast som før. Vi 
legg då inn ein ekstra etasje for MDD og ein for ny realfagsavdeling. Kvar etasje er på knappe 
740m2 brutto. 

7.5.9.3 Nybygg for TP/NA 
I alternativ 1 og 2 bygg vi nybygg for TP/NA elevane som blir flytta frå Voldsdalsberga til 
Fagerlia. Verkstadlokalar for maritime fag blir etablert felles på NMK. Ca. 3400m2 brutto. 
  

7.5.9.4 Nytt kulturskulebygg 
I alternativ 3,4 og 5 bygg vi nytt kulturskulebygg på 3.500m2 
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7.5.9.5 Ny idrettshall  
I alternativ 2 og 5 bygg vi ny idrettshall. 2200m2 brutto 
 

7.5.10 Ombyggingar 
Alternativ 1 og 2 :  
Her bygg vi om heile B og C-blokka, samt bibliotek, realfagsavdeling og 
administrasjon/personalavdelinga i A-blokka. I praksis blir heile bygningsmassa ved Fagerlia 
ombygt i desse alternativa.  

7.5.11 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
Samanbygning, og ombyggingar er å store at Fagerlia bør flytte ut i byggetida. For eksempel 
til Latinskulen. 
 

7.5.12 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Visjonen har vore å lage eit samlande sentralrom som knyt dei 3 eksisterande, samt dei nye 
bygga saman til eit fellesfungernde skulebygg, med ein klar hovedinngang og ein klar sentralt 
plassert administrasjon.  
Målet har vore at dette sentralrommet ikkje skal byggast igjen , men ha kontakt ut til den 
storslåtte utsikta over Sunnmørsfjella.  
 

7.5.13 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

7.5.13.1 Alternativ 1:  
1. Utflytting, leige av midlertidige lokaler 
2. Nybygg glassgård : 1726m2 
3. Ombygging eksisterande bygningsmasse :  11.200m2 
4. Påbygg dekke og ein etasje på C-blokka : 1470m2 
5. Nybygg TP/NA hall : 3400m2 
6. Riving/flytting event. salg  musikkøvemoduler   
7. Kostnad busslomme/parkering / uteområde TP: 6500m2 
8. Opparbeiding utomhus 3600m2  
9. Gangveg/fortau : 1500m2 

 

7.5.13.2 Alternativ 2 : 
Som alternativ 1 + kostnadane for ein idrettshall 2200m2 
Opparbeiding utomhus redusert til 2000m2 pga idrettshall. 
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7.5.13.3 Alternativ 3 og 4 : 
1. Utflytting, leige av midlertidige lokaler 
2. Nybygg glassgård : 1726m2 
3. Ombygging eksisterande bygningsmasse unnateke C-blokka :  10.200m2 
4. Påbygg 2 etasjar på C-blokka : 1470m2 
5. Nybygg kulturskulebygg : 3500m2 
6. Riving/flytting event. salg  musikkøvemoduler   
7. Opparbeiding utomhus 4600m2  
8. Gangveg/fortau : 1500m2 

 

7.5.13.4 Alternativ 5 : 
Som alternativ 3 og 4 + ein idrettshall 
Opparbeiding utomhus redusert til 3000m2 pga idrettshall. 
 

7.5.14 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kap. 5 Skolestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging på Fagerlia. Skuleutbygginga på Fagerlia er plassert i 
tidsrommet 2014-17 for ny TP/NA hall i alternativ 1 og 2, med ombygging i 2018-19 for alt. 1 
og 2020-21 for alt.2. I alternativ 3,4 og 5 er nybygginga plassert i tidsrommet 2015-18, med 
ombygging i 2019-20 . 
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7.6 Spjelkavik vgs 
 

7.6.1 Alternativ 
Alternativ 2,3,5 og 6 er like ( utan idrettsfag)  
Alternativ 1,4 og 7 er like ( med idrettsfag ). 

7.6.2 Dimensjonering 
I alle alternativa er skulen dimensjonert for 830 elevar i 2040. 
 

 830 elever i studiespesialisering i alt.2,3,5 og 6 
 680 elever i studiespesialisering i alt. 1,4 og 7 
 150 elever idrettsfag i alternativ 1,4 og 7.  

7.6.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Gjeldande reguleringsplan har plan ID  231 og er frå 1975. Tomta er oppgitt til 32,2 mål og u= 
0,15-0,3. Byggehøgda begrensa til 4.etasjar. ( 4830m2-9660m2). Tomta regulert til offentleg 
formål. Det er i vedtektene stilt krav om opparbeiding av ballplass på tomta. Gnr. 23 bnr. 9 

7.6.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.6.4.1 Tilkomst 
Tilkomsten skjer frå Langhaugen, og er relativ trang. 

7.6.4.2 Parkering 
Skulen treng ca 120 p-plassar 

7.6.4.3 Utomhus 
nn 

7.6.5 Nabotilhøve 
Skulen ligg inne i eit etablert boligområde. 

7.6.6 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Vaktmestertilbygde ventilasjonsrom blir revet og erstatta med nye aggregat.  
Vest og østfasaden blir reve ved tilbygg på kvar gavl.  

7.6.7 Nybygg 
Vi har vist nybygg i to byggesteg for full utbygging i 2040. Byggesteg 1 i en etasje mot aust på 
568m2 som omfattar nye rom for elevtenester og utvida administrasjon/personalromsdel. 
Byggesteg 2 er foreslått i 2 etasjar mot vest. Grunnflata variere med 385m2 avhengig om ein 
legg inn idrettsfaga eller ikkje. For å ta den første elevtalsauka på 150 elevar i 2025, treng ein 
å bygge på kun ein  etasje i BT2. Det beste vil då vere å bygge ut plan 1, og la sokkelen vere 
åpent overdekka uteareal.  

7.6.8 Ombyggingar 
Verkstadrom og elevtenester,elevsamtalerom blir flytta ut av tilfluktsrommet til nye moderne 
lokalitetar. Noko ombygging rundt kantine, bibliotek og realfag.  
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7.6.9 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
I byggetrinn 1 vil byggeplassen kome i konflikt med  eksisterande hovedinngang, og ein vil 
misse dagslyset i eksisterande personalrom og 2 lærararbeidsrom. Ved å nytte inngang på 
sokkelplanet event. etablere midlertige rømmingsvegar vil ein kunne bruke skulen i byggetida. 
Ein bør vurdere om persoanlrommet mellombels skal foregå i eit provisorium, eller om ein 
deler av kantina lar denne flyte meir ut i vrimlearealet som på Borgund vgs.   
 
Når ein skal til å bygge om mot vest vil også dette kunne gjennomførast med skulen i drift.  

7.6.10 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Tilbygga er lagt opp med respekt for eksisterande arkitektur. Overlysa er gjort lysare. 
 

7.6.11 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

1. Tilbygg på 568m2 i BT1 
2. Tilbygg på 1800m2 eller 2600 m2 avhengig av alternativ. 
3. Ombygging av ca. 1000m2 
4. Opparbeiding 3000 m2 nye p-plasser. 

 
Kostnadane er samla i ein oversiktstabell under kostnader i kap.5 skolestruktur, og det er gjort 
ei økonomisk vurdering under kap. 6 vurderingar. 
 

7.6.12 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kap. 5 Skolestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging ved Spjelkavik vgs. Skuleutbygginga ved skulen er plassert i 
tidsrommet 2014-17 i alternativ 1, 4 og 7 som har idrettsfag, og etter 2025 ved alternativ 2,3,5 
og 6 .  
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7.7 Borgund vgs 
 

7.7.1 Alternativ 
Utviklingsplanen for Borgund er lik i alle 7 alternativa for ny Ålesundsstruktur. Elevtalsauken er 
sett til 240 elevar. 
 

7.7.2 Dimensjonering 
Utviklingsplanen tek for seg nytt areal for ca. 420 elevar, fordelt på fylgjande 
utdanningsprogram : 
 

 90 elevar Vg3 Påbygging 
 60 elevar BA Vg1 
 15 elevar DH Vg1 
 210 elevar elektrofag 
 30 elevar TP Vg1 Teknikk og industriell produksjon.  
 15 elevar AO spesialtilpassa opplæring 

7.7.3 Reguleringsplan / Framtidige utvidingar 
Gjeldande reguleringsplan har plan ID  tillett BYA på 50% som tilsvarer 22.028m2. 
Eksisterande bygningsmasse inkludert brakker og modulbygget utgjer i dag 24.608m2. Om ein 
riv modulbygget og begge brakkene har ein igjen 21.955m2. Realisering av eit nytt tilbygg krev 
derfor reguleringsendring eller dispensasjonssøknad frå reguleringsplanen. Nytt areal i 
utviklingsplanen utgjer 4.154m2 inkludert 300m2 med nye messaninar i BA hallen, samt 
kaldlager på 310m2. Ein vil då ha ei bygningsmasse på 26.419m2 ved skulen. 2181m2 av 
desse er Borgundhallen. Om modulbygget framleis skal bli ståande vil ein då ha 27.873m2 på 
skulen, som skal driftast. 

7.7.4 Tilkomst/parkering/utomhus 

7.7.4.1 Tilkomst: 
Tilkomsten vil vere som i dag. Ny hovedinngang mellom eksisterande RM bygg og nytt bygg 
vil gje eit meir avklara og lettare synleg inngangsparti. Varemottak som i dag, men med 
muligheit for direkte transport til nybygget 

7.7.4.2 Parkering : 
Av elevtalsauken på 240 elevar vil kun 34 skje på Vg3 nivå. Dette gjev eit parkeringsbehov på 
7 plassar. 58 nye tilsette krev 35 nye p-plassar. Totalbehov er 42 plasser. I reguleringsplanen 
var parkeringa dimensjonert til 159 privatbilar og 3 lastebilplassar for 940 elevar og 163 
tilsette. I dag har skulen 185 p-plassar. Ein bør etablere ca.20 nye p—plassar i neste 
byggetrinn. Dette kan skje ved å utvide eksisterande etter at brakkene er revet, eller ved 
grøntområdet sør for gymsalen om modulbygget skal stå. Alternativt aust for nybygget, men 
då må ein krysse fotgjengersida til Borgundhallen. 

7.7.4.3 Utomhus : 
Det er i tidlegare utviklingsplanar vist ferdige utomhusområder etter at dei midlertidge 
modulbygga, brakkene er fjerna. VI har i kostnadane teke med opparbeiding av dette arealet, ( 
5,7 da), samt ca 0,5 da mellom eksisterande gymnastikkbygg og nybygget.  
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7.7.5 Nabotilhøve 
Skulen har boligområder som nabo mot sør, nord og vest, og blanda industri/ bolig mot aust. 
Viste nybygg vil ligge langt inne på skuleområdet, og påfører etter vår vurdering ikkje 
naboskapet særlege ulemper.   

7.7.6 Eksisterande bygningsmasse/Riving 
Eksisterande permanent bygningsmasse blir lite berørt av utbygginga med unnatak av ny 
hovedinngang og samankopling i austveggen på nordre basargate. Ein bør vurdere kor tett på 
Borgundhallen ein bygg trafikkarealet.  

7.7.7 Nybygg 
Utviklingsplanen forslår eit nybygg for EL, påbygging og AO over 3 plan med samla BTA = 
3854m2. 
I tillegg legg ein inn 300m2 nye mezzaniner i BA hallen. 
 
Nybygget blir linka inn i ei forlenging av nordre basargate, og terrengfallet ned til sokkelen gjev 
plass til eit sentralt inneamfi som del av basargata. Sjølve bygget vil bli liggande aust for 
eksisterande hovedinngang, og vil forsterke og markere denne mykje betre.  

7.7.8 Ombyggingar 
I tillegg til dei 300m2 med nye mezzanindekker ,der ein må bygge om tilsluttande deler,  vil det 
vere behov for ombygging i garderobedelen for innpassing av fleire elevgarderober. Også 
areala  ein flyttar ut av i eksisterande bygg 

7.7.9 Konsekvensar i byggetida/ modulbehov/logistikk 
ATO brakka på 412m2 må flyttast eller rivast medan ein bygg ut nybygget. Dei som held til der 
må få alternative midlertidige lokaler. Teknisk infrastruktur kan enten lagast separat eller 
koplast på eksisterande. 
Det må lagast ei ROS analyse for å avdekke kvar anleggstrafikken bør gå. Truleg er det best å 
få denne på nedsida av Borgundhallen. 

7.7.10 Visjon / Arkitektur og estetikk 
Arkitektonisk bør ein bygge vidare på eksisterande løysingar og estetisk uttrykk, slik at ein får 
eit samla anlegg.  

7.7.11 Kostnad 
Kostnadsbildet vil bestå av fylgjande faktorar : 

1. Riving/flytting  av ATO brakkene  
2. Kostander med midlertidge lokaler for dei som er der i dag. 
3. Nybygg 3854m2 
4. Nye messaniner/ ombygging  i BA hallen 300m2 
5. Ombygging av teorirom i sokkel til elevgarderober 
6. Riving Nørvebrakka 
7. Riving modulbygget 
8. Opparbeiding 6260m2 utomhus ( 985m2 av dette asfalt )  

Kostnadane er samla i ein oversiktstabell under kostnader i kap.5 skolestruktur, og det er gjort 
ei økonomisk vurdering under kap. 6 vurderingar. 
 

7.7.12 Framdrift 
Framdrifta vil sjølvsagt avhenge av politiske vedtak. Vi viser til kap. 5 Skolestruktur når det 
gjeld framdrift for ei utbygging på Borgund vgs. Ålesund kommune ynskjer ikkje at tidlegare 
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godkjenning for midlertidige bygg skal få eit permanent preg. Dei eldste midlertidige bygga er 
no 7 år gamle. ( 2005).  
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8 VEDLEGG 
 

1. Høyring 1 
2. Fråsegn høyring 1 
3. Fråsegn høyring 2 
4. Politisk sak - Kommunestyresak Ålesund kommune 
5. Sørsida -    
6. Skisse ny Spjelkavikhall (Spjelkavik IL) 
7. Teikningar Volsdalsberga 
8. Teikningar Sørsida 
9. Teikningar Fagerlia 
10. Teikningar Spjelkavik 
11. Teikningar Borgund 


