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INNLEDNING 
 
Dette notatet oppsummerer kortfattet prosess og resultat av drøftinger / prosjektering av ønsket endring 
av 2. etasje i Kippermoen ungdomsskole. 
 
Vårt underlag har vært notat utarbeidet av Kippermoen skole v. rektor dat. 18.03.13, skisse utarbeidet 
av skolen mottatt i e-post d. 07.07.13 samt møter på Kippermoen skole d. 13.08.13 og 24.01.14. 
 
Ønsket endring har vært; 

- større formidlingsrom / klasserom tilpasset gruppestørrelse på 28 – 31 personer á 5 – 6  rom pr. 
klassetrinn. Min. ca 60 m2 pr. klasserom 

- skjerming (helst lukking) av formidlingsrom / klasserom, for bedre lydmiljø 
 
Ihht. avklaringer med Vefsn kommune ble det gjort avtale om at følgende skulle bidra til et enkelt 
skisseprosjekt med kostnadsoverslag (de samme firma som jobbet med prosjektet frem til ferdigstilling 
av eksisterende bygg i 2007); 

ARK:  Arkitektkontoret Kvadrat AS v. Toralf Domaas 
RIV:  Multiconsult v. Per Arne Severinsen 
RIE:  Sweco Norge AS v. Arne Inge Kolstad 
RIBrann:  Sweco Norge AS (tidligere NEAS) v. Roy Hedin 

 
I tillegg har vi hentet inn vurdering av konsekvens for akustikk og lydmiljø fra: 

RIA:  Sweco Norge AS v. Kjell Olav Aalmo 
 
 
BRANNTEKNISK UTFORDRING MED LUKKEDE FORMIDLINGSROM 
 
Det ble i møtet d. 13.08.13 avtalt at prosjekteringsgruppa skulle ta utgangspunkt i det konkrete forslaget 
til løsning som skolen hadde illustrert, dvs. med fjerning av div. grupperom slik at en fikk større 
formidlingsrom, og videre lukking av rommene. Løsningsalternativet ble tegnet ut av ARK i august 2013. 
 
Brannkonsulenten har gjort en vurdering av dette og oppsummert at den nye planløsningen vil medføre 
at rømningsmønsteret endres og eksisterende rømningsveier ikke blir like synlige og oversiktlige som 
ved eksisterende situasjon. Videre at hvordan og hvor raskt man ledes til en rømningsvei og behovet for 
deteksjon endres. De konkluderer med at endringen i planløsningen i dette tilfellet må regnes som en 
søknadspliktig bruksendring etter reglene i plan- og bygningslovens bestemmelser. 
Ny situasjon må da tilfredsstille dagens forskriftskrav for skoler mhp. brann- og rømning. Dette gir helt 
nye premisser for oppbygging av vegger og krav til innvendige glassfelt og dører, dvs. det meste i 2. 
etasjen må bygges pånytt. Det vises til vedlagte notat vedr. «vurdering av søknadsplikt for endringer i 
planløsning» 
Dette ble oversendt Vefsn kommune og skolen i oktober 2013, og det be konkludert med at dette ble for 
omfattende. Vi gikk da ikke videre med denne løsninger for å sjekke ut tekniske og økonomiske 
konsekvenser. 
 
Rent brann- og rømningsteknisk har vi allerede utnyttet noe av det som er «potensialet» i dagens åpne 
og oversiktlige situasjon, ved å sette inn dører mellom formidlingsarealer i 2. etasje og det åpne 
fellesarealet / kantina. 
 
 
LØSNING MED SKJERMEDE FORMIDLINGSROM 
 
Arkitekt utarbeidet deretter to forslag til løsning med formidlingsrom som fremdeles tilfredsstilte skolens 
ønske til størrelse, men med forutsetning om åpenhet mellom formidlingsrom og 
kommunikasjonsarealer / fellesarealer. 
Brannkonsulenten har vurdert forslagene og konkluderer med at løsningene ivaretar nåværende 
konsept med hensyn til rømning. Dvs. at det ikke utløser en vesentlig endring av nåværende 
brannstrategi. Forutsetningen er imidlertid; 

Det må gjøres den presisering at nyetablerte «klasserom» som etter begge disse forslagene blir 
gjenstående som «åpne» rom forblir slik i den videre bruken. Dvs. at man senere ikke setter 
tradisjonelle dører i utsparingene. Forutsetningene for bruken må inngå som en del av FDV-
dokumentasjonen til bygget. 
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Løsningen ble drøftet i et møte på skolen d. 24.01.14, og det ble konkludert med at 
prosjekteringsgruppa skulle beskrive konsekvens mhp. endring av bygningsmessige og tekniske 
forhold, samt gjøre en kostnadsvurdering - for alternativ A, dvs. løsning med 5 formidlingsrom á min. 60 
m2 pr. klassetrinn. 
 
 
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
 
Følgende bygningsmessige arbeider må gjennomføres som resultat av endringen; 
• Innervegger rundt 12 grupperom fjernes, samt glassfelt og dører i samme innervegger, jfr. rivingsplan 
• 3 minikjøkken med overskap fjernes (reetableres ikke). 3 stk. minikjøkken står igjen 
• Nye innervegger etableres ihht. forlag til ny plan - alt. A, med åpninger uten dør inn til 
formidlingsrommene. Pga. av optimalisering av lydforhold forutsettes at vegger går opp til dekke, dvs. 
forbi himling. Alternativt at vegger kun går opp til uk. himling, og at en for sikring av lydoverføring tetter 
mellomrommet med skjørt over vegg / bruker «veggtopplate». Det forutsettes ombruk av glassfelt ved 
yttervegg og ev. noen av de øvrige 
• Type og farge på belegg er den samme i de områder som endres, men det er usikkert hva som er 
tilstanden på golvbelegget etter riving av div. innervegger. Her medtas kun supplering / reparasjon av 
golvbelegg, ikke legging av nytt i større områder. Metode og pris er avklart med Nygaards 
malerforretning AS. 
• Innervegger som rives rundt grupperom går opp til uk. dekke, dvs forbi himling. Det er lite trolig at 
ruteinndeling i himling er nøyaktig gjennomgående og i samme høyde ved fjerning av vegger. Det er 
derfor forutsatt demontering og reetablering / supplering av himling i et areal som samsvarer omtrent 
med de grupperom som fjernes. I tillegg må noen himlingsplater demonteres / remonteres for tilgang til 
endring av de tekniske installasjoner, samt der nye vegger etableres. 
• Notat om vurdering av akustiske forhold konkluderer med at lydabsorberende elementer på vegg i 
formidlingsrom vil ha gunstig effekt. Areal er ikke beregnet, og omfang vil også begrenses av øvrige 
innredningselementer som hyller, skap og tavler, samt glass i innervegger og yttervegger. 
I kostnadsoverslaget er det medtatt 20 m2 ekstra lydabsorbsjon i hvert formidlingsrom , totalt 300 m2. 
 
 
VVS-ARBEIDER SAMT ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ARBEIDER 
 
Nødvendige tilpasninger og suppleringer for de tekniske anlegg er beskrevet i vedlagte notat fra 
Multiconsult AS og Sweco Norge AS. 
 
 
VURDERING AV AKUSTISKE FORHOLD VED OMBYGGING AV UNDERVISNINGSROM 
 
Vurdering av tiltaket og sansynlig konsekvens for lydnivå og akustiske forhold er beskrevet i vedlagte 
notat fra Sweco Norge AS. 
 
 
OPSJON MED GLASS SKYVEDØRER 
 
I kommentardel tilslutt i notat om vurdering av akustiske forhold, foreslås det vurdert skyvedører i glass 
dersom en skal optimalisere mhp. lydoverføring. 
Brannkonsulenten har på forespørsel konkludert med følgende; «automatisk skyvedører kan monteres 
under forutsetning at»: 

• Dørene er utført i gjennomsiktig glass. 
• Dørene er forriglet mot brannalarmanlegg og åpner ved brann. min. 1,2m lysåpning 
• Dørene skal kunne åpnes med maks 20N . 
• Dørene må ha sikker funksjon ved brann og strømavbrudd. UPS er da kanskje nødvendig. 

 
Denne løsningen er i vedlagte kostnadsoverslag medtatt som opsjon, med bidrag fra RIE (kabling 
brannstyring inkl. prog i sentral, UPS, kursopplegg) og fra Glassmester J. Eberg Hansen AS (glass 
skyvedører med automatikk). 
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KOSTNADSVURDERING 
 
Det vises til vedlagte kostnadskalkyle med estimert rammekostnad. 
For vvs- og elektro-arbeider er dette ihht. forutsetninger i vedlagte notat fra Multiconsult AS og Sweco 
Norge AS. For bygningsmessige arbeider er dette ihht. forutsetninger beskrevet foran. 
 
Totalt estimert rammekostnad for ombyggingen ca. 5,1 mill inkl. mva. pr. mars 2014. 
Estimert tilleggskostnad for glass skyvedører ca 1,2 mill inkl. mva pr. mars 2014. 
 
 
VIDERE PROSESS OG BIDRAG FRA PG 
 
Dersom Vefsn kommune velger å gå videre med dette prosjektet vil vi kunne bidra med videre 
prosjektering og utarbeidelse av beskrivelse for totalentrepriseforespørsel. Vi vil ev. også kunne bidra 
som byggherreombud ved evaluering av tilbud og kontroll ved gjennomføring av prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
Arkitektkontoret KVADRAT AS  
 

 
Toralf Domaas (sign) 
Siv. ark. MNAL 
 
 
 
 
Vedlegg:  Kostnadskalkyle pr. mars 2014 
 Notat vedr. vurdering av søknadsplikt for endringer i planløsning for første forslag –  
  fra RIBrann / Sweco Norge AS, dat. 26.09.13 
 Beskrivelse og kostnadsoverslag fra RIV / Multiconsult AS dat. 11.03.14 
 Beskrivelse og kostnadsoverslag fra RIE / Sweco Norge AS dat. 07.03.14 
 Notat vedr. lydmiljø / akustikk fra RIA / Sweco Norge AS dat. 12.03.14 
 Tegninger fra Arkitektkontoret Kvadrat AS, dat. 19.03.14: 

- A22.1 Eksisterende plan 2. etasje 
- A22.2 Rivingsplan 2. etasje (alt. A) 
- A22.3 Forslag til ny plan 2. etasje (alt. A) 
- A22.4 Eksist. himlingsplan 2. etasje 
- A22.5 Eksist. himlingsplan 2. etasje med nye vegger inntegnet 

 
 



Arkitektkontoret	  Kvadrat	  AS 19-‐03-‐14

Kippermoen	  ungdomsskole

Kostnadskalkyle	  for	  endring	  av	  2.	  etasje	  ihht.	  alt	  A,	  pr.	  mars	  2014

AkAvitet Enhet Mengder Enh.	  pris Kostnad Opsjon

Riving	  av	  innervegger m2 250 600 150	  000
Riving	  av	  glassfelt	  og	  dører stk 65 500 32	  500
Riving	  av	  minikjøkken stk 3 5	  000 15	  000
Nye	  innervegger m2 340 1	  200 408	  000
Remontering	  av	  glassfelt	  og	  dører stk 20 1	  000 20	  000
Supplering	  av	  golvbelegg lm 120 500 60	  000
Fjerning	  av	  eksist	  +	  ny	  himling	  pga.	  grupperom	  som	  Oernes m2 250 1	  000 250	  000
Supplering,	  demontering	  &	  remontering	  av	  himling m2 100 350 35	  000
AkusAsk	  regulering	  på	  vegg m2 300 800 240	  000
Supplerende	  malingsarbeider m2 200 200 40	  000
Hjelpearbeider	  for	  tekniske	  fag RS 30	  000
Uspesifisert RS 50	  000

Glass	  skyvedører	  med	  automaAkk stk 15 35	  000 525	  000
Kabling,	  kursopplegg,	  UPS stk 15 11	  000 165	  000

SUM	  Bygningsmessige	  arbeider 1	  330	  500 690	  000

VVS-‐anlegg,	  jfr.	  eget	  notat RS 1	  100	  000

Elektro-‐	  og	  teletekniske	  anlegg,	  jfr.	  eget	  notat RS 244	  000

Entreprisekostnad	  uten	  felleskostnader 2	  674	  500 690	  000
Felleskostnader,	  rigg	  &	  driX	  mm	  	  (15	  %) 401	  175 103	  500
ENTREPRISEKOSTNAD 3	  075	  675 793	  500
Generelle	  kostnader,	  prosjektering	  mm	  (10%) 307	  568 79	  350
BYGGEKOSTNAD 3	  383	  243 872	  850
Spesielle	  kostnader	  (25	  %	  mva.) 845	  811 218	  213
PROSJEKTKOSTNAD	  (INKL.	  MVA) 4	  229	  053 1	  091	  063
Reserver,	  marginer	  o.l.	  (20	  %	  av	  pro.kost.,	  10%	  for	  opsjonen) 845	  811 109	  106
RAMMEKOSTNAD	  (INKL.	  MVA) 5	  074	  864 1	  200	  169
RAMMEKOSTNAD	  MED	  OPSJON	  GLASSDØRER	  (INKL.	  MVA)

Kommentarer:
•	  De^e	  er	  esAmerte	  kostnader	  pd.,	  dvs.	  ikke	  medta^	  prissAgning	  frem	  Al	  og	  i	  byggeAda,	  frem	  Al	  ferdigsAlling.
•	  Det	  er	  ikke	  medta^	  y^erligere	  suppleringer	  eller	  oppgraderinger	  mhp.	  ønsker	  fra	  byggherre	  /	  brukere
	  	  	  (for	  eksempel	  generelt	  flere	  sAkk	  /	  datapunkter,	  reparasjon	  og	  oppgraderinger	  av	  eksisterende	  overflater	  
	  	  	  eller	  bygningselementer).	  De^e	  forutse^es	  å	  gå	  over	  det	  generelle	  driXs-‐	  og	  vedlikeholdsbudsje^et.
•	  Det	  er	  ikke	  medtat	  kostnader	  for	  interimsløsninger	  /	  erstatningslokaler	  for	  skolen	  
	  	  	  ved	  gjennomføring	  av	  arbeidene

6	  275	  033
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NOTAT 
OPPDRAG 

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE RIBR 
OPPDRAGSLEDER 

Roy Hedin 
DATO 

26.09.2013 

OPPDRAGSNUMMER 

318910 

OPPRETTET AV 

Tone Cecilie Frønsdal 
 

 

Vurdering av søknadsplikt for endringer i planløsning 

Om bakgrunnen for vurderingen 

Skolen ble i 2005 prosjektert og utført med en planløsning som ga store og åpne arealer. 

Vedlegg: A22 Eksisterende plan 2. etasje  

Skolen ønsker nå å endre planløsningen slik at de åpne arealene erstattes med vanlig 
klasseromsinndeling. 

 

Vedlegg: A22 Ny plan 2.etasje 

Den nye planløsningen medfører at rømningsmønsteret endres og eksisterende rømningsveier 
ikke blir like synlige og oversiktlige som ved eksisterende situasjon. Hvordan og hvor raskt man 
ledes til en rømningsvei og behovet for deteksjon endres. 

Vurderingen av søknadsplikt og regelverk som legges til grunn 

Det følger av Pbl § 20-1,1.ledd d) at bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring 
av tidligere drift av tiltak ikke må gjennomføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen 
og kommunen deretter har gitt sin tillatelse. 

Det følger videre av byggesaksforskriften § 2-1 at bruksendring er søknadspliktig dersom endret 
bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser. 

Når et bygg er oppført, skal det brukes til det formålet og på den måten det er gitt byggetillatelse 
til. Hvis byggverket skal brukes på en annen måte enn tidligere forutsatt, kreves søknad om og 
tillatelse til dette. Grunnen til dette er at ny bruk kan medføre nye krav til bygnings- og 
bruksmessige forhold, for eksempel brannsikring, og andre forutsetninger for virksomheten i 
bygget. 

Endring av bruken av et byggverk eller areal vil i en del tilfeller kunne skje uten vesentlige 
fysiske endringer av byggverket eller påvirkning på omgivelsene. Ved nærmere vurdering vil en 
likevel se at endret bruk kan utløse flere tekniske krav, som krav til personlig eller materiell 
sikkerhet, miljø og helse, installasjoner og brukbarhet. 

Mindre endringer av planløsning, herunder oppføring av lettvegger for å separere eksisterende 
rom, eller å rive lettvegger, omfattes i utgangspunktet ikke av bruksendringsbegrepet og 
vesentlighetskravet. I dette tilfellet er det foreslått omfattende endinger i planløsningen med 
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mange nye rom og ganger. Dette får som nevnt over konsekvenser for rømningssituasjonen og 
dermed forholdet til brannsikring. Tiltaket regnes som en bruksendring i henhold til lovens og 
forskriftens definisjon. Endringen faller dermed inn under plan- og bygningslovgivningens krav 
om søknad og tillatelse før tiltak gjennomføres. 

Hjemlene for krav til tiltaket følger i utgangspunktet av pbl. kap. 31 Krav til eksisterende 
byggverk og pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk. 

Brannsikkerheten må derfor vurderes på ny for så vidt gjelder det berørte arealet.  

For arealet som ikke blir berørt av tiltaket gjelder de alminnelige reglene om brannforebygging. 
Byggverkets eier må som ledd i sine HMS-rutiner få vurdert brannsikkerheten i bygget i henhold 
til brannvernloven og forebyggendeforskriften. Dette kan medføre at man identifiserer tiltak som 
må utføres for å tilfredsstille kravene i dette regelverket. Slike tiltak kan være søknadspliktig 
etter plan – og bygningsloven.  

Konklusjon 

Endringen i planløsningen regnes i dette tilfellet som en søknadspliktig bruksendring etter 
reglene i plan- og bygningslovens bestemmelser. Tiltaket må ikke gjennomføres uten at det på 
forhånd er omsøkt og gitt tillatelse. Tiltaket må omsøkes av en ansvarlig søker, og prosjekteres 
og utføres av ansvarlige foretak. 

Vi gjør for øvrig for ordens skyld oppmerksom på reglene om obligatorisk uavhengig kontroll 
innenfor fagområdet brannsikkerhet i plan- og bygningsloven. 
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1. GENERELT  

Ombygging av plan 2 med endret romindeling vil medføre diverse tilpasninger av vvs-anleggene. Disse arbeidene vil 
bestå av følgende: 
 
 
1. Soneregulering varmeanlegg samt evt. flytting/komplettering av radiatorer. 

Ombygging av soner, flytting av temperaturfølere, omkopling av rør til radiatorer, nye reg.ventiler osv. 
 

2. Soneregulering luftbehandlingsanlegg må tilpasses ny rominndeling. 
Soner (VAV) tilpasses ny løsning. Flytting av CO2 følere.  

 
3. Tilpasning av tilluft-,  avtrekk- , overstrømningsventiler. 

 
4. Sprinklertilpasning. Sprinklerhoder tilpasses ny løsning, avstander mellom hoder, nye hoder. 

 
5. Ny innregulering av anleggene. 

 
6. Endring automatikkanlegg, programmering. 

 
 
 
 
KOSTNADSOVERSLAG: 
 
 
I 22 rom vil de tekniske anlegg måtte endres / tilpasses ny rominndeling. Gjennomsnittlig kostnad pr. rom / 
sone beregnes til kr. 50.000,- 
 
Samlet overslag VVS:   kr. 1.100.000,- eks.mva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utarbeidet av: Ingrid Presthus 
 
Kontroll: Per Arne Severinsen 
 
 
Trondheim, 11.03.14 
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2. ROMSKJEMA VVS-ARBEIDER 

Rom mrk. SONEREG.VARME 

 

SONEREG. 
VENTILASJON 

SPRINKLER-
TILPASNING 

TILPASNING 
TILLUFT/AVTR. 
VENTILER 

OVERSTR. TIL/FRA 
SENTRALAVTR. 

1 x x - - x 

2 - - - - - 

3 x x x x x 

4 x x - x x 

5 x x - x x 

6 x x x x x 

7 - - - - - 

8 x x - - x 

9 x x x x x 

10 - - - - - 

10 A - x x - - 

11 - - - - - 

12 x x - x x 

13 x x - x x 

14 - - - - - 

15 - - - - - 

15 A - x x - - 

16 x x x x x 

17 x x - - - 

18 - - - - - 

19 - - - - - 

20 - - - - - 

21 - - - - - 

22 - - - - - 

23 - - - - - 

24 x x - - - 

25 x x x x x 

26 - x - x x 

27 - - - - - 

28 - - - - - 

29 - - - - - 

30 - - - - - 
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31 - - - - - 

32 - - - - - 

33 x x x - - 

34 - - - - - 

35 - - - - - 

36 - - - - - 

37 - x - x x 

38 - - - - - 

39 - x - - - 

40 x x x - x 

41 x x x x- x 

42 x x x x x 

43 - - - - - 
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Innledning 

I forbindelse med ombygging av plan 2 ved Kippermoen Ungdomsskiole er vi bedt om å gjøre en 
vurdering på hvilke konsekvenser dette vil få for de elektro- og teletekniske anleggene. I denne 
beskrivelsen er beskrevet omfangt av arbeidene. I tillegg er det utarbeidet et kostnadsoverslag over 
nødvendig elektroarbeid. 
 
Som utgangspunkt for vurderingen er elektro "som bygget " tegninger fra 03.10.2007, samt forslag til 
revidert plan fra Arkitektkontoret Kvadrat av 20.02.2014. Evt. endringer som er foretatt i mellomtiden er 
ikke hensyntatt. 
 
Omfanget av nødvendig installasjoner for AV-tekniske installasjoener er ukjent, og det er derfor ikke 
medtatt kostander knyttet til dette. (opplegg for Smartboard, projektorer, teleslynger etc.) 
 
Etterfølgende kapitler beskriver kort hvilke forutsetninger som er lagt til grunn i kostnadsoverslaget.  
  



 

Elektro- og teletekniske anlegg 

GENERELT 
Det forutsettes at ombyggingen ikke vil medføre ny byggesøknad. (Ny byggesak vil i såfall medføre at vil 
vil få TEK10 krav på anlegget, og vi vil møtte gjøre tiltak på noen anleggsdeler for å ivareta dette.)  
 
411 Systemer for kabelføring 
Eksisterende føringsveier over himling beholdes uendret da disse ikke vil komme i berøring med nye 
romløsninger og høyder el.l. Ved evt. bygging av nye vegger opp over himling forutsettes at det lages 
utsparinger for disse i føringstraseer. 
 
412 Systemer for jording 
Det forutsettes at eksisterende jordingsanlegg er tilstrekkelig. Ingen ytterligere installasjoner er 
nødvendig. 
 
414 (3316) Branntetting (Isolasjon for manuell branntetting) 
Det er ikke forutsat nye kabler gjennom brannskiller.  
 
4321 Hovedfordeling 
Ingen endringer 
 
4322 Stigekabler 
Ingen endringer 
 
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk 
 
4331 Fordelinger for alminnelig forbruk 
Ingen endringer 
 
4332 Kursopplegg for alminnelig forbruk. 
I forbindelse med demontering og montering av vegger er medtatt menger for demontering og 
remonterting av brytere og stikkontakter i hht eget oppsett. Vedlagt. 
 
Kursopplegg til lys beholdes uendret med komplettering av noe stikk der det forutsettes montert inn 
ekstra lys, se mengdeoppsett.  
Lysstyring beholdes uendret med samme soneinndeling. 
 
Kursopplegg for markerings- og ledelys tilpasses ny rømningsplan.  
 
4341 Fordelinger for driftstekniske installasjoner 
Ingen endringer 
 
4342 Kursopplegg for driftstekniske anlegg. 
Her er medtatt kostnader for flytting av noen temperaturfølere som er plassert i vegger som demonteres. I 
tillegg er med tatt kursopplegg for noen nye følere i nye rom.  
Etter oppsett fra RIV er medtatt kostnader for omlegging og komplettering av kabling for: 
Antall soner for varme: 17 
Antall soner ventilasjon: 22 
 
Automatikkanlegget er medtatt hos RIV.  
 
435 Elkraftfordeling til virksomhet 
Det er medtatt kostnader for demontering av stikk ved minikjøkken som fjernes. 
 
  



442 Belysningsutstyr 
Eksisterende lysanlegg tilpasses ny romløsning og flyttes i hht dette. I dagens grupperom forutsettes at 
lysarmaturer må tas med og settes opp igjen i tilpasset himling. På noen steder kompletteres med nye 
tilleggsarmaturer. Se vedlagte oppsett. 
 
443 Nødlysutstyr 
Markeringslys og ledelys tilpasses nye rømningsveier. Dvs noen markeing- og ledelys flyttes. Det 
monteres opp noen nye markeringslys. Det forutsettes kapasitet i sentraler. 
 
 
52 Integrert kommunikasjon 
Ingen endringer 
 
542 Brannalarm 
Brannalarmanlegget tilpasses ny romløsning. Detektorer flyttes og det kompletteres med detektorer med 
innebygget sirene. Nødvendig omprogrammering i sentral og etablering av nye O-planer inngår.  
TEK10 karv ang. krav til optisk varsling inngår ikke. Anlegget er heldekkende allerede, jf. nye krav i 
forhold til kommentar fra brannrådgiver.  
 
5433 Adgangskontroll og innbruddsalarn 
 
Adgangskontroll: Ingen endringer 
Det er medtatt kostnader for flytting bevegelsesdetektorer for tilpassning av ny romløsning.  
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Demontering lysarmatur 11 8 21 16 56 250 kr 14 000
Remontering lysarmatur 11 8 21 16 56 250 kr 14 000
Ny lysarmatur inkl. kursopplegg 3 2 5 2 400 kr 12 000
Flytt bryter 1 1 1 3 800 kr 2 400

Flytting nødlys ML 3 1 2 2 8 800 kr 6 400
Flytting nødlys LL 1 1 2 1 5 800 kr 4 000
Ny nødlys ML inkl. kursopplegg 2 0 0 1 3 2 500 kr 7 500
Ny nødlys LL inkl. kursopplegg 0 0 0 0 0 2 500 kr 0
Omprog. Nødlyssentral 1 1 15 000 kr 15 000

0 kr 0
Demontering stikk 5 6 9 4 24 300 kr 7 200
Nye stikk /remont 5 6 9 4 24 700 kr 16 800

0 kr 0
0 kr 0

Demont. Tempføler 2 2 1 0 5 400 kr 2 000
Remont. Tempføler 2 2 1 0 5 800 kr 4 000
Ny tempføler (kun kabling) 0 0 1 1 2 800 kr 1 600
Omlegging endring varmesoner 17 17 1 200 kr 20 400
Omlegging endring vent.soner 22 22 1 200 kr 26 400

kr 0
Demont. Røykdet. 1 0 3 4 8 300 kr 2 400
Remont. Røykdet. 1 0 3 4 8 800 kr 6 400
Ny røykdet. Inkl. sirene og kursopplegg 1 2 2 3 8 1 900 kr 15 200
Omprog. Brannsentral 1 1 15 000 kr 15 000
Ny o‐planer brannsentral 1 1 8 000 kr 8 000

kr 0
Flytte PIR innbruddsalarm 1 1 2 1 300 kr 2 600

kr 0
Upesifisert 20% 1 1 kr 40 660
Bygn. Hjelpearbeider 1 1 kr 10 000
Rigg og drift 1 1 kr 25 000

Usikkerhet/reserve 20% kr 55 792
Prosjektering kr 40 000

SUM.EKS MVA kr 374 752
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OPPDRAG 

Kippermoen ungdomsskole, vurdering av lydforhold 

OPPDRAGSLEDER 
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OPPDRAGSNUMMER 

375020 

OPPRETTET AV 

Kjell Olav Aalmo 

KVALITETSKONTROLL 

Bernt Heggøy 

 

Kippermoen ungdomsskole, vurdering av akustiske forhold ved 
ombygging av undervisningsrom. 

Situasjon 

Kippermoen ungdomsskole har i dag store åpne undervisningsrom/undervisningslandskap med 

enkelte grupperom.  Eksisterende himling er systemhimling med antatt god lydabsorpsjon 

(lydabsorpsjonsklasse A), jf beskrivelser fra 2004/2005. Himlingshøyde varierer noe, men for 

undervisningsrommene er det angitt 3,3 m himlingshøyde på himlingsplan. Det er antatt harde 

og lydreflekterende overflater som gips, glass o.l på veggene i dagens situasjon. 

Under er det vist utklipp av eksisterende plan, på plan 2. 
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Det er ønske fra byggherre om å avdele undervisningslandskapet og etablere mer tradisjonell 

klasseromsundervisning. Det er utarbeidet et forslag der nye vegger er satt inn og 

grupperommene fjernet. For å beholde eksisterende brannkonsept for bygget, kreves imidlertid 

at rømningsveiene er åpne. Dvs at det ikke kan settes inn dører mellom korridor/fellesgang og 

undervisningsrom. Utsnitt av forslag, plan 2, er vist under der nye vegger er markert med blått, 

og rømningsvei via åpninger er vist med stiplet blå linje. 

 

Vurdering av lydforhold i ny situasjon i forhold til eksisterende situasjon 

Merk at åpningene mellom rommene «punkterer» lydskille mellom rommene og en vil ikke 

kunne oppfylle de kvalitetskravene («preaksepterte» grenser) som TEK angir for lydisolasjon 

mellom undervisningsrom. Det er derfor her vurdert om ny situasjon kan gi bedre 

undervisningsforhold sett i forhold til eksisterende situasjon med undervisningslandskap og 

hvilke tiltak som bør utføres for å forbedre situasjonen. 

For å få tilfredsstillende situasjon for undervisning, gruppearbeid og lignende, må en sikre at 

aktiviteter i ett område ikke forstyrrer andre aktiviteter i andre områder. Gruppearbeid, 

forelesning/undervisning ved kateter o.l aktiviteter er typiske situasjoner i elevarealene, mens i 

korridor/fellesgang o.l vil en kunne forvente en del passeringer med dertil samtaler o.l. 

I denne situasjonen er det derfor viktig å utføre tiltak som gir størst mulig demping av lyd mellom 

rommene. Dette kan være tiltak i form av lydabsorberende overflater, avstand mellom åpninger 

og størrelse på åpninger inn til elevarealene. 

Merk at når det settes opp vegger og lages korridor/felles gang der en tidligere hadde et åpent 

landskap, vil personer i tilstøtende rom (korridor/fellesgang, samt andre elevarealer/klasserom) 
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være mindre klar over hva som skjer i andre rom og derfor ta mindre hensyn. Men selv om det 

ikke lenger er undervisningslandskap, må en fremdeles ta minst like mye hensyn som tidligere 

pga åpningene mellom rommene.  Det er derfor viktig å ha generelle bestemmelser om å vise 

hensyn i undervisningstid.  

Himling: 

Eksisterende himling ønskes beholdt. Dette vil si at nye vegger vurderes ført opp til 

eksisterende himling slik at himling, hulrom med tekniske installasjoner o.l er gjennomgående 

mellom rommene. Dette kan svekke lydisolasjonen ytterligere i forhold til åpning via felles gang. 

Dersom det ikke utføres ekstra lydabsorberende tiltak viser orienterende beregning at lydnivå i 

nærliggende elevrom kan være over Lp,A,T = 50 dB forutsatt tale med hevet stemme i 

inntilliggende elevrom, dvs. et nivå Lp,A,T = 58 – 62  dB i undervisningsrommet.  Dette gir en 

omtrentlig «avstandsdemping»/lydreduksjon mellom rommene på 8 – 12 dB. Minst demping får 

en der åpninger mot korridor ligger nær hverandre (kort avstand), samt størrelse på åpning. Det 

er her ikke medregnet bidrag over den gjennomgående himlingen som kan øke lydnivået 

ytterligere.  

Vurdering: Med en avstandsdemping på kun 8 – 12 dB mellom inntilliggende rom er det vurdert 

at normal undervisning vil gi forstyrrelser i inntilliggende rom. Lydforholdene er derfor ikke 

tilfredsstillende i forhold til bruken uten ekstra tiltak.  

Vurdering av tiltak/tiltaksforslag. 

Tiltak over vegg: 

I prinsippet vil en gjennomgående systemhimling (med mineralullplater) med hulrom over gi stor 

svekkelse av lydisolasjonen mellom rommene. Dette kommer i tillegg til åpningen via 

korridor/fellesgang. Den beste løsningen angående lydisolasjon vil normalt være å føre vegg 

helt opp til tak (bryte himlingen). Lydisolasjonen vil da imidlertid begrenses av åpningene via 

korridor/fellesgang. 

Dersom det skal gjøres minst mulig inngrep på eksisterende himling, anbefales derfor at det 

monteres skjørt over vegg (Ecophon Combison Barrier, Rockfon «Soundstop» eller lignende 

produkter). Tilslutningen mellom ny vegg og eksisterende gjennomgående systemhimling er en 

svakhet som må vurderes nærmere. Det antas at profiler eller lignende må monteres i 

eksisterende himling som ny vegg føres opp mot. 

 

Lydabsorberende tiltak i fellesarealer: 

Dersom det forutsettes at alt tilgjengelig veggareal i korridor/fellesgang er lydabsorberende, 

viser en orienterende beregning at lydnivå i inntilliggende rom kan reduseres til ca Lp,A,T = 40 - 

45 dB med samme forutsetning som tidligere (tale med hevet stemme i inntilliggende elevrom). 

Orienterende beregning viser en lydreduksjon mellom rommene på rundt 15 - 20 dB. Minst 

reduksjon får en der åpninger mot korridor ligger nær hverandre (kort avstand), samt ved større 

åpninger. Merk at dette er teoretisk og i beste tilfelle, og en må regne med at en del av 
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veggarealet ikke kan benyttes til lydabsorberende overflate (dør mot andre arealer, vindusflater, 

tekniske installasjoner osv). Merk også at dette forutsetter tiltak over nye skillevegger slik at 

lydoverføring over himling (flanketransmisjon) ikke bidrar til økt lydnivå. 

Vurdering: Med en lydreduksjon ned mot 20 dB mellom inntilliggende rom vil tale fremdeles 

være godt hørbart fra inntilliggende rom og en kan oppfatte hva som blir sagt dersom det 

generelle støynivået ellers er stille. Når undervisningen pågår, vil denne dominere i forhold til lyd 

fra naborom, men dette er likevel ikke noen ideell situasjon og undervisning i naborommene vil 

kunne virke distraherende i de stille periodene.  Dette er imidlertid en bedre situasjon enn i 

dagens undervisningslandskap med lydreduksjon grovt anslått til 10 – 15 dB - avhengig av 

avstand mellom undervisningssoner, om det benyttes skjermer og ekstra absorbenter/inventar i 

landskapet for å redusere avstandsdempingen osv. Støyende aktiviteter i ett av elevrommene 

samtidig med undervisning eller arbeid i ett av de andre tilstøtende rommene bør unngås. 

Situasjonen kan med andre ord legge begrensninger på type aktivitet. Diskusjoner o.l. som 

medfører høye lydnivåer i elevrom kan forstyrre andre områder med konsentrasjonskrevende 

arbeid.  

Kommentar 

Dersom en skal møte dagens krav til lydisolasjon mellom undervisningsom, må det benyttes 

dører med god lydisolasjon og skillevegger bør føres helt opp til tak.  Videre trengs lydfeller der 

det er gjennomgående ventilasjonskanaler i vegg. Disse tiltakene er nødvendige for å unngå 

begrensinger i type aktivitet i undervisningsrommene, samt aktivitet i fellesarealer og korridorer.    

Montering av nye, støyskjermende veggelementer (uten dører og skjørt mot himling) i 

kombinasjon med økt bruk av lydabsorbenter vil gjøre situasjonen noe bedre, men ikke 

tilfredsstillende i alle de brukssituasjonene man møter ved vanlig undervisning.   

Redusert innsyn mellom undervisningsarealene kan føre til at ulike brukere viser mindre hensyn 

til hverandre.  Man kan da vurdere å benytte vegger med glassfelt, eventuelt i kombinasjon med 

fleksible, lydabsorberende gardinløsninger for å opprettholde innsyn og følelse av nærhet. 

Det bør kanskje også sjekkes ut om det er tillatelig å montere skyvedører av glass som åpnes 

automatisk ved brannalarm.     
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A: 63,5 m2

Elevareal
A: 62,5 m2

Elevareal
A: 67,9 m2

Datarom
A: 42,4 m2

Elevareal
A: 73,9 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 44,5 m2

Elevareal
A: 67,6 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 46,6 m2

Elevareal
A: 73,9 m2

Elevareal
A: 67,3 m2

Datarom
A: 42,4 m2

Elevareal
A: 67,9 m2

Elevareal
A: 63,5 m2

Elevareal
A: 62,5 m2

Datarom
A: 40,3 m2

Elevareal
A: 62,0 m2

Elevareal
A: 62,2 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 76,8 m2

Elevareal
A: 58,4 m2

Elevareal
A: 61,7 m2

Elevareal
A: 56,7 m2
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2076
Felles aktivitetsareal
A: 101,5 m2

2043
Felles aktivitetsareal
A: 102,1 m2
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2058
Møterom
A: 7,3 m2

2059
Møterom
A: 7,3 m2

2006
Formidlingsrom
A: 39,7 m2

2027
Vvs
A: 2,7 m2

2008
Formidlingsrom
A: 39,7 m2

2077
Grupperom
A: 16,8 m2

2088
Kopi/lager
A: 11,6 m2

2064
Grupperom
A: 16,6 m2

2026
Heis
A: 4,2 m2

2063
Galleri
A: 58,1 m2

2014
VVS
A: 1,7 m2

2013
Wc
A: 1,4 m2

2012
Wc
A: 1,4 m2

2011
Wc
A: 1,4 m2

2029
Møte
A: 8,5 m2

2019
Grupperom
A: 16,9 m2

2002
Grupperom
A: 12,9 m2

2039
Wc
A: 1,4 m2

2071
Formidlingsrom
A: 44,3 m2

2052
VVS
A: 1,4 m2

2036
Forrom
A: 3,9 m2

2073
Vvs
A: 1,4 m2

2085
Wc
A: 1,4 m2

2069
Formidlingsrom
A: 46,1 m2

2037
Wc
A: 1,4 m2

2038
Wc
A: 1,4 m2

2084
Wc
A: 1,4 m2

2083
Wc
A: 1,4 m2

2015
Tele.
A: 0,7 m2

2057
Grupperom
A: 16,6 m2

2074
El.
A: 0,9 m2

2081
Grupperom
A: 14,0 m2

2092
Møterom
A: 11,6 m2

2089
Ekstra lærerarb.
A: 19,2 m2

2079
Elevareal 6
A: 202,3 m2

2049
Grupperom
A: 18,6 m2

2067
Grupperom
A: 16,9 m2

2041
Grupperom
A: 16,8 m2

2073
Tele.
A: 0,8 m2

2086
Vaskesentral
A: 9,9 m2

2042
Elevareal 3
A: 201,1 m2

2047
Formidlingsrom
A: 44,3 m2

2087
Hwc
A: 7,7 m2

2082
Gang
A: 5,2 m2

2028
Lærerarb. 3
A: 34,0 m2

2016
El.
A: 0,9 m2

2054
Grupperom
A: 16,9 m2

2034
Kopi/lager
A: 8,9 m2

2048
Formidlingsrom
A: 44,3 m2

2018
Elevareal 2
A: 183,1 m2

2046
VVS
A: 1,4 m2

2060
Lærerarb. 4
A: 39,1 m2

2061
Lærerarb. 5
A: 39,1 m2

2017
felles aktivitetsareal
A: 96,6 m2

2001
Elevareal 1
A: 138,1 m2

2062
VVS
A: 1,6 m2

2053
Elevareal 4
A: 181,5 m2

2066
Elevareal 5
A: 179,5 m2

2096
Bro
A: 10,6 m2

2021
Grupperom
A: 13,4 m2

2022
Lærerarb. 2.1
A: 20,5 m2

2023
Lærerarb. 2.2
A: 20,5 m2

2024
Møte
A: 6,6 m2

2044
Grupperom
A: 14,0 m2

2078
Grupperom
A: 18,6 m2

2091
Lærerarb. 6
A: 36,3 m2

2031
El.
A: 0,7 m2

2032
Tele.
A: 0,8 m2

2010
Forrom
A: 4,8 m2

2009
Kopi/lager
A: 5,7 m2

2003

Grupperom

A: 16,4 m2

2004
Lærerarb. 1
A: 44,2 m2

2005
Møte
A: 11,8 m2

2094
Arbeidshems, bibliotek
A: 67,4 m2

2020
Elevareal 1
A: 58,5 m2

2068
Formidlingsrom
A: 41,7 m2

2051
Formidlingsrom
A: 41,6 m2

2007
Formidlingsrom
A: 41,1 m2

1109
A= 1,3 m2
H= 2,700 m

1111
A= 56,0 m2
H= 2,700 m

1104
A= 1,4 m2
H= 2,700 m

1126
A= 30,8 m2
H= 3,300 m

1108
A= 11,6 m2
H= 3,300 m

1120
A= 40,1 m2
H= 2,700 m

1108
A= 18,6 m2
H= 3,300 m

1110
A= 24,7 m2
H= 3,000 m

1111
A= 57,9 m2
H= 2,700 m

1110
A= 17,1 m2
H= 2,700 m

1121
A= 7,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 16,7 m2
H= 2,100 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1117
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1110
A= 63,4 m2
H= 3,300 m

1107
A= 31,2 m2
H= 3,000 m

1113
A= 5,7 m2
H= 2,500 m

1116
A= 44,2 m2
H= 2,700 m

1114
A= 12,9 m2
H= 3,300 m

1115
A= 8,3 m2
H= 3,300 m

1110
A= 63,6 m2
H= 3,300 m

1108
A= 18,6 m2
H= 3,300 m

1108
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1102
A= 13,5 m2
H= 2,700 m

1122
A= 16,7 m2
H= 2,100 m

1110
A= 3,9 m2
H= 2,400 m

1104
A= 1,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 14,0 m2
H= 2,700 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1110
A= 14,0 m2
H= 2,700 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1117
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1125
A= 10,1 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1126
A= 36,3 m2
H= 3,300 m

1110
A= 46,1 m2
H= 2,700 m

1104
A= 41,0 m2
H= 3,300 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1108
A= 16,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 6,8 m2
H= 2,700 m

1108
A= 17,1 m2
H= 2,700 m

1107
A= 45,6 m2
H= 2,700 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1120
A= 40,1 m2
H= 2,700 m

1109
A= 39,4 m2
H= 3,300 m

1110
A= 174,8 m2
H= 3,300 m

1112
A= 21,0 m2
H= 2,700 m

1102
A= 58,6 m2
H= 2,700 m

1108
A= 122,9 m2
H= 3,300 m

1108
A= 8,5 m2
H= 3,300 m

1109
A= 8,9 m2
H= 2,500 m

1103
A= 92,9 m2
H= 3,300 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1104
A= 41,0 m2
H= 3,300 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1108
A= 7,4 m2
H= 2,700 m

1106
A= 92,9 m2
H= 3,300 m

1123
A= 5,3 m2
H= 2,400 m

1124
A= 7,7 m2
H= 2,400 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1109
A= 4,8 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m1104

A= 39,7 m2
H= 2,700 m

1104
A= 39,7 m2
H= 2,700 m

1119
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1119
A= 16,7 m2
H= 3,300 m

1105
A= 121,9 m2
H= 3,300 m 1105

A= 121,9 m2
H= 3,300 m

1107
A= 34,0 m2
H= 3,300 m

1112
A= 20,9 m2
H= 2,700 m

1110
A= 466,6 m2
H= 4,600 m

1116
A= 949,5 m2
H= 5,630 m

2090
VVS
A: 0,6 m2
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2076
Felles aktivitetsareal
A: 101,5 m2

2043
Felles aktivitetsareal
A: 102,1 m2
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2058
Møterom
A: 7,3 m2

2059
Møterom
A: 7,3 m2

2027
Vvs
A: 2,7 m2

2008
Formidlingsrom
A: 39,7 m2

2077
Grupperom
A: 16,8 m2

2088
Kopi/lager
A: 11,6 m2

2026
Heis
A: 4,2 m2

2063
Galleri
A: 58,1 m2

2014
VVS
A: 1,7 m2

2013
Wc
A: 1,4 m2

2012
Wc
A: 1,4 m2

2011
Wc
A: 1,4 m2

2029
Møte
A: 8,5 m2

2039
Wc
A: 1,4 m2

2052
VVS
A: 1,4 m2

2036
Forrom
A: 3,9 m2

2073
Vvs
A: 1,4 m2

2085
Wc
A: 1,4 m2

2069
Formidlingsrom
A: 46,1 m2

2037
Wc
A: 1,4 m2

2038
Wc
A: 1,4 m2

2084
Wc
A: 1,4 m2

2083
Wc
A: 1,4 m2

2015
Tele.
A: 0,7 m2

2074
El.
A: 0,9 m2

2092
Møterom
A: 11,6 m2

2089
Ekstra lærerarb.
A: 19,2 m2

2041
Grupperom
A: 16,8 m2

2073
Tele.
A: 0,8 m2

2086
Vaskesentral
A: 9,9 m2

2087
Hwc
A: 7,7 m2

2082
Gang
A: 5,2 m2

2028
Lærerarb. 3
A: 34,0 m2

2016
El.
A: 0,9 m2

2034
Kopi/lager
A: 8,9 m2

2048
Formidlingsrom
A: 44,3 m2

2046
VVS
A: 1,4 m2

2060
Lærerarb. 4
A: 39,1 m2

2061
Lærerarb. 5
A: 39,1 m2

2017
felles aktivitetsareal
A: 96,6 m2

2062
VVS
A: 1,6 m2

2096
Bro
A: 10,6 m2

2022
Lærerarb. 2.1
A: 20,5 m2

2023
Lærerarb. 2.2
A: 20,5 m2

2024
Møte
A: 6,6 m2

2091
Lærerarb. 6
A: 36,3 m2

2031
El.
A: 0,7 m2

2032
Tele.
A: 0,8 m2

2010
Forrom
A: 4,8 m2

2009
Kopi/lager
A: 5,7 m2

2003

Grupperom

A: 16,4 m2

2004
Lærerarb. 1
A: 44,2 m2

2094
Arbeidshems, bibliotek
A: 67,4 m2

1109
A= 1,3 m2
H= 2,700 m

1111
A= 56,0 m2
H= 2,700 m

1104
A= 1,4 m2
H= 2,700 m

1126
A= 30,8 m2
H= 3,300 m

1108
A= 11,6 m2
H= 3,300 m

1120
A= 40,1 m2
H= 2,700 m

1108
A= 18,6 m2
H= 3,300 m

1110
A= 24,7 m2
H= 3,000 m

1111
A= 57,9 m2
H= 2,700 m

1110
A= 17,1 m2
H= 2,700 m

1121
A= 7,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 16,7 m2
H= 2,100 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1117
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1110
A= 63,4 m2
H= 3,300 m

1107
A= 31,2 m2
H= 3,000 m

1113
A= 5,7 m2
H= 2,500 m

1116
A= 44,2 m2
H= 2,700 m

1114
A= 12,9 m2
H= 3,300 m

1115
A= 8,3 m2
H= 3,300 m

1110
A= 63,6 m2
H= 3,300 m

1108
A= 18,6 m2
H= 3,300 m

1108
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1102
A= 13,5 m2
H= 2,700 m

1122
A= 16,7 m2
H= 2,100 m

1110
A= 3,9 m2
H= 2,400 m

1104
A= 1,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 14,0 m2
H= 2,700 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1110
A= 14,0 m2
H= 2,700 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1117
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1125
A= 10,1 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1126
A= 36,3 m2
H= 3,300 m

1110
A= 46,1 m2
H= 2,700 m

1104
A= 41,0 m2
H= 3,300 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1108
A= 16,4 m2
H= 2,700 m

1108
A= 6,8 m2
H= 2,700 m

1108
A= 17,1 m2
H= 2,700 m

1107
A= 45,6 m2
H= 2,700 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1120
A= 40,1 m2
H= 2,700 m

1109
A= 39,4 m2
H= 3,300 m

1110
A= 174,8 m2
H= 3,300 m

1112
A= 21,0 m2
H= 2,700 m

1102
A= 58,6 m2
H= 2,700 m

1108
A= 122,9 m2
H= 3,300 m

1108
A= 8,5 m2
H= 3,300 m

1109
A= 8,9 m2
H= 2,500 m

1103
A= 92,9 m2
H= 3,300 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1104
A= 41,0 m2
H= 3,300 m

1123
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1110
A= 44,3 m2
H= 2,700 m

1108
A= 7,4 m2
H= 2,700 m

1106
A= 92,9 m2
H= 3,300 m

1123
A= 5,3 m2
H= 2,400 m

1124
A= 7,7 m2
H= 2,400 m

1111
A= 1,3 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m

1109
A= 4,8 m2
H= 2,400 m

1109
A= 1,4 m2
H= 2,400 m1104

A= 39,7 m2
H= 2,700 m

1104
A= 39,7 m2
H= 2,700 m

1119
A= 16,9 m2
H= 3,300 m

1119
A= 16,7 m2
H= 3,300 m

1105
A= 121,9 m2
H= 3,300 m 1105

A= 121,9 m2
H= 3,300 m

1107
A= 34,0 m2
H= 3,300 m

1112
A= 20,9 m2
H= 2,700 m

1110
A= 466,6 m2
H= 4,600 m

1116
A= 949,5 m2
H= 5,630 m

2090
VVS
A: 0,6 m2

Elevareal
A: 63,5 m2

Elevareal
A: 62,5 m2

Elevareal
A: 67,9 m2

Datarom
A: 42,4 m2

Elevareal
A: 73,9 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 44,5 m2

Elevareal
A: 67,6 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 46,6 m2

Elevareal
A: 73,9 m2

Elevareal
A: 67,3 m2

Datarom
A: 42,4 m2

Elevareal
A: 67,9 m2

Elevareal
A: 63,5 m2

Elevareal
A: 62,5 m2

Datarom
A: 40,3 m2

Elevareal
A: 62,0 m2

Elevareal
A: 62,2 m2

Fleksibelt
Elevareal
A: 76,8 m2

Elevareal
A: 58,4 m2

Elevareal
A: 61,7 m2

Elevareal
A: 56,7 m2
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2076
Felles aktivitetsareal
A: 101,5 m2

2043
Felles aktivitetsareal
A: 102,1 m2
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