
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Ombygging Heradsbygda barnehage 215 dager to 20.08.15 fr 01.07.16

2 Prosjektering 10 ukr to 20.08.15 on 28.10.15

3 Rammesøknad 2 ukr to 29.10.15 on 11.11.15

4 Offentlig anskaffelse 5 ukr fr 06.11.15 to 10.12.15

5 Anbudsåpning 2 dager fr 11.12.15 ma 14.12.15

6 Evaluering 5 dager ma 14.12.15 fr 18.12.15

7 Kontraktsinngåelse 0 dager ti 22.12.15 ti 22.12.15

8 Detaljprosjektering 21 dager ma 04.01.16 ma 01.02.16

9 IG søknad 3 ukr ti 02.02.16 ma 22.02.16

10 Rigg og drift 46 dager ma 04.01.16 ma 07.03.16

18 Grunnarbeid 19 dager ti 01.03.16 to 31.03.16

24 Betongarbeider 29 dager ma 21.03.16 on 04.05.16

29 Tømrerarbeider 23 dager ti 26.04.16 to 26.05.16

33 Snekkerarbeider plan U 100 dager ti 09.02.16 fr 01.07.16

48 Snekkerarbeider plan 1, Akse 

1-2/D-E

26 dager fr 27.05.16 fr 01.07.16

57 Snekkerareider akse 1-4/A-D 58 dager ti 01.03.16 on 25.05.16

71 Snekkerarbeid akse 1-2/D-E 26 dager fr 27.05.16 fr 01.07.16

81 Utomhus 30 dager ma 18.04.16 fr 27.05.16
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Prosjekt: 1310Fremdrift

Dato: fr 06.11.15


