
ID WBS Aktivitetsnavn Varighet Start

1
2 1 MØTER 356 dager on 15.04.15
3 1.1 Oppstartsmøte 0 dager on 15.04.15
4 1.2 P-møter 346 dager on 29.04.15

34 1.3 Prosess og basseng 166 dager on 15.04.15
43 1.4 Bygg 221 dager on 29.04.15
49 1.5 Elektro og driftskontroll 261 dager on 05.08.15
54 1.6 Utomhus 181 dager on 13.05.15
58 2 INNLEDENDE ARBEIDER 53 dager on 15.04.15
59 2.1 Oppstart kontraktsarbeid 0 dager on 15.04.15
60 2.2 Supplere grunnlagsmateriale20 dager on 15.04.15
61 2.3 Verifisere forprosjekt 23 dager on 15.04.15
62 2.4 ROS, MOP, SHA-plan 40 dager ma 04.05.15
63 3 DETALJPROSJEKTERING 339 dager ma 18.05.15
64 3.1 E71 Grunn- og utomhusarbeider145 dager on 12.08.15
65 3.2 E21 Bygningsmessige arbeider168 dager on 12.08.15
66 3.3 E61 Prosess 92 dager ma 18.05.15
67 3.4 E62 Basseng 92 dager ma 18.05.15
68 3.5 E41 Elektrotekniske anlegg 166 dager ma 20.07.15
69 3.6 E51 Driftssentral 89 dager ma 03.08.15
70 4 KONTRAHERING 336 dager fr 25.09.15
71 4.1 E71 Grunn- og utomhusarbeider71 dager on 02.03.16
72 4.2 E21 Bygningsmessige arbeider64 dager ma 04.04.16
73 4.3 E61 Prosess 92 dager fr 25.09.15
74 4.4 E62 Basseng 102 dager fr 25.09.15
75 4.5 E41 Elektrotekniske anlegg 89 dager ti 16.08.16
76 4.6 E51 Driftssentral 91 dager fr 02.09.16
77 5 BYGGEPERIODE 350 dager ma 01.08.16
78 5.1 E71 Grunn- og utomhusarbeider326 dager ma 01.08.16
79 5.2 E21 Bygningsmessige arbeider305 dager ma 15.08.16
80 5.3 E61 Prosess 130 dager ma 03.04.17
81 5.4 E62 Basseng 85 dager ma 05.06.17
82 5.5 E41 Elektrotekniske anlegg 155 dager ma 01.05.17
83 5.6 E51 Driftssentral 79 dager ti 15.08.17
84 6 IGANGKJØRING 64 dager fr 01.12.17
85 6.1 Prøvedrift med vann på nett64 dager fr 01.12.17
86 7 BYGGESAK 318 dager on 13.05.15
87 7.1 Forhåndskonferanse 1 dag on 13.05.15
88 7.2 Søknad om plangodkjenning70 dager ma 07.09.15
89 7.3 Søknad om

igangsettingstillatelse
30 dager ma 20.06.16
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