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1. Innbydelse 
Vefsn kommune innbyr entreprenører med dokumentert kvalifikasjon og kapasitet til åpen Tilbudskonkurranse i 
forbindelse med bygging av Andås Barnehage. Under terskelverdien  

 

1.1. Kort om anskaffelsen 
 

1.1.1 Prosjektets beliggenhet: 
 

1.1.2 Orientering om prosjektet: 
 

Prosjektet ligger lokalisert nord øst på Andåsen sør øst for Mosjøen 

Andås Barnehage skal i utgangspunktet betjene barn fra Vefsn kommune også barn med familier utover Andåsen 

med nærområde. Barnehagen er inndelt i 5 avdelinger med 12‐12‐18‐18 og 24 barn. 2 avdelinger for småbarn (1‐

2  år),  2  avdelinger  for  mellomstore  barn  (3‐4  år)  og  1  avdeling  for  store  barn  (5‐6  år).  Adskilt  fra 

barnehageavdelingene er etablert en administrasjonsfløy med personal‐ og fellesfunksjoner. 

 

Arealtabell iht. romprogram. Romstørrelser (m2) netto innvendige rom 

Administrasjon  119,8 m² 

Fellesrom   114,2 m² 

Avdelinger   516,9 m² 

Logistikk og 
tekniske avdelinger 

242,0 m² 
992,0 m2 (sum) 

* Henviser til vedlagt tegninger fra ARK  A20‐Plan 1 og A20‐plan 2 samt Romprogram for oversikt på fordeling. 

Byget skal oppføres i: 

 Brannklasse 1    

 Risikoklasse 3 

 For tiltaksklasser henvises det til «V3 – Ansvarsmatrise» 

Eksisterende situasjonsplan  

Terrenget er skrånende mot syd vest (inkludert parkeringsplass) og det er foretatt masseutskifting tilpasset 

nytt bygg og uteområde. Mot øst der høydeforskjell mellom tomt og veg er størst er det lagt inn støtttemur 

med forskriftsmessig sikring.  

Reguleringsplan  

Tomten  inngår  i  reguleringsplanen  «Andås  etappe 1.3»  i området  «B4»,  «B6»  og  «F2». Disse  områdene  er  i 

utgangspunktet regulert til boligbebyggelse, men omreguleres parallelt med prosjekteringsarbeidet til offentlig 

formål (barnehage), samt parkeringsplass. 

Reguleringsbestemmelsene oppdateres og ajourføres også ifm. dette arbeidet. 

1.1.3 Entrepriseform: 
Prosjektet vil bli utført på basis av følgende entrepriseform, og følgende kontrakts standard: 
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 Prosjektet vil bli utført som: 
Byggherrestyrte sideentrepriser med bygningsmessig hovedentreprise 
- Bygningsmessig hovedentreprise inkl. felles rigg og drift. 
- Sanitær og varmeinstallasjoner inkl utv. VA. 
- Luftbehandlingsanlegg. 

 - Bygnings automasjon. 
- Elektro og teletekniske anlegg. 
- Inventar og utstyr. (utlyses senere i 2018 av byggherre) 
- Gartneranlegg.  (utlyses senere i 2018) 
 

 Avtaledokumenter vil bli basert på  NS 8405:2008 

1.1.4 Planlagt oppstart og ferdigstillelse. 
 Oppstart og ferdigstillelse iht. Doffin II.3). 

 Dato oppstart:     15.05.2017 

 Dato fysisk ferdigstillelse og prøvedrift.:  08.06.2018  

 Overlevering:     25.06.2018  

1.2. Kort om oppdragsgiver: 
Oppdragsgiver for utbygging av Andås barnehage er: 

Vefsn kommune, org. Nummer 844 824  

 
Forretningsadresse:  Skjervgata 43, 8657 Mosjøen 
Postadresse:   Postboks 560, 8651 Mosjøen 
Kontakt tlf:  75 10 10 00 
E-post:   post@vefsn.kommune.no 

1.3. Forbehold om tillatelser eller finansiering 
 Byggesak: Rammetillatelse og IG tillatelse blir gitt. 

 Finansiering/ godkjenning: Det tas forbehold om at forventet prisnivå kan oppnås og at prosjektet 
blir endelig godkjent av kommunestyret. 

 

2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyre 
Åpen tilbudskonkurranse jfr ”Lov om offentlige anskaffelser”. 

2.2 Konkurranseregler  
Alminnelige konkurranseregler 

Lov om offentlige anskaffelser av 1999-07-16 nr. 69, samt tilhørende Forskrift om offentlige anskaffelser av 
FOR-2016-08-12-974. 

For denne anskaffelsen gjøres gjeldende NS3450 Del I og Del II  

 
 
Spesielle konkurranseregler 

 Norsk Standard blankett 8405A:2008 Formular for utførelse av bygge- og anleggsarbeider skal 
benyttes som kontrakt. 

 Tilbudet skal sammenstilles i tilbudsskjemaet. Samtlige punkter skal være utfylt for at tilbudet skal 
betraktes som fullstendig. 

 Det er ikke anledning til å komme med alternative tilbud til denne forespørselen. 
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 Dersom det i beskrivelse er definert et produkt ved produktnavn, er det anledning til å prise 
alternative produktet med tilsvarende egenskaper. Det må vedlegges dokumentasjon på norsk fra 
et klassifiseringsselskap for å sikre at produktet har tilsvarende egenskaper (behov avklares 
innenfor avklaringsfrist).  Dette forholdet skal oppgis i tilbudsbrevet med henvisning til aktuelle 
poster. 

 Tilbyder plikter å gjøre seg kjent med stedlige forhold som kan ha betydning for hans arbeider og 
tilbud.  

Utsendelser som referater fra befaringer, møter og lignende, samt informasjon om presiseringer/ endringer 
regnes med som en del av konkurransegrunnlaget, når det skjer i tilknytning til denne konkurransen. 

2.3 Kunngjøring  
 
Konkurransen er kun kunngjort på Doffin via Mercell – portalen www.mercell.no 

2.4 Tilbudsåpning 
Lukket tilbudsåpning, åpning vil bli foretatt umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. 

 

3. Grunnlag til tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning  
Tilbudsdokumentene er satt opp etter følgende standard: 

 NS 3450:2014 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg, Redigering og innhold 

Entreprise og kontrakt er basert på følgende forskrifter, lover og standarder: 

 FOR‐2014‐06‐10‐719 Forskrift om offentlige anskaffelser 
<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006‐04‐07‐402> 

 LOV-1970-06-19-69 Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetslova). 

 NS 3420:201601 Beskrivelsessystem bygg og anlegg. 

 NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. 

 

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget  
All kommunikasjon i prosessen for de enkelte entrepriser skal foregå via Mercell-portalen. 

Dette for at all kommunikasjon skal logføres. Når du er inne på konkurransen skal du velge fanebladet 
Kommunikasjon. Klikk deretter på ikonet «Ny melding» i menylinjen. Skriv inn informasjon til 
oppdragsgiver og trykk deretter på «Send». Oppdragsgiver mottar så meldingen din. Hvis spørsmål 
angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en 
tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Kommunikasjon og deretter 
underfanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonene. 

  

3.2.1 Oppdatering av konkurransegrunnlaget  
Innen tilbudsfristens utløp har Oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer eller endringer i 

konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. 

Rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse i Mercell. 

Opplysninger som Oppdragsgiver gir på forespørsel av en Tilbyder, vil umiddelbart bli sendt til alle de øvrige i 

anonymisert form. 

Opplysninger om rettelser, suppleringer og endringer kunngjøres elektronisk via Mercell portalen. Ved en 

revisjon av konkurransen, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen. Når det gjelder 
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tilleggsopplysninger vil dette fremkomme i fanebladet Tilleggsinformasjon i Mercell portalen. Leverandører 

som allerede har meldt sin interesse vil også få en melding via sin e‐post, om at det er gitt tilleggsinformasjon 

på konkurransen, eller det er gjort en revisjon av konkurransen. Følge da linken i denne meldingen slik at du 

kommer inn på den aktuelle konkurransen. 

Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette formidles til oppdragsgiver via 

kommunikasjonsmodulen i Mercell portalen. 

 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 
Tilbudsbefaring avholdes:  

 Adresse: Andås barnehage, Andåsen syd-øst for Mosjøen 

 Tidspunkt: Tirsdag 28.02.02.17 kl 13.00 

4. Krav til tilbudet 

4.1 Tilbudets utforming 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene  
Tilbudet skal settes opp og organiseres på følgende måte: 

Tilbudet skal settes opp og organiseres på følgende måte: 

1) Signert tilbudsbrev med pris.  

2) Dokumentasjon vedrørende kvalifikasjonskravene, se punkt 5 i del I, Konkurransebeskrivelsen.  

3) Dokumentasjon vedrørende tildelingskriteriene, herunder utfylte priser og prissammendrag, 
se punkt 6 i del II, Konkurransebeskrivelsen. 

4.1.2 Språk  
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal være utformet på Norsk 

4.2 Tilbudets innhold 
 

4.2.1 Avvik og forbehold  
 Forbehold skal angis med pris konsekvenser. 

Tilbud som inneholder forbehold som ikke er priset og / eller ikke lar seg beregne, blir forkastet 

 

4.2.2 Alternative tilbud  
 
Alternative tilbud aksepteres ikke. 

 

4.2.3 Deltilbud  
 
Deltilbud aksepteres ikke 

4.3 Offentleglova 
Øvrige tilbydere kan kreve innsyn i tilbudsdokumentene. Innsyn vil bli gitt i henhold til offentleglova. 
(https://www.regjeringen.no/nb/tema/lov-og-rett/innsikt/offentleglova-2/id590264/)  

Hvis tilbyder mener å ha bedriftshemmeligheter, skal dette angis separat. 

Dette merkes med «Sladdet utgave».   
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4.4 Levering av tilbudet 
Bekreft ønske om å levere tilbud elektronisk i Mercell ved å gå til fanebladet «Gi tilbud», og deretter trykke på 
knappen «Jeg ønsker å tilby» Dette er kun ment som en indikator på hvorvidt innkjøper kan forvente tilbud eller 
ikke. Det binder deg ikke som leverandør ved å bekrefte at du ønsker å tilby. Det er ønskelig at tilbydere 
bekrefter om de ønsker å tilby så raskt som mulig. 

Alle bindende tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. Jfr. etter 
følgende tabelloppstilling hvor adresse for de enkelte delentrepriser er angitt. For sent innkomne tilbud vil bli 
avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk veia Mercell etter tilbudsfristens utløp.) 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan 
du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf:21 01 88 60 eller på e-post til : support@mercell.com 

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 1 time før tilbudsfristens utløp. 

Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før 
tilbudsfristens utgår, kan du gå inn å åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil 
tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbud regnes som det endelige tilbudet. 

Elektronisk signatur ved levering. 

Du vil under innleveringsprosessen kunne bli bedt om elektronisk signatur for å bekrefte at det er aktuell tilbyder 
som har sendt inn tilbudet. Elektronisk signatur kan dere skaffe på www.commfides.com, www.buypass.no eller 
www.bankid.no 

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få leert elektronisk signatur slik at denne prosessen settes i 
gang så snart som mulig. 

4.4.1 Tilbudets utforming ved levering 
Følgende dokumenter skal legges ved under fanebladet Dokumenter i Mercell-portalen 

Dok 01 - Tilbudsbrev 

Dok 02 - Besvarelse krav spesifikasjon     

Dok 03 – Utfylt komplett tilbudsbeskrivelse 

 

4.4.2 Tilbudsfrist 
Frist for mottak av tilbud alle entrepriser er iht. Doffin IV.3.4) v/ Mercellportalen fredag 17.03.2017 kl. 12.00  

Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget 09.03.2017 

 

4.5 Vedståelsesfrist  
Tilbyder må vedstå seg sitt tilbud i 90 kalenderdager regnet fra tilbudsfristens utløp. 

 

4.6 Tilbudskostnader
 Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet, vil ikke bli refundert av 

oppdragsgiver. 

 Det forutsettes at evt. behov for plotting og kopiering dekkes av den enkelte tilbyder, og at også 
underentreprenører/ leverandører gjøres oppmerksom på dette. 

 Tegninger og beskrivende mengdefortegnelse gjøres tilgjengelig med nedlasting fra Doffin. 

5 Kvalifikasjonskrav 
Kvalifikasjonskravene tilhørende denne tilbudskonkurransen er oppgitt i Mercell.. For å kunne delta i 
konkurransen må samtlige krav besvares og tilfredsstillende ved dokumentasjon og lastes opp som angitt.  
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Manglende dokumentasjon, eller mangelfull oppfyllelse av krav, kan medføre at tilbyder blir avvist. 
Oppdragsgiver tar forbehold om å innhente offentlig tilgjengelig informasjon, eller supplerende opplysninger og 
dokumentasjon fra tilbyder, dersom dokumentasjon framlagt i tilbudet medfører tvil om at kvalifikasjonskravene 
er tilfredsstilt. 

6.0 Tildelingskriterier 
Tildeling av kontrakt vil bli gjort på bakgrunn av lavest pris. I vurderingen vil totalkostnaden for oppdragsgiver bli 
lagt til grunn:  

 Tilbudssum, eventuelt korrigert for åpenbare feil. 

 Tilbudte timepriser for arbeider. 
(For regnings-arbeid stipuleres X-antall timer x gjennomsnittlig timepris for arbeidere.) 
(Se Del F vederlaget, prisskjemaet til entreprisene post F.F2.2.1 ).   

 Tilbudt påslagsprosent for materialer/ underleverandører.  
(Materialpåslaget beregnes ut ifra et beløp på ca. 1% av antatt entreprisekostnad for faget. eks. mva.)  
(Se Del F vederlaget, prisskjemaet til entreprisene post F.F2.2.2.1) 
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A. Generelt 

A.1 Innledning 

1.1 Program 
Dette prosjektet viser forslag til bygging av Andås barnehage 

Prosjektet ligger lokalisert nord øst på Andåsen sør øst for Mosjøen 

Andås Barnehage skal  i utgangspunktet betjene barn fra hele Vefsn kommune,  ikke bare barn med familier  i 

Andåsen med nærområde. Barnehagen er inndelt i 5 avdelinger med 12‐12‐18‐18 og 24 barn. 2 avdelinger for 

småbarn  (1‐2 år), 2 avdelinger  for mellomstore barn  (3‐4 år) og 1 avdeling  for store barn  (5‐6 år). Adskilt  fra 

barnehageavdelingene er etablert en administrasjonsfløy med personal‐ og fellesfunksjoner. 

Arealtabell iht. romprogram. Romstørrelser (m2) netto innvendige rom 

Administrasjon  119,8 m² 

Fellesrom   114,2 m² 

Avdelinger   516,9 m² 

Logistikk og 
tekniske avdelinger 

242,0 m² 

* Henviser til vedlagt tegninger fra ARK  A20‐Plan 1 og A20‐plan 2 samt Romprogram for oversikt på fordeling. 

Byget skal oppføres i: 

 Brannklasse 1    

 Risikoklasse 3 

 For tiltaksklasser henvises det til «V3 – Ansvarsmatrise» 

1.2 Situasjonsplan orienterende 
 

1.2.1 Eksisterende situasjonsplan  

Terrenget er skrånende mot syd (inkludert parkeringsplass) og det er foretatt masseutskifting tilpasset nytt 

bygg og uteområde. Mot øst der høydeforskjell mellom tomt og veg er størst er det lagt inn støttemur med 

forskriftsmessig sikring.  

1.2.2 Reguleringsplan  

Tomten  inngår  i  reguleringsplanen  «Andås  etappe 1.3»  i området  «B4»,  «B6»  og  «F2». Disse  områdene  er  i 

utgangspunktet regulert til boligbebyggelse, men omreguleres parallelt med prosjekteringsarbeidet til offentlig 

formål (barnehage), samt parkeringsplass. 

Reguleringsbestemmelsene oppdateres og ajourføres også ifm. dette arbeidet og da Reguleringsplanen er under 

utarbeidelse så vil den tilpasse seg bygget på tomta. 

1.2.3 Situasjonsplan  

Det vises til landskapsarkitektegning L01 Utomhusplan 

1.2.4 Adkomst  

Se punkt 1.2.3 over. 
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1.3 Arkitektur og bygningsutforming 
Bygget er prosjektert oppført i to etasjer og med teknisk rom i plan 2. Det henvises til vedlagt tegninger fra 

ARK A20‐Plan 1 og A20‐plan 2 samt romprogram for oversikt på fordeling. Barnehageavdelingene er plassert 

mot syd og administrasjonsdelen mot nord som vist på plantegninger ARK. Bygget er planlagt utført med mest 

mulig vedlikeholdsfrie materialer for lang levetid. 

 

1.4 Organisering av funksjoner 
Det vises til foregående punkt 1.3 over. 

 

1.5 Universell utforming 
Bygget skal gjennom universell utforming tilrettelegges for at brukere med særskilte behov får en reell 

mulighet for inkludering. 

Aktuelle prosjekteringsverktøy som er lagt til grunn, er TEK 10. 

1.6 Energi og miljø 
Energikravene er i henhold til TEK 10 med overgangsbestemmelser. Max netto energibehov på 125 kWh/m² 

oppvarmet BRA pr. år 

Henviser i så måte til vedlegg energikonsept fra Teknoconsult as.  (TC20161876‐Energinotat Andås Barnehage)  

 

Innvendig unngås av miljøbelastende materiale. Avgassinger fra malerarbeider, gulvbelegg, unngåelse av 

støvoppsamling/‐allergi, akustikkproblematikk og nøye detaljering og oppfølging i den videre planlegging, 

blant annet for å unngå fuktskader/lekkasjer og senere vedlikeholdsproblematikk, blir viktige faktorer sammen 

med tilpasning til universell utforming i den videre detaljprosjekteringen. Totalt vil en bevist planlegging i 

forhold til miljø og livssykluskostnader for å bedre totaløkonomien i prosjektet prioriteres, selv om det i 

utgangspunktet kan koste noe mer i investeringskostnader. Kunstnerisk utsmykking vil bli utført i henhold til 

byggherrens ønsker. 
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A2 Kort om kontraktarbeidets omfang 

2.1 Grunn og fundamenter 
Grunnarbeider : 

Bygget fundamenteres delvis på tilfylte kvalitetsmasser og delvis på original grunn. 
Fundamenteringsforholdene er gode, og det kan tillates et dimensjonerende fundamenttrykk på 160 kPa. Det 
forutsettes her minimum fundamentbredde B=0,6 m og UK fundament minimum 0,5 m lavere enn nivå ferdig 
gulv. Setninger som direkte er forårsaket av nybygget være neglisjerbare. Avretting av terreng til riktig kote 
under østre del av nybygget må ikke utføres før rett før byggestart. Det planlegges etablert en støttemur ved 
tomtas østre/nordøstre grense for å ta opp høydeforskjellen mellom veien og barnehages utomhus. Det må 
etterstrebes å begrense støttemurens høyde til maks. 2,0 m. På tomta som avgrenser barnehagetomt i vest 
planlegges det etablert parkeringsplass for ansatte og for besøkende.  Oppfylling på tomteområdet er på areal 
for bygningens fotavtrykk utført høsten 2016 med komprimerte grusmasser til kote 111, d.v.s. tilsvarende som 
nivå på ferdig gulv.  Det vurderes at tomta ikke er utsatt for verken flom, snø‐ eller steinskred. Det er 
dokumentert at fyllmassene er hentet fra grustak og dermed klarert med tanke på forurensing. 
 
 Fundamentering : 

Det er antatt en normal grunn fundamentering. Alle konstruksjoner mot kald side frostsikres(markisolasjon). 

Det legges drenering rundt bygget som tilknyttes egen sandfangskum. Fundamenteringen er tenkt utført med 

banketter i plass‐støpt, armert betong. Ved evt. frittstående søyler benyttes søylefundament. Ringmurer i 

yttervegg er tenkt oppført i plass‐støpt, armert betong, med utvendig pusset isolasjonsplater. Der fasade 

utføres med skiferstein blir det mur opp vegg i lett‐klinker som disse kan stå på. Innvendige ringmurer (og 

frittstående søyler i grunnen) oppføres i plass‐støpt, armert betong. 

 

2.2 Bæresystem 
Bygget er oppført som en trekonstruksjon med bærende vegger og taksperrer. Ved behov (over åpninger i 

vegger bl.a.) benyttes limtredragere for opplegg av sperrer. Bæring av gulv I plan 2 (teknisk rom) er tenkt 

oppført i bærende stålkonstruksjoner  (søyler og bjelker). Disse må brannisoleres ihht. krav fra Ribr. 

 2.3 Yttervegger 

2.3.1 Bærende yttervegger 

De  øst‐  og  vestorienterte  ytterveggene  i  samtlige  avdelingsfløyer  (nordøst‐sydvestgående  vegger) 

dimensjoneres og utføres for bærende laster fra taksperrer. Se kapittel '2.2 Bæresystem' og '2.6 Yttertak'. Disse 

bærende ytterveggene opparbeides som øvrige yttervegger i bindingsverk (se '232 Ikke‐bærende yttervegger' 

under) med  en natursteinsforblending,  jfr.  foreliggende  fasade‐ og perspektivtegninger  for omfang/høyder. 

Natursteinsforblendingen bygges opp tilsvarende utførelse og detaljering som en teglforblendet vegg. Det må 

medtas omramming rundt vindusutsparinger i natursteinsvegg for bæring av overliggende felt. Anvisning følger 

av detaljer i arbeidstegningsstatus utstedt etter detaljprosjektfase. 

2.3.2 Ikke‐bærende yttervegger 

Øvrige  yttervegger med  unntak  av  de  angitt  under  '231  Bærende  yttervegger'  utføres  som  ikke‐bærende 

yttervegger. Primærkonstruksjonen bygges opp i 298mm isolert bindingsverk. 

På primærkonstruksjonens utside  legges  isolasjonsplate av  type GU‐X eller  tilsvarende, deretter damp‐åpen 

vindsperre  som  klemmes med  36  x  48mm  vertikale  sløyfelekter. Utenpå monteres  horisontale  lekter  som 

spikerslag i dimensjon 36 x 48mm. 

På primærkonstruksjonens innside legges 0,2mm diffusjonstett dampsperre som klemmes med 48mm påfóring. 

Den 48mm påfóringen  isoleres og nyttes for trekking av tekniske føringer for å unngå punktering av montert 
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dampsperre.  På  påfóringens  innside,  i  utvalgte  arealer,  legges  ett  sjikt  OSB‐plater  for  skru‐/opphengs‐

/festemulighet  (anvisning vil bli utstedt etter detaljprosjektfase),  før vegg avsluttes med ett eller to  lag gips, 

anvist etter typenøkkel på uttegnet plantegning utstedt med arbeidstegningsstatus etter detaljprosjektfase. 

2.3.3 Glassfasader 

Ytterveggsflatene  i  barnehagens  syd‐østre  fasade  opparbeides  med  store  aluminiums  felter med  300mm 

brystning. Inkludert i disse er bi inngangs‐/rømningsdører fra hver avdeling. Dør‐ med sidefelt i inngangsnisjene 

til  hver  barneavdeling,  samt  personal‐  og  hovedinngangsdører  i  administrasjonsfløy,  utføres  også  som 

aluminiumsfelter/‐dører. Glassflater av type KN155 Cool Lite eller tilsvarende. 

Konveksjon og kulderas mot disse aluminiumsfeltene i den kalde årstiden motvirkes av radiatorer på feltenes 

umiddelbare  innside.  Radiatorene  innkasses  i  perforerte  materialer  (disse  innkassingene  nyttes  som 

"oppvarmete" sittebenker for barna). 

2.3.4 Vinduer og dører 

Yttervinduer  leveres  med  trekjerne  og  aluminiumsbeslått  utvendig  kappe.  Vinduene  leveres  ferdig 

overflatebehandlet og malt fra fabrikk/leverandør. Totalt er format/utvalg vinduer i yttervegg begrenset til fire 

størrelser (B x H): 

 M6x21 

 M8x18 (horisontalt sprosseinndelt) 

 M18x6 

 M20x11 

Åpnings‐/sikkerhetsfunksjon  vil  for  disse  vinduene  vil  fremgå  i  anvisning  etter  detaljprosjektfase.  I  tillegg 

medkommer: 

 1 stk sirkulært vindu radius M12 

 4 stk sirkulære vinduer radius M15 

Brann‐ og lydklassifisering av samtlige vinduer i yttervegg vil fremgå i skjema utstedt etter detaljprosjektfase. 

Vinduer bør leveres med U‐verdi på 0,8 eller bedre. Øvrige vindusleveranser inngår i aluminiumsfeltleveranse 

nevnt  i  '233 Glassfasader'. Alle  utvendige dører utføres  i  aluminium  (som nevnt  i  '233 Glassfasader' over). 

Dørblad  som del  i  aluminiumsfelt/‐leveranse bør  leveres med U‐verdi på 1,0 om mulig. Dører  leveres med 

breddene M10,5 og M11 som tilfredsstiller krav om fritt lysmål i rømningsvei. 

2.3.5 Utvendig kledning og overflate 

Generelt utføres utvendig kledning med tradisjonell stående kledning med under‐ og overliggere (tradisjonell 

tømmermannskledning). Underliggere monteres på horisontale spikerlekter. Barnehageavdelingenes/‐fløyenes 

langvegger (nordøst‐sydvestgående i lengderetning) utføres med natursteinsforblending i utstrekning angitt på 

fasade‐ og perspektivtegninger. Natursteinsforblending mures opp som tradisjonell skallmurvegg  med bindere 

innfestet  i bindingsverkstenderne. Steinene sorteres etter høyde og kappes vertikalt  for  justering av  lengde. 

Grunnmurspapp legges på natursteinveggens innside/bindingsverkets utside, samtidig som god lufting besørges 

i veggens topp og bunn. Membran trekkes ut og over fundament for natursteinsforblendingen. 

2.3.6 Innvendig kledning og overflate 

Innvendig kledning og overflatebehandling utføres med et lag OSB‐plater avsluttet med et lag gipsplater. Antall 

og type sjikt må forøvrig ta hensyn til  lyd‐ og brannkrav  i aktuelle ytterveggsflater (vil fremgå av veggtyper/‐

nøkkel på arbeidstegning utstedt etter detaljprosjektfasen). 

2.3.7 Solavskjerming 

Barnehagens soleksponerte glassflater i vinduer og dører skjermes med utvendige screens. Automatisk styring 

ved 60 solflux. Forutsatt gjennomsnittlig solfaktor på alle glassflater (i vinduer og dører) på 0,51.   Omfang og 

plassering screens vil fremgå av utredning og notat fra RIByFys. 
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2.4 Innervegger 

2.4.1 Bærende innervegger 

Etter anvisning  fra RIB medtas bærende  innvendige vegger  i administrasjonsfløy og barnehageavdelinger  for 

spennhalvering/bæring  av  dimensjonerende  laster  fra  taksperrer.  De  bærende  innerveggene  utføres  som 

bindingsverkkonstruksjon i tre. I barnehageavdelingene medtas utvalgte nord‐sør‐gående innerveggs felter for 

midtopplegg  av  taksperrer,  i  administrasjonsfløy  utvalgte  øst‐vest‐gående  taksperrer  for  samme  formål. 

Innerveggene dimensjoneres med 6"  (148mm) og 8"  (198mm) stendere, omfang og mengde  fremgår bl.a av 

veggtypenøkkel  på  arbeidstegning  utstedt  etter  detaljprosjektfase.  Vegger  føres  til  tak.  Lyd‐  og 

brannklassifisering er ivaretatt ifm. angitte veggtyper på samme arbeidstegning utstedt etter detaljprosjektfase. 

2.4.2 Ikke‐bærende innervegger 

Øvrige innervegger oppføres tilsvarende bærende innervegger men med slankere stenderkonstruksjon. 

Primærkonstruksjonen bygges opp med isolert bindingsverk i tre. Vegger føres til tak. Lyd‐ og 

brannklassifisering i ikke‐bærende innervegger blir ivaretatt ifm. angitte veggtyper på arbeidstegning utstedt 

etter detaljprosjektfase.  

2.4.3 Systemvegger, glassfelt 

Store glass felt i innervegger er prosjektert som glass felt forsterket med aluminiums‐profiler. Profiler skal 

leveres ferdig malt fra fabrikken. Glass felt prosjekteres med brann‐ og lyd krav der det er nødvendig. Øvrige 

mindre vinduer i innervegg er prosjektert i treverk og skal leveres med brann‐ og lyd krav der det er 

nødvendig. 

 

2.4.4 Vinduer, dører, foldevegger 

Innvendige  vinduer  utføres  i  tremateriale,  ferdig  overflatebehandlet  og  malt  fra  fabrikk/leverandør. 

Format/utvalg vinduer i innervegg er begrenset til et mindre antall standardstørrelser. Brann‐ og lydklassifisering 

av  samtlige  vinduer  i  innervegg  vil  fremgå  i  skjema utstedt etter detaljprosjektfasen. Alle  innvendige dører 

utføres som kompaktdører med angitte laminatoverflater. Dører som jevnlig utsettes for mekanisk påkjenning 

(f.eks i logistikkareal, på barnerom m.fl) bestykkes med sparkeplater på nedre del av dørblad. På et mindre antall 

birom (f.eks barnetoaletter/WC'er) leveres dører i format (B x H) M08x21. Øvrige innerdører (eks. dobbeltfløyte 

dører) leveres i format M10x21. Dører til tekniske areal som f.eks underfordelinger elektro leveres som dobbelt‐

/‐  tofløyede  dører  etter  nærmere  anvisning  (dørskjema  som  utstedes  etter  detaljprosjektfase).  Brann‐  og 

lydklassifisering av samtlige dører i innervegg vil fremgå i skjema utstedt etter detaljprosjektfase. 

2.4.6 Kledning og overflate 

Generelt utføres innvendige overflater med et lag OSB‐plater avsluttet med et lag gipsplater. I utsatte arealer 

forsterkes  flatene med  robuste  flater  (f.eks  Robust  gips  eller  tilsvarende).  Antall  og  type  sjikt må  forøvrig 

hensynta  lyd‐ og brannkrav  i aktuelle  innervegger (vil fremgå av veggtyper/‐nøkkel på arbeidstegning utstedt 

etter detaljprosjektfasen).Generelt  avslutningsparkles,  strielegges og males overflater med  gift‐ og  allergifri 

maling. Farger og endelig overflatebehandling  (bl.a på våtrom) avklares og  fremgår av  skjema og  tegninger 

utstedt etter detaljprosjektfase. Rom med våtromsfunksjoner og vannsøl utføres med overflatebehandling som 

motstår dette. 

2.5 Dekker 

2.5.1 Frittbærende dekke 

Etasjeskiller  mellom  første  etasjes  plan  og  tekniske  arealer  i  andre  etasjes  plan,  utføres  med 

hulldekkeelementer. 200mm hulldekke (HD200) som tynnavrettes med ca. 20mm avrettingsmasse. Areal under 

ventilasjonsrom bygges med flytende gulv, 50mm hard isolasjon avsluttet med 80mm påstøpt betong. Dette gir 

tilfredsstillende lyddemping mellom tekniske anlegg i plan 2 og underliggende arealer i plan 1. Påstøp utføres 

med fall til sluk for å vannhåndtering i rommet. 
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2.5.2 Gulv på grunn 

Gulv  på  grunn  i  første  etasjes  plan  utføres med  150mm  EPS‐isolasjon,  radonsperre,  100mm  EPS‐isolasjon 

avsluttet  med  100mm  påstøpt  betongsjikt.  Overflatebehandling  tilpasses  etterfølgende 

gulvoverflatebehandling. 

Fall til sluker i våtrom og øvrige nødvendige tiltak (kuldebrobrytere, fuger, sliss mm) medtas. 

2.5.5 Gulvoverflate 

Det  forutsettes  ferdig  avrettede  overflater  med  toleranser  ihht.  norsk  bransjestandard.  Avrettede  flater 

forbehandles/primes.  Generelt  legges  homogent  vinyl  gulvbelegg  med  80‐100mm  oppbrett  mot  vegg. 

Våtromsbelegg, evt. flis, i angitte arealer vil fremkomme av gulvbehandlingsplan utstedt etter detaljprosjektfase. 

Tekniske arealer i første og andre etasjes plan behandles med epoxymaling. 

2.5.6/7 Faste himling og overflatebehandling og Systemhimlinger 

Grunnet tilrettelegging for størst mulig fleksibilitet mht. tekniske løsninger og føringer, nyttes systemhimlinger 

i  sin helhet  i bygget. Bruk av  systemhimlinger  forenkler også  f.eks  innlegg av gode  lydabsorbenter der hvor 

nødvendig. Generelt skal alle systemhimlingsplater være akustisk dempende (også himlingsplater som ikke er 

spesifiserte lydabsorbentplater), samtidig som de skal være lett demonterbare (enkle å ta ned). T‐skinnesystem 

og himlingsplater av presset mineralull med A‐ eller E‐kantprofil nyttes generelt. Minste himlingshøyde i areal 

under  teknisk  rom,  H=2300mm.Generell  himlingshøyde  i  rom  uten  særskilte  høydekrav, 

H=2400mm.Himlingshøyde  i  større  rom  eller  rom med  angitt  høydekrav,  H=2750mm.Se  forøvrig  vedlagte 

himlingsplan, samt nærmere spesifikasjon utstedt etter detaljprosjektfasen. I tekniske arealer i første og andre 

etasjes plan nyttes støvbindende maling. 

2.6 Yttertak 
Yttertakets primærkonstruksjon bygges opp med følgende sjikt (innenfra og utover): 

 Gips 

 350mm isolerte sperrer 

 Vindsperre 

 Sløyfer 36x48mm (1.luftsjikt) 

 Taktro (trefiberplate) 

 Asfaltpapp 

 Sløyfer 36x48mm (2.luftsjikt) 

 Spikerlekter 

 Takstein 

Takets primærkonstruksjon ivaretar isolasjonskrav og særlig krav til lufting mht. lav takvinkel. 

2.62 Taktekking 

Yttertak tekkes med nærmere angitt takstein/tekking mht. format, struktur/type og farge. Dette vil 

fremkomme i utstedt anvisning etter detaljprosjektfase.      

2.65 Gesimser, takrenner og nedløp 

Takrenner, rennebeslag og utvendige nedløp medtas etter dimensjonerende behov. Antall nedløp, 

beslagsdetaljer og utførelse/farger vil fremgå av detaljtegninger utstedt etter detaljprosjektfase. 

2.68 Utstyr og kompletteringer 

Snøfangere medtas etter behov. Avklares i detaljprosjektfasen. 
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2.7 Fast inventar 
2.73 Kjøkkeninnredning. Det medtas totalt 6 kjøkken i barnehagen. 1 kjøkken på personalrom og henholdsvis 1 

kjøkken pr. barnehageavdeling. Kjøkken bestående av: 

 Kjøleskap/‐kombiskap 

 Oppvaskmaskin 75 grader celsius 

 Stekeovn/‐topp 

 Oppvaskkum 

 Benkeplate 

Kjøkken utføres i solid og homogen utførelse. Tremateriale nyttes mht. bruksområde/‐påkjenning. Alle flater 

bør være lett vaskbare mht. rengjøring og hygiene. 

2.74 Innredning og garnityr for våtrom 

Det vises til forslag presentert i foreliggende møbleringsplan, samt anvisning fra RIV. På WC i 

barnehageavdelinger medtas en WC med innfelt evt. utenpåliggende cisterne og servant i monteringshøyde 

tilpasset barn i aktuell aldersgruppe for avdelingen. På stellerom/bad medtas en servant med underskap, et 

høyskap og et stellebord (hev‐/senkbart på barnehageavdeling 1 og 2). 

I administrasjonsfløy medtas nødvendig garnityr for dusjfunksjon i avsatte personaldusjrom i 

personalgarderober. På ansattes toaletter medtas WC med innfelt evt. utenpåliggende cisterne og servant pr 

toalett. 

På HC WC medtas toalett og handrails tilpasset fullverdig HC‐funksjon, servant montert i riktig høyde mtp. 

rullestolbruk, samt stellebord M8x15 (hev‐/senkbart). 

Generelt skal våtromsinnredning og ‐garnityr tilpasses brukerne (barn, ansatte, personer med 

funksjonsnedsetting) og leveres i solid og lett rengjørbar utførelse. 

275 Skap og reoler 

For omfang vises det til forslag presentert i foreliggende møbleringsplan. Endelig omfant mtp. typer, antall og 

kvaliteter avklares i detaljprosjektfase. 

276 Sittebenker, stolrader og bord 

For omfang vises det til forslag presentert i foreliggende møbleringsplan. Endelig omfant mtp. typer, antall og 

kvaliteter avklares i detaljprosjektfase. 

Merk innbygging av radiatorer på innside av barnehagens sydfasader/glassfelter, med perforerte materialer 

som utføres som "oppvarmet" sittebenk". 

277 Skilt og tavler 

Omfang, typer, antall og kvaliteter avklares i detaljprosjektfase. Mtp. evt. belysning av skilt/soner vises det 

forøvrig også til RIEs anvisning 

2.8 Trapper, m.m. 

2.8.1 Innvending trapper 

Stålvindeltrapp til teknisk rom plan 2 som beskrevet av RIB. 

2.8.2 Utvending trapper 

Ingen 
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A2.3  VVS‐installasjoner  
 

VVS‐installasjoner, generelt 
VVS‐installasjonene omfatter alle nødvendige VVS‐anlegg for bygget, innvendig og utvendig. Anleggene er 

oppbygget i henhold til Arbeidstilsynets krav og gjeldende byggeforskrifter. 

Følgende anlegg omfattes: 

3.1  Sanitæranlegg innvendig. 

3.2  Vannbårent varmeanlegg. 

3.3  Brannslukkeanlegg 

3.5  Kuldeanlegg 

  (Byggautomasjon ‐ egen entreprise) 

3.6  Luftbehandlingsanlegg. (egen entreprise) 

3.8  Bygningsmessige hjelpearbeider VVS. 

7.3  Utendørs VVS. 

I barnehager må det legges stor vekt på et godt termisk inneklima. Følgende retningslinjer legges til grunn for 

videre planlegging: 

 Lufttemperaturen om vinteren bør være 20 ‐ 22 °C i golvsonen (gjennomsnittstemperatur i høyde 0 ‐ 1 m 
over golv). Dersom man benytter golvvarme, settes lufttemperaturen 1 ‐ 2 °C lavere. 

 Lufttemperaturen om sommeren kan ligge mellom 22 og 26 C, helst 22 ‐ 24 C. 

 Lufttemperaturgradienten vertikalt målt som forskjellen mellom lufttemperaturen i 0,1 og 1,1 m høyde 
over golv, bør ikke være mer enn 2 °C. 

 Lufthastigheten i oppholdssonen bør for å unngå trekk være mindre enn 0,15 m/s om vinteren 
(middelverdi målt i en periode på 3 min). 

 Overflatetemperaturer under 22 °C på golv oppleves som kalde for barn som har mye av sin aktivitet på 
golvet. Golvtemperaturen bør derfor helst være 22 ‐ 24 °C i lekerom for de mindre barna. Temperaturen 
bør være jevn over hele golvflaten. Den bør ikke under noen omstendighet være lavere enn 20 °C i 
brukstiden. Det er ikke mulig å oppnå ideelle golvtemperatur uten å bruke golvvarme. 

 Luftens relative fuktighet bør ligge mellom 20 og 40 % om vinteren. Relativ fuktighet i inneluften bør ikke 
være over 40 % RF. 
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3.1 Sanitær 
Sanitæranlegg innvendig omfatter komplett sanitæranlegg med rør, armaturer og utstyr. 

311  Bunnledninger for spillvann‐ og overvann: 

- Bunnledninger er medtatt fra 1 m utenfor grunnmur og til oppstikk / tilknytning til avløpsrenner og 
utstyr.  

- Utføres med rør og deler av Polypropylen i hht. NS3630.  
- Stakekummer plasseres i gulv i hht. norm.  

 

312  Ledningsnett – forbruksvann og innvendige overvanns‐ og avløpsledninger 

- Avløpsledninger i opplegg for spillvann og overvann legges av støpejernsrør type ”MA”.  
- Alle opplegg utstyres med stakeluke.  Oppleggene luftes over tak. 
- Innvendige vannledninger legges av cu‐rør og deler.  
- Vannledninger i skjult nedføring i vegger til utstyres legges av ”Rør i Rør” m/veggbokser.    
- Det benyttes fordelerskap for forbruksvann. 
- Synlige rør frem til utstyr legges av forkrommede Cu‐rør.  
- Tilknytning til utstyr utføres med unions‐ eller flenseforbindelse for lett demontering.  

 

314  Armaturer. 

- Hovedvanninnlegg utstyres med avstengingsventil og vannmåler.  Dim. 100 mm for også å ivareta 
sprinklerkrav. 

- Reduksjonsventil med filter, avstengingsventil monteres i forbruksvannkurs.   
- Utvendig vannuttak. 2 stk dim. 1” Utvendige tappekraner i frostfri utførelse. 
- Alle opplegg utstyres med avstengingsventiler.  
- Ved overgang fra Cu‐rør til ”Rør i Rør” monteres kuleventil.   
- Armaturer for montering i utstyr leveres som ett‐greps med keramiske skiver.  
- Kjøkkenbatterier leveres med uttak til oppvaskemaskin.  
- Dusjbatterier av type termostatbatteri med garnityr.  

 

315  Utstyr. 

- Sluk benyttes av type rustfritt stål, gjelder også taksluk.  
- Sluk i rengjøringsrom og utformet/plassert slik at det er mulig å tømme golvvaskemaskin. 
- Brannslanger er beregnet for innfelling i vegg.  
- WC‐anlegg er veggmontert med innfelt evt. utenpåliggende cisterne.  
- Servanter er beregnet i hvitt porselen.  
- Vaskekar er beregnet i rustfritt stål med bakplate.  
- Kjøkkeninnredninger forutsettes medtatt av andre leverandører, vann‐ og avløp er medtatt her inkl. 

tappebatterier. 
- Utstyr i kjøkken: tilkobling av vann og avløp, tappebatterier med lang tut. 
- Tekniske rom utstyres med sluk, vaskekar og spyleslange. 

 

Berederanlegg: 

- Varmt forbruksvann oppvarmes i bereder med energi fra varmepumpeanlegget og el. kolbe.  
- Vannet oppvarmes til min 70 oC for deretter å blandes ned til ca. 55 oC. Dette for å ivareta Legionella‐

problematikk.    
 

316  Isolasjon. 

- Kaldtvannsledninger isoleres med diffusjonstett isolasjon.  
- Varmtvannsledninger isoleres med rørskåler.  
- Isolasjonen skal være brannhemmende. I tekniske rom mantles isolasjonen. 
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318  Prøving. 

- Tetthetsprøving av rør, deformasjonskontroll, renspyling, innreguleringsprotokoller og FDV med 
tegninger «som bygget». 

 

3.2 Varme 
Golvvarme kombinert med varmeelementer under vinduene anbefales for de rommene der barn oppholder 

seg. Romtemperaturen styres ved hjelp av konvektorer/radiatorer med liten treghet via romtemperaturføler. 

Romtemperaturen bør være individuelt regulerbar i hvert rom. Overflatetemperatur på gulvet styres via 

gulvføler. 

Overflatetemperaturen til gulvvarmen skal normalt ikke overstige 26 °C, men systemet bør dimensjoneres for 

29 °C. 

Som energikilde for romoppvarming, produksjons av varmtvann og oppvarming av ventilasjonsluft, anbefales 

det å installere (luft/vann) varmepumpe. Varmepumpen dimensjoneres for å dekke 60% av byggets netto 

effektbehov. El. Kjel etableres for å ta topplast samt stå i reserve i tilfelle svikt i varmepumpe. 

Det vises til vedlagte energi‐ og effektbudsjett. 

321 Anleggsoppbygging. 

- Varmesentral.  Varmepumpe og El.kjel.  
- Varmepumpe 30 kW, el.kjel på 45 kW. 
- Kurs for oppvarming av tappevann, gulvvarmekurs, radiatorkurs og til ventilasjonsbatterier.  

 

Oppvarming: 

- Alle rom oppvarmes med i utgangspunktet med gulvvarme og radiatorer. Gulvvarme dimensjoneres 
for å holde en overflatetemperatur på 22 – 24 C i lekerom. 

- Garderobe og rom uten ytterflater oppvarmes kun med gulvvarme. 
 

322  Ledningsnett. 

- Ledningsnett utføres med stålrør i hht. NS 582 og 583.  
- Rør med dim. 50 mm og mindre kan utføres med Mannesmann rør i syrefast og rustfri utførelse. Rør i 

dim. DN 65 og større skal sveises.   
- Gulvvarmerør legges av diffusjonstette plastrør type PEX eller lignende.  
- Forbindelser til utstyr utføres med unions‐ eller flensetilkopling for lett demontering.  

 

324  Armaturer. 

- Ventiler montert i rør dim 50 mm og mindre utføres med kuleventiler.  
- I rør DN65 og større benyttes spjeldventiler.  
- Alle tur‐ og returledninger til utstyr påsettes avst.ventiler.  
- Alle kurser utstyres med innreguleringsventil.  
- Det monteres termometer på alle kurser samt før og etter kjeler / utstyr.  
- Manometer monteres før og etter pumper.  
- Manometer for anleggstrykk monteres. Mikrobobleutskiller monteres sentralt samt miniluftere og 

manuelle luftere på anleggets høyeste punkt.  
- Filter monteres på turledning før samlestokk.  

 

325  Utstyr. 

- Radiatorer dimensjoneres for 40/30 oC. 
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- Regulering av romlufttemperatur (radiatorer) skjer via felles reguleringsventil i aktuelt rom.  
- Regulering av overflatetemperatur (gulvvarme) skjer via felles gulvtemperaturføler og tilhørende 

reguleringsventil i aktuelt rom.  
- Pumper benyttes i 3‐fase utførelse beregnet for kapasitetsregulering via innebygget eller ekstern 

frekvensomformer.  
- Trykkekspansjonskar og sikkerhetsventiler. 
- Luft til Vann varmepumpe dimensjonert for et netto varmebehov på 30 kW,  
- El.kjel dimensjonert for et effektbehov på 45 kW. 
 

326  Isolering. 

- Alle varmerør isoleres med varmebestandige mineralull rørskåler med ytterkledning.  
- Alle ventiler og luftutskillere isoleres. 
- I tekniske rom mantles isolasjonen med plastmantel. 

 

328  Ferdigstillelse. 

- Innregulering, prøving, kontroll. 

 

33 Brannslokking 

Det er medtatt til sammen 4 stk brannskap for innfelling i vegg. Brannskapene er utstyrt med 25 meters 

slange, og plasseres slik at alle rom kan nås. I tillegg er det medtatt 6 stk skumapparat for plassering i kjøkken, 

tekniske rom etc. 

Bygges skal sprinkles etter NS‐EN 12845:2015. Det benyttes innfelte sprinklerhoder. Ledningsnett utføres med 

stålrør i hht. NS 582 og 583. 

3.5 Prosesskjøling 
Aggregat er på 3 kW. Det er ikke medtatt sentralt kjøleanlegg for kjølerom. Det forutsettes at kjølerommene 

leveres komplett med kjøleaggregat. 

 

3.6 Luftbehandling 
Som utgangspunkt for forprosjekt luftbehandlingsanlegg er følgende forskrifter / krav lagt til grunn: 

- Gjeldende byggeforskrifter VTEK10 
- Arbeidstilsynets Veiledning 444 
- NBI blad 552.311 Inneklima og ventilasjon i skoler og barnehager 
- NBI blad 552.323 Behovsstyrt ventilasjon 

 
Barnehager har en relativt høy personbelastning. Personbelastningen vil være bestemmende for 
ventilasjonsbehovet, forutsatt at alle andre kilder til luftforurensning er minimalisert – bruk av 
lavemmiterende materialer.  
 
Omrøringsventilasjon er den tradisjonelle måten å tilføre ventilasjonsluft på. Ved omrøringsventilasjon er det 

mest fordelaktig å benytte himlingsmonterte tilluftsventiler.  

Tilluftstemperaturen bør være minst 1 ‐ 2 °C lavere enn temperaturen i romluften. I oppvarmingssesongen bør 

tilluftstemperaturen være konstant (19 ‐ 20 °C) i brukstiden og styrt av en kanaltermostat. En nedre 

begrensningstermostat bør sikre at tilluftstemperaturen ikke går under 15 °C i brukstiden, noe som normalt er 

spesielt viktig utenfor oppvarmingssesongen. 

Ventilasjonsanlegget utformes basert på behovsstyrt ventilasjon. Dette innebærer redusert energibruk og 

driftsutgifter i forhold til ventilasjon med konstante luftmengder. Behovsstyring er særlig aktuelt i barnehager 

på grunn av: 
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– varierende personbelastning ved bruk 

– varierende brukstid 

Hulrommene over himling benyttes som føringsvei for kanaler.  
 

Luftmengder: 

- Personbelastning 10,0 l/sek/person (36 m³/h) i lekearealene. Byggbelastning 2,0 l/sek/m2 (7 m³/h). 
- Personalrom bør som minimum ha en lufttilførsel på 2 l/s (7 m³/h) pr. m² og 7 l/s (25 m³/h) pr. person. 
- Det er tatt utgangspunkt i inneklimakategori 2, dvs. mindre enn 20 % misfornøyde 
- Vi har ut fra praktiske og driftsmessige årsaker valgt å dele byggets luftbehandlingsanlegg i 2 

hovedsystemer. Ett system for kontorarealer og ett system for basearealene. 
 
Siden vi har økt luftmengden for personbelastning med ca. 44 % anser vi det ikke nødvendig å legge inn større 
reserve i ventilasjonsanleggene enn 10 %.  
 

Behovsstyring av ventilasjonsanleggene: 

Ventilasjonsanleggene i bygget utformes med behovsstyring.  

System 360.01: Ventilasjon  

- Aggregatet plasseres i eget teknisk rom loft,  
- Anlegget utformes med behovsstyring av lufttilførsel i basearealene med tilhørende bi‐rom 
- Luftmengde ca. 9 400 m3/h.  
- Roterende varmeveksler.  

 

System 360.02: Ventilasjon  

- Aggregatet plasseres i eget teknisk rom loft,  
- Anlegget utformes med behovsstyring av lufttilførsel i kontor‐/fellesarealene med tilhørende bi‐rom 
- Luftmengde ca. 4500 m3/h.  
- Roterende varmeveksler.  

 

361  Kanaler. 

- Kanalanlegget utføres i hht. NS 3420 i tetthetsklasse B.  
- Det benyttes galvaniserte spirokanaler og rektangulære kanaler.   
- Luftinntak utstyres med snøfeller, alternativ inntaksrist med innebygget varmekabler, for eksempel 

Halton USL – ytterveggsrist. Denne type rist har effektiv beskyttelse mot regn og snø inndriving (regn ‐ 
97%/Eurovent og snø ca. 75 ‐ 95%)  

- Luftavkast via innfelte jet‐hetter på tak. 
 

364  Luftfordelingsutstyr. 

- Tilluftventiler av type virvelventiler med god innblanding.  
- Lufthastighet i oppholdssone skal ikke overstige 0,15 m/sek.   
- Avtrekksventiler av type kontrollventiler og avtrekksrister. 

 

365  Luftbehandlingsutstyr. 

- Ventilasjonsaggregater utført med galvaniserte stålplater innvendig og utvendig med 50 mm isolasjon.  
- Alle luker skal være hengslet.  
- Alt utstyr skal være uttrekkbart.  
- Aggregatramme.  
- Prefabrikkerte lydfeller.  
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- Frekvensregulerte kammervifter.  
- Filter i klasse EU7.  
- Spjeld klasse 3.  
- Roterende varmegjenvinner kapasitetsregulering via frekvensomformer. 
- Anleggene er ikke beregnet for omluft.  
- Anleggets SFP‐faktor skal være bedre enn 1.5 kW/(m3/s). 

 

366  Isolasjon. 

- Isolering av luftinntak‐ og luftavkast. Luftinntak isoleres utvendig. Armaflex. 
- Brannisolering. 

 

368  Ferdigstillelse. 

- Innregulering, prøving, kontroll. 
- Innreguleringsprotokoller og FDV med tegninger «som bygget».  

 

3.7 Komfortkjøling 
Ikke aktuelt 

3.8 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 
Bygningsmessige hjelpearbeider VVS omfatter alle nødvendige hjelpearbeid for VVS, som:  

- Graving / gjenfylling av innvendige og utvendige grøfter.  
- Hulltaking i innvendige konstruksjoner og lettvegger.  
- Maling/flikking etc.  
- Gulvleggerarbeider tilknyttet sluk, rørføringer etc. 
- Branntetting. Utføres av ansvarlige entreprenører i disse omtalte fag. 
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A2.4  ELKRAFT 

4.0 Generelt for elkraft og teleanlegg. 
Installasjonene utføres som skjult røranlegg i konstruksjonen hvor det er mulig. Jordledere trekkes frem til 

samtlige punkter. I lydvegg må det tas spesielle hensyn når det legges skjult anlegg. Lydtetting og branntetting 

i vegg‐ og dekkegjennomføringer skal ivaretas slik at brann og lydkrav opprettholdes. Alle gjennomføringer skal 

dokumenteres med datablad og elektronisk bilde. 

Nødvendige føringsveier skal etableres for framføring av elkraft og IKT. 

Føringer skal legges over himling og teknisk rom. 

Det skal leveres et komplett anlegg som omfatter levering, tilkobling og idriftsettelse av anlegget. 

Entreprenøren er ansvarlig for at tilbudte utstyr leveres med nødvendige protokoller for kompatibilitet mellom 

alle anlegg samt at evt. lisenser inngår. 

4.1 Generelle elektroanlegg 
Føringsrør i grunn. 

Det legges føringsrør i grunn for føringer av stige kabler for elektro og teleanleggene. Rørene går fra 

hovedfordeling og ut til underfordelinger i de forskjellige avdelinger/etasjer.  

Kabelstiger. 

Det legges kabelstiger over himlinger i korridorer og på tekniske rom. Det legges skjult anlegg med plastrør til 

lyspunkter, brytere og stikkontakter.  

Veggkanaler. 

På kontorer og spesialrom monteres veggkanaler for montasje av stikkontakter, tele og data. Disse tilpasses 

møbleringsplan.  

Hoved jording. 

Det legges hovedjord med 50mm² cu wire under drenering og med kryssnett gjennom bygget. Hoved jording 

tilkobles hovedjordskinne i hovedfordeling. 

 

Utjevnings‐ og referansejord. 

Det legges utjevningsforbinderlser til sprinkleranlegg, kabelstiger, hovedvannledning, ventilasjonskanaler samt 

til armerings nett i gulvet og stålbæresøyler. 

Jording utføres iht. NEK 400, FEL, Jordingshåndboka 2000 utgitt av ELFORLAGET og beregninger. 

Tilkoblingspunkter og jordledere skal være merket med klartekst og kabelnummer. Nødvendig jordingsanlegg 

for teleanleggene skal også ivaretas.  

Overgangsmotstand skal dokumenteres ved hjelp av målerapport. 

4.3 Fordelingsanlegg 
Det monteres ny hovedfordeling med driftsspenning på 400 V TN. I hver fløy og etasje monteres 

underfordelinger som får kursopplegget for denne fløyen. Det monteres også underfordelinger for 

ventilasjonsanleggene og i varmesentral for styring av varmeanlegget.  

Fordelingssystem: 400V TN 

El. entreprenøren samarbeider med elverket og tar all koordinering med elverket. 
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I dette kapittelet inngår levering og montering av alle inntaks‐ og stigekabler for hele bygget. Vern og kabler 

fram til fordelingene medtas. 

Funksjonssikre og halogenfrie kabler skal benyttes der dette er påkrevd. 

Ref. funksjonsbeskrivelse – Tekniske installasjoner: ”Installasjoner skal bibeholde sin funksjon i 60 min.” Dette 

innebærer at stiger til ventilasjonsanlegg og vifter må være funksjonssikre. 

4.4 Lys 
I korridorer monteres innfelte downlight og LED plater. På oppholdsrom og spesialrom monteres armaturer 

med dimmefunksjon. På kontorer monteres nedhengte armaturer med opp/nedlys over arbeidsplasser samt 

innfelte downlight. I øvrige rom monteres innfelte lysrørarmaturer.  

Det vises til beskrivelse for belysningsutstyr for de aktuelle rom. 

Avdekking av brytere, stikkontakter etc. skal være i hvit utførelse og ens fabrikat. Avdekking for tele og kraft 

(brytere, vendere, regulatorer etc.) skal være i samme farge og monteres i samme kombinasjonsplate. 

Rørene må dimensjoneres etter kabeltverrsnittene og være tilstrekkelig for inntrekking av ledning og for 

eventuelle utskiftninger. Jordleder trekkes frem til samtlige punkter. Det skal benyttes jordet stikkontakter. 

Hver kurs skal ikke belastes med mer enn 70 %. I garderober, lager og kontorer skal lyset styres med 

bevegelsesføler justerbar på tid og i korridorer styres lyset over automasjonsanlegget med dag/nattfunksjon 

Utvendig belysning ved innganger, parkeringsplasser, stier styres av fotocelle og vender av/på/auto over 

automasjonsanlegget. 

- Brytere (enkeltvis) senter 1000mm over ferdig gulv. 
- Brytere (2 brytere sammen) senter 1000 mm over ferdig gulv til øverste bryter. 
- Belysning ved speil senter 1500 mm over ferdig gulv. 
- Belysning over speil senter 2000 med mer over ferdig gulv. 
- Se også informasjon om plassering, angitt i NS 3931. 

4.4.2 Belysningsutstyr 

Belysningsutstyret skal inngå i en helhetsløsning av bygget og gjennomføringen av denne anleggsdelen må 

nøye koordineres med de bygningsmessige arbeidene. Armaturplasseringer koordineres også med VVS‐

installasjonene. 

Belysningen i de forskjellige arealer skal følge retningslinjer fra Lyskultur`s publikasjoner, ”luxtabell og 

planleggingskriterier for innendørs belysningsanlegg”. 

Det skal være lys over alle vasker og under alle overskap monteres det benkarmaturer. Alle utearealer som 

terrasser, rømningstrapper, altaner, inngangspartier, skal ha belysning med IP‐klasse tilpasset utendørs bruk. 

Vandalsikre armaturer benyttes utendørs. 

I fellesrom skal det brukes lavenergiarmaturer med LED som lyskilde. 

For lavvoltslamper leveres elektroniske trafoer med levetid på min. 50.000 timer og med stabilisert 

utgangsspenning. På de plassene det er ikke montert dimere på lavvolt belysning skal det benyttes trafoer 

med fast dimming 10‐15 % for å øke levetiden på lyskilden. 

Der hvor armaturer felles inn i isolert himling må det sørges for at isolasjonen ikke pakkes inntil armaturene. 

Det skal være tilstrekkelig avstand mellom armaturhus og isolasjon. Hvor armaturer felles inn i himling med 

brannklasse må det sørges for at det monteres en ”hette” over armaturene slik at brannklassen opprettholdes. 

Det skal benyttes kun armaturer med LED lyskilder med elektronisk forkobling.   
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4.4.3 Nødlysanlegg 

Det skal leveres og installeres et komplett nødlysanlegg etter gjeldende forskrifter og retningslinjer. Anlegget 

skal leveres med nødvendige godkjenninger. Anlegget skal være sentralisert, og forsynes fra lyskursen i det 

rommet de er plassert i. Armaturene skal ha lyskilde og nødstrømsbatteri. Nødlysanlegget overvåkes av en 

nødlyssentral som har kommunikasjon med automasjonsanlegget 

Foruten at den offentlige regelverk skal følges, gjøres også Selskapet for lyskulturs publikasjon nr. 7 – 6. utgave 

av 2007 ” NØDLYS OG LEDELYSSYSTEMER” og NS3926 gjøres gjeldende for denne installasjonen. 

Markeringslys: 

Markeringslysene leveres som egne armaturer med piktogram. Armaturene plasseres over dører og 

rømningsveier som fører til disse. Piktogrammene skal være løpende mann og være tilpasset armaturens 

plassering i forhold til utgangen. Det må påberegnes å levere både enkel og tosidige armaturer for feste både 

på vegg og i tak, ved hjelp av brakett og pendel. 

Armaturene skal ha lysdioder som lyskilder og plate med piktogram. 

Ledelys: 

Ledelysarmaturene skal tenne automatisk ved nettfall og utløst brannalarm. Lysnivået skal være iht. gjeldende 

forskrifter. 

4.5 Snø smelteanlegg 
Snø smelteanlegg ved inngangssoner utvendig.  

4.6 Driftstekniske anlegg 
Her medtas kursopplegg til stikkontakter, avtrekksvifter, kjøleanlegg, , elektrokjele og ventilasjonsanlegg.  

4.6.1.1 Kursopplegg for drift (VVS) 

Det skal medtas komplett installasjon av all nødvendig kabelanlegg for de VVS‐tekniske systemer som 

installeres iht. VVS‐beskrivelsen. 

Komplett kabelopplegg til vv‐beredere medtas. 

4.6.1.2 Kursopplegg for virksomhet 

Det legges opp egne kurser for stikkontakter og belysningsutstyr. Kursopplegg skal utføres som skjultanlegg og 

på etablerte føringsveier. Hver kurs skal ikke belastes mer enn 70 % og fortrinnsvis 16 A. 

Alle stikkontakter skal være med jord. 

I kontorer skal en arbeidsplass bestykkes med minimum 2 stk triple stikkontakter. Stikkontakter på kontorer 

skal fortrinnsvis etableres i kanal som monteres langs yttervegg i hele rommets lengde. I korridorer skal det 

monteres stikkontakter for renhold og utstyr. 

Til utvendige redskapsboder legges opp egne kurser for stikk og lys. 

I Teknisk rom, renholdsrom og lager monteres det stikkontakter med egne kurser og antallet tilpasses 

rommets størrelse. I undervisningsrommene monteres flere kurser for lading av PC maskiner. I noen av 

spesialrommene monteres strømskinner i taket. 

4.9 Brann og lydtetting 
- Dette utføres etter gjeldene forskrifter, normer og regler. Branntetting. Utføres av ansvarlige 

entreprenører i disse omtalte fag. 
-  
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A2.5  TELE OG AUTOMATISERING  

5.0 Tele og automatisering, generelt 
Det monteres ny hovedfordeling tele og dataanleggene og nødv. underfordelinger. Det legges singelmodus 

fiberkabler fra hovedfordeling til underfordelingene. I underfordelingene monteres switcher som er 

programmerbare.  

Kapittelet omfatter levering og montering av komplett kursopplegg og utstyr for føringsveier. Det skal her 

medtas komplette føringsveier med rør, kanaler og broer etc. for legging/ trekking av kabler for alle 

teleanleggene. Husk å ta hensyn til krav om avstand mellom kabler. Dette vil bli spesielt kontrollert. 

 

5.1 Basisinstallasjon for tele og automatisering 

5.1.2 Jording 

Alt teleteknisk utstyr skal være jordet iht. gjeldende regelverk, og dokumentert med eget skjema som viser 

dette. 

5.1.4 Inntakskabler for teleanlegg 

Det tas med utvendige kostnader for telefon, bredbånd og kabel‐TV leverandør. Det medtas 12  fiber 

singelmod.  

Entreprenøren skal ha med grensesnitt skap for dette, og legge dem videre inne i bygget fram til telefordeler. 

Fiberkabel skal terminenes med SC‐konnektorer. 

Det skal tas med overspenningsvern/strømsikringer for alle kobberkabler som kommer inn i bygget. 

5.1.5 Telefordelinger 

Det skal leveres et 19” rack satt i et skap som er (BxDxH) 800x800x2000 mm, med demonterbare sidevegger 

og bakvegg. Døren skal være hengslet og være med lås. Skapet settes i Teknisk rom på loftet. Det skal være 

inkl. 2x8 veis 230 V uttak, som fordeles på 2 stk. 16 A kurser. 

Telefordeler skal leveres med minst 30 % reservekapasitet, så hvis det viser seg at ett skap er for lite for å 

oppfylle dette, må det tas med ekstra skap. 

Det settes av plass til kabler og koblingsutstyr for alt teleutstyr som skal leveres i telefordeleren. 

Entreprenøren pålegges og koordinere dette med kommunens IKT‐avd. slik at det er plass til alt det aktive 

utstyret de skal ha inn i telefordeleren. Swither og tråløsroutere leveres av byggherren. 

Herunder også  UPS for nøddrift av teleanlegget. 

Patchepaneler, føringer, splinter, koblinger og patchesnorer skal være inkl. i leveransen. 

 

5.2 Integrert kommunikasjon 

5.2.1 Kabling for IKT 

Kapitelet omfatter levering og montering av komplett kursopplegg for alle teleanleggene i hele bygget. Direkte 

fra hovedfordeler legges kabler på rør/bro/kanaler for alle teleanleggene. I Telematikkrom trekkes stigekabler i 

finer til hver telefordeler i hver fløy og etasje. Det skal kables med kat. 6 kabler ut i bygget til alle uttak. 

Det skal tas med 2 stk. faste datauttak for de ansatte og leveranse/monteres av nettverkskomp. montør. Det 

monteres tråløse routere i alle fellesområder. NB! Avtale med Vefsn kommune om levering og montering av 

nettverkskomponenter. 
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Det skal etableres et trådløst nettverk iht. IEEE 802.11.n, og som dekker hele bygget og med kapasitet for alle 

brukerne og ansatte. Her skal det benyttes PoE til antennene. Det skal benyttes 5 GHz‐bånd. Det skal utføres 

kontrollmålinger og det skal dokumenteres at det er heldekkende for bygget. 

Det leveres med avbruddsfri strømforsyning av switch`ene da flere anlegg er avhengig av å ha 100 % oppetid.  

Det skal også legges kat. 6 kabel fram til uttak for kabel‐TV. 

Switch` en for telefon og data leveres av entreprenør, og dette bestilles av IKT‐avd. som står for 

programmering og idriftsettelse av disse. 

Målerapport for alle uttakene skal utarbeides og legges ved FDV`en. 

 

5.3 Telefoni og personsøking 

5.3.2 Systemer for telefoni 

Inkl. i denne leveransen skal også være antennene for anlegget. Det skal foretas dekningsprøve på 

basestasjonene. 

Switcher leveres komplett av entreprenør 

Entreprenøren er ansvarlig for at tilbudte utstyr for teleanleggene leveres med nødvendige protokoller for 

kompatibilitet mellom anleggene, samt at evnt. Lisenser inngår i leveransen. Dette skal være inkl. i prisen på 

det tilbudte utstyr fra entreprenøren. 

 

5.4 Alarm og signal 

5.4.2 Brannalarm 

Kapitelet omfatter levering og montering av komplett kursopplegg og utstyr for adresserbart 

brannalarmanlegg. Anlegget skal være iht. brannteknisk rapport, byggeforskriftene og NS 3960, og det skal 

benyttes NS 3960 godkjent utstyr. Brannalarmanlegget skal være heldekkende i kategori 2 (dekker både Bt1 og 

Bt2). Brannsentralen plasseres på vegg ved hovedinngangen. Her monteres også orienteringsplanen i glass og 

ramme. 

Utenfor hovedinngangsdører,‐brannvesenets krav. Elektriske dørlåser skal åpnes av brannalarmanlegget ved 

alarm, men åpningen forsinkes iht. avtale med brannvesenet. 

Ventilasjonsanlegget skal gå normalt ved brann, men det skal monteres detektorer inne i tilluftsvifte og 

avtrekk slik at røyk blir detektert her. Dersom det detekteres røyk i tilluft skal ventilasjonsanlegget stoppes. 

Sprinkleranlegget skal gi signal til brannalarmanlegget når det er utløst. 

Det skal benyttes optiske detektorer der dette er mulig, og bare unntaksvis skal det benyttes multidetektorer. 

Detektorene skal være tilpasses miljøet den plasseres i.  

Manuelle meldere monteres ved alle utganger/nødutganger, med skilt med teksten ”VARSLER 

BRANNVESENET”. 

Inkl. i dokumentasjonen skal det være en komplett lydmåling av alle alarmorganer/rom. Brannsentralen skal gi 

forvarsel til ventilasjonsanleggene. Brannvesenets innsatstid er 10 min. Det skal legges inn en forsinkelse på en 

brannalarm før den overføres til brannvesenet og alle alarmorganene ringer på 3 min. slik at de ansatte rekker 

å verifisere stedet før alarmen aktiveres. Hvis to detektorer går i alarm, eller en manuell melder aktiveres skal 

alle alarmorganene straks ringe, samt at alarm overføres til brannvesenet. 
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Det tas med alarmsender for direktevarsel til brannvesenet. Alarmsender plasseres i telefordeler. Den tilkobles 

brannsentralen og nøkkelsafeboksen. 

Det skal være med kostnader for tilknytningen, ferdig når driftsatt og programmert iht. avtale med 

brannvesenet/bruker. Senderen skal ha 8 innganger og 8 utganger. I tillegg varsles feil på anlegget til 

brannvesenet. Entreprenøren skal fylle ut søknad for alarmsenderen.  

Ved brannsentralen skal det være opphengt journalbok, bruksanvisning og orienteringsplan over hele bygget. 

Entreprenøren tegner dette på grunnlag av arkitekt plantegningene. Følgende skal være med på 

orienteringsplanen: 

- De står her 
- Alle detektorer og manuellmeldere med adresse vist (rød prikk og skrift) 
- Romnummer og rom‐navn (blå) 
- Dører med dørholdemagneter/‐styringer (rød) 
- Slukkeutstyr (blå) 
- Førstehjelpsutstyr (rød) 
- Rømningsveier markeres (grønn) 
- Plassering av sikring for brannsentralen (rød) 

 
Orienteringsplanen skal godkjennes av tiltakshaver før den trykkes. 

Orienteringsplanen skal lages i DAK, slik at den enkelt kan revideres senere. 

Plassering av håndslukkeutstyr og førstehjelpsutstyr kladdes inn av bruker. 

Før programmering skal tekstforslaget godkjennes av tiltakshaver/RIE. 

Kommunikasjon: 

Signal til SD‐anlegget 

Signal til alarmsender 

Signal til adgangskontrollanlegget 

Signal til magneter og/eller el.pumper for dørene 

Rapport for idriftsettelse skal foreligge før overtakelse inkl. lydmålinger. 

 Innbruddsalarm. 

Det monteres innbruddsalarm som skallsikring. 

Døråpning. 

Det monteres albuebrytere med power sving for døråpning inn til alle avdelinger. 

Dørovervåking. 

Alle dører ut i det fri overvåkes med åpen/låstfunksjon. 

5.4.3 Adgangskontroll 

Adgangskontrollanlegg  

Det monteres adgangskontroll anlegg med kortleser og kode ved hoveddør og inn til enkelte om råder 

innvendig 

Det skal være adgangskontroll på hovedinngangsdøren. Her skal det tas med et ”Stand alone” anlegg med 

kodetastatur . I tillegg skal det også være en åpningsknapp på innsiden. Anlegget skal kunne programmeres slik 
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at det har forskjellig funksjon til forskjellige tider på døgnet. De ansatte og leietakere vil få oppgitt koden for å 

betjene døren. 

Systemet skal også aktivere de elektriske dørpumper når kode tastes inn, eller åpningsknappen benyttes. 

El.låsen og mikrobryter/magnet i døren, og den elektriske dørpumpen er med i dørleveransen, men her tas det 

med tilkobling av utstyret. Anlegget styres også av brannalarmanlegget. 

Disse dørene vil det være naturlig å ha elektrisk dørpumpe eller dørholdemagnet på for å kunne transportere 

personer ut gjennom dørene.  

Dette tas med av dørleverandøren, men her tas det med nødvendig opplegg. 

Dette er også rømningsdører og den funksjonen må ivaretas. 

Utstyr for tilvirkning av adgangskort det tas. 

 

5.5 Lyd og bildeanlegg 
Antenneanlegg. 

Det monteres antenneanlegg . Dette går som bredbånd over dataanlegget 

Høreslynger/teleslynger. 

Det monteres høreslynger på alle fellesrom og møterom. Det medtas 2 stk flyttbare forsterkere.   
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A7  UTENDØRS 
 

7.0 Utendørs, generelt 
Det vises til situasjonplan og beskrivelse fra LARK (Norconsult) ,RIB, og RIVA (Trønderplan as) vedrørende 

parkering, adkomst og utområde. 

 

Veger og plasser 

Det  er medtatt  fjerning  av  vegetasjonsdekke  for  parkeringsplass  inkl.  fortau  og  søndre  del  av  barnehagens 
uteområde, samt utgraving av løsmasser), og nødvendig fyllingsarbeider for opparbeidelse av parkeringsplass inkl. 
fortau og barnehagens uteområde. 

Arealer av asfalt, belegningsstein og gummibelegg bygges opp med overbygning bestående av forsterkningslag 
og bærelag av knuste fjellmasser.   

Asfaltdekke  (ca2500m2)  inngår  i  dette  kapitlet.  Dekke  av  belegningsstein,  gummibelegg  og  grøntareal  er 
beskrevet i respektive beskrivelser. LARK har egen entreprise. 

I tillegg er det medtatt støttemur langs veg vest og nord for barnehagen, samt nødvendig vegrekkverk og gjerde 
rundt barnehagens uteområde.  

 

BELEGG 

Parkeringsplassen, adkomst til barnehagen i nord samt sykkelstien i barnehagen skal ha belegg av varmprodusert 
asfaltdekke. Tilrettelagte parkeringsplasser  for HC  legges  til parkeringsplass og området  like nord  for bygget.  
Ansatte og besøkende må brukes området vest for barnehagen. Det er 24 plasser for ansatte og besøkende og 3 
plasser for korttid parkering. 

Sandkasse/Sandkassesand. Det skal være to sandkasser innenfor planeområdet. En er plassert nærme bygget og 
den andre sandkasse på sørsiden, ved siden av naturengområde, vil ha en kant av sylinderdreid robiniepalisade 
med 12cm diameter og forskjellig vis.  

En vannrenne av smågatestein går fra bygget til et sirkelforma område lenger sør.  En vannpost ved husveggen 
gjør det mulig å lede vann i renna til det steinsatte området som vil fungere som sølekjøkken.  I renna settes også 
små runde åkerstein enkeltvis og gruppevis, ca 40 stk med diameter minimum 15 cm.  9 større stein med diameter 
minimum 30 cm.  1 stor stein i starten av vannrenne som vist på bildet.  

   

På sørsiden ved siden av naturengområde og sandkassen  ligger et grus område med plass  for å grille og sitte 
sammen. Det skal være et grillhytte/gapehuk som kan brukes  for å møte eller  leke  i  tillegg til oppbevaring av 
utstyr. Byggesand sand, 0‐4mm med 400mm tykkelse. Det skal være traubunn med 3% fall mot drensgrøft med 
rør. Underlag og drens inngår i egne poster. 
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Det skal være helstøpt gummibelegg under alle lekeapparater for å ivareta krav til fallsikring.   Gummibelegget 
legges i ulike farger med avslutninger av Safeplay plastkanter – Bric‐Edge 0 vis.  

Sykkelløypa  merkes  på  deler  av  stien  med  asfalt  maling,  rød  farge.  Parkeringsplassene  merkes  opp  med 
asfaltmaling.  HC‐plasser markeres både med skilt og oppmerking av HC‐symbol på asfalt.  

KANTER 

Storgatestein vis av granitt med varierende.  Det skal være grå farge og med dimensjon: 20 x 14 x 14cm.  

Granitt  kantstein  som  brukes  i  parkering  områder  skal  være  med  13cm  vis  eller  nedsenk  2cm  vis  på 
fotgjengerovergang som vist på tegningen L01. 

Det skal være Safeplay plastkanter – Bric‐Edge 0 vis mot gummibelegg og gressarealer som vist på tegningen L01. 
Bric‐Edge  er  en  plastkant  med  L‐profil  som  er  fleksibel  og  kan  enkelt  formes  rundt  området  av  plastøpt 
fallsikring. Laget i resirkulert PVC‐materiale er dette en miljøvennlig kant. 

Området rundt grillhytta får en kant av sylinderdreid robiniepalisade med 12mm diameter og forskjellig vis.  

 

77 Park og hage 

PLANTEARBEIDER 

Entreprenør vurderer kvaliteten på matjorden  i området  i god tid før den skal benyttes  i plantefelt for å gjøre 
tilstrekkelige  jordbearbeidinger  med  hensyn  til  ugrasbekjempelse,  kalking  og  gjødsling.  Ved  omsetning  av 
anleggsjord stilles det krav om tiltak for å hindre spredning av formeringsorgan av fremmed og invaderende ugras. 
Avhengig av jordens humusinnhold og struktur, skal den legges ut med tilstrekkelig overhøyde, for å kompensere 
for  fremtidig  omdanning  og  påfølgende  volumreduksjon  og  pakking.  Entreprenør  er  ansvarlig  for  eventuell 
etterfylling  i garantitiden. Entreprenør er også ansvarlig for kvaliteskontroll. Ferdig gjødslet og kalket vekstjord 
skal oppnå en Ph‐verdi som gir optimale vekstforhold. 

I midten av barnehagen er det et plenområde med skråning ca 1:4.  I sommermånedene kan barn løpe eller trene 
og i snø sesongen vil den fungere som akebakke.  Plenområdene skal leveres som ferdiggress.  Området i midten 
skjøttes som vanlig buksplen mens områdene i ytterkant av barnehagen (mot sør og vest) avgrenset av sykkelløypa 
får et lavere skjøtselsnivå og kan slås 2 ganger pr sesong evt etter behov.  Tanken er at dette området etter hvert 
får et naturlig skogspreg. 

Buskfelt  som  ligger  innenfor  planteområdet  skal har  vekstjordlag med  lagtykkelse  som 600mm  –  innhold  av 
organisk materiale: 6‐8%. Vekstjorda skal ha naturlig fall mot tilstøtende arealer for å unngå vannansamlinger. 
Vekstjord skal etter settingen flukte med tilstøtende terreng i hele garantitiden. Mot kantstein skal overflate bark 
evnt vekstjord ligge ca 20mm under overkant kantstein. Se tegning L01. Ferdig gjødslet og kalket vekstjord skal 
oppnå  en  pH‐verdi  som  gir  optimale  vekstforhold.  Alle  busker  og  planter  skal  være  robust  og  barnevennlig 
beplantning. 

Oppstøtting  av  alle  nye  trær  innenfor  planområdet  skal  har  oppbinding med  stokker. Antall  stokker/rør  per 
oppstøtting: 3stk. Bindmateriale skal være kokosbånd eller elastisk bånd, min 40mm bredt. Lengde over bakken: 
ca 1/3 av treets høyde. Stokkene skal ha samme farge, og være like høye etter at de er satt i bakken. Impregnerte 
støttestokker.  

I naturengområde lengst sør anbefaler vi skjøtsel hvor graset kan få vokse og kun klippes med grastrimmer et par 
ganger pr  sesong hele eller deler av området.  Litt  villniss kommer  til å etablere  seg etter hvert. Trærne  skal 
plasseres i mindre grupper med midlertidig gjerde rundt, så det vil bli mulig å gi tilgang på deler av område etter 
at enga er etablert. Områder skal skape kratt med høy lekeverdi og har pionervekster som rogn og bjørk. 

 

79 Andre utendørs anlegg 

UTENDØRS UTSTYR 
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Det forutsettes at kravene i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og standardene NS EN 1176 og NS EN 1177 
i  forhold  til  materialvalg,  konstruksjon  og  fallunderlag  er  kjent  og  følges.  Entreprenøren  må  kontrollere 
sikkerhetsavstand hos produsent og påse at disse blir overholdt. Utstyr leveres og monteres i hht. Leverandørens 
anvisning. 

Før  bestilling  av  utstyr  skal  entreprenøren  oversende  dokumentasjon  på  utstyr  som  skal  bestilles,  til 
prosjekterende for kontroll av sikkerhetssoner. 

Alle lekeapparater må være sikkerhetsgodkjente. Attester må foreligge ved ferdigbefaring. 

 

7.1 Geotekniske undersøkelser 
 

Bygget på tilførte kvalitetsmasser. Det er utført grunnundersøkelser i en tidligere fase i forbindelse med 

opparbeidelse av selve byggetomta. Dette er tilstrekkelig for geoteknisk prosjektering og det er ikke behov for 

supplerende grunnundersøkselser. 

7.2 Miljørapport 
 

Det foreligger dokumentasjon på at fyllmasser brukt for opparbeidelse av byggetomta er jomfruelige masser 

som kommer fra byggetomta. Vanligvis innebærer dette at massene ikke er forurenset. Massene kan derfor 

klareres med hensyn til forurensing og miljøprøvetaking vurderes ikke å være nødvendig 

7.3 Bearbeidet terreng 
Det vil bli ivaretatt i samarbeid med ARK/LARK og RIB i tilknytning til utomhusanleggene.   

7.4 Utendørs konstruksjoner 
For RIB er det medtatt utvendige støttemurer mot sørvest. Ved innganger til bygget skal det støpes gruber for 

entrerister. 

Alle konstruksjoner frostsikres. 

Det vises til tegning fra Lark for omfanget av utvendige konstruksjoner. 
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7.5 Utendørs VVS 

7.5.1 Utendørs VA 

 

Vann: 

Eksisterende vannledninger over tomt. Fra påkoblingspunkt (kum) legges det ut VL110 PVC for sprinkler og 

VL63 PE fra vannkum for forbruk til barnehage. 

Brannuttak er ivaretatt gjennom brannventil i vannkum på sørside av bygget. 

Spillvann: 

Fra påkoblingspunkt eksisterende ledningsnett legges det SP110 PVC frem til barnehagen. 

Overvann: 

Her inngår takvann, drensvann og overflatevann fra parkeringsplasser og uteområder. 

Overvann fra parkeringsplass i øst, fra tak på nytt bygg samt overflatevann fra områder rundt bygget føres ut 

til eksisterende overvannskum på sørsiden av bygget. Det legges ut nye stikkledninger til bygg og 

sandfangkummer fra denne OV‐kummen. 

Drens fra bygg er RIB sitt ansvar og kobles på utendørs overvannsanlegg. 
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7.6 Utendørs elkraft 
All belysning skal styres av fotocelle med muligheter for manuell styring eller tidsprogram. Armaturene skal ha 

tilstrekkelig tetthetskrav og kvalitet for utendørs montering. Utseende skal samsvare med byggets arkitektur 

og utforming. 

Fasadebelysning: 

Det monteres fasadebelysning på alle fasader og ved alle innganger. 

Belysning av veier og stier: 

Det monteres park‐ og eller lave pullerter langs veier og gangstier samt wallvasher som fasadebelysning. 

Anlegget styres over automasjonsanlegget og skumringsbryter. 

Utendørs elektrovarme 

Det legges varmekabler i grunn som snøsmelteanlegg foran inngangene. Varmekablene styres med snøsensor 

over SD anlegget 

A2.8. BRANNKONSEPT 

1.0 Sammendrag  
Teknoconsult AS er engasjert av Vefsn kommune for å utføre brannprosjektering for Andås Barnehage, Vefsn 

kommune.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med veiledning (VTEK10) er lagt til grunn for den branntekniske 

prosjekteringen og for sikkerhetsnivået.  

Oppdraget omfatter utarbeidelse av brannkonsept med tilhørende branntegninger.  

Tiltaket har et bruttoareal på ca. 1100 m2 fordelt over en etasje pluss tekniske rom som etasje 2. Nytt bygg 

utføres som et frittliggende bygg. Virksomheten er barnehage. Dette gir risikoklasse 3 og brannklasse 1.  

Tekniske tiltak er automatisk slokkeanlegg, brannalarmanlegg og ledesystem. 

Det henvises til vedlagte brannkonsept og brannvernplaner. 

1.4 BESKRIVELSE AV KONTROLLFORM 
Rapporten er et prosjekteringsdokument. For å tilfredsstille myndighetens krav til kontroll er det utført 

kvalitetssikring av resultatdokumenter. Kvalitetssikringen er dokumentert med sjekklister og signert sjekkekopi 

av resultatdokumenter.  

I tillegg vil det være krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering, dette vil imidlertid ikke bli 

gjennomført før man søker igangsettelsestillatelse. 
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A2.9 LYD OG AKUSTIKK 
 

1.7.1 Sammendrag 
I forbindelse med planlegging av på Andås barnehage det foretatt en lydteknisk vurdering av prosjektet. 

Vurderingene er basert på foreliggende tegninger, prosjektets konkurransegrunnlag og opplysninger 

mottatt i møte med arkitekt.  

I vedlagte lydkonsept presenteres lydtekniske krav og prinsippløsninger. I rapporten gjøres det rede for 

gjeldende krav til lydforhold i denne bygningen, samt spesielle forhold som må hensyn tas i dette 

prosjektet.  

A3 Organisasjon og entreprisemodell 

A3.1 Entrepriseoppdeling: 
 
Prosjektet skal gjennomføres som byggherrestyrte sideentrepriser som består av følgende entrepriser: 

 Bygningsmessig hovedentreprise inkl. felles rigg og drift. 

 Sanitær og varmeanlegg inkl. utvendig VA. 

 Luftbehandlingsanlegg 

 Elektro‐ og teletekniske anlegg. 

 Bygg automasjon. 

 Gartneranlegg. 

 Inventar og utstyr (utlyses senere 2018) 

A3.2 Oppdragsgivers organisasjon: 
Roller: 
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Byggherre Vefsn kommune
Plan og byggekomite

Prosjektleder
Øivind Bogfjellmo

Bygg‐ og eiendomssjef
Brynjulf B. Svendesen

Prosjektgruppeleder
Espen Aursand arkitektkontor AS
Håvar Davidsen

Byggeleder
___________________

Bygningsmessig hovedentreprise
Bok 1

ARK
Espen Aursand arkitektkontor AS

LARK
Norconsult AS

RIB
Trønder‐Plan AS

RIV
Teknoconsult AS

RIE
ELProsjekt‐Trøndelag AS

RIG Multilconsult AS

RIBr
Teknoconsult AS

RIA
Teknoconsult AS

BYFy
Teknoconsult AS

Sanitær og veameanlegg
Bok 2

Luftbehandlingsanlegg egen 
entreprise

BA  Byggautomasjonegen entreprise
Bok 3

Elektro og teletekniske anlegg
Bok 4

Gartneranlegg (Utlyses våren 2018)
Bok 6

Løst inventar (Utlyses våren2018)
Bok 7
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A3.2.1 Byggherres (BH) organisering av SHA‐arbeidet  
I dette prosjektet er byggherres plikter i henhold til "Byggherreforskriften" å sørge for at hensynet til sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Det vises til Del 3- SHA-plan. 

 

A3.3 Entreprenørens organisasjon: 
 
Entreprenørens organisasjonsplan med nøkkelfunksjoner og hvem som innehar disse, skal 
fremkomme av vedlegg i prosjektbeskrivelse. 
 
Organisasjonsplanen skal vise forbindelse mellom alle sideentreprenører og de øvrige ledd i 
prosjektorganiseringen. 

 

A4 Dokumentliste:  
Gyldighetsrekefølgen for dokumenter er vist under, ved endrede dokumenter gjelder nyere dokumenter foran 
eldre dokumenter. Det vises for øvrig til innholdsliste/-oversikt generell del I og II samt oppdragsgivers ytelser 
bok 1.1. og 1.2 fremst under innholdsfortegnelse bok 0. 

1. NS8405  Avtaledokument 

2. NS8405 Kontraktsgrunnlag/avklaringsnotat 

3. Tilbudsdokument 

4. Spørsmål og svar med tilhørende    presiseringer 

5. Prosjektbeskrivelse  
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B Kontrakts bestemmelser 

B1 Alminnelige kontraktsbestemmelser: 
Norsk Standard NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt skal gjelde med endringer som beskrevet i 
punkt B2 

B2 Spesielle kontraktsbestemmelser: 
Endring av bestemmelsene er angitt med henvisning til aktuelle punkter i NS 8405. 

Punkt 9.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Punktet utgår og erstattes med: Byggherren stiller ikke garantier. 

Punkt 19.7 Byggherrens koordinering. Punktet utgår og erstattes med: Byggeleder (BL) skal koordinereny 
revidert framdriftsplan etter 18.1 og samordne etter 18.3 for alle fag med alle leveranser i prosjektet, herunder 
den innbyrdes avhengighet mellom disse. 

Punkt 22.1 Retten til å pålegge endringer 
Endring: Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer inntil 20 % av netto kontraktssum. 

Punkt 25.2 Entreprenørens krav på vederlagsjustering 
Tilføyelse: Bare endringer utover 20 % netto tillegg til kontraktssummen, gir entreprenøren krav på 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og ned rigging som en følge av endringen. 

Tiltak mot sosial dumping: 

1. Arbeidet skal utføres av leverandøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 
underentreprenør(er) og deres ansatte. Leverandøren skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon 
på ansettelsesforholdet. Leverandøren skal kunne dokumentere at majoriteten av de som utfører arbeidet 
har fagbrev innfor sitt fagområde. 

2. Avtale om underentreprise(r) med enkeltmannsforetak, eller anvendelse av innleid arbeidskraft, krever 
skriftlig begrunnelse fra leverandøren. 

3. Leverandøren plikter å sørge for at likelydende bestemmelser, om bruk av egne ansatte, 
enkeltmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev, inntas i kontrakter med 
underentreprenører. Eventuell innleid arbeidskraft skal være i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og 
§ 14-13. 

4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person 
på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk. 

5. Det tillates ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne tre ledd dersom det 
framlegges en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn tre ledd i kontraktskjeden. 

6. Leverandøren, og eventuelle underentreprenører, skal være godkjente og aktive lærlingebedrifter. Når 
størrelsen på prosjektet tilsier det kan oppdragsgiver kreve at det skal være lærlinger i prosjektet (gjelder 
norske bedrifter). 

7. Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende, som har gitt noen oppdrag 
på byggeplass, å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands- saker om enhver utenlandsk 
oppdragstaker, eller utenlandsk arbeidstaker, som utfører oppdrag på byggeplassen. 

8. Leverandøren skal rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, 
herunder framskaffe og framlegge for oppdragsgiver kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske 
oppdragstaker, eller utenlandske arbeidstaker. 

9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank. 
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10. Leverandøren skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og oppdragsgiver 
gis rett til å kontrollere opplysningene. 

11. Oppdragsgiver kan kreve dagmulkt av leverandøren dersom han selv, eller noen av hans 
underentreprenører, anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er blitt rettet 
innen en frist gitt i forutgående skriftlig varsel. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdet er dokumentert 
opphørt. Mulkten skal utgjøre 1 ‰ av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. virkedag. 

12. Leverandøren skal påse at ansatte i egen organisasjon, og ansatte hos eventuelle underentreprenører, 
ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale, eller det 
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter. Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns - og 
arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler leverandøren inngår innenfor denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende krav. Dersom leverandøren ikke etterlever disse pliktene, og forholdet ikke er rettet innen en 
fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt tilsvarende som i punkt 11. 

13. Leverandøren forplikter seg til å få dokumentert av sine underentreprenører at disse og deres ansatte er 
registrert i arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret (AA-registeret). Oppdragsgiver kan kreve denne 
dokumentasjonen framlagt. 

14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og leverandøren ikke har rettet feilen innen gitt frist, 
kan oppdragsgiver heve kontrakten, og ilegge 2 års karantene. 

 

   C Tekniske krav 

C1 Tekniske rammebetingelse 

C1.1 Arbeidstidsbegrensninger 
Arbeidstid: Av hensyn til omgivelsene begrenses arbeidstiden til kl. 07.00 - 19.00 (hverdager) og kl. 07.00 - 
16.00 (lørdager).  

Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, Jfr. T-1442, kap. 4 skal legges til grunn 
for gjennomføring av kontraktarbeidet. 

 

C1.2 Miljøpåvirkninger 
Omfatter andre aktiviteter og forhold med negativ miljøpåvirkning: 

C1.2.1 Arbeid i/inntil kulturminner, arkeologiske verdier, verneområder. 

 
Relevant: Nei, ikke påvist, men skal varsles hvis slikt påtreffes.   
 
Regulert av lov/forskrift: 
 

C1.2.2 Arbeid i/inntil frilufts-/ turområder, skog og vegetasjon. 

Relevant: Nei   

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.3 Arbeid på område med kjente forurensninger i grunnen eller fare for å påtreffe slik forurensning. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 
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C1.2.4 Arbeid i/inntil myr, innsjø, elv, bekk, sjø eller fjord. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.5 Arbeid som innebærer utslipp av byggegropvann, slamvann eller annet prosessvann. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.6 Lagring/fylling av drivstoff, bruk/lagring av kjemikalier, vaskeplass for/ plass for reparasjoner av 
maskiner. 

Relevant: Nei   

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.7 Arbeid som omfatter riving, rehabilitering hvor rivingsmaterialer/ komponenter kan være farlig avfall. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.8 Arbeid som medfører støy, støv, rystelser. 

Relevant: Nei 
 
 
Regulert av lov/forskrifter: 

 

C1.2.9 Arbeid med bruk av kontroversielle materialer 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.10 Arbeid som innebærer bruk av stoffer på entreprenørs forbudsliste. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.11 Arbeid som kan medføre klager fra naboer og omgivelser. 

Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.2.12 Arbeid på prosjekt med stort mediefokus pga. miljøforhold eller fokus fra miljøorganisasjoner. 

Relevant: Nei  

Regulert av lov/forskrift: 

C1.2.13 Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art og medtas i skjema. 
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Relevant: Nei 

Regulert av lov/forskrift: 

 

C1.3 Naboforhold 
Vefsn kommune er eier av tilstøtende tomter. 

C1.4 Riggplan 
Det skal utarbeides riggplan. Riggplanen skal ivareta de forhold som er satt opp i sjekkliste for utarbeidelse av 
riggplan. Av hovedbedriftens riggplan skal følgende framgå: 

 Situasjonsplan med inntegnede bygninger og konstruksjoner. 

 Adkomst for kjørende og gående. 

 Parkering. 

 Byggegjerde med porter/dører. 

 Disponerte arealer til for eksempel: 

o Lagring. 

o Transport. 

o Kraner, heiser, etc. 

o Brakker og lagerskur. 

o Avfallscontainere 

 Tilkoblingspunkter for vann, avløp og strøm. 

 Utendørs belysning. 

 Skilt/oversiktstavle. 
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Nedenfor foreligger utkast/forslag til riggplan.  

 

C1.5 Adkomst 
Via kommunal vei, og direkte til sentral riggplass med begrensning. Det foreslås å flytte vesentlige deler av 
permanent rigg til parkeringsområdet for å frigjøre sør‐vestre del av tomta idet utomhusentreprise starter vår 
2018 da det enda er vesentlige arbeider igjen på øvrige entrepriser 
 

C1.6 Trafikkavvikling 
Hensyn til eks. forhold og at det ikke oppstår fare eller ulempe for drift i byggefasen. 
 

C1.7 Grunnforhold 
Ref. grunnundersøkelsesrapport og RIG forutsetninger. Angående fyllmasser ref. dokumentasjon fra 
entreprenør. 
 

C1.8 Tidligere anvendelse av eller bebyggelse på tomten 
Deler av byggetomta består av tidligere utført kvalitetsfylling opp til kote 111. 

C.1.9 Eksisterende forhold i grunnen  
Ref. miljøundersøkelse og dokument – V7 Miljøundersøkelsesrapport. Ref. dok og uttalelse fra RIG over. 

C1.10 Tidsfrister 
Det vises til vedlagt forslag til framdriftsplan 
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C2 Teknisk beskrivelse 

C2.1 Tekniske beskrivelse 
Det henvises til både tegninger og kapitel G ‐ beskrivende mengdefortegnelser i henhold til NS3420. 

C3 Tegninger og modeller 

C3.1 Tegninger og modeller 
Oppdragsgiver benytter ITBase prosjekt for utgivelse av tegninger i samhold til tegningsleveranseplan.  

Alle tegninger er prosjektert og tegnet i Revit som prosjekteringsverktøy. Tegninger kan etter behov 

eksportere til både IFC og DWG på forespørsel.  

Alle tegninger plottet i riktig skala på PDF. 

Det har vært et krav fra oppdragsgiver at all prosjektering skal gjennomføres i åpen BIM, men det er ikke satt 

krav om BIM i gjennomføringsfasen.  

C4 Tekniske referansedokumenter 

C4.1 Tekniske referansedokumenter  
 V1 - D1 PA-Bok. 
 V2 - D3 SHA-plan. 
 V3 – Ansvarsmatrise (tiltaksklasser). 
 V4 - Brannteknisk rapport + tegninger. 
 V5 - Lydteknisk rapport + tegninger. 
 V6 - Geoteknisk rapport. 
 V7 - Miljørapport.  
 V8 - Energiberegningsrapport. 
 V9 - Hovedfremdriftsplan.  
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D Krav til byggeprosessen 

D1 Ansvarsoppgaver som skal utføre og påse blir etterfulgt. 
Ansvarsoppgaver i forbindelse med prosjektet er beskrevet i V1 - D1 – PA-Bok 
 

D2 Kvalitetsikkring 

D2.1 Krav til kvalitetsikkring i utførelsesfasen. 
Denne rutinen omfatter kontroll av ansvarlig entreprenørs kvalitetssikring og avviksbehandling samt rutiner for 
byggeleders egne stikkprøvekontroller. 
Det stilles i dette prosjektet krav til entreprenørens kvalitets- og kontrollsystem og at denne følges opp slik at 
entreprenøren oppnår forespurt kvalitet på arbeidene.  
 

 Entreprenørene skal kontinuerlig kontrollere sine arbeider. Kopi av dokumentasjon for utførte 
kontroller og sjekklister skal oppbevares på byggeplassen og være tilgjengelig for gjennomsyn for 
PL/BL og fagkonsulenter. 
  

 Entreprenøren skal opprette en kontrollperm der kopi av samtlige utførte kontroller skal fortløpende 
settes inn. Det skal klart fremgå hvem som har utført kontrollen, hva som er kontrollert og evt. 
hvilke avvik som er avdekket. 
 

 Alle avvik skal rapporteres skriftlig til byggeleder. Entreprenørenes egne avviksskjema benyttes for 
rapportering av avvik og avklaring av konsekvenser samt forslag til tiltak. 
 

 Byggelederes stikkprøvekontroller skal i tillegg sørge for at ev. avvik i byggesaken avdekkes og får 
en entydig behandling, slik at beslutninger kan fattes og korrigerende tiltak iverksettes. 

 
Byggeleder utarbeider, i samarbeid med de prosjekterende, kontrollplan for spesielt viktige fag/aktiviteter. 
Planen skal benyttes i forbindelse med stikkprøvekontroller.  Avvik som registreres, meldes til entreprenøren i 
form av avviksmelding som skal resultere i en løsning før den avsluttes.   
 

D3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Sikkerhetsmessige (SHA) oppgaver er beskrevet i (V2 - D3 – SHAplan) (Vedlagt). 
 

D4 Øvrige krav til byggeprosessen 

D4.1 Ren byggeprosess 
 

Bygget skal produseres etter prinsippet «Rent-Tørt-Bygg» (RTB) slik som det er skissert i boken Rent Tørt Bygg 
- Forebyggende helsevern i bygninger 2. utgave sep. 2007, utgitt av RIF 

 

Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kjennskap til begreper og målsettinger slik de fremkommer i 
boken. Bygg entreprenøren har det overordnede ansvaret for RTB ved at han skal inneha rollen som renholds 
entreprenør. 

 

Prosjektet skal gjennomføres med overordnet målsetting om Rent Tørt Bygg. 

Dette betyr at alle arbeidsoperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på en slik måte at det produseres minst 
mulig bygg støv, og at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere 
akkumulering og binding av forurensende stoffer, bygg støv, unødig fuktighet og lignende i bygget. Fuktighet i 
bygning/bygningskonstruksjoner gir grobunn for bakterier, sopp og råte. 

 

Bygg entreprenøren skal sørge for at det ikke inne bygges fuktighet i konstruksjonene som senere kan få 
skadelig innvirkning på inneklimaet. 
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D4.1.1 Krav til byggerenhold 

Bygg renhold- generelle krav. 

For dette byggeprosjektet skal bygger enholdet utføres på en måte som gir et godt helsemessig arbeidsmiljø 
byggeperioden og senere i driftsfasen. Dette skal oppnås ved oppfyllelse av følgende delmål: 

1. God byggeplasshygiene som skaper en trivelig, ren, tørr og trygg arbeidsplass. Dette omfatter også 
garderober, sanitære rom samt verksteder og lagre. 

2. God økonomi i byggeproduksjonen gjennom avfallsminimering, økt kildesortering og gjenvinning, færre feil og 
skader på materialer og mindre behov for lagerplass. 

3. Overlevering av et rent, tørt bygg som gir et godt innemiljø for brukerne. Alle leveranser og arbeider med 
byggeren holdet må tilfredsstille statlige og kommunale lover, forskrifter og bestemmelser samt aktuelle norske 
standarder. 

Samtlige engasjerte entreprenører har ansvar for å holde bygget rent og tørt og er pliktige til å innordne seg de 
rutiner som RTB-ansvarlig legger opp til. Bygg entreprenøren skal ha en dedikert person som 
renholdsansvarlig. Entreprenøren skal utarbeide en plan som beskriver rutinene som gjelder for renholdet. 
Planen skal utarbeides i samarbeid med alle sideentreprenører og forevises byggherren. Rutiner for renhold 
skal gjennomgås med de som skal arbeide på byggeplassen, i oppstartsmøtet for nye mannskaper.  

RTB-soner 

Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom prosessen skrider fram skifter sonen farge fra grønn til rød. 
Bygg renhold inndeles i følgende faser: 

 Råbyggfasen, tilbygg og påbygg (grønn sone) 

 Tett hus fasen (gul sone) 

 Innrednings fasen (gul sone) 

 Innregulerings fasen (rød sone) 

For alle soner gjelder: 

 Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige materialer 

 Kun lagring for nært forestående arbeider i bygget. 

All bruk av feiekost er strengt forbudt. Det skal brukes mopp, golvvaskemaskin og støvsuger.  
 

For øvrig benyttes følgende sonedeling og tilhørende krav: 

 

D4.1.2 Grønn sone: Råbyggfasen. 

Denne fasen defineres som byggeperioden fram til 2 arbeidsuker etter at hoveddelen av bygget er tekket og 
fasaden lukket (gjelder også midlertidig tekking/tetting). 

Arbeidstakerne skal, iht. Byggherreforskriften arbeide på en ryddig arbeidsplass, og nødvendige tiltak skal 
settes i verk for å minimalisere risikoen for uhell.  

Det legges vekt på at kommunikasjonsarealer, samt arealer ved bygg og riggplasser, er ryddige.  

Normal rydding etter egne arbeider. Ingen spesielle restriksjoner annet enn kildesortering av avfall.  

Råbyggfasen avsluttes med en kontrollbefaring av entreprenørens rydding tør oppstart av bygg renhold. 

 

D4.1.3 Gul sone: Tett hus fasen 

Tett bygg med ikke ferdige overflater (dører og vinduer montert) 

 Horisontale overflater (golv, vindusposter) skal støvsuges 1-2 ganger pr. uke. 
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 All støvproduserende verktøy skal ha påmontert avsug. 

 Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket. 

 Samtlige entreprenører skal utføre støvsuging etter egne arbeider. 

 Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt program. 

 Røyking er absolutt forbudt. 

 Det skal etableres en rutine med ukentlig hoved rydding. 

 Fotskraperister og støvmatter skal etableres ved entreprenørinnganger. En sølete byggeplass vil ikke bli 
tolerert. 

 All bruk av feiekost er strengt forbudt.  

 Rutiner for lagring av materialer og utstyr, for å unngå vann- og andre skader, skal etableres. Fuktige 
materialer tillates ikke anvendt.  

 

D4.1.4 Gul sone: innredningsfasen 

Når sparklings- og avrettingsarbeider av gulv, støvbinding av ubehandlede betong flater samt komplett tetting av 
tak og fasader er utført, går en over fra "Tett hus fasen" til "innledningsfasens». Minimumskrav i "Tett hus fasen" 
gjelder også i "innrednings fasen».  l tillegg gjelder: Støvproduserende arbeide. Det skal opprettes egne rom 
hvor støvproduserende arbeider skal foregå. 

Dette gjelder f.eks. arbeider som: Tørrskjæring av gipsplater, metaller, betong, murverk, treverk etc. Rommene 
skal ryddes og støvsuges hver dag. For støvproduserende arbeider som av praktiske årsaker må foregå utenom 
disse rommene, skal verktøy med støvavsug benyttes. 

Renhold 
Tørrfeiing med kost skal ikke forekomme. All rengjøring skal foregå med støvsuger som tilfredsstiller ISO-
standarden. Støvsuger skal fritt kunne benyttes av alle faggrupper for opprydding etter egne arbeider. 
Støvsugerne skal kunne påkobles håndverktøy og skal kunne benyttes av samtlige fag. Entreprenøren skal 
støvsuge/rengjøre alle arealer min. 1 gang pr. uke i denne fasen. Teknisk utstyr skal rengjøres av tekniske 
entreprenører ved montasje. Opprydding etter egne arbeider omfatter fjerning av alt avfall inkl. nødvendig 
støvsuging ved arbeidsstedet. 

Kvalitetskrav og kontroll 
Byggeleder avholder hver 14. dag renholds befaring sammen med renholdsansvarlig. Byggeplassen skal 
fremstå ryddig og iht. den kvalitet som kan forventes dersom de angitte krav etterfølges. Dersom det oppstår 
uenighet om kvaliteten på det utførte renholdet kan BL kreve at det foretas prøver som omtalt for avsluttende 
bygg rengjøring.  
Ved ikke oppfylte krav til kvalitet utføres rengjøring av hele bygget og samtlige over flater l-kategorier. Deretter 
foretas prøver på nytt som angitt over. Kostnader for disse prøvene belastes entreprenøren. 

Kravene til kvalitet er: 

Overflatekategori: Støvdekke i % 

 Inventar og gulv- 4,0% 

 Ikke lukkede hulrom- 5,0% 

 Overflater kanaler og utstyr- 5,0% 

 Glatte vertikale flater- 3,0% 

 Underkant himling- 3,0% 

D4.1.5 Rød sone: Tett bygg med ferdige overflater. 

Rommet /området er lukket og er merket etter avtale med RTB-ansvarlig. Normalt skal det være avlåst! Intet 
arbeid eller adgang uten RTB-ansvar/igs tillatelse. Ferdig til overlevering. 

 Renholdsentreprenøren rengjør alt og evt. låser av området. 
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 Støvende arbeider er ikke tillatt. 

 Påbudt med fotposer/sko overtrekk  

 Røyking er absolutt forbudt. 

 

D4.1.6 Avfallshåndtering 

Formål 

Det henvises generelt til grensesnitt felles rigg og drift og sideentreprenørs ansvar samt til prisbærende poster i 
beskrivelse. (D4.3) 

Avfall skal håndteres i henhold til Avfallsforskriften og kommunale renovasjonsforskrifter.  
Det skal tilrettelegges for gjenbruk av fornybare avfallsressurser der det er praktisk gjennomførbart. Eventuelt 
spesialavfall skal håndteres etter anvisning av stedlig avfallsselskap og evt. Arbeidstilsynet. Ved hensiktsmessig 
kildesortering reduseres tiltakshavers/entreprenørs avfallskostnader for byggprosjektet. 

Omfang 

Prosedyren omfatter planlegging og gjennomføring av avfallshåndteringen på byggeplass. 

Målgruppe 

Avfallsansvarlig bygg entreprenør og fagentreprenører. 

Beskrivelse 

Før oppstart av byggearbeidene utarbeider alle entreprenører en plan for avfallshåndteringen i egne entrepriser 
av byggesakens ulike faser (råbygg, tett bygg fase og innjustering/innflytting). 

I Avfallsplanen skal følgende opplysninger fremgå: 

 Omfang av kildesortering, fraksjoner og volum/vekt. 

 Ansvars- og kostnadsfordeling med hensyn til avfallshåndtering (herunder sortering, antall containere, 
kostnader for henting og behandling etc). 

Bestilling av nødvendig antall containere ivaretas av avfallsansvarlig entreprenør. Alle aktører skal melde fra til 
avfallsansvarlig hvis det oppstår/finnes spesialavfall. Videre håndtering skjer i samråd med byggeleder og 
stedlig avfallsselskap. Ved mangelfull koordinering av avfallshåndteringen, rekvireres dette arbeidet av 
byggeleder, for ansvarlig hoved bedrifts regning. 

D4.2 Dokumentasjon 
Det skal utarbeides og leveres FDV dokumentasjon som grunnlag for brukernes forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU) av bygning og installasjoner.  

FDV utarbeides i henhold til NS 3456:2010 og leveres digitalt. 

D4.2.1 Dokumentasjon av byggeprosessen 
 
Dokumentasjonen som utarbeides i løpet av byggeprosessen skal være tilgjengelig for byggherren til enhver tid. 

D4.2.2 Som bygget dokumentasjon 
Alle entreprenører skal levere som bygget-dokumentasjon. Dokumentasjonen skal samles og systematiseres 
før overlevering. Dokumentasjon leveres i digitalt format.  

Dokumentasjonen skal oversendes uten ubegrunnet opphold etter at det aktuelle objekt er ferdigstilt og senest 
innen frist angitt i kapittel E - Frister og dagmulkter 

D4.2.3 Sluttdokumentasjon FDV 
Skal foreligge før midlertidig brukstillatelse kan utstedes. 
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D4.3 ENTREPRENØRENES FORHOLD PÅ BYGGEPLASS 
Bygningsmessig hovedentreprenør er hovedbedrift SHA (HB) og har ansvar for felles rigg og drift av 
byggeprosessen og har hovedansvaret for alle felles forhold på byggeplass og må koordinere samkjøring med 
de andre fagene der de trenger dette. Dette innebærer at de øvrige sideentreprenørene kun medtar egen rigg 
og drift som ikke er dekket av opplistet felles rigg og drift. Ansvarsmatrisen har poster som henviser til 
beskrivende tekst i Rigg og Drift kapitlet. Her må ansvarlig entreprenør medta opplistede ytelser i 
ansvarsmatrisen og prise disse. (HE= Bygningsmessig hovedentreprenør. SE=Sideentreprenør.) 

Ansvarsmatrise for Rigg og Drift: 

Nr:  Post nr.  Oppgaver  HE  SE 

    TILRIGGING:     

1.  01.04.1  Etablering av riggområde A   

2.  01.04.1  Rigging for egne arbeider A  (A) 

3.  01.04.1  Tilrigging av bygge strøm, hovedsentral, og undersentrale A   

4.  01.04.1  Tilrigging av provisorisk VVS anlegg for vann og avløp A   

5.  01.04.1  Tilrigging av sikring av byggeplass (områdesikring) A   

6.  01.04.1  Tilrigging av forlegning og drift/brakkehold A   

7.  01.04.1  Tilrigging hoved stillas, trapper og tårnkran A   

8.  01.04.1  Tilrigging for avfallsanlegg A   

9.  01.04.1  Tilrigging vinter arbeide og snø deponering A   

10.  01.04.1  Tilrigging av evt. annen nødvendig arbeider for egne arbeider A   

11.  01.04.1  Tilrigging av lokaler for byggherrens representanter. A   

12.  01.01.1  Tilrigging av møterom. A   

    DRIFT:     

1.  01.05.1  Drift for egne arbeider A   

2.  01.05.1  Adgangskontroll.  A  M 

3.  01.05.1  Sikring av byggeplass  A   

4.  01.05.1  Avlåsing av bygeområde (porter) A  M 

8.  01.05.1  Drift av forlegning og drift/brakkehold A   

10.  01.05.1  Drift av hoved stillas trapper og tårnkran A   

11.  01.05.1  Oppvarming av bygning til min +10°/uttørking og avfukting A   

12.  01.05.1  Oppvarming av bygning over +10°   A 

14.  01.05.1  Allmenn belysning  A   

15.  01.05.1  Ytterligere belysning, håndlamper m.m.   A 

13.  01.05.1  Oppvarming av gulv for hurtig uttørking av betong A   

16.  01.05.1  Rent tørt bygg, alle arbeider A  M 

17.  01.05.1  Rent tørt bygg, sluttrengjøring A   

18.  01.05.1  Provisorisk tetting mellom renholds soner A   

19.  01.051  Forsegling/plombering av rom, ferdigstilt A   

    AVSLUTTENDE ARBEIDER (NEDRIGGING):    

9  01.07.1  Tilbakeføring av riggområde A   

2.  01.07.1  Nedringing for egne arbeider A   

10.  01.07.1  Nedringing hoved stillas, trapper og tårnkran A   

   

Ansvarsmartrisen har poster som henviser til beskrivende tekst i Rigg og Drift kapitlet. Her må ansvarlig 
entreprenør medta opplistede ytelser i ansvarsmatrisen og prise disse. 
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Ansvarsmatrise for Rigg og Drift: 

         

20.  01.02.1.2  Tildekking av alle ferdige flater A   

21.  01.02.1.2  Bistand søknader, ekstra møtevirksomhet og avklaringer. A  M 

22.  01.02.1.2  SHA‐plan, vedlikeholde og ajourføre denne. A  M 

23.  01.02.1.2  Fremdriftskoordinering og rapportering til BH A  A 

24.  01.02.1.2  Plott av arbeidstegninger i og under utførelsen. A  A 

25.  01.02.8.1‐2  Søknader, dokumentasjon avfallshåndtering A   

26.  01.02.8.2  Avfallscontainere for alle arbeidere inkl. tømming. A   

27.  01.02.8.3  Avfallsbeholdere for løpende rydding. A   

28.  01.02.2.4  Sikring av uferdige konstruksjoner og tildekkinger. A   

29.  01.02.2._  Vedlikehold, adkomster, snørydding, sandstrøing A   

30.  01.03.2.1  Koordinator i samsvar med Byggherreforskrifter (KU) (BL)    

31.  01.03.2.2  Hoved bedrift (HB)  A   

 

A-Ansvarlig, M-Medansvarlig (øvrige sideentreprenører) 

Ruter som er avmerket betyr at vedkommende firma har ansvaret under utførelsen av beskrevne arbeider i hele 
perioden, eller i deler av byggetiden. Alle forhold er overført til Rigg og driftskapitlet og prises der. 
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D4.4 Gjeldende forskrifter 

Nedenfor er listet de mest aktuelle generelle forskrifter. I tillegg kommer alle direkte fagrelaterte forskrifter 
knyttet til de enkelte fagområder. 

Lover og forskrifter Best. Nr 

 Allmenngjøringsloven  
 Arbeidsmiljøloven  
 Brann,- og eksplosjonsloven  
 Forurensningsloven  

 Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass (Skjema) 369e 

 Forskrift om verne- og helsepersonale  518 

 Forskrift om maskiner  522 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter  
(Internkontrollforskrift) 

544 

 Forskrift om (ID kort) på bygge-, og anleggsplass 589* 

 Forskrift om almen gjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 589* 

 Forskrift om informasjons- og påseplikt innsynsrett 592* 

 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anleggsplasser  
(Byggherreforskriftene) 

599* 

 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 701* 

 Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(arbeidsplassforskriften) 

702* 

 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav  
(forskrift på utførelse av arbeid) 

703* 

 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i  
arbeids- miljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer 

704* 

 Forskrifter om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger  
som ikke dekkes av forskrift om maskiner 

705* 

 Forskrift om administrativ ordninger på Arbeidstilsynets område  
(Forskrift om administrative ordninge) 

706* 

 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff  
 Veiledning om førstehjelpsutstyr  

 Håndbok N301 Arbeid på og ved vei  N3011 
 Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder N1011 
 Håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken V7211 
 Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr  R3101 

 
 

*) Best. Nr. gjelder Arbeidstilsynets publikasjoner. 
 

1) Best. Nr. gjelder vegvesenets håndbøker  
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E Frister og dagmulkter 

E1 Frister 

Se del I pkt. 1.1  

 

E2 Dagmulkter 

Avtalte delfrister og sluttfrister vil bli dagmulktbelagt i hht. NS 8405:2008 pkt 34    

 

E3 Framdriftsplanlegging 

Byggeleder skal i samarbeide med alle sideentreprenører på grunnlag av (V9 – Hovedfremdriftsplan) utarbeide 
og vedlikeholde detaljert fremdriftsplan med milepeler for alle hovedaktiviteter.  

Alle sideentreprenører skal delta i samarbeide med byggeledere ved utarbeidelse av detaljert framdriftsplan for 
hele byggefasen og ved senere behov for rullering og revisjon av detaljplaner. Dette arbediet ledes og 
koordineres av byggeleder. 

I hovedframdriftsplan skal det settes detaljert og målbare milepeler for alle fag.  Bygningsmessige arbeider skal 
normalt være avsluttet minimum 3-4 uker før alle andre fag slik at tekniske fag skal kunne ha rimelig tid for å 
avslutte sine aktiviteter før sluttrengjøringen. Avvik fra dette skal være avtalt på forhånd og begrunnet særskilt.    

Kravene til rent bygg skal i byggeperioden være oppfylt på en slik måte at sluttrengjøring ikke skal være 
nødvendig i forbindelse med igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegget. Når alle fag er ferdige og 
prøvebefaringer er gjennomført og generelle feil og mangler er utbedret skal ferdigbefaringer gjennomføres. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postadresse:       Postboks 
560 
8651 Mosjøen 
Besøksadresse: Skjervgata 
43 Mosjøen                             

Telefon: 75 10 10 00                       
 

Hjemmeside:  www.vefsn.kommune.no 

Org.nr.844824122 
Bankgiro:   
Epost::post@vefsn.kommune.no 

 

 

    ANDÅS BARNEHAGE                   

Bok 0 Felles tilbudsgrunnlag 

V1-D1 PA-Bok.  
Prosjektadministrerende 
bestemmelser 
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FORORD 
Disse instrukser sendes til byggherren, alle rådgivere og alle hoved‐ og side‐entreprenører som har 

befatning med prosjektet. 

 

Hensikten med boken er å oppnå en ensartet praksis i de fleste administrative rutiner i følge med 

prosjektet. Det er også gitt retningslinjer for ansvars‐ og oppgavefordeling, rutiner for beslutninger som 

informasjon til de som jobber med prosjektet. 

 

Boken suppleres etter behov etter hvert prosjektet utvikles.  

 

 

Namsos 23.01.2017 

 

Espen Aursand Arkitektkontor AS 

 
Håvard Davidsen 

PGL 

 

 

 

 

 

 

 



ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS                                                     PA‐BOK 
Tittel  Prosedyre nr Side nr
PA‐BOK  PRO 4/9 2 

Prosjekt  Utstedt Revisjonsnummer 
Andås Barnehage  23.01.2017 3

Forfatter                                                       Dato  Godkjent                                                  Dato
Håvard Davidsen/‐Espen 
Aursand 

  Espen Aursand   23.01.2017 

 
 

S i d e  2 | 10 

 

 

 

 

 

 

Distribusjonsliste: 

Funksjon:  Forkortelse: Firma: Navn: 

Byggherre  BH  Vefsn kommune Brynjulf 
B.Svendsen 

Prosjektleder  PL  NT‐Utbygging AS Øyvin Bogfjellmo

Prosjekteringsgruppeleder  PGL  Espen Aursand Arkitektkontor 
AS 

Håvard Davidsen 

Byggeleder  BL  Avtales  Avtales 

Arkitekt  ARK  Espen Aursand Arkitektkontor 
AS 

 Anders H. Strand

Interiørarkitekt  IARK Espen Aursand Arkitektkontor 
AS 

Finn Audun Vikan 

Byggeteknisk rådgiver  RIB  Trønderplan AS Ståle Rygh 

Landskapsarkitekt LARK Norconsult AS Siri Alette Aurstad

Bygningsfysikk  RIBFys Teknoconsult AS Jan I Rønning 

VVS‐rådgiver  RIV  Teknoconsult AS Johnny Holst 

Brannrådgiver  RIB  Teknoconsult AS Erik Smedplass 

Geoteknikker  RIG  Multiconsult AS Alberto Montafia

El‐rådgiver  RIE  Elprosjekt Trøndelag AS Helge Høybakken

Rådgiver akustikk/lyd  RIAKU Teknoconsult AS Johnny Holst 
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PROSJEKTADMINISTRASJON  

Organisasjonskart 
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Adresseliste 

 

 

KORRESPONDANSE 
Generelt gjelder at hver e‐post/brev skal omhandle kun én sak 

 

1. Emne/Overskrift 

All korrespondanse påføres følgende overskrift: 

‐ Prosjektets navn 

‐ Korrespondansens innhold 

Eksempel: Andås Barnehage – Vinduer 

 

2. Korrespondansegang 

Henvendelser fra rådgivere skal skje til prosjekteringsgruppeleder når emnet vedrører byggherre direkte, og 

til byggeleder når emnet vedrører entreprenør direkte. Evt kan henvendelsen skje direkte til entreprenør 

med kopi til byggeleder.  

 

3. Gjenparter/kopi 

Følgende skal ha gjenpart/kopi av all korrespondanse: 

‐ Vefsn kommune ved Brynjulf B Svendsen 

‐ Øivin Bogfjellmo 

Rådgivende ingeniører skal ha gjenpart/kopi når emnet omhandler eller tangerer deres respektive, 

spesielle felt. Det skal framkomme i korrespondansen hvem som mottar gjenpart/kopi. 

 

Bedrift:  Navn: 

 
e‐ post

Espen Aursand 
Arkitektkontor AS 

Håvard Davidsen (PGL) 
Tlf: 459 64 638 

davidsen@aursark.no 

Espen Aursand 
Arkitektkontor AS 

Espen Aursand (PGL‐ass)Tlf: 901 91 

665 

aursand@aursark.no 

Espen Aursand 
Arkitektkontor AS 

Anders H. Strand (ARK)  
Tlf: 95 46 89 46 

strand@aursark.no 

Norconsult AS  Siri Alette Aurstad (LARK 
Tlf: 408 73 734 

siri.alette.aurstad@norconsult.com  

Teknoconsult AS  Johnny N. Holst (RIV) Tlf: 930 45 037 johnny@teknoconsult‐as.no 

Teknoconsult AS  Jan I. Rønning (RIBFys)Tlf: 917 70 562 jan@teknoconsult‐as.no 

Teknoconsult AS  May Bente Sandnes (VVS)Tlf:  may‐bente@teknoconsult‐as.no 

Teknoconsult AS  Eirik Smedplass (RIBR)Tlf:   eirik@teknoconsult‐as.no 

Trønderplan AS  Ståle Rygg (RIB)Tlf: 982 16 887 sr@tronder‐plan.no 

ELProsjekt Trøndelag as  Helge Høybakken (RIE)Tlf: 483 21 854 helge@elprosjekt‐trondelag.no 

Multiconsult ASA  Alberto Montafia (RIG)  alberto.montafia@multiconsult.no  

Vefsn kommune  Brynjulf B. Svendsen (PL) 
Tlf: 959 43 390 

brynjulf.brun.svendsen@vefsn.kommune.no  

Vefsn kommune  Arkiv  post@vefsn.kommune.no 
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ØKONOMIRUTINER 
 

Fakturering 
Prosjekteringsgruppen forholder seg til egne rutiner innad i gruppen. 

 

Alle fakturaer skal merkes med prosjektnavn og entreprise/fag samt henvise til bestilling (kontrakt, 

bestillingsbrev e.l) 

 

Alle fakturaer stiles til: 

Vefsn kommune, økonomiavdelingen, postboks 560, 8651 Mosjøen 

 

1. Elektronisk faktura 

Elektronisk fakturaadresse:   

 

2. e‐post faktura post@vefsn.kommune.no 

 

Fakturering skal skje særskilt for: 

‐ Avdrag 

‐ Tilleggsarbeider (ENDRINGSBESTILLINGER fra byggeleder vedlagt endringsordre, rekvisisjoner, 

endringsmeldinger, TF – lister) 

‐ Evt. Delutbetaling tilleggsarbeider 

‐ Lønns‐ og prisendring (kun for kontrakter hvor dette reguleres) 

Der det foreligger særskilt avtale skal denne legges til grunn for fakturering 

 

Tilleggsarbeider 
Fakturaene skal nummereres fortløpende med betegnelse: T1, T2 osv. 

 

Fakturaene skal vise til gjeldende ENDRINGSBESTILLINGSNR (ETR) fra byggeleder. 

Omfatter fakturaen flere tilleggs bestillinger skal fakturaen være delt i poster med henvisning til ETR‐nr. Det skal 

trekkes for innestående beløp på fakturaen.  

 

Delbetaling av tilleggsarbeider 

Det kan unntaksvis avtales delutbetaling av større tilleggsarbeider. Disse bør faktureres separat med referanse 

til ETR‐nr. Og den avtale delutbetalingsordningen.  

 

Lønns‐ og prisendring (kun for kontrakter hvor dette reguleres) 
 

Fakturaene skal nummereres fortløpende med betegnelse: P1, P2, osv. 

Ved evt. Avregning av lønns‐ og prisendringer skal faktura sendes for utførte arbeider så snart grunnlag for 

beregning foreligger. 

Fakturaer som ikke er i henhold til gjeldende rutiner blir avvist og returnert ubehandlet med krav om at ny 

faktura settes opp med ny dato. 

Tilbudets priser forstås som prisnivå 15.03 2017 uten forbehold. Kompensasjon for senere prisendring 

forutsettes beregnet fra 15.mars 2017 til evt. antagelse av tilbud: 

o Statistisk Sentralbyrås (SSB) totalindeks for boligblokk, 80% av kontraktssum reguleres fra 
antagelse og i byggeperioden. 
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o Statistisk  Sentralbyrås  (SSB)  totalindeks  for  boligblokk  av  betong,  80%  av  kontraktssum 
reguleres 

 

Alternativt tilbys prisstigning for byggeperioden som fast sum som oppgis i beskrivelsens 

prisskjema. 
 

Behandling av fakturaer 
 

A. Behandling av avdragsfakturaer: 

Byggeleder besørger behandling, attestasjon og registrering før fakturaen oversendes byggherren for 

anvisning og utbetaling. 

 

B. Behandling av tilleggs fakturaer: 

Tilleggs fakturaer behandles på samme måte som avdragsfakturaer, men ved behov skal byggeleder rådføre 

seg med de prosjekterende før attestasjon, registrering og oversendelse til byggherren. 

 

Bestillinger 
Tilleggsarbeider skal ikke igangsettes uten at det foreligger skriftlig bestilling fra byggeleder. 

 

I noen tilfeller, hvor dette er særskilt avtalt, kan rekvisisjon, bestillingsbrev/mail eller avtale på 

byggemøte/prosjekteringsmøte hvor dette er referert benyttes som godkjent bestilling. 

 

Godkjente endringsvarsel eller TF‐lister fra ARK/RI skal ligge til grunn for byggeleders bestilling. I spesielle 

tilfeller kan likevel tilleggsarbeider igangsettes etter muntlig avtale med byggeleder. 

 

Endringsliste 
NB! Ved hver endring av tegninger og beskrivelse skal rådgivende ingeniør og arkitekt utarbeide 

endringsliste (T/F‐liste). 

De enkelte selvstendige avtaler bruker hver sin nummerserie. Under den enkelte selvstendige avtale dekker 

endringslistenummeret en sak. Endringslisten merkes med entreprise, fag og endringsnummer. 

TF‐liste skal erstattes av ENDRINGSBESTILLING fra byggeleder. 

 

Hvis entreprenør sender varsel om endring/krav skal denne i så fall være attestert og godkjent byggeleder 

for å være gjeldende. Varslet skal angi økonomiske, tekniske og framdriftsmessige konsekvenser og skal 

bekreftes med ENDRINGSBESTILLING fra byggeleder før fakturering.  

 

Masseavregning skal også bestilles via endringslister.  

 

Endringslister/ TF‐lister skal signeres av entreprenør og konsulent og sendes byggeleder for bestilling. Det 

vises til skjematisk oppsett side D3 for behandling av tillegg/ fradrag.  

 

Det er kun byggeleder som har fullmakt til å bestille endringsarbeider. 
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FLYTSKJEMA FOR BEHANDLING AV AVVIK/ ENDRINGER PÅ ENTREPRISER D.3 
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TEGNINGER 

Ekspedisjon av tegninger 

Arkitekt og rådgivende ingeniører skal innbyrdes utveksle tegninger i den grad det er nødvendig. 

Det er ARKs sentralmodell (Revit fil) som skal legges til grunn og er førende. 

 

Arkitekt og rådgivere skal utarbeide tegningsliste som oppdateres fortløpende ved 

tegningsrevisjoner. 

For prosjektet vil det bli benyttet Web hotell hvor alle tegninger utlegges i oppdatert versjon. ARK 

og RI sender varsel pr. e‐post når endringer av tegninger legges ut. Entreprenørene må deretter 

selv besørge utprinting av nødvendige antall og formater av arbeidstegningene. 

I byggeperioden skal alle entreprenører foreta nøyaktig registrering og rapportering av eventuelle 

mindre avvik mellom arbeidstegninger og utførelse og ved ferdigstilling levere nøyaktig oppdatert 

oversikt til ARK og RI som underlag for utarbeidelse av »as built» tegninger. 
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MØTER / RAPPORTERING 

Prosjekteringsmøter 

 

Møteleder: 

Prosjekteringsgruppeleder (PGL) har ansvaret for innkalling til, ledelse og referatskriving fra 

møtene. Prosjekteringsgruppeleder forestår koordinering vis av vis andre rådgivere og arkitekt i 

prosjekteringsfasen. Møtene avholdes i henhold til møteplan.  

 

Deltakere: 

Arkitekt, rådgivere og prosjekteringsgruppeleder og evt. Byggherre. 

 

Referat: 

Referat fra møtene sendes samtlige deltakere samt byggherre og byggeleder. 

 

Byggemøter 

Føres inn senere 

 

Framdriftsmøter 

Føres inn senere 

 

Andre møter 

Møteleder: 

Den som innkaller til møte skal skrive referat. 

 

Referat: 

Referat fra møtene sendes prosjekteringsgruppeleder, byggeleder, byggherre samt andre 

deltakere på møtet.  
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FRAMDRIFT 
Prosjekteringsgruppeleder utarbeider framdriftsplan for prosjekteringen. Framdriftsplan revideres og 

ajourføres. Entreprenørene utarbeider framdriftsplan for egen arbeider som grunnlag for felles 

framdriftsplan. 

Byggeleder utarbeider endelig koordinert framdriftsplan for alle entrepriser. Hovedrammer for framdrift i 

byggeperioden framgår av vedlagt forslag til hovedframdriftsplan. 

SHA / HMS 
SHA plan utarbeides av PGL og følges opp en valgt entreprenør (Hovedbedrift).  

 



 
 

    
                                

ANDÅS BARNEHAGE                                     
Bok 0 Felles tilbudsgrunnlag 
Del 3 –SHA-Plan 
 

     
Postadresse:     Postboks 3050                            Telefon: 74 91 40 00                      Org.nr.914 310 148 
                            7709 Steinkjer                             Telefax: 74 91 40 01                      Bankgiro: 4410 12 18004 
Besøksadresse: Steinkjer Rådhus              Hjemmeside: www.steinkjerbygg.no   E‐post::post@steinkjerbygg.no 
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1 SHA‐plan   

1.1 Generell målsetting 

1.2 Forord 
For å forstå forskjellen mellom SHA‐ og HMS‐plan siteres følgende: 

”HMS‐systemet som tilhører en enkelt virksomhet, er spesifikk for de oppgaver og tjenester den 

utfører. Alle forhold som angår helse, miljø og sikkerhet for involverte i dette byggeprosjekt 

medregnes i dets HMS‐system. Det vil si at en virksomhet som er inne på en bygge‐ og anleggsplass, 

skal ta opp deler av SHA‐ planen for byggeplassen som er relevant i sitt eget HMS‐system. Først da vil 

HMS‐systemet for virksomheten bli fullverdig”. 

SHA‐planen skal i hovedsak beskrive fire forhold: 

 Organiseringen i prosjektet (organisasjonskart). 

 Når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres (hovedframdriftsplan, samt detaljert 
fremdriftsplan som utarbeides senere i byggetiden mellom byggeleder og entreprenører). 

 De spesifikke tiltak som må utføres. 

 Rutiner for avviksbehandling. Tiltakshaverforskriften (BHF 01.01.2010, § 7 og § 8) gjelder for 
enhver arbeidsplass hvor det utføres byggevirksomhet. 

Tiltakshaver har ifølge tiltakshaverforskriften det overordnede ansvar for å planlegge og gjennomføre 

prosjektet på en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt gjennom følgende faser: 

 Prosjekteringsfase 

 Byggefase 

 Bruksfase  

For å ivareta dette har tiltakshaver utarbeidet denne planen som beskriver organisasjon, 

ansvarsfordeling og viktige elementer som må ivaretas for å etterleve tiltakshaverforskriften. 

Denne SHA‐planen er ment som minimumskrav til SHA‐plan. Eget SHA‐system som ivaretar 

minimumskrav som er satt kan benyttes. 

1.3 Målsetting 
Tiltakshavers målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skader på person eller miljø. 

Byggeplassen skal derfor planlegges, organiseres og kontrolleres etter intensjoner og regler i 

følgende forskrifter: 

 Arbeidsmiljøloven 

 Tiltakshaverforskriften 

 Internkontrollforskriften 

 Forskrift om avfallsbehandling 

 Andre relevante forskrifter og normer 

 Tegninger og beskrivelser 
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 Fremdriftsplaner 

Det er viktig at alle parter i byggeprosessen bidrar til at målsettingen oppfylles. SHA‐planen er et 

hjelpemiddel for å oppnå dette. Alle på byggeplassen plikter å overholde reglene i SHA‐planen, 

sammen med andre relevante regler som er gitt i lov, forskrifter eller lokale bestemmelser. 

Tiltakshaver vil kunne kontrollere at bestemmelsene i tiltakshaverforskriften blir etterlevd i 

prosjektet. 

 

1.4 Orientering om prosjektet 
 Orienteringen skal inneholde: 

 Prosjektets navn: Andås Barnehage 

 Prosjektets adresse: Andåsen Mosjøen  

 Bygging av Andås Barnehage utføres av tiltakshaver Vefsn kommune, ‐Nordland Fylke 

 Prosjektet er utlyst som Byggherrestyrte sideentrepriser inkl. bygningsmessig 
hovedendtreprise. 
  

1.5 Distribusjon 
SHA‐planen distribueres til følgende: 

 

 Prosjektleder (PL). 

 Byggeleder (BL) 

 Prosjektgruppeleder (KP) (PGL). 

 Koordinator for utførelse (KU) (BL). 

 Hovedbedrift (HB). 

 Hovedbedriftens verneombud (HVO). 

 Ved oppslag på byggeplassen. 

 

1.6 Informasjon i utførelsesfasen 
KU og/eller HB kaller inn til informasjonsmøter om SHA‐planen. 

HB sørger for at ”Personlig sikkerhetsinformasjon” og ”Adgangskontroll” blir gjennomgått, fylles ut 

og signeres første arbeidsdag. Dette gjelder alle arbeidstakere som skal utføre arbeid på prosjektet. 
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1.7 Organisasjonsplan 
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2 Sikker Jobb Analyse av prosjektet (SJA) 

2.1 Risikovurdering ‐ Sikker Jobb Analyse (SJA) 
Det skal gjennomføres Sikker Jobb Analyse (SJA) i prosjektet, og de aktiviteter som representerer stor 

risiko listes opp i skjema for risikoanalyse. Skjemaet arkiveres i prosjektets SHA‐perm. Disse 

risikomomentene og nye som oppstår skal drøftes i fremdriftsmøtene. Nye risikomenter som 

avdekkes føres inn på skjema for SJA. Samtlige entreprenører skal utføre SJA for egne arbeider. Det 

vurderes om verneombudet skal delta i utarbeidelsen av de enkelte SJA. 

Henvisninger: 

 Instruks for Sikker Jobb Analyse. 

 Skjema for risikovurdering/SJA. 

I dette prosjektet er følgende punkter vurdert som relevante med tanke på 

fare for liv og helse og negativ miljøpåvirkning. 

Pkt. 1 ‐ 16 er hentet fra FOR2009‐08‐03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø på bygge‐ eller anleggsplasser § 8c.  

Pkt. 17 ‐ 29 omfatter andre aktiviteter og forhold med negativ miljøpåvirkning 

(Sett kryss) 

R
eg
u
le
rt
 a
v 
lo
v/
 

fo
rs
kr
if
t 

R
el
ev
an
t 

Ik
ke
 r
el
ev
an
t 

1  Arbeid nær installasjoner i grunnen      X 

2  Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner.      X 

3  Arbeid på steder med passerende trafikk      X 

4  Arbeid hvor personer kan bli utsatt for ras, synke i gjørme.    X   

5  Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff.      X 

6  Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytting og arbeid i tunneler.      X 

7  Arbeid som innebærer risiko for drukning.      X 

8  Arbeid i senkekasser der luften er komprimert.      X 

9  Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr.      X 

10 
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall, eller fallende 

gjenstander. 
  X   

11  Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner      X 
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12  Arbeid som innebærer montering eller demontering av tunge elementer.    X   

13 
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, 

støy eller vibrasjoner. 
    X 

14 
Arbeid som utsetter personer for kjemisk eller biologiske stoffer som kan 

medføre en belastning. 
    X 

15 
Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte 

eller overvåkede soner. 
    X 

16  Arbeid som innebærer brann og eksplosjonsfare.      X 

17  Arbeid i/inntil kulturminner, arkeologiske verdier, verneområder.      X 

18  Arbeid i/inntil frilufts‐/ turområder, skog og vegetasjon.      X 

19 
Arbeid på område med kjente forurensninger i grunnen eller fare for å 

påtreffe slik forurensning. 
    X 

20  Arbeid i/inntil myr, innsjø, elv, bekk, sjø eller fjord.      X 

21 
Arbeid som innebærer utslipp av byggegropvann, slamvann eller annet 

prosessvann. 
    X 

22 
Lagring/fylling av drivstoff, bruk/lagring av kjemikalier, vaskeplass for/ 

plass for reparasjoner av maskiner. 
    X 

23 
Arbeid som omfatter riving, rehabilitering hvor rivingsmaterialer/ 

komponenter kan være farlig avfall. 
    X 

24  Arbeid som medfører støy, støv, rystelser.      X 

25  Arbeid med bruk av kontroversielle materialer.      X 

26  Arbeid som innebærer bruk av stoffer på entreprenørs forbudsliste.      X 

27  Arbeid som kan medføre klager fra naboer og omgivelser.      X 

28 
Arbeid på prosjekt med stort mediefokus pga. miljøforhold eller fokus fra 

miljøorganisasjoner. 
    X 

29 
Andre forhold vurderes ut fra prosjektets omfang og art og medtas i 

skjema. 
    X 

2.1.1.1  
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2.2 Risikodiagram – ROS‐metoden 
ROS‐metoden er et verktøy for å konkretisere risiko i forbindelse med forskjellige aktiviteter. 

Metoden betrakter risiko som et resultat av hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og 

hvilken konsekvens (omfang) ulykken kan få om den inntreffer. 

Verktøyet består av en risikomatrise hvor X‐ og Y‐ aksen deles inn i 5 rubrikker hvor sannsynlighet 

angis fra ”lite sannsynlig” til ”svært sannsynlig” og konsekvens fra ”ufarlig” til ”katastrofalt”. 

Den enkelte aktivitet vurderes med tanke på hvor sannsynlig det er at en ulykke kan inntreffe og 

hvilken konsekvens det vil få om den inntreffer. 

 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

  1 Ufarlig  2 Farlig  3 Kritisk  4 Meget kritisk  5 Katastrofalt 

5 Svært sannsynlig  6  7  8  9  10 

4 Meget sannsynlig  5  6  7  8  9 

3 Sannsynlig  4  5  6  7  8 

2 Mindre sannsynlig  3  4  5  6  7 

1 Lite sannsynlig  2  3  4  5  6 

2.2.1.1  

2.2.2 Beskrivelse av sannsynlighet 

  2.2.2.1.1 Betegnelse  Forklaring 

1  Lite sannsynlig  Sjeldnere enn en gang pr. 10 år 

2  Mindre sannsynlig  1 gang hvert 5 ‐ 10 år 

3  Sannsynlig  1 gang hvert 1 ‐ 5 år 

4  Meget sannsynlig  1‐ 10 ganger hvert år 

5  Svært sannsynlig  Mer enn 10 ganger i året 
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2.3 Beskrivelse av konsekvens 

  Betegnelse  Personer  Miljø  Materielle verdier / økon. tap 

1 

Ufarlig  Ubetydelige 

personskader 

Fravær < 3 dager 

Ubetydelige 

miljøskader 

Ubetydelige skader på materiell: 

Skader under kr. 50.000 

2 
Farlig  Mindre personskader 

Fravær 3 – 16 dager 

Mindre 

miljøskader 

Mindre materielle skader 

Skader: kr. 50.000 ‐ 250.000 

3 
Kritisk  Betydelige personskader

Fravær > 16 dager 

Betydelige skader 

på miljøet 

Betydelige materielle skader. Skader: kr. 

250.000 ‐ 1.000.000 

4 
Meget kritisk  Kan resultere i død  Alvorlige skader 

på miljøet 

Alvorlige materielle skader; Skader: 

kr.1.000.000 ‐ 5.000.000 

5 
Katastrofalt  Kan resultere i mange 

døde 

Svært alvorlige 

skader på miljøet 

Fullstendig materiell ødeleggelse. 

Skader: over kr. 5.000.000 

2.3.1.1  

 

2.3.2 Risikovurdering på grunnlag av ROS diagrammet 

 

Fase/Aktivitet 

Mulig risiko: sannsynlighet og konsekvens 

(hva, hvor, og når kan det skje, konsekvens) 

 

Risikoreduserende tiltak 

 

Ansvarlig 

I hele byggetiden. 

 

Fall av mindre gjenstander, ved arbeider der 

arbeid foregår i flere høyder. 

 Svært sannsynlig (4) 

 Farlig (2) 

Pålagt hjelmbruk  HVO 

I hele byggetiden. 

 

Klemfare ved flytting og nedfall av tyngre 

elementer. 

 Svært sannsynlig (4) 

 Farlig (2) 

Pålagt bruk av vernesko  HVO 

I hele byggetiden. 

 

Støy ved bruk av utstyr som støyer. 

 Svært sannsynlig (3) 

 Ufarlig (1) 

Hørselvern, angitte 

støysoner/avsperringer 

HVO 

I hele byggetiden. 

 

Fallskader ved arbeid over flere etasjeplan. 

 Svært sannsynlig (4) 

 Farlig (2) 

Bruk av stillaser, fysisk 

tildekking og avsperring av 

områder med fare for å 

falle gjennom/utfor 

HVO 

Løft av tyngre 

elementer 

 

Fall av større elementer/gjenstander ved 

montering av tyngre elementer. 

 Sannsynlig (3) 

 Meget kritisk (4) 

Sikkerhetssoner, HVO skal 

være tilstede. 

HVO 

NB! Risikovurderinger som er gjort er på bakgrunn av ROS‐metoden (risikodiagram) 
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3 Entreprenørenes krav til SHA på byggeplass 
3.1 Ansvarsmatrise 
Nr:  Oppgaver 

BL  HE/GE 
Side/under 

entreprenør

1.  SHA forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass    A   

2. 
SHA samordning av verne‐ og miljøarbeid på arbeidsplass med flere 

arbeidsgivere 
  A   

3.  Risikovurdering – Sikker Jobbanalyse (SJA)  K  A  M 

4.  Riggplan  M  A   

5.  Ren byggeprosess  K  A  M 

6.  Avfallshåndtering  K  A   

7.  Stoffkartotek  K  A  M 

8.  Beredskapsplan  K  A   

9.  Personlig verneutstyr  A  A  A 

10.  Førstehjelpsutstyr  K  A   

11.  Brannvernsutstyr   K  A   

12.  Brannvernsutstyr til mindre påkrevde oppgaver  K  A  A 

13.  Sertifikat og kontrollbøker  K  A  M 

14.  Skilting på byggeplass/sikring av område  K  A   

15.  Vernerunder    A  M 

16.  Avviksbehandling  MK  A  M 

17.  Adgangskontroll    A   

18.         

A = Ansvarlig,  M = Medvirkende, K = Kontrollerende 

3.2 SHA tiltakshaver/prosjektleder (BH/PL) 

 BH/PL har overordnet ansvar for SHA i prosjektet og skal sørge for at SHA‐plan blir utarbeidet.  

 Planen skal inneholde spesifikke tiltak (SJA, se over) for arbeid som kan medføre særlig risiko for 
liv og helse. 

 BH/PL skal velge koordinator for prosjektering. 

 BH/PL skal velge koordinator for utførelse. 

 BH/PL skal sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet. 

3.3 SHA koordinator prosjektering (PGL) 

 PGL skal sørge for at arkitektoniske, tekniske og organisatoriske løsninger som velges for 
prosjektet, legger til rette for forsvarlig gjennomføring og bruk, og at dette blir dokumentert. 

 PGL skal kontrollere at dette blir ivaretatt i tilbudsdokumenter, tegninger og beskrivelser, og skal 
påse at SHA‐hensyn for drift og vedlikehold er ivaretatt. 
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 PGL skal koordinere prosjekteringsarbeidet med hensyn til SHA. 

 PGL skal sørge for at kontraktsforhold og fullmakter er tilpasset slik at disse ivaretar 
koordinatorenes arbeidsoppgaver. 

 PGL skal vurdere byggetid/aktivitetsrekkefølge og lage fremdriftsplan for gjennomføring, slik at 
SHA blir hensyntatt. 

 PGL skal sørge for at hoved bedrift etter AML blir utpekt før byggearbeidene starter, og sørge for 
at planen blir gjennomgått med hoved bedrift og hovedverneombud for prosjektet. 

3.4 SHA koordinator utførelse (BL)  

 BL skal sørge for at organisering av arbeidsgivere, fremdriftsplaner, valg av produksjonsløsninger, 
rekkefølge på aktiviteter, tekniske hjelpemidler og bruk av helsefarlige stoffer er tilrettelagt og 
brukes slik at risiko for helse og ulykker unngås. 

 BL skal påse at prosjektet gjennomføres etter denne plan, og skal revidere planen ved behov for 
tilpasninger gjennom prosjektet. 

 BL skal spesielt foreta vurdering av fremdriftsplan, kontrollere at det er satt av nok tid til av 
aktiviteter som innebærer risiko, og at aktiviteter som går parallelt ikke er til hinder for 
hverandre. 

 BL skal sørge for at intensjoner og krav i denne plan blir kjent for arbeidsgivere, arbeidstakere og 
enkeltmannsforetak i prosjektet. Dette skal gjøres senest ved vedkommende oppstart på 
byggeplassen. 

 BL skal sørge for at riggplan blir utarbeidet og at denne foreligger ved oppstart på byggeplass. 

 BL skal påse at det gjennomføres rutinemessig kontroll på byggeplass, og skal delta i 
vernerunder/ sikkerhetsmøter etter behov slik at intensjonene i denne plan etterleves. 

 BL skal delta i bygge‐/fremdriftsmøter ved behov, og påse at SHA medtas som ordinært tema i 
møtene. 

 BL skal avklare om prosjektet omfattes av særlig farlig arbeid og om nødvendig utarbeide egne 
prosedyrer for dette. 

 BL skal sørge for at ny hoved bedrift blir utpekt dersom fungerende hoved bedrift avslutter sine 
arbeider før prosjektet ferdigstillelse. KU sender ny melding til Arbeidstilsynet. 

3.5 SHA hoved bedrift (HB) 

 HB og dens utpekte representant har ansvar for samordning av de enkelte virksomheters 
miljøarbeid på byggeplassen. 

 HB skal sende inn skjema til Arbeidstilsynet med hensyn til samordning på byggeplassen. 

 HB skal sørge for at de enkelte firmaer utpeker verneombud etter AML og utpeker SHA‐
ansvarlig/ hovedverneombud (hvor det er krav til dette). 

 HB skal sørge for at beredskapsplan for prosjektet blir utarbeidet. 

 HB skal utarbeide riggplan som ivaretar forhold iht. Tiltakshaverforskriften § 13 som samordner 
alle entreprenørenes riggbehov. 

 HB skal lage tidsplan for vernerunder, føre referat og sørge for at dette blir distribuert til alle 
deltakende firmaer og ansvarlige personer etter denne plan. 

 HB skal påse at pålegg i vernerundeprotokoll etterleves. 

 HB skal gjennomføre sikker jobbanalyse SJA. 
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 HB skal til enhver tid vurdere om arbeider eller handlinger på byggeplassen medfører risiko, og 
eventuelt sørge for at passende tiltak blir iverksatt. 

 HB skal samordne arbeidstidsordninger når dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner 

 HB skal sørge for at forhold rundt avfallshåndtering/sortering ivaretas og at  ”rent bygg” 
gjennomføres. 

 HB skal utpeke brannvernleder på byggeplassen. 

 HB skal etablere stoffkartotek. 

 HB skal gjennomføre adgangskontroll/informasjon til alle arbeidstakere i prosjektet. 

 HB skal føre eventuelle avvik i skjema for melding av ulykke og rapportere disse til KU. 
 

3.6 SHA andre aktører 
Arbeidsgiver, arbeidstaker og enkeltmannsforetak plikter å samarbeide for å sikre et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø på byggeplassen. Overnevnte skal påse at egne arbeider blir utført etter gjeldende lover 

og forskrifter, og eventuelt iverksette tiltak for å etterleve disse. 

Alle har ansvar for å sikre sitt eget arbeidsområde, og plikter å varsle hoved bedrift dersom det 

oppdages forhold ved egne eller andres arbeid som kan medføre risiko. Alle skal rette seg etter 

pålegg og anvisninger fra verneombud og koordinatorene for SHA i prosjektet. 

3.7 SHA prosjekteringsfasen 
KP skal samordne prosjekteringen slik at løsninger, arbeidsmetoder og fremdrift ivaretar sikkerhet, 

helse og arbeidsmiljø. SHA skal være et fast punkt i alle prosjekteringsmøter. 

3.8 SHA forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass 
Arbeidstilsynets skjema ”Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass” skal sendes 

Arbeidstilsynet før byggearbeidene igangsettes. Skjemaet gjelder tiltakshavers/prosjektleders plikter 

etter § 9 i Tiltakshaverforskriften.  

Både tiltakshaver og arbeidsgivere i virksomhetene som skal arbeide på byggeplassen har i 

utgangspunktet meldeplikt. Men, dersom opplysningene om entreprenørene er tatt med på 

tiltakshavers meldeskjema, er det ikke nødvendig at disse sender inn egen melding. 

3.9 SHA samordning av verne‐ og miljøarbeid på arbeidsplass med flere 

arbeidsgivere 
”Arbeidstilsynets skjema, for samordning av verne‐ og miljøarbeid på arbeidsplass med flere 

arbeidsgivere” fylles ut og ajourføres etter hvert som nye firmaer engasjeres. I kolonnen for 

arbeidsgivers/arbeidsleders underskrift angis bedriftens ansvarlige person i prosjektet.  

3.9.1.1.1 Oppslag på byggeplass 

Oppslag på byggeplass skal bestå av: 

 Organisasjonsplan. 

 Riggplan. 

 Fremdriftsplaner. 

 ”Skjema for samordning av verne‐ og miljøarbeid”. 



 ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS                                                     SHA‐D3 
Tittel  Prosedyre nr Side nr 

SHA‐D3  13 

Prosjekt  Utstedt Revisjonsnummer 

Andås Barnehage  23. januar 2017

Forfatter                                                       Dato  Godkjent                                                             Dato 

Espen Aursand  23. januar 2017 Håvard Davidsen 23. januar 2017 

 

Side 13av 18 
 

 ”Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass”. 

 Risikovurdering ‐ Sikker Jobb Analyse (SJA) og sikkerhetsinstruks. 

 Beredskapsplan. 

 Alarmtelefonliste. 

 Vernerundereferat. 

 Melding fra byggeleder. 

 Melding fra verneombud/tillitsmann. 

Disse skal stå innendørs slik at de er mest mulig synlige. Tavlen skal ha 11 stk. overskrifter iht. 

ovenstående. Tavlen skal være slik at man kan få festet informasjon med tegnestift, feste klyper ol. 

Tavlene leveres av hoved bedrift. 

Denne informasjon settes opp på sentrale steder i byggeprosjektet: 

 Spisebrakke. 

 Kontorrigg. 

 

3.10 Risikovurdering ‐ Sikker Jobb Analyse (SJA) 
Det skal gjennomføres Sikker Jobb Analyse (SJA) i prosjektet, og de aktiviteter som representerer stor 

risiko listes opp i skjema for risikoanalyse. Skjemaet arkiveres i prosjektets SHA‐perm. Disse 

risikomomentene og nye som oppstår skal drøftes i fremdriftsmøtene. Nye risikomenter som 

avdekkes føres inn på skjema for SJA. Samtlige entreprenører skal utføre SJA for egne arbeider. Det 

vurderes om verneombudet skal delta i utarbeidelsen av de enkelte SJA. 

Henvisninger: 

 Instruks for Sikker Jobb Analyse. 

 Skjema for risikovurdering/SJA. 

3.11 Riggplan 
Det skal utarbeides riggplan. Riggplanen skal ivareta de forhold som er satt opp i sjekkliste for 

utarbeidelse av riggplan. Av hovedbedriftens riggplan skal følgende framgå: 

 Situasjonsplan med inntegnede bygninger og konstruksjoner. 

 Adkomst for kjørende og gående. 

 Parkering. 

 Byggegjerde med porter/dører. 

 Disponerte arealer til for eksempel: 
o Lagring. 
o Transport. 
o Kraner, heiser, etc. 
o Brakker og lagerskur. 
o Avfallscontainere (se punkt 4.8). 

 Tilkoblingspunkter for vann, avløp og strøm. 

 Utendørs belysning. 
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 Skilt/oversiktstavle. 

Nedenfor foreligger utkast/forslag til riggplan utarbeidet av prosjekteringsgruppen. 
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4 HMS 

4.1 Stoffkartotek 
Et komplett stoffkartotek for de produkter som benyttes i prosjektet opprettes og arkiveres på 

byggeplassens kontor. 

 SHA‐datablader arkiveres etter fag. 

 Den enkelte bedrift er ansvarlig for å fremskaffe SHA‐datablader for de produkter som 
benyttes i prosjektet. 

 For spesielt helsefarlige stoffer skal det utføres SJA. 

4.2 Beredskapsplan 
Det skal utarbeides en prosjekttilpasset beredskapsplan i samsvar med instruks. Følgende forhold 

skal ivaretas i planen: 

 Alvorlige personskader. 

 Brann/eksplosjoner. 

 Akutt forurensning. 

4.3 Personlig verneutstyr 
Alle arbeidere skal benytte hjelm, vernesko og relevant verneutstyr iht. gjeldende forskrifter (dersom 

ikke annet avtales med byggeplassleder). Hver arbeider må benytte personlig verneutstyr som 

hørselvern, vernebriller, støvmasker, hansker etc. når arbeidsoppgavene tilsier dette. Det kan gjøres 

avvik fra denne bestemmelsen for besøkende som vises rundt på byggeplassen. For disse kan det 

være tilstrekkelig med hjelm. 

4.4 Førstehjelpsutstyr 
Førstehjelpsutstyr skal være plassert ut i tilstrekkelig mengde. Hovedbedrift er ansvarlig for 

supplering av utstyr og at det til enhver tid er oppdatert.  Plassering av førstehjelpsutstyr vises på 

riggplanen og skiltes tydelig på stedet. Som et minimum skal det plasseres førstehjelpsutstyr i 

brakke/brakkerigg.  

4.5 Brannvernutstyr 
Hoved bedrift skal ha ansvar for at alle sikringstiltak som kreves etter lov og forskrifter, 

brannslukningsutstyr og førstehjelpsutstyr inngår i tilstrekkelig grad og plasseres på steder det finnes 

påkrevet av byggeleder. Håndslukkere plasseres ut som vist på riggplanen.  Ved arbeider med åpen 

flamme skal 2 stk. 5 kg brannslukningsapparater være tilgjengelig i nærheten av arbeidsstedet. 

4.6 Sertifikater og kontrollbøker 
Kopi av godkjenningspapirer, sertifikater og førerbevis arkiveres i prosjektets SHA‐perm på 

byggeplass. 

4.7 Skilting/sikring av byggeplass 
Hoved bedriften er ansvarlig for at byggeplassen er forsvarlig sikret i byggetiden, både for egne 

ansatte og tredjeperson. Enhver som oppdager mangler ved sikringen plikter å varsle hoved 
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bedriften. Hoved bedriften må vurdere om aktuelle områder må avsperres eller sikres ved enkelte 

arbeidsoperasjoner. 

Hoved bedriften skal være ansvarlig for å kontrollere og sikre alle transportveier til og fra 

anleggsplass.   Det skal monteres skilt på byggeplassen i henhold til forskrift om "Sikkerhetsskilting og 

signalgivning på arbeidsplassen”. 

 

4.8 Vernerunder 
Det skal gjennomføres systematiske vernerunder. For dette prosjektet skal vernerunder 

gjennomføres hver 14.dag. SHA‐ansvarlig i hoved bedrift fører referat. Referatet fra vernerunden 

distribueres senest dagen etter. 

4.9 Avviksbehandling 
Det skal etableres et rapporteringssystem som ivaretar SHA‐avvik. 

Henvisninger: 

 Skjema for skademelding/avviksbehandling 

Rutine for avviksbehandling. 

 Behov for endringer skal skriftlig meldes koordinator utførelse (KU) umiddelbart forholdet 
oppdages. 

 KU registrerer innmeldt/oppdaget behov for endring fra SHA‐planen gjennom prosjektets 
(byggherrens) avvikssystem. 

 Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/prosjektleder/byggeleder i samråd med 
Ku og anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende. 

 SHA‐planen oppdateres av vedkommende som står oppført som ansvarlig for oppdatering av 
SHA‐plan hos byggherren. 

Andre avvik behandles i henhold til beskrivelse i PA‐Bok 

4.10 Adgangskontroll 
Det skal etableres et adgangskontrollsystem som sikker at uvedkommende ikke tar seg inn på 

byggeplassen 
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5 Hovedframdriftsplan 
Etter kontraktsinngåelse skal den enkelte entreprenør i samarbeid med byggeleder utarbeide en 

detaljert framdriftsplan. Entreprenørene skal deretter framlegge endelig forslag til detaljert 

framdriftsplan som skal godkjennes av tiltakshaver og samtlige øvrige aktuelle 

parter/sideentreprenører. 

 Framdrfitsplan settes inn! 

Større format er vedlagt dette dokumentet. 

6 Gjeldende forskrifter 

Nedenfor er listet de mest aktuelle generelle forskrifter. I tillegg kommer alle direkte fagrelaterte 
forskrifter knyttet til de enkelte fagområder. 

Lover og forskrifter Best. 
Nr 

Allmenngjøringsloven   

Arbeidsmiljøloven   

Forurensningsloven   

Brann,‐ og eksplosjonsloven   

   

Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass (Skjema)  369e 

Forskrift om verne‐ og helsepersonale  518 

Forskrift om maskiner  522 
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Espen Aursand Arkitektkontor AS Postboks 376, 7800 NAMSOS,  post@aursark.no, org. nr: 977227984

V3 Ansvarsmatrise Andås barnehage.xlsx

Ansvarsmatrise
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PROSJEKTERENDE: G00 Gjennomføringsplan

1. Søkerfunksjon (søk  med tillatelse til tiltak) 2 G01a Espen Aursand Arkitektkontor AS

2b. ‐ Arkitektur (søk med tillatelse til tiltak) 2 G01b Espen Aursand Arkitektkontor AS

2c. ‐  Utearealer og landskapsutforming 1 G02a Norconsult AS

2d. ‐ Oppmålingsteknisk prosjektering 2 G01c Espen Aursand Arkitektkontor AS

2e. ‐ Brannkonsept 3 G02b Teknoconsult AS

2f. ‐ Geoteknikk 2 G02c Multiconsult AS

2g. ‐ Konstruksjonsikkerhet 2 G03              Trønder‐Plan AS

2h. ‐ Bygningsfysikk (Detaljering,arealer,krav til konstr.) 2 G01d Espen Aursand Arkitektkontor AS

2h. ‐ Bygningsfysikk (Energiberegninger) 2 G02d Teknoconsult AS

2i. ‐ Sanitær‐, varme‐ og slukkeinstallasjoner 2 G02e Teknoconsult AS

2j. ‐ Ventilasjon‐ og klimainstallasjoner 2 G02f Teknoconsult AS

2k. ‐ Vannforsynings‐, avløps‐ og fjernvarmeanlegg 2 G02g Teknoconsult AS

2l. ‐ Løfteinnretninger 2 G05a Ingen

2m. ‐Lydforhold og vibrasjon 2 G01e Teknoconsult AS

2n. ‐ Miljøsannering 1 G01f Espen Aursand Arkitektkontor AS

2o. ‐ Brannalarm, nødlys og ledesystem. 2 G04 Elprosjekt‐Trøndelag AS

UTFØRENDE:

3a ‐ Overordnet ansvar utførelse (Kommer senere)

3b ‐ Innmåling og utstikking av tiltak 2 (Kommer senere)

3c ‐ Grunnarbeid og landskapsutforming 2 (Kommer senere)

3d ‐ Plasstøpte betongkonstruksjoner 2 (Kommer senere)

3e ‐ Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 2 (Kommer senere)

3f ‐ Murerarbeid 1 (Kommer senere)

3g ‐ Montering av bærende metallkonstruksjoner 2 (Kommer senere)

3g ‐ Montering av bærende betongkonstruksjoner 2 (Kommer senere)

3h ‐ Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning 1 (Kommer senere)

3i ‐ Tekkingsarbeider 2 (Kommer senere)

3i ‐ Radonanlegg  2 (Kommer senere)

3j ‐ Arbeid på bevaringsverdige byggverk X (Kommer senere)

3k ‐ Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem 2 (Kommer senere)

3l ‐ Sanitær‐, varme‐ og slukkeinstallasjoner 2 (Kommer senere)

3m ‐ Ventilasjon‐ og klimainstallasjoner 2 (Kommer senere)

3n ‐ Løfteinnretninger 2 G05b (Kommer senere)

3o ‐ Riving og miljøsanering. X

KONTROLERENDE:

a ‐ Overordnet ansvar for uavhengig kontroll

b ‐ Våtrom (i boliger) 1 (Kommer senere)

c ‐ Lufttetthet (i nye boliger) 2 (Kommer senere)

d ‐ Bygningsfysikk 2 (Kommer senere)

e ‐ Konstruksjonssikkerhet 2 (Kommer senere)

f ‐ Geoteknikk 2 (Kommer senere)

g ‐ Brannsikkerhet (Senest til IG 01) 3 (Kommer senere)

For analyse av tiltaksklasser, se (Byggesak §9‐4 Tiltaksklaser og SAK 10 §13‐5 Godkjenningsområder)

Overfør verdier for analysen til dette skjemaet!

Andås Barnehage Vefssn kommune

prosjektleder

Espen Aursand Arkitektkontor AS 22.12.2016
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FORORD 

 

Teknoconsult AS er engasjert av Vefsn Kommune for å utarbeide brannsikkerhetsstrategi og prosjekteringsgrunnlag for 

ivaretakelse av brannsikkerheten for prosjektet Andås barnehage. 

Dette dokumentet med branntegninger er utarbeidet som dokumentasjon på brannteknisk løsning og inngår som en del av 

dokumentasjonen ved søknad om igangsettingstillatelse. 

Brannsikkerhetsstrategien sammenstiller de branntekniske løsninger som vil gi tilfredsstillende brannsikkerhet iht. TEK10. 

VTEK 10 nettversjon, datert 30.09.16 er lagt til grunn for prosjekteringen.  

Det skal oppføres en barnehage i et plan med teknisk rom på taket. Nærmeste bygg vil ikke være nærmere enn 8 meter fra 

nybygget.  

Revisjonshistorikk: 
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SAMMENDRAG 

 

1. Rømningssikkerhet 

 

Avdelingene: 

Fra hver avdeling rømmes det til det fri via garderobene som brukes til vanlig, direkte til det fri. Alternativt kan det rømmes 

gjennom rømningskorridor til det fri. 

 

Personalavdeling rømmer via rømningskorridor og til det fri. Det kan også benyttes rømningsvindu fra allrom og verksted. 

 

 

Figur 1 Rømningsplan 

Rømningsplan viser tilgjengelige rømningsveier fra avdelingene i bygget, samt brannklassifiserte vegger med striplet linje og 

brannklassifiserte dører med prikker. 

2. Verdisikkerhet 

 

Heldekkende brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg. 

 

3. Redning og slokking 

 

Mosjøen brannvesen har 7-8 min innsatstid til Andås barnehage på dagtid og 12 minutter på kveldstid. Det forutsettes at 

brannvesenets adkomst og innsatsmulighet blir som beskrevet i kapittel 3.15 om tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap. 

Oversikt over fravik: 

F – 1: Fravik fra bruk av seksjoneringsvegg med sprinkler som kompenserende tiltak. 
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1. INNLEDNING 

1.1. IDENTIFISERING AV TILTAKET 
Oppdragsgiver: Vefsn Kommune 

 

Prosjektnavn: Andås Barnehage 

 

Bygningsnavn: Andås barnehage 

 

Adresse:  

 

Gårds- og bruksnummer:  

Oppdraget omfatter bygging av en barnehage i et plan.  

1.2. ANSVARSOPPGAVE I HENHOLD TIL SAKSFORSKRIFTEN (SAK 10) 
Tiltakshaver: Vefsn Kommune 

 

Ansvarlig søker (SØK): Espen Aursand Arkitekter 

 

Brannteknisk prosjekterende (PRO RIBR): Teknoconsult AS. 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk prosjektering (KPR RIBR): Ukjent 

 

Uavhengig kontrollerende for brannteknisk utførelse (KUT Brann): Ukjent 

 

Tiltaksklasse for brannteknisk prosjektering: 3. 

Avgrensning av ansvar i brannkonsept skal samsvare med offentligrettslig ansvar i søknad om ansvarsrett. 

1.3. GJELDENDE REGELVERK 
Angi hvilken versjon av Veiledning til gjeldende Teknisk Forskrift som er benyttet: VTEK 10 

 

Angi veiledninger, reguleringsplaner, eller lokale vedtekter som berører tiltaket og forutsetninger for 

brannkonseptet: VTEK 10, datert 30.09.16 

 

Sektorlover med tilhørende forskrifter som berøres av tiltaket og forutsetninger for brannkonseptet: Ingen 

1.4. TILLEGGSKRAV FRA TILTAKSHAVER 
Angi ytelseskrav utover krav i medhold av lov og forskrifter: Ingen. 

1.5. DOKUMENTASJONSFORM 
Brannkonseptet følger: Preaksepterte løsninger og analyse. Blandingsløsning. 
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1.6. DOKUMENTASJONSNIVÅ 
I et byggeprosjekt er det ulike nivåer for dokumentasjon av brannsikkerhet. Dokumentasjonen i denne rapporten er en 

overordnet beskrivelse av brannsikkerhetstrategien (nivå A).  

Nivå for dokumentasjon Krav til dokumentasjon 

A Brannsikkerhetsstrategi Utarbeides av brannrådgiver  

Skal vise at bygningen vil tilfredsstiller funksjonskravet i TEK10 med valgte 

ytelsesnivåer. Danner grunnlaget for detaljprosjekteringen. 

B Detaljprosjektering Skal vise at løsningene tilfredsstiller ytelsesnivåene i brannsikkerhetsstrategien.  

Det er de respektive detaljprosjekterende som er ansvarlig for å ivareta angitte 

ytelseskrav i sin detaljprosjektering.  

C Bygging Skal vise at den fysiske utførelsen av tekniske løsninger er i samsvar med 

utførelsesgrunnlag, beskrivelser fra detaljprosjekteringen og tegninger 

D Bruk Skal sørge og vise at brannsikkerhetsstrategien opprettholdes på det nivået som var 

forutsatt i prosjekteringen. Hva som er nødvendig dokumentasjon for vedlikehold, 

kontroll mv. avhenger av type bygning, jf. FOBTOT 

Tabell 1: Oversikt over nivåene for dokumentasjon av brannsikkerhet. Tabell fra Byggforskdatablad 321.025 

Ved detaljprosjekteringen er det viktig at de enkelte prosjekterende har en oversikt og lett tilgjengelig dokumentasjon på at 

ytelsesnivåene som er forutsatt i brannsikkerhet strategien er oppfylt. Det er dermed viktig at rapporten blir distribuert til 

relevante parter i prosjektet. Ansvarsfordeling i detaljprosjektering er beskrevet i brannsikkerhetsstrategien, og følger den 

anbefalte ansvarsfordelingen angitt i RIF sin temaveileder ansvar for planlegging av brannsikkerhet og NBI 321.027 

Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering.  

God kommunikasjon er viktig mellom tiltakshaver og de øvrige aktørene i byggeprosjektet på alle nivåer, angående 

brannstrategi og valg av løsninger.  
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2. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER FOR 

BRANNTEKNISK PROSJEKTERING 

 

Grunnlagsdokumentasjon og forutsetninger og begrensninger som har betydning for valg av branntekniske løsninger må 

avklares med tiltakshaver før valg av brannstrategi. Forutsetninger skal ikke bestemmes av ansvarlig prosjekterende. 

Brannkonseptet skal gjelde for den forutsatte bruk av byggeobjektet i normal driftssituasjon. Ved endringer og/eller 

omgjøringer må det gjøres en ny vurdering av brannkonseptet. 

Ved endringer av prosjekteringsforutsetninger eller tegningsendringer må brannkonsept og brannvernplaner 

korrigeres/oppdateres. 

2.1. GRUNNLAGSDOKUMENTASJON 

2.1.1. Tegninger/dokumenter fra oppdragsgiver 

Tegningsgrunnlag, tidligere tilstandsrapporter, oversikt over risikovurderinger tilknyttet eksisterende byggeobjekt,  

byggesaker etc: 

Det forutsettes at mottatt tegningsunderlag er korrekt.  

2.1.2. Offentlige dokumenter 

Dispensasjoner, ferdigattester, branntilsynsrapporter, rammetillatelser, reguleringsbestemmelser etc: Ingen 

2.1.3. Befaringer 

Møtereferater fra befaringer inkl. forutsetninger for befaring og tilgang til aktuelle rom/bygningsdeler: Ingen befaring 

gjennomført. 

2.1.4. Virksomhet 

Avklar hvilken virksomhet som normalt forutsettes skje i byggeobjektet: Barnehagedrift i RKL 3 

Spesielle driftssituasjoner, annen bruk, avklares i egen risikovurdering utenom selve brannkonseptet: Ingen kjente 

2.1.5. Rømningsstrategi 

Rømningsstrategi for bygget kan beskrives som følgende: Se Sammendrag om rømningssikkerhet.  

2.1.6. Personantall 

Personantall settes til omtrent 100 personer. 

Forutsetter at det blir utarbeidet branndokumentasjon som ivaretar personalets og barnas sikkerhet. 

Personbelastningen vil ikke legge føringer på prosjektet. 

2.1.7. Areal 

 

Tar konseptet hensyn til framtidige tilbygg eller påbygg: Nei. 

Bygget består av et plan med omtrent 1000m2 grunnflate.  

2.1.8. Høyde 

Antall tellende etasjer og gesimshøyde /mønehøyde vurderes i henhold til beregningsregler i VTEK kap 6: Bygget har 

mønehøyde under 9 meter og er definert som et lavt bygg. 
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2.1.9. Plassering 

Situasjonsplan som avklarer avstander og andre branntekniske risikoer i forhold til nabotomt: Bygget er plassert mer enn 8 m 

fra nærmeste nabo. 

2.1.10. Brannenergi 

Basert på NBI 321.051 Brannenergi i bygninger, er brannenergien fastsatt til å være mellom 50 og 400 MJ/m2 omhyllingsflate. 

(NBI, 2013) 

2.1.11. Håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare 

Dersom virksomheten skal omfatte oppbevaring og håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig vare i henhold til gjeldende lover 

og forskrifter. Aktuelt kan være temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 utgitt av DSB (Versjon 2) (DSB, 2011). 

2.1.12. Spesielle lagringsforhold 

Ingen lagringsforhold avdekket som krever spesielle brannsikringstiltak. 

2.1.13. Spesielt for tiltak i eksisterende bygg 

Ikke relevant. 

2.2. FORUTSETNINGER FOR BEREDSKAP 

2.2.1. Brannvesenets beredskap og innsatstid 

Innsatstid, krav til slokkeberedskap, og beredskap for redning, skal være avklart med: 

Brann- og redningsvesenet: Mosjøen brannvesen har 7-8 min innsatstid til Andås barnehage på dagtid og 12 minutter på 

kveldstid. 

Tiltakshaver egen beredskap: Ingen 

Avklaring av «offentlige» forutsetninger bør foretas i forbindelse med forhåndskonferanse i tråd med Forskrift om byggesak 

Dette er ikke kjent. 

2.2.2. Tiltakshavers beredskap og eventuelt egne krav til brannsikkerhet 

Spesiell beredskap hos tiltakshaver i tillegg til minimumskrav som følge av TEK: Ingen. 

2.3. §11-2 RISIKOKLASSE 
Begrunnelse for valg av risikoklasse(r) for byggeobjektet: 

Bestemt på grunnlag av preaksepterte ytelser i henhold til VTEK §11-2: 

Virksomhet Risikoklasse Merk 

Barmehage RKL 3 VTEK, § 11-2 Tabell 1 

2.4. §11-3 BRANNKLASSE 
Begrunnelse for valg av brannklasse(r) for byggeobjektet: 

Bestemt på grunnlag preaksepterte ytelser i henhold til §11-3: 

Virksomhet Brannklasse Merk 

Dimensjonerende risikoklasse for barnehage i RKL 3 med en 

tellende etasje. 

Brannklasse 1. VTEK, § 11-3 Tabell 1 
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3. BESKRIVELSE AV BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV 

3.1. OVERSIKT OVER BRANNTEKNISKE TEGNINGER 
Tabell eller henvisning til tegningsliste:  

Brannvernplan plan 1 

Brannvernplan plan 2 

 

3.2. §11-4 BÆREEVNE OG STABILITET 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Hovedbæresystem, (inklusive horisontale avstivningssystem):  

 

R 15 [B 15] 

 

 

RIB VTEK 

Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og takkonstruksjoner som ikke er del av 

hovedbæresystem eller stabiliserende:  

 

R 15 [B 15] 

 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende konstruksjoner med tilsvarende 

eller høyere brannmotstand. 

RIB VTEK 

Tak: 

I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan takkonstruksjon oppføres uten 

spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i 

rømningsfasen, og ett av følgende kriterier er tilstede: 

Takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert 

for tosidig brannpåkjenning. 

Byggverket er i brannklasse 1 og alle materialer i takkonstruksjonen, inkl. isolasjon, tilfredsstiller 

klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. 

Byggverket er i brannklasse 1 og takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 

[K1]. Byggverk i risikoklasse 4 kan ha kledning K210 D-s2,d0 [K2]. Isolasjonen må tilfredsstille klasse 

A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. 

 

Teknisk rom på tak vil bli skilt fra underliggende areal med branncellebegrensende konstruksjon. Dette 

gjelder etasjeskiller. I følge overnevnte kan etasjeskiller tilfredsstille R15. 

RIB VTEK 

Trappeløp: 

Ikke relevant 

 

RIB VTEK 

Utvendig trappeløp: 

Ikke relevant 

RIB VTEK 
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3.3. §11-5 SIKKERHET VED EKSPLOSJON 
Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Rom/lokaler det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle 

2. Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst en trykkavlastningsflate når andre tiltak ikke 

er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig.  

3. Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers funksjon og 

forhindre spredning av brann til andre brannceller.  

For oppbevaring og behandling av brannfarlige og eksplosive varer vises det til brann- og eksplosjonsloven med forskrifter.  

Ytelseskrav Ansv Merk 

Fyrrom/lagring av gass etc.: 

Ved lagring av gass etc. ut over de mengder som er angitt i temaveiledning om bruk av farlig stoff må 

det gjennomføres en egen risikovurdering, og de punkter som der kommer opp må bli implementert 

(DSB, 2011). 

Følgende ytelser må minst være oppfylt: 

1. Rom/lokaler det kan forekomme fare for eksplosjon, må utgjøre egen branncelle 

2. Rom/lokaler hvor det kan forekomme fare for eksplosjon må ha minst en trykkavlastningsflate 

når andre tiltak ikke er truffet for å sikre mot skader på personer og byggverket for øvrig.  

3. Branncellebegrensende vegger må om nødvendig forsterkes for å opprettholde rømningsveiers 

funksjon og forhindre spredning av brann til andre brannceller.  

 

BH  

 

3.4. §11-6 TILTAK MOT BRANNSPREDNING MELLOM BYGGVERK 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Brannspredning mellom lave byggverk: Avstand mellom bygget og nabobygg er større en 8 m. ARK  

Brannspredning mellom høye byggverk: Avstand mellom bygget og nabobygg er større en 8 m. ARK  

Avstand til nabobygg må avklares.  
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3.5. §11-7 BRANNSEKSJONERING 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Størrelse brannseksjon 

Maks. 600 m2 pr. etasje i barnehage uten ekstra sikringstiltak. 

Arealet til plan 1 i Andås barnehage er over 600m2. Det vil si at bygget har krav om seksjoneringsvegg. 

Barnehagen blir utført uten seksjoneringsvegg. Dette er et fravik og vil bli behandlet i egen 

fraviksvurdering. 

ARK Fravik 

F1 

Brannseksjoneringsvegg: Utføres uten seksjoneringsvegg. ARK  

Dører og vinduer i brannseksjoneringsvegg: Ikke relevant ARK  

Tekniske installasjoner i brannseksjoneringsvegg: Ikke relevant. ARK  

Forutsetninger om påregnelig innsats fra brannvesen jf. TEK 10: Ikke relevant ARK  

3.6. §11-8 BRANNCELLER 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Brannceller: Følgende rom/bruksareal skal være egne brannceller: 

- Rømningsvei 

- Tekniske rom som betjener flere andre brannceller 

- Installasjonssjakter 

- Egne avdelinger 

 

Se for øvrig vedlagte brannvernplaner. 

ALLE  

Branncellebegrensende vegger:  

EI 30 [B 30]  

ARK  

Etasjeskillere:  

EI 30 [B 30]  

ARK  

Dører i branncellebegrensende vegger:  

Branndører skal i utgangspunktet ha brannmotstand EI2 30-Sa  

Se brannvernplan for dørklassifisering. 

Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg kan ha brannmotstand EI2 30-Sa [B 30]. 

Dersom det er aktuelt med dører som i normal bruk ut fra funksjonalitet ønskes holdt åpne, må disse 

settes på holdemagnet forriglet mot brannalarmanlegg. 

ARK  
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Ytelseskrav Ansv Merk 

Vinduer i branncellebegrensende vegg:  

Vinduer i branncellegrensende vegg skal ha samme brannmotstand som veggen den står i og må ikke 

kunne åpnes i vanlig brukstilstand.  

Se brannvernplan for plassering av brannvinduer. 

ARK  

Trapperom som egen branncelle: 

Ikke relevant 

ARK  

Forebygging av brannspredning mellom brannceller i ulike plan:  

Ikke relevant 

ARK  

Forebygging av horisontal brannspredning via vinduer:  

Vindu må ha brannmotstand iht. § 11-8 tabell 3.  

Ingen problemstilling da bygget sprinkles. 

Vinduer som beskytter rømingsvei vurderes særskilt. 

ARK Særskilt 

vurdering 

 Brannceller over flere plan:  

Brannceller har ikke forbindelse over flere plan. 

ARK  

Overbygde gårder og gater: Ikke relevant. ARK  

Husdyrrom: Ikke relevant. ARK  

Heis- og installasjonssjakter:  

Heis ikke relevant. 

RIV/ 

ARK 

 

Gjennomføringer: Tettes slik at brannmotstanden til den branncellebegrensende bygningsdelen ikke 

svekkes. Utføres iht. NBI 520.342 (NBI, 2014) 

ARK  

Tetthetsklasse:  

Sa. Som alternativ må det benyttes dør med terskel og anslag på alle sider. 

ARK  

Garasje: Ikke relevant.  ARK  

Røykkontroll: Ikke relevant. ARK  

Søppel: Ukjent plassering ARK  
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3.7. §11-9 MATERIALER OG PRODUKTERS EGENSKAPER VED BRANN 

Ytelseskrav   Ansv Merk 

Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei: 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle inntil 200 m2: D-s2,d0 [In 2] 

Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle over 200 m2: B-s2,d0 [In 2] 

Overflater i sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In 1] 

 

ARK 

 

 

Overflater i brannceller som er rømningsvei: 

Overflater på vegger og i himling/tak: B-s1,d0 [In 1] 

Overflater på golv: Dfl-s1 [G] 

 

ARK 

 

 

Utvendige overflater:  

Overflater på ytterkledning: D-s3,d0 [Ut 2].   

ARK 

 

Kledninger: 

Kledning i branncelle inntil 200 m2 som ikke er rømningsvei: K210 D-s2,d0 [K 2] 

Kledning i branncelle over 200 m2 som ikke er rømningsvei: K210 B-s2,d0 [K 2] 

Kledning i branncelle som er rømningsvei: K210 B-s1,d0 [K 1] 

Kledning i sjakter og hulrom: K210 B-s1,d0 [K 1] 

 

ARK 

 

 

Annet: 

Rør - og kanalisolasjon: A2L-s1,d0, Se kap. 3.8 

Isolasjonsmaterialer: A2-s1,d0 (ubrennbare) 

Taktekking: BROOF(t2) [Ta] 

For tak vises det til TPF nr. 6 (2011) 

RIV  

 

ARK 

ARK  
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3.8. §11-10 TEKNISKE INSTALLASJONER 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Ventilasjonsanlegg: 

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare 

materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres for små komponenter som 

ikke bidrar til spredning av brann. 

Oppheng av tekniske installasjoner (EL/VVS) utføres iht. Byggforsk 520.346 (NBI, 2007). Tetting 

av gjennomføringer (El/VVS) utføres iht. Byggforsk 520.342 (NBI, 2014) 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller 

på grunn av varmeledning i kanalgodset.  

Ventilasjonsanlegget skal gå under brann etter «trekk ut» prinsippet.  

Ventilasjonskanaler utføres uten brannisolasjon. Fraviket vurderes i egen fraviksanalyse F-2. 

Avtrekk over dør i branncellebegrensende vegger må utføres med brannspjeld. 

 

RIV/ RIE 

Fravik 

F-2 

Spesielt for kjøkkenavtrekk: 

Avtrekkskanaler fra kjøkken i kontorer o.l. må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de 

ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible 

kanaler. 

RIV/ RIE  

Vann- og avløpsrør, sentralstøvsugeranlegg o.l: 

Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha dokumentert brannmotstand. 

Plastrør med diameter inntil 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med 

brannmotstand inntil klasse EI 90 A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil 

klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemasse må være 

klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen. 

Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner med 

brannmotstand inntil klasse EI 60 A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller 

støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør 

som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Tettemasse må være 

klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand som veggen.                                                       

RIV  
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Ytelseskrav Ansv Merk 

Rør - og kanalisolasjon: 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- 

eller himlingsflate/takflate, må isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset 

brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre enn 20 % av tilgrensende 

vegg- eller himlingsflate/takflate gjelder følgende: 

Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille klasse BL-s1,d0 [PI]. Unntak gjelder 

isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytre diameter til og med 200 mm samt isolasjon på rør 

og kanaler som er lagt i sjakt eller over nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som 

minst må tilfredsstille klasse C L -s3,d0 [PII]. 

Øvrig isolasjon på rør og kanaler i byggverk i brannklasse 2 må minst tilfredsstille klasse CL-s3,d0 

[PII]. 

Som tilgrensende vegg- eller himlingsflate/takflate regnes den flaten der rør eller kanal er innfestet. 

For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal legges til grunn. 

RIV  

Elektriske installasjoner i rømningsvei:  

Kabler kan bidra til brannspredning og produksjon av store mengder røyk. Følgende ytelser må 

derfor minst være oppfylt. 

Kabler må ikke legges over nedforet himling eller i andre hulrom i rømningsvei med mindre: 

- Kablene representerer liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter hulrom), eller 

- Kablene er ført i egen sjakt med sjaktvegger som har brannmotstand tilsvarende 

branncellebegrensende bygningsdel, eller. 

- Himling har brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende bygningsdel, eller 

- Hulrommet er sprinklet. 

Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres 

ubeskyttet gjennom rømningsvei. Dette er et spesifikt unntak som gjelder kabler. Det kan ikke brukes 

som begrunnelse for andre fravik fra preaksepterte ytelser. 

 

Da bygget skal sprinkles forutsettes det at hulrom sprinkles etter gjeldende regelverk. 

RIE  

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann:  

Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking må sikres ved at 

kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm, eller ved at det brukes kabler som 

beholder sin funksjon/driftsspenning minimum 30 min for bygg i BKL 1. Dette omfatter blant annet 

strømforsyning for alarmgivere, nødlysanlegg, dørauomatikk mv. 

RIE  

3.9. §11-11 GENERELLE KRAV OM RØMNING OG REDNING 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Brannceller:  

Brannceller må ha en tilgjengelig fri bredde på rømningsvei internt i branncellen på minimum 0.9 

meter. 
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3.10. §11-12 TILTAK FOR Å PÅVIRKE RØMNINGS- OG REDNINGSTIDER 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Automatiske slokkeanlegg: 

Det er ikke krav om sprinkler i barnehagen, men bygget sprinkles som et kompenserende tiltak til kravet 

om seksjoneringsvegg i barnehagen. 

Det automatiske slokkeanlegget må utføres etter NS-EN 12845. 

El-skap utføres med lokalt slukkesystem. Detaljert løsning beskrives i detaljprosjekteringen. 

RIV  

Brannalarmanlegg: 

Det etableres et heldekkende brannalarmanlegg kategori 2 i bygget. 

For brannalarmanlegg vises til NS-EN 54-serien om brannalarmanlegg. (Standard Norge, 2003) og NS 

3960 Brannalarmanlegg. (3960:2013, 2013) 

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødalarmsentral, alarmstasjon, vaktselskap eller til sted 

lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering. 

RIE  

Forrigling til brannalamanlegg: 

- Magnetholdere (selvlukkende dører) 

- Styring av ventilasjonsanlegg 

- Alarmoverføring til brannvesenet 

- Utløst strømningsvakt 

RIE  

Ledesystem og nødlys: 

Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Ledesystemet 

utføres etter NS 3926 Visuelle ledesystemer. 

Nødlys: Arbeidsplassen må ha nødlys da ansatte må utføre evakuering ved brann og dermed må 

elektrisk belysning til å kunne utføre dette. 

Nødbelysningen utføres iht. NS-EN 1838 Anvendt belysning – Nødbelysning 

RIE  

Røykventilasjon: 

Byggverket utføres uten røykventilasjon.  

RIV  

Evakueringsplan: 

Det må etableres enn evakueringsplan før bygget tas i bruk. Evakueringsplanen må inneholde 

rømningsplaner, plan for øvelser mm. 

-  
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3.11. §11-13 UTGANG FRA BRANNCELLE 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige 

rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative rømningsretninger som fører 

videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 

Med sikkert sted menes område hvor kritiske forhold ikke er eller vil kunne være en trussel for 

mennesker og dyr. Dette er vanligvis på terreng i avstand fra brannobjektet eller i annen brannseksjon. 

Rømningsveier som går direkte ut til det fri forutsettes opparbeid utvendig evakueringsvei til sikkert 

sted. Denne må holdes tilgjengelig hele året. 

ARK  

Avstand i brannceller:  

Maks. 30 m avstand til nærmeste utgang i branncelle. 

ARK  

Utgang fra brannceller:  

Rømning direkte til det fri, eller via rømningsvei. 

ARK  

Antall utganger, type og plassering: 

Dør skal slå ut i rømningsretning. I rom med maks 10 pers kan dør slå mot rømningsretning.   

Dør som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.  

Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 m. 

ARK  

Dører til rømningsvei: 

Dør til rømningsvei må være minimum 0,9 for areal i RKL 3.  

Bredde på rømningsdører i ferdigbygg må ikke underskride med mer enn 0,05 m. 

ARK   

Låste dører og kraft til å åpne dører: 

Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien 

skulle være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende sikkerhet. Ytelseskravet må ivaretas av 

lås/beslagkonsulent. Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell 

åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N. Det tillates inntil 10 sekunder 

tidsforsinkelse på åpningsautomatikk. 

ARK   
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Ytelseskrav Ansv Merk 

Rømningsvindu: 

Utgangen kan være rømningsvindu som har underkant til og med 2,0 m over planert terreng.  

Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde 

må være minimum 1,5 m. 

Rømningsvindu må være lett å åpne uten bruk av spesialverktøy og må være hengslet slik at det er lett å 

komme ut av vinduet. 

Rømningsvindu må være tilgjengelig for brannvesenets høyderedskap. I etasjer beregnet for inntil 15 

personer, og i boenheter, er det tilstrekkelig at ett rømningsvindu er tilgjengelig for brannvesenets 

høyderedskap. 

Se brannvernplan for plassering av rømningsvindu. 

ARK  

Trapp: 

Ikke relevant. 

ARK  

3.12. §11-14 RØMNINGSVEI 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Utforming av trapperom og trappeløp: Ikke relevant ARK  

Fri bredde i rømningsvei: Fri bredde i rømningsvei må være minimum 1,2 m.  ARK  

Rekkverk i rømningsvei: Rømningsvei må ikke ha innsnevring. Dører i rømningsvei må ha fri bredde 

tilsvarende som for rømningsvei.  

ARK  

Oppdeling av rømningsvei: Rømningsvei som inneholder to rømningsretninger, skal deles opp i 

hensiktsmessige enheter slik at røyk og branngasser ikke blokkerer begge rømningsretningene. 

Korridor som er lengre enn 30 m må deles med bygningsdel og dør minst klasse E 30-CSa [F 30S] med 

innbyrdes avstand på høyst 30 m. 

ARK  

Hovedatkomst: Hovedatkomst til bygget er brannvesenets hovedangrepsvei, altså hovedinngang ved 

personalavdeling. 

ARK  

Dører i rømningsvei: Dører i rømningsvei i RKL 3 må ha fri bredde min. 0,9m. ARK  

Overbygde glassgårder: Ikke relevant. ARK  

Svalganger: Ikke relevant. 
ARK  

3.13. §11-15 TILRETTELEGGING FOR REDNING AV HUSDYR 
Ikke relevant. 
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3.14. §11-16 TILRETTELEGGING FOR MANUELL SLOKKING 

Ytelseskrav/Løsning Ansv Merk 

Brannslokkeutstyr: 

Byggverk i risikoklasse 3 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det ikke er tilgang på 

tilstrekkelig mengde vann, må byggverket ha håndslokkeapparater. 

- Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må være slik at alle rom i 

hele byggverket dekkes.  

- Anbefaler bruk av husbrannslange plassert i kjøkkeninnredning eller ved bad. 

- Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-pulver, eller 

skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter og med 

effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7 (Standard Norge, 2007).  

- Brannslanger må ha maks uttrekk 30 meter og må ikke plasseres i trapperom. 

- Bodarealer og tekniske rom må ha håndslokker. 

Brannvernplan angir forslag til plassering. 

RIV VTEK 

Merking av slokkeutstyr: 

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig markert med skilt. Skiltene bør være 

etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys, og stå på tvers av rømningsretning.  

For utstyr beregnet for personer i én bruksenhet trengs ikke merking da personene må forventes å være 

godt kjent med plasseringen. 

RIV VTEK 
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3.15. §11-17 TILRETTELEGGING FOR REDNINGS- OG SLOKKEMANNSKAP 

Ytelseskrav Ansv Merk 

Vannforsyning til brannslokking:  

Det må være dekning med brannkummer i området. Brannkum/hydrant skal plasseres innenfor 25-50 

meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at 

alle deler av bygningen kan dekkes. Kapasiteten til brannkummene/hydrantene skal være minimum 50 

l/s fordelt på minst to uttak. 

 

RIVa  

Sikring mot nedfall av bygningsdeler: 

Utvendige bygningsdeler som kan utgjøre fare for slokkemannskap ved nedfall, må forankres med 

ubrennbare festemidler. Balkonger bør forankres i byggets hovedbæresystem 

ARK  

Nøkkelboks og O-plan: 

Nøkkelsafe monteres ved hovedinngang på hovedplanet (hovedangrepsvei for brannvesenet må avklares 

med brannvesen). Brannvernplaner angir forslag. 

I byggverk der det er forutsatt at brannvesenet skal assistere ved rømning og redning, må inngangsdør 

og dører til de enkelte rom kunne åpnes med universalnøkkel 

Behovet for universalnøkkel må vurderes ut fra virksomhetens person- og verdisikkerhet, brannvesenets 

innsatstid og forventet rednings- eller slokkeinnsats 

Det må være en lett synlig orienteringsplan som inneholder nødvendig informasjon om brannskillende 

bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr og branntekniske installasjoner (alarm- og 

slokkeanlegg) for parkeringskjelleren på vegg ved inn- og utkjøringsrampe og i alle angrepsveier 

ARK  

Tilgjengelighet til byggverket: 

Det må være tilrettelagt for kjørbar adkomst helt fram til hovedangrepsvei til brannvesenet.  

ARK  

Tilgjengelighet i byggverket:  

Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 meter slangeutlegg. 

For å sikre radiokommunikasjon for rednings- og slokkemannskap, må det i byggverk uten 

tilfredsstillende innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov for redningsinnsats, tilrettelegges 

med teknisk installasjon slik at rednings- og slokkemannskap kan benytte eget samband. 

ARK  
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Ytelseskrav Ansv Merk 

Installasjoner for rednings- og slokkemannskap utenfor byggverket:  

Brannkum 

RIV  

Hulrom og inspeksjonsluker: 

Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon. Tilgjengeligheten må sikres på følgende måter: 

Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av sjakten. Inspeksjonsluker i topp og 

bunn av sjakten må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand. 

Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luke i himling, eller ved at himling 

består av nedfellbare eller løse elementer. Avstand mellom to inspeksjonsluker i himling bør ikke være 

større enn 10 m. 

ARK  

Merking av installasjoner for rednings- og slokkemannskap:  

Det skal etableres tilstrekkelig merking som gir brann- og redningspersonell nødvendig informasjon for 

å løse sine oppgaver på en effektiv måte. 

Alle branndører som forutsetter å være lukket under branntilløp, skal være merket. 

 

BH  

Orienteringsplan:  

Ved inngangen til hovedangrepsveien skal det være en orienteringsplan som inneholder nødvendig 

informasjon om brannskillende bygningsdeler, rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske 

installasjoner (alarm- og slokkeanlegg brannvernleder og annet viktig personell samt oversikt over 

særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker. 

Denne må være montert ved ferdigstillelse av tiltaket. 

 

RIE 
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4. DOKUMENTASJON AV FRAVIK FRA YTELSER I VTEK 

10 

 

4.1. GENERELT 
Ved at byggverket prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser og fravik verifisert med analyse som viser at 

forskriftens ytelseskrav er oppfylt. 

Ved krav til gjennomføring av egen brannteknisk analyse for eksempel for å verifisere eksisterende forhold, analyser knyttet 

til håndtering av brann- og eksplosjonsfarlig med mer henvises til NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i 

byggverk. 

Bygget er utført med et fravik fra VTEK: 

Beskrivelse av fravik fra VTEK: 

Bygget utføres uten brannseksjonering. Brannseksjoneringskravet for barnehager angir maks. 600 m2 pr. etasje uten ekstra 

sikringstiltak. Kravet overstiges med ca. 400m2. 

Funksjonskrav gitt i TEK: 

Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller 

materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. 

Kompenserende tiltak: 

Sprinkler. Behandlet i en kvalitativ vurdering. 
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5. FORHOLD I UTFØRELSESFASEN 

Erfaringene viser at faren for brann er større i utførelsesfasen enn i driftsfasen. Dette gjelder særlig når bygget nærmer seg 

slutten på byggefasen da de tekniske installasjonene ikke er idriftsatt. Det er meget viktig at sikkerheten blir tatt vare på 

gjennom kontroll og vurdering av risiko og at en vurderer tiltak for å hindre uønskede hendelser. 

Det må sikres at det er utarbeidet rutiner for: 

 Renhold på byggeplass 

 Lagring av brennbare bygningsmaterialer  

 Lagring av brannfarlig gass og væsker  

 Varme arbeider (bruk av acetylen og propan) 

 Bruk av byggtørker og annen bygningsoppvarming 

 Regulering av tillatelse til røyking/forbud mot røyking 

 Midlertidig utplassering av slokkeutstyr i perioden. 

 Tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet 

Energiforsyningen i byggefasen skal være sikret iht. de regler som omhandler dette og det skal føres et regelmessig tilsyn 

med alt som har med byggestrøm å gjøre. 

Under utførelse må det dokumenteres at utførelsen av tekniske løsninger er i samsvar med tegninger og beskrivelser. 

Utførelsen dokumenteres rent fysisk, dessuten i dagbøker, protokoller etc. Fotografier kan også brukes når det er 

formålstjenlig. 

De enkelte ansvarlige utførende er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjonen av utførelsen er tilgjengelig. 

§ 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking av brann  

I byggeperiodene må det utplasseres tilstrekkelig håndslokningsutstyr. Håndslokningsutstyret skal være merket. 

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 

For at brannvesenet skal kunne utføre rask og effektiv slokkeinnsats, må det være kjørbar atkomst for brannvesenets biler 

fram til bygningen. 

Hvis det er nødvendig for rednings- og slokkeinnsatsen, må det i tilknytning til bygningen være oppstillingsplass for 

brannvesenets biler og utstyr. Behovet må avklares med brannvesenet. 

Atkomstmuligheter for brannvesenet i byggeperioden (gjelder både permanente bygninger og provisorier) må avklares og 

samordnes til enhver tid. Dette er et ansvar som påhviler utførende entreprenør. 
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6. SPESIELT I FORHOLD TIL DRIFTSFASEN 

Bygningens brannsikkerhetsnivå skal opprettholdes i bruksfasen. Byggeier plikter å ivareta brannsikkerhetskravene i 

driftsfasen.  

Det er lagt inn følgende forutsetninger i brannsikkerhetsstrategien som setter begrensinger i forhold til bruk/virksomhet: 

1. Ved utkobling av aktive brannverntiltak (brannalarm) skal det iverksettes nødvendige tiltak som sikrer at 

brannsikkerhetsnivået i bygget ikke svekkes. 

2. Når det gjelder bruk/virksomhet så er det forutsatt at omsøkt kontorlokale brukes som vist av mottatte planer. 

Forandres byggets bruk/virksomhet vesentlig, må ny brannsikkerhetsstrategi utarbeides.  
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7. REVISJONER 

Som egne notater: 

Evt. mindre justeringer i rapporten, angitt med hva, hvor og revisjonsdato: 

 

 



Rådgiver:  Teknoconsult AS  

Oppdragsgiver:  Vefsn Kommune 

Prosjekt:   Andås Barnehage 

Oppdrag:  Brannsikkerhetsstrategi forprosjekt      Side: 26 av 26 

 

  

Oppdatert: 24.11.2016 tc-20161876 brannsikkerhetsstrategi 

 

8. LITTERATURHENVISNINGER 

3960:2013, N. (2013). 3906: Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold .  

DIBK. (2000). Røykventilasjon. Temaveiledning. Melding HO-3/2000. Direktoratet for byggkvalitet. 

DSB. (2011). Temaveiledning om bruk av brannfarlig stoff. Del 1: Forbruksanlegg for flytende og gassformig bransel. 

Versjon 2. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Jr., J. R. (2006). An analysis of automatic sprinkler system reliability using current data. National fire protection assosiation. 

NBI. (2007). 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner. Norges Byggforskningsinstitutt. 

NBI. (2013). 321.051 Brannenergi i bygninger. Beregninger og statistiske verdier. Norges Byggforskningsinstitutt. 

NBI. (2014). 520.342 Gjennomføringer i brannskiller. Norges byggforskningsinstitutt. 

PD7974-7:2003, B. (u.d.). assessment., BSi PD7974-7:2003 Application of fire safety engineering principles to the design of 

buildings. Part 7: Probabilistic risk. BSi PD7974-7:2003. 

Standard Norge. (2003). NS-EN 54 Brannalrmanlegg. Standard Norge. 

Standard Norge. (2007). NS-EN 3-7 Brannmateriell - Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvningsmetoder. 

Standard Norge. 

 

 



 
 
 
 
 

                Postadr:  Postboks 560 
                8651 Mosjøen 
                Besøksadr: Skjervgata 43    

Telefon: 75 10 10 00                       
 

Hjemmeside:  www.vefsn.kommune.no 

Org.nr.844824122 
Bankgiro:   
Epost::post@vefsn.kommune.no 

 

ANDÅS BARNEHAGE 

Del 1. Konkurransebeskrivelsen.  

V5 – Lydteknisk konsept 

 
 

 

 

 

 

                  



 

Side 1 av 21 

tc-20161876 andås barnehage_notat innvendig lydtekniske forhold.doc 

Teknoconsult as  – Hornebergveien 7A, 7038 Trondheim 

Tlf. 73 96 65 20, Fax. 73 96 65 21 – E-post: firmapost@teknoconsult-as.no – Hjemmeside: www.teknoconsult-as.no 

Bank 9051.10.28247 –  Org.nr 986 524 029 MVA 

 
 
 
 

TC-20161804 Lydteknisk notat 

  
 

Til:  Vefsen Kommune v/Brynjulf Brun Svendsen 

 

Fra:  Teknoconsult AS v/Jan Ivar Rønningen 

 

Kopi  til:  Espen Aursand Arkitektkontor AS v/Håvard Davidsen 

 

Gjelder:  Andås Barnehage  – Innvendige lydtekniske forhold  

 

Internkontroll: Johnny N. Holst  

 

Dato:  21.11.16                                                                                                           Signatur:   

Arkiv: z:\20161876 andås barnehage\03 lydforhold og vibrasjoner\02 dokumenter\tc-20161876 andås barnehage_notat innvendig lydtekniske 

forhold.doc 

Innledning 
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Konstruksjonspremisser 

Krav og retningslinjer 

I "Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 2010" er det gitt funksjonskrav for å sikre 

tilfredsstillende lydforhold i bygninger. Veiledningen til forskriften (VTEK) viser til Norsk standard 

NS 8175 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper" for tallfestede grenseverdier. 

  

I NS 8175 er det gitt grenseverdier for lydklasse A til D for ulike bygningstyper, hvor klasse A er det 

strengeste og klasse D den svakeste. I VTEK anses grenseverdier for klasse C som tilstrekkelige for å 

oppfylle forskriften. Det tas dermed utgangspunkt i grenseverdier for klasse C i vår vurdering av 

løsninger for barnehage og kontorbygg med unntak av krav til etterklangstid og støy fra tekniske 

installasjoner som anbefales utføres i henhold til lydklasse B.  

 

Relevante krav er gjengitt. Det er prosjektert med løsninger som tilfredsstiller Teknisk forskrift til 

Plan- og bygningsloven 2010 / NS 8175 klasse C. Kravene er hentet fra klasse C i Norsk Standard 

NS-8175 "Lydforhold i bygninger" som er allment akseptert som de tallkrav som oppfyller teknisk 

forskrifts intensjon om et godt lydmiljø.  I tillegg er angitt anbefalinger fra Teknoconsult AS.  

 

Alle øvrige prosjekterende har ansvar for å etterfølge krav som er spesifisert i denne rapporten. 

Utvendig lydforhold 

Tiltak mht utendørs lydforhold fra utendørs lydkilder samt isolering av yttervegg, er ikke behandlet i 

denne rapporten.  

Bakgrunn og regelverk 

Den lydtekniske prosjekteringen er basert på følgende bakgrunnsmateriale og regelverk: 

- Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven 2010 (TEK10) 

- Veiledning til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, 2010 (VTEK10).  

- Norsk Standard NS 8175:2012, som angir anbefalte krav til lydforhold i bygninger 

- NBI 524.335 Lydisolering i skole og barnehager 

- NBI Lydregulering i skole og barnehager 

- Tegninger: Plantegninger, snitt og fasader mottatt fra ARC Arkitekter AS  
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Premisser for ARK 

Alle tilslutningsdetaljer bør kontrolleres av RIAku når disse foreligger fra ARK. 

Generelt 

For å opprettholde lydtekniske egenskaper til lydskillende konstruksjoner gjelder generelt at: 

- Alle tilslutninger må fuges/tettes 

- Alle tilslutninger mellom lydvegger og flankerende konstruksjoner må utføres i henhold til 

skisserte prinsipper i vedlegg 1 

- Gipsplater sparkles i alle skjøter med hensyn på tetthet 

- Vegger må gå fra dekke til dekke 

 

Føringer for teknisk bør fortrinnsvis føres inn fra korridor i vegg med dør der lydkravet er lavest. 

Videre bør disse føres inn over himling. 

 

Svekkelse av veggkonstruksjoner som følger av tekniske installasjoner og føringer gjennom vegg må 

kompenseres. Eksempler på tekniske installasjoner som føres gjennom vegg er gitt under. I tillegg er 

det angitt noen spesifikke anbefalinger: 

 

- Gjennomgående kabelbokser/konvektorkasser bør unngås mellom rom med høyere lydkrav 

enn normale kontorer (R'w ≥ 37 dB) 

- El-kanaler dyttes/tettes, og skal fortrinnsvis føres fra korridor. Ved vegger med lydkrav R’w ≥ 

48 dB bør kanalene splittes og kun ledningene føres gjennom veggen. (Jfr. Byggdetaljblad 

421.431 ”Lydisolering av gjennomføringer”) 

- Ventilasjonskanaler og vann- og avløpsrør kan ikke føres tvers igjennom vegg med lydkrav 

R'w ≥ 48 dB uten spesielle løsninger. Ventilasjonskanaler føres fortrinnsvis fra korridor. 

Generelt vil det være behov for lydfeller for rom med krav R'w ≥ 48 dB. 

- Vann- og avløpsrør må ikke plasseres i hulrommet i vegger som støter opp mot oppholdsrom i 

brukerområde uten spesielle løsninger. 

Innvendige skillevegger 

Lydkrav til innervegger er tegnet inn på lydplanene, samt angitt i tabell 1.  

 

Dokumentasjon på oppbygging av skillekonstruksjoner kan hentes fra de respektive produsenters 

produktdokumentasjon. Eksempelvis er rockwwol, norgips, gyproc etc. 

 

Tekniske fag må ha dialog med ARK for plassering av tekniske installasjoner i lydvegg, samt type, 

størrelse, antall, plassering etc. 
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Tilslutningsdetaljer 

Lydisolasjonen mellom to rom bestemmes av den totale skilleflatens lydisolerende egenskaper. Det 

betyr for eksempel at luftlydisolasjon mellom to rom ikke bare er avhengig av lydreduksjonstallet for 

skilleveggen, men også av flankerende konstruksjoner og tilslutningen til disse (tak, gulv, yttervegg 

og andre skillevegger). Prinsippskisser som viser anbefalte tilslutningsdetaljer for gitte skillevegger 

ses i vedlegg 1. Se i tillegg gjerne på byggdetaljblad 520.325 ”Tilslutningsdetaljer i brann- og 

lydskillende konstruksjoner” og i Gyprochåndboka. 

 

Alle tilslutningsdetaljer anbefales kontrollert av RIAku når disse foreligger fra ARK. 

Dører 

For tilfredsstillende innsetting av dører forutsettes det at følgende retningslinjer følges: 

 Dørene må være nøyaktig justert ved innsetting slik at anslag mellom dørblad og karm og 

klem mot tettelisten langs hele omkretsen er tett 

 Tettelistene mellom dørblad og karm må være myk. Tettelistene må ha gode og tette skjøter, 

med særlig vekt på god tetthet ved alle hjørner 

 Gode, lydisolerende dører bør ha minst tre hengsler 

 Fuge mellom karm / vegg og karm / gulv forsegles på minst én side med elastisk fugemasse 

mot en bunnfyllingslist. Fuge mellom karm / vegg fylles for øvrig med mineralull. Eventuelle 

karmforinger må ha forsegling mellom karm og vegg 

 Ved innsetting av karm må fugebredden mellom karm og vegg være 5 – 20 mm, helst 10-12 

mm. Dette gjelder både terskel, side- og overkarmstykker. Benytt avstandsklosser (kiler) og 

fest sidekarmene til veggen helst i fire punkter på hver side. Bruk skruer som gjør det mulig å 

justere karmen. Ved innsetting må karmen være nøyaktig justert med hensyn til planhet, 

klaring til dørblad og fugebredder. 

Konfidensielle rom 

Det er fra byggherre opplyst at følgende rom skal legges til rette for konfidensielle samtaler: 

- 1.10-10 

- 1.01-01 

- 1.03-01 

- 1.05-01 

Trapper 

Det må gjennomføres tiltak for å unngå trinnlydoverføring fra trapper til tilliggende rom. 

Trappeløp og repos i betong må frigjøres fra trappehusets vegger ved hjelp av opplagring på 

rillegummi, sylomer eller lignende. Oppleggenes statiske sammentrykning må være minst 2mm. Se 

for øvrig Byggforsk Byggdetaljblad A 532.241 ”trinnlyd i betongtrapper”. Når det gjelder lette 

trapper vises til byggdetaljblad 532.225 ”Trinnlyd fra lette trapper i boliger” 

Dersom det skal benyttes ståltrapper bør disse utformes på en slik måte at de ikke ”synger”. Trappen 

bør utføres med tunge trinn med betong eller stein, evt. dempes med vibrasjonsdempende belegg. 
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Premisser for RIB 

Tak, dekker og gulv på grunn, se premisser ARK 

Gulv på grunn 

 Rom med R’w ≥ 48 dB må ha sliss i gulv på min 30 x 30 mm.  

 Rom med R’w ≥ 50 dB må ha gjennomgående sliss i gulv 

Premisser RIE 

For å overholde krav til feltmålt luftlydisolasjon gjelder generelt: 

 Alle tilslutninger må fuges/tettes. Tettingene forutsettes å være elastisk (akryl, silikon, etc.) 

for å oppta forventede bevegelser. Elastisk tetting skal også motvirke mekanisk kontakt 

mellom separerte lydisolerende sjikt (eksempelvis platelag separert fra annet platelag med 

mineralull eller hulrom) 

 Rør for ledninger må ikke føres gjennom skillevegger med krav til R'w ≥ 48 dB uten at det tas 

spesielle hensyn (jfr. Byggdetaljblad 421.431 ”Lydisolering av gjennomføringer”) 

 Lysarmaturer skal ikke klirre eller summe betydelig 

 Gjennomføringer bør legges i vegg med dør mot gang, der krav til R' w er lavest 

 Heis må vurderes som teknisk installasjon i samme bygning. Dersom heis festes til sidevegg 

og denne kan settes i vibrasjon må ekstra vegg vurderes for tilstrekkelig lydisolasjon. Vil 

kunne være avhengig av type heis 

 Plassering av el-bokser er vist under: Se også Byggdetaljblad 421.431 ”Lydisolering av 

gjennomføringer”). 
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Premisser RIV 

Følgende anses å være RIV’s ansvar: 

 Støy fra inntaksrister og avkast 

 Støy fra ventilasjonsanlegget via kanalnettet 

 Overhøring via kanalnettet. RIV skal dokumentere at overhøring via ventilasjonsanlegget ikke 

finner sted i rom som har skillende konstruksjoner med R’w > 44 dB 

Generelt 

For å overholde krav til feltmålt luftlydisolasjon gjelder generelt: 

 Alle tilslutninger må fuges/tettes  

 Vann- og avløpsrør må ikke plasseres i hulrommet i vegger som støter opp mot oppholdsrom i 

brukerområde uten spesielle løsninger 

 Gjennomføringer bør legges i vegg med dør mot gang, der krav til R'w er lavest 

 Gjennomføringer i vegg eller dekke må utføres på en slik måte at rommenes krav til feltmålt 

lydisolasjon (R'w) ikke umuliggjøres. Utsparinger og gjennomføringer må tettes slik at det 

ikke etterlates åpninger. Alle gjennomføringer må tettes på begge sider av en skillevegg og 

fuges med elastisk (og eventuelt brannhemmende) fugemasse 



  
  
  

 Side 7 av 21 
Oppdatert: 21.11.16 tc-20161876 andås barnehage_notat innvendig lydtekniske forhold.doc 

  

Ventilasjonstekniske anlegg 

Lydfeller og gjennomføringer dimensjoneres slik at grenseverdier for luftlydisolasjon, og 

grenseverdier for innendørs og utendørs lydnivå, tilfredsstilles.  

 

RIV må påse at alt vibrerende utstyr blir tilfredsstillende vibrasjonsisolert fra gulv, vegger og 

tilsluttende kanaler og rør slik at strukturlyd fra aggregater ikke bidrar til økt lydnivå i andre rom. Det 

anbefales minimum 95 % isoleringsgrad ved rotasjonsfrekvens. 

 

For å unngå at skillevegger settes i svingninger må luftsjikt mellom skillevegg og kabinettvegg være 

minimum 0,5 meter fra lettvegg og 0,2 meter fra tung vegg (betong, leca, etc.). 

 

Sjaktvegger og vegger mellom tekniske rom og øvrige rom skal bygges opp slik at grenseverdier til 

støy fra tekniske installasjoner tilfredsstilles.  

 

Overstrømningsventil bør unngås i vegger med lydkrav R’w≥ 34 dB 

Sanitæranlegg 

Vann- og avløpsrør må ikke plasseres i hulrommet i vegger som støter opp mot oppholdsrom uten 

spesielle løsninger. 

 

Benytt vibrasjonsisolert innfesting av rør og fleksible gummiskjøter for å redusere 

vibrasjonsforplantningen langs avløpsnettet. Rør må ikke festes i lette skillevegger/sjaktvegger (kun i 

tunge konstruksjoner/dekkeforkant). Legg rørene slik at vannet hele tiden følger rørveggen, frie fall 

og skarpe bend bør unngås. Eventuelle retningsendringer av rør på 90 grader bør skje via 2 stk. 45 

graders bend. 

 

Det gjøres oppmerksom på at veggmonterte servanter og toaletter krever spesielle løsninger for å 

hindre forplantning av strukturlyd i bygget. 

 

Det henvises til Byggdetaljblad 553.181 og 553.182 for beskrivelse av lydisolerende tiltak. I det 

følgende gis et utdrag fra Byggdetaljbladet: 

 

«Tiltak for å hindre lyden fra installasjoner i å forplante seg: 

 Fest WC til golv med vibrasjonsdempende plugg og profilert gummimellomlegg mellom stol 

og golv. Tiltaket reduserer vibrasjoner som overføres til golvkonstruksjonen ved utspyling og 

tapping. 

 Monter gummimellomlegg mellom servant og konsoll. Tiltaket reduserer lydoverføring fra 

servant til vegg. 

For å redusere lydavstrålingen fra avløpsrør kan man enten øke lydisoleringsegenskapene ved ulike 

former for isolering og innkassing, eller man kan bygge inn rørene i vegger, sjakt osv."  
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Luftlydisolasjon  

I det følgende beskrives nødvendige konstruksjonsløsninger for å oppfylle lydtekniske krav til 

luftlydisolasjon (se tabell 1). Tilslutninger må utformes på en slik måte at lydoverføring via 

flankerende konstruksjoner blir minst mulig. Gipsplatekledning i flankerende konstruksjoner må 

splittes mot skilleveggen. Alle tilslutninger må være tette og fuges om nødvendig. Ingen møterom 

legges til rette for videokonferanse etter avklaringer med BH. 

 
Tabell 1 Forskriftskrav til luftlydisolasjon for barnehager/kontorer 

Luftlydisolasjon - Barnehage 
Forskriftskrav (R`w) 

NS 8175 klasse C 

Tabell 14 

Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og 

samtalerom/personalrom og et annet felles oppholdsrom/areal uten 

dørforbindelse.  

Hver avdeling og rom som kan brukes til forskjellig formål anbefales delt ut på 

linje med rom for søvn og hvile.  

BH har angitt at et av de små lekerommene på hver avdeling skal kunne brukes til 

søvn/hvile. Anbefalt rom er angitt på lydplan. 

Mellom rom med konfidensielle samtaler og tilstøtende rom uten dørforbindelse 

> 48 dB 

 

Mellom rom som over og samtalerom/personalrom og et annet felles 

oppholdsrom/areal med dørforbindelse.  

Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og 

samtalerom/personalrom og et annet felles oppholdsrom/areal uten 

dørforbindelse.  

Hver avdeling og rom som kan brukes til forskjellig formål anbefales delt ut på 

linje med rom for søvn og hvile.  

Anbefalingen er skissert inn på lydplanene. *Merknad: For å oppnå samlet lydisolasjon for 

en vegg med dørforbindelse mellom rom for hvile/søvn og korridor bør det brukes dør med Rw ≥ 33 

dB. Løsning må beregnes etter tillegg C i NS 8175. Dør med Rw  ≥ 38 dB kan benyttes hvis det ikke 

gjøres beregninger. Videre anbefales vegger med dørforbindelse bygd opp etter samme krav som 

vegger uten dørforbindelse da svekkelsen av tekniske installasjoner går gjennom vegger og svekker 

lydreduksjonen til veggen. 

> 35 dB 

Mellom rom med konfidensielle samtaler og tilstøtende rom med dørforbindelse > 34 dB 
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Luftlydisolasjon - Kontor 
Forskriftskrav (R`w) 

NS 8175 klasse C 

Tabell 31 

Mellom kontorer. Mellom kontorer og fellesareal/kommunikasjonsvei, som 

fellesgang, korridor uten dørforbindelse 

Styrerom, arbeidsrom, pedagogikk behandles som kontorer  

> 37 dB 

Mellom et vanlig kontor som over, og kommunikasjonsvei som 

fellesgang/korridor med dørforbindelse 

Styrerom, arbeidsrom, pedagogikk behandles som kontorer 

*Merknad: For vanlige kontorer bør det brukes dør med Rw ≥ 25 dB 

> 24 dB 

Mellom møterom og annet rom/korridor uten dørforbindelse  

Allrom og personalrom behandles som møterom 

> 44 dB 

Mellom møterom og kommunikasjonsvei, som felles gang/korridor med 

dørforbindelse 

Allrom og personalrom behandles som møterom 

*Merknad: Mellom møterom og korridor bør det brukes dør med Rw ≥ 33 dB 

> 34 dB 

 

Tekniske rom 

I tilknytting til teknisk rom må nødvendigheten av tilleggsisolerende konstruksjoner vurderes med 

utgangspunkt i støydata for støyende utstyr. Når støydata for støyende utstyr i teknisk rom er kjent må 

det foretas kontroll av støynivå i tilliggende rom. Lydkrav på vegger og sjakter må fastsettes når RIV 

har dokumentert støynivåene i de tekniske rommene og i sjaktene.  

 

Det er også viktig å fokusere på at man må unngå overføring av strukturlyd/vibrasjoner via innfesting 

av rør m.m. i vegger og dekker. 

Sjaktvegger 

Der det er planlagt sjakter må sjaktveggene dimensjoneres slik at luftlydisolasjonen vertikalt mellom 

rom oppfyller krav til luftlydisolasjon, samt hindrer utbredelse av støy generert fra for eksempel 

avløpsrør. For å redusere krav til sjaktvegger må sjaktveggene lydtettes i etasjeskiller 
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Trinnlydisolasjon 

I det følgende beskrives nødvendige konstruksjonsløsninger for å oppfylle lydtekniske krav til 

trinnlydnivå innendørs (se tabell 2). Tilslutninger må utformes på en slik måte at lydoverføring via 

flankerende konstruksjoner blir minst mulig. Gipsplatekledning i flankerende konstruksjoner må 

splittes mot skilleveggen. Alle tilslutninger må være tette og fuges om nødvendig. Ingen møterom 

legges til rette for videokonferanse etter avklaringer med BH 
 

Tabell 2 Forskriftskrav til trinnlydisolasjon for barnehager og kontorer  

Trinnlydisolasjon - Barnehage 
Forskriftskrav L’n,w 

NS 8175 klasse C 

Tabell 15 

Mellom rom for søvn og hvile 

Mellom rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom og et annet felles 

oppholdsrom/areal uten dørforbindelse. 

Hver avdeling og rom som kan brukes til forskjellig formål anbefales delt ut på 

linje med rom for søvn og hvile.  

Mellom rom med konfidensielle samtaler og tilstøtende rom uten dørforbindelse 

< 58 dB 

 

Mellom rom som over og samtalerom/personalrom og et annet felles 

oppholdsrom/areal med dørforbindelse 

Hver avdeling og rom som kan brukes til forskjellig formål anbefales delt ut på 

linje med rom for søvn og hvile.  

Mellom rom med konfidensielle samtaler og tilstøtende rom med dørforbindelse 

< 63 dB 

Trinnlydisolasjon - Kontor 
Forskriftskrav L’n,w 

NS 8175 klasse C 

Tabell 32 

Mellom kontorer. Mellom et kontor og møterom. I kontorer fra 

kommunikasjonsvei, som fellesareal/fellesgang/korridor.  

Styrerom, arbeidsrom, pedagogikk behandles som kontorer. 

< 63 dB 

I møterom fra kommunikasjonsvei, som fellesgang/korridor. 

Allrom og personalrom behandles som møterom. 

< 58 dB 
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Romakustikk 

Etterklangstid 

Tabell 3 Forskriftskrav til etterklangstid for Barnehager, kontorer og inngangspartier/foajeer etc. 

Etterklangstid NS8175 klasse B 

Tabell 16 

Målestørrelse 

I oppholdsrom og fellesgang/areal i barnehage og skolefritidsordning (ASK, SFO) a 0,3 (s) 

I oppholdsrom i barnehage og skolefritidsordning (AKS, SFO) med rom høyere enn 1 

etasje a 

0,13 x h (s) 

I trapperom 0,7 (s) 

Etterklangstid Forskriftskrav 

NS8175 klasse C 

Tabell 39 

Målestørrelse 

Høyeste etterklangstid i resepsjon og annet henvendelsespunkt, foaje, venteareal, 

inngangsparti o.l. a 

0,2 x h (s) 

Midlere lydabsorbsjonsfaktor i resepsjon og annet henvendelsespunkt, foaje, venteareal, 

inngangsparti o.l. a 

0,2 (s) 

Lydnivå i resepsjon og annet henvendelsespunkt, foaje, venteareal, inngangsparti o.l. fra 

tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning 

Lp,AT 

30 (dB) 

Lydnivå i resepsjon og annet henvendelsespunkt, foaje, venteareal, inngangsparti o.l. fra 

tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning 

Lp,AF,max 

32 (dB) 

Etterklangstid Forskriftskrav 

NS8175 klasse C 

Tabell 33 

Målestørrelse 

I kontor, møtelokale a 0,2 x h (s) 

I kontorlandskap og videokonferanserom a 0,16 x h (s) 

a): Der det er behov for å sikre god taleoppfattelse og kunnskapsformidling i basebarnehager eller skolefritidsordninger, skal det 

installeres lydutjevningsanlegg (fordelte høyttalere) eller sentrale høyttalere med retningsegenskaper tilpasset dekningsområdet. Dette 

er spesielt aktuelt ved lavt talenivå, forstyrrende støy og lange etterklangstider. Slike anlegg kan kompletteres med taleslynge eller 

tilsvarende trådløst lydoverføringsutstyr. 
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Kontorer, arbeidsrom og møterom 

Kontorer, arbeidsrom og møtelokale (som ikke benyttes til videokonferanse) har krav om en 

etterklangstid på T≤0,2xh [s]. Dersom det er fast plass for møtebord i denne type møterom anbefales 

himling utført med et reflekterende felt over møtebord da dette gjør det lettere å føre samtaler i 

rommet, mens absorbenter plasseres i ytterkant av rommet som vist i figur under. 

 
I kontorer for flere personer/arbeidsstasjoner er det viktig med en sterkt lydabsorberende himling 

(klasse A absorbenter). Her ønsker man å dempe utbredelsen av lyd mellom de ulike arbeidsplasser.  

 

Vanligvis er det to spesifikke tiltak som benyttes: 

- Sterkt lydabsorberende himling 

- Skjermer mellom arbeidsplassene for å stoppe direktelyden. 

Det første tiltaket er det viktigste, og også det letteste å gjennomføre. Hele himlingen må utføres i en 

sterkt lydabsorberende plate, dvs. en klasse A absorbent. 

 

Skjermer mellom arbeidsplassene er ofte ikke ønskelig fordi det bryter med den visuelle 

kommunikasjonen en kan ønske seg. Men skjermer sammen med himling vil effektivt dempe 

lydutbredelsen i lokalet, slik at færre blir forstyrret av telefonsamtaler, diskusjoner etc. En god skjerm 

består av en kjerne av tett og hardt materialer og en lydabsorberende overflate, og er minimum så høy 

at den bryter siktlinjen mellom arbeidsplassene. Den bør avsluttes tett mot gulvet. 
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Støy og strukturlyd fra tekniske installasjoner 

Det stilles krav til støy fra tekniske installasjoner på definerte uteplasser og foran fasade til eget bygg 

og nabobygg (maks. 45 dB(A)). Ved eventuell plassering av avtrekk/tilluft på tak eller bakkeplan må 

det påses at disse skjermes eller utføres på en slik måte at gjeldende lydkrav tilfredsstilles, ansvar 

RIV. 

 

Det anbefales at det settes lydkrav til alle underleverandører av støyende utstyr. RIV er ansvarlig for å 

sette krav til og velge utstyr som tilfredsstiller krav til støy fra tekniske installasjoner inne og ute. 

 

Vibrerende enheter / maskiner kan ikke festes direkte mot vegg eller bæresystem, men må ha elastisk 

innfesting / oppheng. Alt vibrerende utstyr må være tilfredsstillende vibrasjonsisolert fra gulv, vegger 

og tilsluttende rør og kanaler.  

 

Innfesting av traverskran må gjennomgås spesielt med tanke på å unngå overføring av strukturlyd til 

bygningskonstruksjonen. 

 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner i bygningen skal ikke overskride 30 dB(A) i brukstiden. 

Ventilasjonsteknisk rådgiver (RIV) er ansvarlig for å dimensjonere kanaler / rør etc. på en slik måte at 

støy fra tekniske installasjoner i er tilfredsstilt (maks. 30 dB(A)) 

 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner - Barnehage 
Målestørrelse Forskriftskrav 

L’n,w 

NS 8175 klasse C 

Tabell 17 

Lydnivå utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning eller 

i annen bygning  

Gjelder brukstid 

LP,A,T 

LP,AF,max 

30 dB 

32 dB 

 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner - Barnehage 
 Anbefalt krav 

NS 8175 klasse B 

Tabell 17 

Lydnivå utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning eller 

i annen bygning  

Gjelder brukstid 

LP,A,T 

LP,AF,max 

25 dB 

27 dB 

 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner - Kontor 
 Anbefalt krav 

NS 8175 klasse C 

Tabell 18 

I kontor, fellesareal og møterom fra tekniske installasjoner i samme 

bygning eller i annen bygning 

LP,A,T 

LP,AF,max 

33 dB 

35 dB 
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Følgende lyddempende krav gjelder mellom de enkelte rom via ventilasjonsanlegget: 

 
Tabell 4 Forskriftskrav til lyddemping mellom de enkelte rom via ventilasjonsanlegget 

Skillekonstruksjoner - Ventilasjon Forskriftskrav 

(Rw) 

NS 8175 

klasse C 

Anbefalt                                 

NS8175 

klasse B 

Innvendige skillevegger mellom kontorer og mellom fellesarealer uten 

dørforbindelse 

> 37 dB > 40 dB 

Innvendige skillevegger mellom kontorer og mellom fellesarealer med 

dørforbindelse 

> 24 dB > 28 dB 

Mellom møterom og rom/korridor uten dørforbindelse > 44 dB > 48 dB 

Mellom møterom og rom/korridor med dørforbindelse  > 34 dB > 38 dB 

Mellom samtalerom (stillerom) og andre rom > 48 dB > 52 dB 

Mellom samtalerom (stillerom) og korridor med dørforbindelse > 34 dB > 38 dB 

Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og 

samtalerom/personalrom og et annet felles oppholdsrom/areal uten 

dørforbindelse.  

Hver avdeling og rom som kan brukes til forskjellig formål anbefales 

delt ut på linje med rom for søvn og hvile.  

> 48 dB > 52 dB 

 

Kravene må dokumenteres oppfylt via lydtekniske beregninger. 

Tekniske rom 

For å unngå strukturlydoverføring er det nødvendig å vibrasjonsisolere og plassere iht. retningslinjene 

angitt i dette avsnitt.  

 

Støyende utstyr må plasseres: 

 

 ≥ 0,2 meter fra tunge skillevegger 

 ≥ 0,5 meter fra lette skillevegger 
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Innfesting av rør 

Rør for vann og avløp skal generelt ikke festes i lette konstruksjoner. Avløpsrør i sjakt kan ikke være 

i berøring med eller innfestes i sjaktveggen, men må avisoleres med gummiforing og festes ved 

etasjeskillene. Generelt bør man benytte vibrasjonsisolerende innfesting (klamring) av rørene eller 

samle rør på festeskinner montert til bygningskonstruksjonen med vibrasjonsisolatorer. Dersom det er 

behov for ekstra innfesting mellom dekkene bør det etableres egne frittstående stendere til dette 

formålet. 

 

Alle gjennomføringer fuges med elastisk fugemasse. Avløpsrørene kan ikke ligge med press inn mot 

isolasjon i sjakten. Valg av løsning bør kontrolleres av VVS-teknisk rådgiver (RIV), f.eks mot 

Byggforsk detaljblad 553.182 "Støy fra avløpsinstallasjoner". 

 

Det bør velges støysvake avløpsrør (rør med tyngde ≥ 3,3 kg/m). Tappearmatur bør velges med 

garanti i henhold til godkjent støyklasse for produktet. 

 

Støy fra toalettskål er kritisk ved nedskylling og vannlating. Om nødvendig isoleres toalettet fra 

underlaget. Tetting rundt toalett må være elastisk. Det må også sikres at vann ikke "dras ut av" 

vannlåsen. 

 

RIV har ansvar for å dimensjonere rør etc. slik at støy fra tekniske installasjoner oppfylles. 
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Utvendig lyd 

Utvendig lydberegninger er ikke del av denne rapporten.  

Krav fra støynivå fra utendørs lydnivå er angitt i tabell under 

 

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder - Barnehage 
 Forskriftskrav 

NS 8175 klasse C 

Tabell 18 

I oppholdsrom fra utendørs lydkilder LP,A,T 32 dB 

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder - Kontor 
 Forskriftskrav 

NS 8175 klasse C 

Tabell 35 

I kontor, fellesareal og møterom fra tekniske installasjoner i samme 

bygning eller i annen bygning 

LP,A,T 35 dB 

 

 

 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner og fra utendørs lydkilder – 

Barnehage 

 Forskriftskrav 

NS 8175 klasse C 

Tabell 19 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske 

installasjoner i samme bygning og i en annen bygning 

LP,AF,max 40 dB 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs lydkilder Ld eller  Lde 

LP,AF,max,95 

LP, AS,max,95 

LP,Almax 

Nedre grenseverdi 

gul sone 

(55 dB for vei) 

Innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner og fra utendørs lydkilder – 

Barnehage 

 Anbefalt krav 

NS 8175 klasse B 

Tabell 19 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske 

installasjoner i samme bygning og i en annen bygning 

LP,AF,max 37 dB 

Lydnivå på uteoppholdsareal fra utendørs lydkilder Ld eller  Lde 

LP,AF,max,95 

LP, AS,max,95 

LP,Almax 

Nedre grenseverdi 

gul sone -5 dB 

(50 dB for vei) 
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Vedlegg 1 -Lydtetting i gjennomføringer 

For å oppnå gode lydisolerende egenskaper må konstruksjonene være lufttette. Det er viktig å unngå 

at man får sprekker og hull i forbindelse med gjennomføringer av de ulike tekniske installasjoner. 

Hull til gjennomføringer bør ikke være større enn nødvendig. 

Kanalvegger har ofte lav flatemasse og settes dermed lett i svingninger. Dersom kanalveggen i ett 

rom settes i svingninger vil det avstråles lyd til neste rom via rør-/kanalvegg. Rørvegger i vann- og 

avløpsrør har ofte små flater og vil vanligvis ikke påvirke lydoverføringen mellom ulike rom i særlig 

grad for lydisolasjon R’w ≤ 50 dB. 

Overføring gjennom hulrom i kanaler og rør kan skje for eksempel via felles el-rør eller 

ventilasjonskanaler mellom to rom. For ventilasjonskanaler må det benyttes tilpassede lydfeller. 

Gjennomføringer i doble konstruksjoner kan kortslutte sidene og dermed gi en mekanisk kobling 

mellom to uavhengige bygningskomponenter. Det er derfor meget viktig at man unngår stiv kontakt 

mellom to slike uavhengige bygningskomponenter via gjennomføringer. Dette innebærer blant annet 

bruk av vibrasjonsisolerte klammer, fleksible hylser, mansjetter o.l. 

I tilfeller hvor man har lydisolerende himling er det viktig at man unngår bruk av innfelte 

lysarmaturer o.l. da dette reduserer himlingens lydisolerende egenskaper. Det anbefales at man 

unngår bruk av innfelte lysarmaturer, alternativt må lysarmaturen kasses inn. 

For skillevegger med lydkrav høyere enn 44 dB må man være spesielt oppmerksom på at 

man må unngå stiv kobling mellom veggsidene.  
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TETTEMETODER 

Rør 10 - 20 mm 

Lydkrav  Utførelse  

R'w = 35 dB  Radiatorrør føres gjennom skillevegg. Det fugetettes rundt rørene.  

R'w = 40 dB  Gjennomføring utføres som for 35 dB. I tillegg monteres klammer på rørene nært 

skilleveggen for å dempe rørvibrasjonene. Klammer skal være stram-me med 

foring.  

R'w = 48 dB  Gjennomføring i vegg utføres med elastisk neoprenkappe e.l. som monte-res rundt 

rør i veggen og fugetettes på utsiden. Rørene festes med klam-mer som for 40 dB. 

Dersom radiatorrøret føres over himling eller i tett brystningskasse kan 

rørføringen utføres som for 35 dB.  

R'w = 52 dB  Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Ellers utføres gjennomføringen 

som for 48 dB. Eventuelt kan spesialforinger benyttes.  

R'w = 60 dB  Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Ellers legges gjennomfø-ringen 

over tett lydisolerende himling.  

 

Rør 30 - 50 mm og el-rør  

Lydkrav  Utførelse  

R'w = 35 dB  Rør føres gjennom skillevegg. Det fugetettes rundt rørene.  

R'w = 40 dB  Gjennomføring utføres som for 35 dB. I tillegg monteres klammer på rørene nært 

skilleveggen for å dempe rørvibrasjonene. Klammer skal være stramme med foring.  

R'w = 48 dB  Gjennomføring over himling eller inn fra korridor. Utføres som for 35 dB. 

Alternativt kan gjennomføring i vegg utføres elastisk i veggen og fugetettes på 

utsiden. Rørene festes med klammer som for 40 dB.  

R'w = 52 dB  Gjennomføringer i skillevegg unngås om mulig. Gjennomføringer over tett 

lydisolerende himling eller inn fra korridor. Utføres som for 35 dB. Alternativt kan 

gjennomføring i vegg utføres elastisk i veggen og fugetettes på utsiden. Rørene 

festes med klammer som for 40 dB.  

R'w = 60 dB  Gjennomføringer i skillevegg bør unngås om mulig. Ellers utføres gjennom-

føringen som for 52 dB.  
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Brystningskanaler  

Lydkrav  Utførelse  

R'w = 35 dB  Kanal føres gjennom skillevegg. Det fuges rundt kanal. Lydstaver med lengde 

250 mm monteres i kanal på en side av skilleveggen.  

R'w = 40 dB  Kanalen deles inne i skilleveggen. Det monteres 250 mm lydstaver på begge 

sider. Ellers som for lydklasse 35 dB.  

R'w = 48 dB  Kanal avsluttes mot skilleveggen. Gjennomføringer i rør som monteres i veggen 

fugetettes etter at kabel er montert (fuges rundt kabel i rør).  

R'w = 52 dB  Gjennomføringer i skillevegg bør unngås. Dersom gjennomføringer er 

uunngåelig utføres denne som for 48 dB. I tillegg  

 

EL-bokser og skap for skjultanlegg  

Lydkrav  Utførelse  

R'w = 35 dB  Dersom bokser eller skap monteres rett overfor hverandre i skilleveggen må 

det fugetettes mellom boks/skap og veggplate. Innfelte skap skal ha avstand på 

min 30 mm fra motsatt veggplate. Hulrommet mellom skap og veggplate fylles 

med mineralull. Gjennomføringer av elrør utføres som for sprinklerrør.  

R'w = 40 dB  Som for 35 dB, men med omhyggelig fuging.  

R'w = 48 dB  Som for 35 dB. Innfelte bokser og skap på motsatt side i samme skillevegg skal 

fortrinnsvis være forskjøvet minst 600 mm horisontalt i forhold til hverandre 

med separat rørføring ut til korridor (men dette kan fravikes i spesielle 

tilfeller). Dersom elbokser må monteres rett overfor hverandre i samme 

skillevegg skal det monteres en ekstra gipsplate med dimensjon 800 x 800 mm 

inne i veggen mellom boksene.  

R'w = 52 dB  Innfelling i skillevegg bør unngås. Eventuell montasje utføres som for 48 dB. 

Veggplater montert på separate stendere må ikke kortsluttes med rør, kabler 

eller skap.  

R'w = 60 dB  Innfelt montasje i skillevegg unngås.  

EL-bokser kan monteres i lydskillevegger dersom de forskyves sideveis ett felt, dvs. minimum 600 mm. Det er 

da forutsatt god tetting rundt boksene og at det ikke er direkte rørforbindelse mellom bruksenhetene. Tabellen 

under er hentet fra Byggforsks byggdetaljblad 421.431 "Lydisolering av gjennomføringer" (tabell 41), og viser 

svekkelse i lydisolasjonen pga elbokser og rørføringer i lette lydisolerende skillevegger (dobbeltvegger). 
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I følge Gyproc håndboken kan man ved full utfylling av mineralull i hulrommet redusere minimumsavstanden 

mellom boksene til 100 mm, men at lydisoleringen i lydklasse 52 dB eller høyere kan bli redusert pga 

avstandsfestene. 

Kanaler for VVS-anlegg  

Lydkrav  Utførelse  

R'w = 35 dB  Kanal kan føres gjennom skillevegg. Det skal fugetettes rundt kanal. Ventiler skal 

ha akustisk demping.  

R'w = 40 dB  Som for 35 dB  

R'w = 48 dB  Gjennomføringer skal fortrinnsvis føres inn fra korridor, eventuelt over himling. 

Lyddemper med lengde 500 - 1000 mm monteres i kanal inntil vegg ved 

gjennomføringen. Gjennomføringen skal fugetettes. Kanalen brytes i skilleveggen 

med fleksibel mansjett, alternativt må det sørges for at man unngår stiv kontakt 

mellom veggsidene ved bruk av elastisk fugemasse e.l. Ventiler skal ha tilpasset 

lyddemper. Lengden av lyddemper avhenger av rørdimensjon og bør 

kontrollberegnes mot ønsket dempingsverdi.  

R'w = 52 dB  Gjennomføringer skal føres enten fra korridor eller i skillevegg over lydisolerende 

himling. Ventiler skal være dempet og i tillegg utført med tilpasset lyddemper. 

Lengden av lyddemper avhenger av rørdimensjon og bør kontrollberegnes mot 

ønsket dempingsverdi.  

R'w = 60 dB  Som for 52 dB. Ventiler skal være dempet og i tillegg utført med tilpasset 

lyddemper. Lengden av lyddemper avhenger av rørdimensjon og bør 

kontollberegnes mot ønsket dempingsverdi.  
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NOTAT 

OPPDRAG Andås barnehage DOKUMENTKODE 418289-RIG-NOT-002 

EMNE Geoteknisk prosjektering TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Espen Aursand arkitektkontor AS OPPDRAGSLEDER Roger Kristoffersen 

KONTAKTPERSON Espen Aursand SAKSBEHANDLER Alberto Montafia 

KOPI ANSVARLIG ENHET 3012 Midt Geoteknikk 

SAMMENDRAG 

Vefsn kommune planlegger ny barnehage på Andås i Mosjøen. I denne forbindelsen er Multiconsult ASA engasjert 
som geoteknisk rådgiver i prosjektet av Espen Aursand arkitektkontor. 

Foreliggende notat inneholder de geotekniske prosjekteringsforutsetningene for detaljprosjektering. 

Prosjektet faller inn under følgende klassifisering: 

- Geoteknisk kategori 2

- Pålitelighetsklasse/konsekvensklasse RC/CC 2

- Prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK 2 og UKK 2

- Tiltaksklasse 2 iht PBL

- Seismisk grunntype E

Dimensjonerende fundamenttrykk settes til 160 kPa, med forutsetning at fundamentbredden minimum er 0,6 m og 
at kote underkant fundament er minimum 0,5 m lavere enn kote ferdig gulv. 

Støttemuren øst for barnehagen bygges med prefabrikkerte betongelementer, hvor det nederste elementet er 
fundamentert ca. 0,4-0,5 m lavere enn endelig asfaltoverflate. Maks. oppstøttingshøyde ca. 2 m. 

Massene benyttet for oppfylling av byggetomta er jomfruelige masser fra grustak og anses som rene. 

VEDLEGG 

Vedlegg A - Prosjekteringsforutsetnigner
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1 Innledning 
Vefsn kommune planlegger ny barnehage på Andås i Mosjøen. I denne forbindelse er Multiconsult 
ASA engasjert som geoteknisk rådgiver i prosjektet av Espen Aursand arkitektkontor, som har fått 
oppdraget med å prosjektere barnehagen. 

 

Figur 1: Oversiktsbilde over aktuelt område. Barnehagetomta er markert med rød sirkel. 

Foreliggende notat presenterer de geotekniske prosjekteringsforutsetningene for prosjektet. 

Alle nivå/koter som det henvises til i denne rapporten er i henhold til høydereferanse NN1954. 

2 Grunnlag 
Relevante problemstillinger for prosjektet er presentert i notatet som Multiconsult skrev i 
forbindelse med forprosjektet, 418289-RIG-NOT-001 (ref. /1/). 

Tegninger av utomhus utarbeidet av RIB, datert 10. februar 2017 er også lagt til grunn for 
foreliggende notatets innhold.  
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3 Terreng- og grunnforhold 

 Topografi 

Opprinnelig terreng på tomta består av en dal hvor terrenghøyden varierer mellom ca. kote +96 og 
ca. kote +113. Dalen er nå fylt opp til ca. kote +111 i nordre del, og opp til ca. kote +106 i midtre og 
sørvestre del. Nordvest for tomta ligger terrenget på et platå med slakt fall (terrenghelning ca. 1:20) 
mot sørvest. Terrengnivå på platået varierer mellom ca. kote +113 i nord og +106 i sør. 

Tomta er avgrenset i sørøst og øst av veien som går opp til det opparbeidede området som skal 
huse et nytt boligfelt. Veien går i en sløyfe og avgrenser tomta også i nord og nordvest. Mot sørvest 
er tomta avgrenset av fyllingsskråningen som ble etablert da tomta først ble fylt opp, se Figur 2. 

 

Figur 2: Flybilde over barnehagetomta (2015). Nybygget skal oppføres i nordøstre del av markert område (kilde: 
www.kart.finn.no) 

  

http://www.kart.finn.no/
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 Områdets grunnforhold 

Ifølge NGUs løsmassekart er kvartærgeologien på Andås karakterisert av tykke marine avsetninger 
omringet av bart fjell, se Figur 3: 

 

Figur 3: Utklipp fra NGUs løsmassekart over aktuelt område. Tomta markert med rød sirkel 

De utførte grunnundersøkelsene viser at løsmassene på området generelt består av faste masser, 
en blanding av sand og silt, med varierende mektighet. På platået er det avdekket et topplag på ca. 
5 m mektighet bestående av fast tørrskorpig leire, over antatt sand og silt. I dalbunnen omtrent ved 
fyllingens avslutning mot sørvest er det registrert lite løsmasseoverdekning før det ble påtruffet 
faste masser. 

Dybde til berg er ikke påvist, men varierer trolig mellom ca. 5 og 25 m under terreng 

I forbindelse med grunnundersøkelsene utført i 2012, ble porevannet vurdert å ligge dypere enn 5 
m under terreng ved platåets sørvestre kant, siden poretrykksmålere ikke registrerte vann. 
Sannsynligvis ligger grunnvannet grunnere (anslagsvis 1 til 2 m under terreng) ved foten av 
fyllingsskråningen sørvest for tomta. 

 Tomtas grunnforhold 

Nordre del av barnehagetomta, hvor bygget planlegges oppført, er fylt opp med kvalitetsmasser 
opp til kote +111,0. Søndre del av tomta er fylt opp med fyllmasser av varierende kvalitet. Den 
eksakte sammensetningen av disse masser er uklar. Sørøstre del av barnehagen kommer ikke til å 
bli oppført på tilfylte masser, men på original grunn. Fyllingen som avgrenser lekearealet i sør 
består også av kvalitetsmasser. 
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4 Planlagt tiltak 
Det planlegges å bygge ny barnehage som et bygg på 1 etasje, plassert i nordøstre del av oppfylt 
tomt. På sørvestre del av tomta planlegges det lekeareal: 

 
Figur 4: Utsnitt av utomhusplan (kilde: Norconsult, datert 16.11.2016) 

Ferdig gulv planlegges etablert på kote +111,0 mens uteområdet varier mellom ca. kote +110,5 rett 
ved bygget til ca. kote +106,0 ved søndre grense. 

Øst for nybygget planlegges høydeforskjellen mellom adkomstvegen og terreng rundt barnehagen 
tatt opp med en støttemur. Høyde på støttemuren er opptil 2,0 m. 

Parkeringsplass for ansatte blir etablert på tomta vest for barnehagen. Høyden på denne er mellom 
ca. kote +110,0 og +109,3. 
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5 Geoteknisk prosjektering 

 Generelt 

Hovedproblemstillinger for RIG ble omtalt i forprosjektnotat ref. /1/. I de neste avsnittene 
presenteres konklusjonene av utført prosjektering. Der hvor det opprettholdes løsninger og 
vurderinger fra forprosjektet vil det vises til ovennevnte notat for mer en detaljert beskrivelse. 

 Overordnede myndighetskrav 

Dette prosjektet er underlagt Eurokode-systemet, blant annet EC0, EC7 og EC8 vedrørende 
grunnlag for prosjektering, geoteknisk prosjektering og prosjektering for seismisk påvirkning, se ref. 
/2/ til /4/. 

 Vurdering av sikkerhetsprinsipper 

Prosjektet faller inn under følgende klassifisering: 

- Geoteknisk kategori 2 

- Pålitelighetsklasse/konsekvensklasse RC/CC 2 

- Prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK 2 og UKK 2 

- Tiltaksklasse 2 iht PBL 

- Seismisk grunntype E 

Plan- og bygningsloven (PBL) stiller krav om å definere tiltaksklasse, og gjeldende prosjekt er 
vurdert å høre inn under tiltaksklasse 2. Dette medfører krav om uavhengig kontroll av 
prosjekteringsforutsetningene. 

 Fundamenteringsforhold og setninger 

Nybygget fundamenteres på tilfylte kvalitetsmasser. Masser med organisk innhold er fjernet fra 
byggets under fotavtrykk. 

Dimensjonerende fundamenttrykk settes til 160 kPa, med forutsetning at fundamentbredden 
minimum er 0,6 m og at kote underkant fundament er minimum 0,5 m lavere enn kote ferdig gulv. 
Det forutsettes også at horisontale laster på fundamentene ikke overstiger 20% av de vertikale 
lastene. 

Terrenget på tomta der hvor nybygget skal oppføres ligger på kote +111,0 og stedvis noe høyere. 
Det forventes ulike setninger mellom områder med lite oppfylling og områder med mye oppfylling. 
Multiconsult har beskrevet at det skal settes ned setningsmålere for å måle setninger på fyllinga. 
Disse målepunktene skal måles inn jevnlig, og byggestart skal være etter at det er dokumentert at 
setningene i massene har stoppet opp. 

 Støttemur 

Det planlegges etablert en støttemur ved tomtas østre grense for å ta opp høydeforskjellen mellom 
veien og barnehages utomhus. Støttemuren tar opp en høydeforskjell på opptil 2 m. Støttemuren 
etableres i prefabrikkerte betongelementer, hvor det nederste elementet er fundamentert ca. 0,4-
0,5 m lavere enn endelig asfaltoverflate. 

For bygging av støttemuren kan graveskråningene etableres med helning 1:1. 

Det tillates ikke å mellomlagre masser og utstyr på toppen av graveskråningen. Mens muren blir 
bygd, tillates det ikke trafikkering av veien bak toppen av graveskråningen. Menneskelig opphold 
ved topp og bunn av graveskråningene må unngås. 
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For tilbakefylling bak støttemuren må det benyttes drenerende masser. Drensrør må legges bak 
støttemurens fundament/nederste blokk. Det er telefarlige masser i grunnen og muren må derfor 
frostisoleres. 

 Parkeringsplass ansatte/besøkende 

På tomta som avgrenser barnehagetomt i vest planlegges det etablert parkeringsplass for ansatte 
og for besøkende. 

Sørvestre grense på parkeringsplassen (topp fylling) vil flukte med sørvestre kant av sykkelløype i 
lekearealet, se utomhusplan fra LARK.  

Prosjektert terrengkote er ca. 0,6 m høyere enn dagens opprinnelig terreng i sørøstre del av 
parkeringen. Stabiliteten på skråningen sørvest for parkeringen er fortsatt tilfredsstillende etter 
etablering av parkeringen. 

 Miljøteknisk analyse 

Det foreligger dokumentasjon at massene som er brukt for seneste oppfylling av tomta er rene 
masser hentet fra grustak. Vanligvis innebærer dette at massene ikke er forurenset. Massene kan 
derfor klareres med hensyn til forurensing og miljøprøvetaking vurderes ikke å være nødvendig. 

6 Øvrige geotekniske vurderinger 

 Flom og skred 

Vurdering vedrørende fare for at tomta blir rammet av flom, jord-, snø- eller steinskred 
fremkommer av notat ref. /1/. Det vurderes at tomta er klarert med hensyn til ovennevnte 
naturpåkjenninger. 

 Utgraving/byggegrop 

Barnehagen skal bygges på et område som i skrivende stund ikke er bebygd. Det er derfor ikke noe 
nabokonstruksjoner som må ivaretas, men VA-ledninger som skal servere det nye boligfeltet er 
allerede etablert. 

I forbindelse med etablering av støttemuren må det påses å ikke grave i ledningsgrøftene som 
ligger under eksisterende vei.  

Entreprenøren må innhente kabelkart og foreta nødvendige tilpasninger/omlegginger før og etter 
byggestart. 

Ved byggestart vil omfanget av nødvendige grunnarbeider for etablering av byggegrop være 
begrenset. Hvis det påtreffes humusholdige masser ved nivå ferdig traubunn må disse massene 
skiftes ut med pukk.  

Avretting av terreng til riktig nivå må utføres i god tid før ferdigstillelse, slik at det ikke oppstår 
setninger i massene etter at barnehagen tas i bruk. 
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1 Prosjekteringsforutsetninger 

1.1 Normativt grunnlag for geoteknisk vurdering 

Dette prosjektet er underlagt følgende regelverk: 

 Plan- og bygningsloven (PBL) med teknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10) 

Følgende standardverk er valg benyttet for å tilfredstille regelverket ved geoteknisk prosjektering: 

 NS-EN 1990-1:2002 + NA:2016 (Eurokode 0)  (Generelle regler) 

 NS-EN 1997-1:2004 + NA:2016 (Eurokode 7)  (Geoteknikk) 

 NS-EN 1998-1:2004 + NA:2014 (Eurokode 8, del 1)  (Jordskjelv, allment) 

 NS-EN 1998-5:2004 + NA:2014 (Eurokode 8, del 5)  (Jordskjelv, fundamenter) 

I tillegg, og i den grad de er relevante, anbefales følgende veiledninger benyttet:  

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum- og skredfare i 

arealplanar, revidert 22. mai 2014 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), NVEs veileder nr. 7/2014, Sikkerhet mot 

kvikkleireskred, datert april 2014 

 Statens vegvesen (SVV), Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging, juni 2014 

1.2 Geotekniske problemstillinger 

Geotekniske problemstillinger for utbygginga er hovedsakelig relatert til: 

 Fundamentering 

 Setninger/differansesetninger som følge av tomteopparbeidelse 

1.3 TEK 10 § 7, Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

I henhold til TEK 10 § 7.2 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom, stormflo og 

skred). 

Det finnes ikke bekker eller elver i nærheten av tomta og dermed vurderes erosjonsfaren til å være 

svært begrenset. Skråningene rundt er dekket av tett vegetasjon (trær) og løsmassene her vurderes 

derfor som lite utsatt for erosjon. Vann fra nedbør på asfalterte arealer må håndteres slik at det ikke 

renner ned skråningene sør for barnehagetomta og parkeringen mot ravinedalen.  

Det er ikke påvist kvikkleire verken på tomta eller i nærheten, dermed er 

kvikkleireskredproblematikken ikke relevant for dette prosjektet. 

Risiko for skred utløst av stor nedbørsmengde, altså som følge av flom, er vurdert å være svært 

begrenset fordi nedbørfeltet er lite og skråningene rundt tomta er dekt med skog.  

Krav i TEK10 § 7.2 er dermed ivaretatt. 

1.4 TEK 10 § 10, Konstruksjonssikkerhet 

I henhold til TEK 10 § 10.1 vil forskriftens minstekrav til personlig og materiell sikkerhet være oppfylt 

dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard (Eurokoder). 

TEK 10 § 10.2 angir følgende: 

Grunnleggende krav til byggverkets mekaniske motstandsevne og stabilitet, herunder grunnforhold 

og sikringstiltak under utførelse og i endelig tilstand, kan oppfylles ved prosjektering av 
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konstruksjoner etter Norsk Standard NS-EN 1990 Eurokode: Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner og underliggende standarder i serien NS-EN 1991 til NS-EN 1999, med tilhørende 

nasjonale tillegg. 

I veiledningen til TEK 10 står det: 

Forskriftens krav er oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse etter Norsk Standard. Korrekt 

bruk av prosjekteringsstandardene gir samlet det nivået som tilsvarer det sikkerhetsnivået som er 

akseptert av myndighetene. 

Ved å benytte standarder (Eurokoder) som angitt i pkt. A.2, vil krav i TEK 10 § 10 dermed være 

ivaretatt. 

1.5 Geoteknisk kategori 

Eurokode 7 stiller krav til prosjektering ut ifra tre ulike geotekniske kategorier. Valg av kategori gjøres 

ut fra standardens punkt 2.1 «Krav til prosjektering».  

Vi vurderer at bygget for ny Andås barnehage må plasseres i geoteknisk kategori 2, som omfatter 

konvensjonelle typer konstruksjoner og fundamenter uten unormal risiko eller vanskelige grunn- 

eller belastningsforhold. 

1.6 Konsekvensklasse/pålitelighetsklasse (CC/CR) 

Tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg i Eurokode 0 gir veiledende eksempler på plassering av byggverk, 

konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser.  

Vi vurderer de geotekniske arbeidene til å tilfredsstille kravene til konsekvensklasse CC2 og 

tilhørende pålitelighetsklasse RC2, som blant annet omfatter grunn- og fundamenteringsarbeider ved 

relativt enkle og oversiktlige forhold. Pålitelighetsklassen beskriver ut ifra tabell B1 Middels stor 

konsekvens i form av tap av menneskeliv og betydelige økonomiske, sosiale eller miljømessige 

konsekvenser.  

1.7 Tiltaksklasse iht. PBL 

Iht. tabell 2 «Kriterier for tiltaksklasseplassering for prosjektering» i Veiledning om byggesak /9/, 

utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, vurderes utbyggingen å plasseres i Tiltaksklasse 2 for 

geotekniske arbeider. 

Dette medfører krav til kontroll av foreliggende prosjekteringsrapport fra uavhengig foretak. 

1.8 Kvalitetssystem 

Eurokode 0 krever at det ved prosjektering av konstruksjoner i pålitelighetsklasse 2, 3 og 4 skal være 

et kvalitetssystem tilgjengelig, og at dette systemet skal tilfredsstille NS-EN ISO 9000-serien for 

konstruksjoner i pålitelighetsklasse 4. Multiconsults systemer tilfredsstiller også sistnevnte krav, og 

kravet for kvalitetssystem er således ivaretatt også for pålitelighetsklasse 2. 

1.9 Prosjekterings- og utførelseskontroll 

NS-EN 1990:2002+A1: 2005+NA:2016 (Eurokode 0) gir videre føringer for krav til omfang av 

prosjekteringskontroll og utførelseskontroll avhengig av pålitelighetsklasse. I henhold til tabell 902 og 

903 i NA.A1 velges følgende klassifisering:  

Prosjekteringskontrollklasse PKK2: For prosjektering av gravearbeidene gjelder dermed at det utføres 

egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll. Utvidet kontroll i PKK2 utføres i 
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byggherrens regi enten av byggherrens egen organisasjon eller et annet foretak som er uavhengig av 

foretaket som utførte prosjekteringen. 

Utførelseskontrollklasse UKK2: For utførelse av gravearbeidene gjelder dermed at det utføres 

egenkontroll, intern systematisk kontroll og utvidet kontroll fra et annet foretak.   

1.10 Seismisk klasse og grunntype 

Etter NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning vurderes tomta å ligge klasse Grunntype E. 
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Innledning 
Teknoconsult AS er engasjert av Vefsen Kommune for prosjektering av bygningsfysikk for Andås Barnehage.  

Denne rapporten beskriver den anbefalte energistrategien for at bygget skal tilfredsstille energikravene i TEK10. 

Rapporten må ses i sammenheng med premissnotat for bygningsfysikk.  

 

Dette dokumentet er utarbeidet som dokumentasjon på energiløsning og inngår som en del av anbudsdokumentasjonen. Rapporten viser 

premisser for at krav til energieffektivitet etter TEK10 skal bli tilfredsstilt.   

 

Tiltaksklasse settes til 1, iht. til SAK10 §9-4, tabell 2. Det er kun krav til uavhengig kontroll av prosjektert løsning for bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 2 og 3.  

Revisjoner 
22.12.16:  Revisjon A. Anbudsdokument  

Beregningsgrunnlag 
All input i SIMIEN- beregningene for arealer er hentet fra dwg- tegninger av plan og snitt (datert 23.11.16) og IFC-modell (datert 

21.11.16). Tegninger er utarbeidet av Espen Aursand Ark. Kontor AS. 

Beskrivelse av bygget 
Bygget er en barnehage i ett plan, lokalisert på bakkeplan med teknisk rom på tak.  Alle arealer er medregnet i byggets oppvarmede BRA 

da alle rommen tilføres varme. Figuren nedenfor illustrerer bygningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 1  Bilde av bygget er hentet fra IFC-modell. 
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Forskriftskrav til bygningers energibruk og inneklima 

Referansenivå TEK10 
Bygget skal tilfredsstille energikravene i TEK10, §14. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede bruksareal (BRA). 

Bygningen skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn energirammen i §14-4. Minstekravet i §14-

5 og krav til energiforsyning i §14-7 skal oppfylles.  Følgende minstekrav skal oppfylles:  

U-verdi yttervegg 

W/(m2K) 

U-verdi tak 

W/(m2K) 

U-verdi gulv på grunn og mot 

det fri W/(m2K) 

U-verdi vindu og dør, 

inkludert karm/ramme 

W/(m2K) 

Lekkasjetall ved 50 

Pa trykkforskjell 

≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,6 ≤ 3,0 

 

I tillegg skal følgende minstekrav oppnås:  

- U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens BRA skal være 

mindre enn 0,24 

- Total solfaktor for glass/vindu (gt) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at 

bygningen ikke har kjølebehov 

- Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distrubusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap 

Følgende krav til energiforsyning skal oppfylles:  

- Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast 

- Bygningen skal utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov dekkes med en annen energiforsyning enn 

direktevirkende elektrisitet eller fossile brensel  
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Beregningsmetode 
Beregningene gjøres iht. NS 3031:2014. Våre beregninger er basert på dataprogram SIMIEN. 

SIMIEN er et verktøy for å vurdere luftkvalitet, effektbehov og energibruk i en eller flere soner i en bygning. Data for klima, 

bygningskropp, ventilasjon, oppvarming, kjøling, teknisk utstyr og brukervaner legges inn. Ut fra dette beregnes temperaturer, 

luftfuktighet, CO2 konsentrasjon, nødvendig effekt for kjøling og oppvarming. Det er anbefalt å kjøre inneklimasimulering i 

detaljprosjekteringsfasen da romlufts- temperaturen i perioder kan overstige 26 0C. Nødvendige tiltak må ivaretas. 

SIMIEN bygger på en dynamisk modell av bygningen hvor tilstanden beregnes med intervaller på 15 minutter. Påtrykk fra klima (sol, 

vind, temperatur, luftfuktighet og CO2-nivå) og internlaster (belysning, teknisk utstyr, vannoppvarming og personer) brukes for å beregne 

endring av tilstanden i bygningen fra et tidspunkt til neste. Det tas hensyn til varmelagring og varmeavgivelse fra bygningskroppen. 

Simuleringen følger modellen for dynamisk simulering av energibehov beskrevet i NS 3031:2014. (Standard Norge, 2014). 

Energistrategi  
Det er en rekke strategier, teknologier og løsninger som kan brukes for å redusere energibehovet. Det som er viktig er å se ulike teknologier 

og løsninger i sammenheng, slik at man får en kostnadseffektiv, robust og innemiljøvennlig totalløsning. Det er også viktig å utnytte de 

lokale forholdene best mulig, slik som topologi og lokale klimatiske forhold, samt eventuell eksisterende infrastruktur for energiforsyning. 

 

Generelt er det fornuftig å spare energi så langt som mulig, for deretter å forsøke å dekke resterende energibehov på en mest mulig 

miljøvennlig måte. Med hensyn til mest mulig spart energi og mest mulig omlagt energibruk foreslås følgende strategi:  

 

1. Energikonserverende bygningskropp 

2. Behovsstyring av ventilasjon/oppvarming 

3. Høyeffektiv varmegjenvinning 

4. Energieffektivt utstyr og belysning 

5. Effektiv og miljøvennlig energiforsyning 
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Sone inndeling 
Bygningens oppvarmede bruksareal er inkludert i beregningen. For del av bygning som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke 

energikravene dersom energibehovet holdes på et forsvarlig nivå. Alle arealer inngår i byggets oppvarmede BRA i beregningen. 

 

En bygning skal deles opp i flere soner ut fra følgende forhold:  

1. Flerfunksjonsbygninger 

2. Ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av bygningen 

3. Ulikt soltilskudd i forskjellige deler av bygningen  

4. Ulikt internt varmetilskudd i forskjellige deler av bygningen 

 

I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver 

sone. Bygget består kun av en bygningskategori. Ingen soneinndeling nødvendig mhp. bygningskategori.  

 

Bygget skal forsynes av to ventilasjonsaggregater. Det ene aggregatet skal forsyne barnehageavdelingene og teknisk rom, det andre 

aggregatet forsyner de resterende rommene. Luftmengder, SFP-faktor og temperaturvirkningsgrad til gjenvinner vil være ulikt. 

Byggverket er dermed delt opp i soner mhp. driftsstrategien for ventilasjonsaggregatene.   

 

Varmetilskudd fra personer og soltilskudd vil variere for de ulike delene av byggverket. Byggverket er dermed delt opp i soner mhp. 

internt varmetilskudd fra personer og soltilskudd. Skissen nedenfor viser valgt soneinndelingen.  
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Oppsummering energiberegninger 
Tabellen viser en oppsummering av resultater fra energiberegningene. 

Energimålsetninger 

TEK 10 § 14-3. Energitiltak Ja 

§ 14-4. Energirammer Ja 

§ 14-5. Minstekrav Ja 

§ 14-7. Energiforsyning Ja 

Energimerke   B 

 

 

Referanse  

Klimasted Mo i Rana 

Bygningskategori Barnehage 

 

Inndata i simuleringen   
Bygningen vil oppfylle energimålsetningen med følgende energitiltak gitt i tabellene under.  

Element U-verdi (W/m2K) Oppbygging brukt v/beregning Referanse 

Yttervegg  0,15 Bindingsverk av tre med gjennomgående stender 

(d=296+48 og t=48). 

350 mm isolasjon.  

Varmekonduktivitet isolasjon, λ =0.037 W/(mK). 

BKS 471.401 

Punkt 43 

L"= 4,5, 22% 

treandel pr. m2 vegg 

Gulv mot grunn  0,14 (0,14*) Betonggulv med 250 mm isolasjon.  

Varmekonduktivitet isolasjon, λ =0.038 W/(mK). 

BKS 471.011 

Tabell 42 

Tak 0,13 Skrått lett tak, med dobbellufting  

(d=148+198 og t=48) 

350 mm isolasjon  

Varmekonduktivitet isolasjon, λ =0.037 W/(mK). 

 

BKS 471.013 

Tabell 22 

Vindu (inkludert kram og 

ramme) 

1,2  Antatt verdi 

Dør (inkludert karm og ramme) 1,2  Antatt verdi 

*Ekvivalent U-verdi. Varmemotstand i grunnen er medregnet i u-verdien.  

  

Sentrale parametere Prosjekterings verdier Kommentar 
Lekkasjetall n50 (1/h) 1,5 Forutsatt verdi 

SFP-faktor (kW/m3/s) 2 Oppgitt av RIV 

Temperaturgjenvinner (%) 81 Oppgitt av RIV 

Normalisert kuldebroverdi (W/m2) 0,05 Forutsatt kuldebrobryter på minimum 10 cm etter 

NS3031. Bygningen har bæresystem av tre.  
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Energiforsyning 

Det skal benyttes varmepumpe (luft til vann) og elektrisitet til energiforsyning i bygget. Dekningsprosent av det årlige energibehovet fra 

de ulike energikildene er oppgitt i tabellen nedenfor.  

Det er benyttet faste verdier for driftstid og varmetilskudd fra tillegg A i NS 3031 (Standard Norge, 2007) i beregningene for 

oppvarmingssystem, for gjeldene bygningskategori.  

Dekningsprosent av årlige energibehov Virkningsgrad 
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Elektrisitet  40 %  40 %  40 % 100 % 100 % 100 % 0,81 2,5 

Varmepumpe  60 %  60 %  60 % - - - 2,07 2,5 

SUM 100 % 100 %     100 % 100 % 100 % 100 %   

 

Solskjerming  

Det er et minstekrav i TEK10 §14-5 (3) b) om at total solfaktor for glass/vindu skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade (fasader 

med himmelretning mellom 45 og 315 grader) med mindre bygget ikke har kjølebehov. Kravet til totalsolfaktor kan ivaretas ved å benytte 

utvendig solskjermen i form av screens eller persienner på solbelastet fasader. Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på 

solutsatte fasader er ikke en del av evalueringen i SIMIEN. Der dette er aktuelt må dette dokumenteres separat. 

Det skal benyttes utvendig solavskjerming på alle solutsatte fasader. Se eget notat for omfang solavskjerming (notat klimasimulering).  

Det er benyttet utvendige screens med en solfaktor (g-faktor) på 0,06 ved aktiv solskjerming, og 0,51 når solavskjerming ikke er aktivert.  

Normalisert kuldebroverdi 

Normalisert kuldebroverdi er forutsatt til 0,05 W/(m2K). Preakseptert kan 10 cm. kuldebrobryter benyttes iht. tabell A4 i NS3031:2014.  

En lav normalisert kuldebroverdi forutsetter at det fra starten av er fokus på eventuelle kuldebroer som kan oppstå, og sørger for å 

opprettholde gode kuldebrobrytere der dette er mulig. Dette gjelder spesielt i de områder der klimaskjermen gjennomtrenges av 

materialer med høyere varmekonduktivitet.  

Lekkasjetall 

Lekkasjetall er forutsatt til 1,5 luftskifte per time for å nå energimålsetningen. Det bør være fokus på gode tettedetaljer av hele bygget. 
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Ventilasjon 

Tabellen nedenfor viser hvilke innputt verdier for ventilasjon som er benyttet for de ulike sonene i energisimuleringen. Det er benyttet 

balansert ventilasjon (CAV). Luftmengder iht.  RIV/luftbehandlingsskjema i energiberegningen. De resterende verdiene er standard 

verdier fra SIMEIN brukt i energiberegningene. 

 

 Innputt soner 

Luftmengder ventilasjon 1 2 3 4 5 

Tilluft i driftstiden [m3/hm2] 13.4 12.5 10.6 13.7 6.5 

Tilluft utenfor driftstiden [m3/hm2] 2 2 2 2 2 

Tilluft helg/ferie [m3/hm2] 2 2 2 2 2 

Avtrekk i driftstiden [m3/hm2] 13.4 12.5 10.6 13.7 6.5 

Avtrekk utenfor driftstiden [m3/hm2] 2 2 2 2 2 

Avtrekk helg/ferier [m3/hm2] 2 2 2 2 2 

SPF-faktor vifter i driftstiden [kW/m3/s]  2 2 2 2 2 

SPF-faktor vifter utenfor driftstiden [kW/m3/s]  1.52 1.51 1.52 1.52 1.52 

      

Konstant tilluftstemperatur      
Normal tilluftstemperatur [⁰ C] 20 

Tilluftstemperatur sommer [⁰ C] 18 

      

Driftstid      
Fra Std. 

Til  Std. 

 

Varmebatteri – Standardverdier benyttet  
Maks kapasitet [W/m2] 30 

Vannbårent varmebatteri Ja 

Delta-T vannside [K] 5 

Sp. Pumpeeffekt [kW/(l/s)] 0,5 

 

Kjølebatteri 
 

Maks kapasitet [W/m2] - 

Vannbårent kjølebatteri - 

Delta-T vannside [K] - 

Sp. Pumpeeffekt [kW/(l/s)] - 

  

Varmegjenvinner   
Temperaturvirkningsgrad [%] 81 

Frostsikringstemperatur [⁰ C] - 

Hygroskopisk gjenvinner, fuktvirkningsgrad - 

  

Nattkjøling – Ventilasjon brukes til 

nattkjøling? 
 Ja Ja Ja Ja Nei 

Oppvarmingsanlegg 

Oppvarming med vannbårent distribusjonsanlegg. Maksimal avgitt effekt 30 W/m2. Konvektiv andel avgitt effekt 0,5.   
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Resultat energiberegning  

Energiklasse B 

 

  

ENERGIMERKE

A <= 85.00 kWh/m²

B <= 115.00 kWh/m²

C <= 145.00 kWh/m²

D <= 180.00 kWh/m²

E <= 220.00 kWh/m²

F <= 275.00 kWh/m²

G > 275.00 kWh/m²

>= 82.5 % < 82.5 % < 65.0 % < 47.5 % < 30.0 %

Energikarakter

Andel fossil/el. oppvarming

B

Beregnet levert energi normalisert klima: 105.54 kWh/m²
Sum andel el/olje/gass av netto oppvarmingsbehov: 67.9 %

Beregnet levert energi
Beskrivelse Verdi

Energibruk normalisert klima 106 kWh/m²

Energibruk lokalt klima 120 kWh/m²
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Evaluering mot TEK10   

  

Resultater av evalueringen
Evaluering av Beskrivelse

Energitiltak Bygningen tilfredsstiller kravene til energitiltak i §14-3 (1)

Varmetapsramme Bygningen tilfredsstiller omfordeling energitiltak (varmetapstall) ihht. §14-3 (3)

Energiramme Bygningen tilfredsstiller energirammen ihht. §14-4

Minstekrav Bygningen tilfredstiller minstekravene i §14-5

Luftmengder ventilasjon Luftmengdene tilfredsstiller minstekrav gitt i NS3031:2014 (tabell A.6)

Energiforsyning Bygningen tilfredsstiller krav til energiforsyning i §14-7

Samlet evaluering Bygningen tilfredsstiller byggeforskriftenes energikrav

Energitiltak (§14-3 (1))
Beskrivelse Verdi Krav

Samlet glass-, vindus og dørareal delt på bruksarealet [%] 18,9 20,0

U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,15 0,18

U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,13

U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,10 0,15

U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,20 1,20

Normalisert kuldebroverdi [W/m²K] 0,05 0,06

Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 1,50

Årsmidlere temperaturvirkningsgrad varmegjenvinner ventilasjon [%] 81 80

Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]: 1,51 2,00

Omfordeling energitiltak (§14-3 (3), varmetapstall)
Beskrivelse Verdi Krav

Varmetapstall yttervegger 0,08 0,09

Varmetapstall tak 0,13 0,13

Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri 0,09 0,14

Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,23 0,24

Varmetapstall kuldebroer 0,05 0,06

Totalt varmetapstall 0,58 0,66

Energiramme (§14-4, samlet netto energibehov)
Beskrivelse Verdi

1a Beregnet energibehov romoppvarming 43,4 kWh/m²

1b Beregnet energibehov ventilasjonsvarme (varmebatterier) 23,9 kWh/m²

2   Beregnet energibehov varmtvann (tappevann) 10,0 kWh/m²

3a Beregnet energibehov vifter 20,0 kWh/m²

3b Beregnet energibehov pumper 1,6 kWh/m²

4   Beregnet energibehov belysning 20,9 kWh/m²

5   Beregnet energibehov teknisk utstyr 5,2 kWh/m²

6a Beregnet energibehov romkjøling 0,0 kWh/m²

6b Beregnet energibehov ventilasjonskjøling (kjølebatterier) 0,0 kWh/m²

Totalt beregnet energibehov 125,1 kWh/m²

Forskriftskrav netto energibehov 140,0 kWh/m²
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Inndata i simulergen  

 

Minstekrav (§14-5)
Beskrivelse Verdi Krav

U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,15 0,22

U-verdi tak [W/m²K] 0,13 0,18

U-verdi gulv mot grunn og mot det fri [W/m²K] 0,10 0,18

U-verdi glass/vinduer/dører [W/m²K] 1,20 1,60

Lekkasjetall (lufttetthet ved 50 Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr time] 1,50 3,00

Varmetapstall glass/vinduer/dører 0,23 0,24

Krav til solfaktor for solutsatte fasader
 

Kravet til total solfaktor for vinduer/solskjerming på solutsatte fasaderer er ikke en del av evalueringen i SIMIEN.
Der dette er aktuelt må det dokumenteres separat.

Energiforsyning (§14-7)
Beskrivelse Verdi Krav

Andel av varmebehovet som dekkes av annet enn direkte el. og fossile brensler 60 % 60 %

Oljekjel som grunnlast Nei Nei
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Dokumentasjon av sentrale inndata (1)
Beskrivelse Verdi Dokumentasjon

Areal yttervegger [m²]: 576
Areal tak [m²]: 1089
Areal gulv [m²]: 986
Areal vinduer og ytterdører [m²]: 204
Oppvarmet bruksareal (BRA) [m²]: 1079
Oppvarmet luftvolum [m³]: 3440
U-verdi yttervegger [W/m²K] 0,15
U-verdi tak [W/m²K] 0,13
U-verdi gulv [W/m²K] 0,10
U-verdi vinduer og ytterdører [W/m²K] 1,20
Areal vinduer og dører delt på bruksareal [%] 18,9
Normalisert kuldebroverdi [W/m²K]: 0,05
Normalisert varmekapasitet [Wh/m²K] 99
Lekkasjetall (n50) [1/h]: 1,50
Temperaturvirkningsgr. varmegjenvinner [%]: 81

Dokumentasjon av sentrale inndata (2)
Beskrivelse Verdi Dokumentasjon

Estimert virkningsgrad gjenvinner justert for frostsikring [%]: 81,0
Spesifikk vifteeffekt (SFP) [kW/m³/s]: 1,51
Luftmengde i driftstiden [m³/hm²] 11,96
Luftmengde utenfor driftstiden [m³/hm²] 3,03
Systemvirkningsgrad oppvarmingsanlegg: 1,34
Installert effekt romoppv. og varmebatt. [W/m²]: 60
Settpunkttemperatur for romoppvarming [°C] 19,8
Systemeffektfaktor kjøling: 2,50
Settpunkttemperatur for romkjøling [°C] 22,0
Installert effekt romkjøling og kjølebatt. [W/m²]: 0
Spesifikk pumpeeffekt romoppvarming [kW/(l/s)]: 0,50
Spesifikk pumpeeffekt romkjøling [kW/(l/s)]: 0,00
Spesifikk pumpeeffekt varmebatteri [kW/(l/s)]: 0,50
Spesifikk pumpeeffekt kjølebatteri [kW/(l/s)]: 0,00
Driftstid oppvarming (timer) 10,0
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Dokumentasjon av sentrale inndata (3)
Beskrivelse Verdi Dokumentasjon

Driftstid kjøling (timer) 24,0
Driftstid ventilasjon (timer) 10,0
Driftstid belysning (timer) 10,0
Driftstid utstyr (timer) 10,0
Oppholdstid personer (timer) 10,0
Effektbehov belysning i driftstiden [W/m²] 8,00
Varmetilskudd belysning i driftstiden [W/m²] 8,00
Effektbehov utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00
Varmetilskudd utstyr i driftstiden [W/m²] 2,00
Effektbehov varmtvann på driftsdager [W/m²] 1,60
Varmetilskudd varmtvann i driftstiden [W/m²] 0,00
Varmetilskudd personer i oppholdstiden [W/m²] 6,00
Total solfaktor for vindu og solskjerming: 0,26
Gjennomsnittlig karmfaktor vinduer: 0,10
Solskjermingsfaktor horisont/utspring (N/Ø/S/V): 0,88/0,67/0,68/0,82

Inndata bygning
Beskrivelse Verdi

Bygningskategori Barnehager
Simuleringsansvarlig Marie Nagelhus Haug
Kommentar
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DATO 

22.12.16 

SAMMENDRAG 

Denne rapporten beskriver den anbefalte radonsikringen for Andås Barnehage. Rapporten danner grunnlaget for videre prosjekteringen 

og bygging.  

Prosjektering bygningsfysikk (radon) skjer etter anerkjente forutsetninger, standarder og kjente tekniske prinsipper, og der oppfyllelse 

av teknisk byggeforskrift dokumenteres ved allment aksepterte tekniske analyse- eller beregningsmetoder. 

Prosjektering bygningsfysikk anses for dette tiltaket ikke å være viktig eller kritisk kontrollområde. 

Tiltaksklasse settes til 1. 

Kontroll av prosjektering bygningsfysikk (radon) gjennomføres som egenkontroll i henhold til foretakets interne kontrollrutiner, jfr. 

SAK10 § 10.   

Dette dokumentet er utarbeidet og inngår som en del av dokumentasjonen mhp. bygningsfysikk i forprosjektet. 

 

Dato Revisjon Sign. 

22.12.16 Revisjon A. Anbudsdokument MNH 
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Innledning 

Teknoconsult AS er engasjert av Vefsen Kommune v/Brynjulf Brun Svendsen for å utarbeide prosjekteringsgrunnlag på bygningsfysikk 

for ivaretakelse av akseptkriterier gitt i TEK for radon §13-5. 

Dette dokumentet er utarbeidet som dokumentasjon på løsning og inngår som en del av anbudsdokumentasjonen. 

Notatet sikring radon sammenstiller de løsninger som vil gi tilfredsstillende verdier i ferdig bygg etter TEK10.  

Revisjoner 
22.12.16:  Revisjon A. Anbudsdokument. 

Beskrivelse av bygget 
Bygget går over ett plan med gulv på grunn, i tillegg er det plassert tekniske rom på taket. Alle rom mot grunn er rom for varig opphold.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Bilde av bygget er hentet fra IFC-modell.  

Beregningsgrunnlag 
All input i SIMIEN- beregningene for arealer er hentet fra dwg- tegninger av plan og snitt (datert 23.11.16) og IFC-modell (datert 

21.11.16). Tegninger er utarbeidet av Espen Aursand Ark. Kontor AS. 
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Forskriftskrav radon 
TEK 10 med tilhørende veiledning er lagt til grunn. VTEK gir videre henvisning til NBI. NBI sine datablader for sikring radon er lagt 

til grunn.  

§13-5, 1.ledd: Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. 

Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3. 

 
§13-5, 2.ledd: Følgende skal minst være oppfylt: 

1. Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen. 

2. Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon 

i inneluft overstiger 100 Bq/m3. 

§13-5, 3.ledd: Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. 

 

§13-12, 2.ledd: Med rom for varig opphold forstås stue, kjøkken, soverom og arbeidsrom i boenhet. I byggverk for publikum og 

arbeidsbygning vil i tillegg alle arbeidsrom og publikumsrom være rom for varig opphold. Arbeidsrom og spiserom i arbeidslokaler skal 

ha tilfredsstillende dagslys når ikke hensynet til oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet. 

Gjeldene krav for bygget 
Andås Barnehage har rom for varig opphold med gulv mot grunn. Rom med varig opphold skal utføres med radonsperre. 

Radonkonsentrasjoner  
Radon finnes naturlig, og største kilde til radonbidrag for bygninger er fra grunnen. Det er ikke kjent hvor store radonkonsentrasjoner 

som er i byggegrunnen. Dette er vektlagt i prosjektering og anbefalingene som er angitt i dette notatet 

Det kan også bli forhøyede verdier i perioder på året. For eksempel om vinteren vil tele i bakken kunne hindre radon å stige gjennom 

jordsmonnet ved siden av bygningen og opp. Under bygget vil det være frostfritt. På denne måten kan da den frostfrie grunnen under 

bygget å fungere som en skorstein og transportere mer radon gjennom bygget enn andre tider av året, som vil igjen kunne føre til forhøyede 

radonverdier i bygningsmassen. 

Radon er en radioaktiv edelgass som er et fisjonsprodukt av uran. Radon er usynlig og luktfri. Radon finnes i de fleste bergarter, men har 

en høyere konsentrasjon i enkelte bergarter som for eksempel granitt. Ved spontan nedbrytning av radon dannes det radondøtre som avgir 

stråling. Radondøtre kan feste seg til lungevev og kan øke risikoen for lungekreft. Edelgassen Radon er kjemisk inaktiv og har derfor 

svært liten evne til å binde seg til andre stoffer. Dette fører til at radon lett kommer ut i det miljøet som vi puster i. Konsentrasjonen av 

radon i grunnen vil avhenge av konsentrasjonen av radium. Innholdet av radium kan variere svært mellom forskjellige typer bergarter og 

jordsmonn. Det kan også være store variasjoner innenfor samme type bergart.  
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Radonsperre 

Radonsikring konstruksjoner over terreng 
Det fins i prinsippet 3 typer radonsikring, se figur under hentet fra NBI 520.706. Figur 1 viser prinsipiell plassering av radonsperre A, B 

og C.  

 

Figur 2 Prinsipiell plassering av radonsperre 

Andås barnehage må ha radonsperre mot grunnen, dette gjelder både barnehagebyggingen og utvendig bod som skal benyttes til soving.  

Det anbefales å benyttes radonsperre, bruksgruppe B.  Der radonmembranen legges mellom isolasjonslag. Beskyttelsesplast mellom 

isolasjonen og betonggolvet beskytter radonmembranen og isolasjonen mot at betong eller annet trenger ned gjennom eventuelle åpningen 

i isolasjonen fram til golvet er støpt. Radonmembranen beskyttes på oversiden med isolasjon og beskyttelsesplast eller annet beskyttelses- 

og glidesjikt. Minst to tredeler av isolasjonstykkelsen må ligge på undersiden av membranen. Kantene av membranen må føres inn i 

konstruksjonen for å sikre lufttett tilslutning til vegger.  

 

Figur 3 Radonmembran mellom isolasjonssjikt (bruksgruppe B) 
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Gjennomføringer i radonsperre 
Enhver punktering av membranen kan føre til betydelig inntrenging av radonholdig jordluft (Jelle, 2011). Gjennomføringer og 

tilslutninger må derfor ha stort fokus for å være helt sikker på at gjennomføringene blir tette. Tetting oppnås enklest ved bruk av godkjente 

mansjetter. Riktig mansjettype i forhold til plassering av membranen må benyttes, og mansjettene må ha tilstrekkelig klebeeffekt til den 

aktuelle membranen som benyttes. Kun godkjente produkter kan benyttes, og produktene må følge monteringsanvisning 

Samling av flere rør og kanaler kan samles i en gjennomføring som tettes med flytende, elastisk fugemasse som har god vedheft mot 

membranen, se fig under hentet fra NBI 520.706. 

 

 

Figur 4 Samling av rør med bruk av flytende tettemasse 

Mansjetter må benyttes i rørgjennomføringer da betongens svinn kan medføre at heft mellom betong og rør, spesielt med tiden, svekkes. 

Dette gjelder også gjennomføring av sluk. 

Radonbrønn 
Prinsippet med radonbrønnen er at denne utgjør et koblingspunkt fra bygningen, gjennom betongplaten og ned til pukklaget. Ved 

radonsperre plassert i isolasjonen, og ekstra kontroll før isolering slik at det kan verifiseres at det ikke er skade på membranen skal 

membranen alene være tilstrekkelig sikret mot radoninntrenging, og det er ikke nødvendig å legge til rette for radonbrønn inkludert 

rørkanaler for dette byggverket. 

Ventilasjon 
Undertrykk vil gjøre at mer radonholdig luft suges inn i konstruksjonen enn med bruk av balansert ventilasjon. Overtrykk i bygningen 

vil være positivt mhp radon, men frarådes sterkt ettersom dette kan medføre fuktskader.  

Balansert ventilasjon anbefales benyttet. Gjelder spesielt for trapperom og sluse i kjellerplan. 

Radonmåling 
Radonmåling må gjennomføres på ferdig bygg iht. retningslinjer fra Statens Strålevern. Radonkonsentrasjonen kan øke med tiden grunnet 

svinn i betongen, sprekkdannelser etc. Anbefalt måling er hver vinter inntil målinger viser stabile konsentrasjoner, og deretter hver 5 

vinter. Målinger anbefales gjennomført på senvinteren ettersom det da er mest tele i bakken, og skorsteinseffekten av radongass og 

inntrengning i bygget vil være størst 
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Hensyn ved utførelse 
- Forutsetninger og monteringsanvisning for hvert enkelt produkt må følges. Gjelder tettinger mot grunnen. 

- Plassering av radonsperre gjennomføres slik at den er mulig beskyttet til enhver tid, og for å redusere faren for skader til et 

minimum 

- Forutsetninger og monteringsanvisning for hvert enkelt produkt må følges 

- Membran, mansjetter, fugemasse etc. må kunne brukes sammen 

- Værforhold kan vanskeliggjøre montering 

- Store temperaturforskjeller, som for eksempel solstråling under montering, kan føre til at membranen utvider seg, for senere å 

trekke seg sammen. Membranen må derfor legges ved slakk iht. fabrikantens anvisning 

- Ved radonsperre på topp av isolasjon kan fiberarmering, armeringsstoler etc. skade membranen. Dette blir ivaretatt ved at 

membranen legges mellom to isolasjonssjikt, og at det monteres en tynn plastfolie på topp av isolasjonen før armering og 

støping.  

- Radonmembranen må før den bygges inn kontrolleres, og eventuelle skader og hull må utbedres. 

 

Tiltak mot vannsamling på og over radonmembranen 

I byggeperioden må det gjøres tiltak mot vannsamling over og på radonmembranen. For løsninger der isolasjon ligger over 

radonmembranen vil det i byggeperioden være fare for oppsamling av vann over/på radonmembranen i byggegropa. Dette vil ikke være 

tilfellet dersom all isolasjonen ligger under radonmembranen. 
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Konklusjon 
Andås barnehage må ha radonsperre mot grunnen, dette gjelder både barnehage bygningen og utvendig bod som skal benyttes til soving.  

Det må benyttes radonsperre type B for gulv mot grunn.  

Radonmembranen må beskyttes etter godkjente metoder for den membrantypen som benyttes. Radonmembran må være godkjent for den 

aktuelle bruksgruppen.  

Ved å benytte de beskrevne tiltak vil krav i TEK Kap 13-5 Radon være ivaretatt. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

                Postadr:  Postboks 560 
                8651 Mosjøen 
                Besøksadr: Skjervgata 43    

Telefon: 75 10 10 00                       
 

Hjemmeside:  www.vefsn.kommune.no 

Org.nr.844824122 
Bankgiro:   
Epost::post@vefsn.kommune.no 

 

ANDÅS BARNEHAGE 

Del 1. Konkurransebeskrivelsen.  

V9 – Bygningsfysikk 

 
 

 

 

 

 

                  



 

 

                                                                                                                                                                                                          Side 1 av 14 
Oppdatert: 12.12.16                                                                   tc-20161876 premissdokument bygningsfysikk_andås barnehage_ a.dotx 

- kopi 

 

 

Postadresse:  

Teknoconsult AS 
Hornebergveien 
7A 7038 TRONDHEIM 

 

Telefon: 73 96 65 20 

Bank: 9051.10.28247 

Org.nr: 986 524 029 MVA 

 

E-post: firmapost@teknoconsult-as.no 
Hjemmeside: www.teknoconsult-as.no 

 

Premissdokument Bygningsfysikk 

TITTEL 

Andås Barnehage 

SAKSBEHANDLER 

Marie Nagelhus Haug 

OPPDRAGSGIVER 

Vefsen Kommune 

OPPDRAGSGIVERS REF 

Brynjulf Brun Svendsen 

FAGANSVARLIG 

Johnny N. Holst  

INTERNKONTROLL 

Johnny N. Holst 

RAPPORTNR. 

TC-1876-RIByFy 

GRADERING 

Åpen 

PROSJEKTNUMMER 

20161876 

ANTALL SIDER OG BILAG 

14 

ELEKTRONISK ARKIVKODE 

Z:\20161876 Andås barnehage\02 Bygningsfysikk\TC-20161876 

Premissdokument Bygningsfysikk_Andås Barnehage_ A.dotx.docx 

DATO 

12.12.16 

 

SAMMENDRAG 

Denne rapporten beskriver bygningsfysiske premisser for Andås Barnehage. Rapporten gir føringer for hvordan bygget kan oppnå lav 

risiko for fuktproblematikk, god lufttett og godt inneklima.  

Dokumentet må ses i sammenheng med premissnotat for radon, energi og solavskjerming.  Det er utarbeidet et eget konsept som 

beskriver nødvendige sikringstiltak mot radon, i tillegg er det utarbeidet et separat energinotat som viser den anbefalte energistrategien 

for å oppnå energikravene. 

I tillegg er det gitt føringer for hvordan bygget kan oppnå liten risiko for fuktproblematikk, god lufttett og godt inneklima.  

 

 

 

 

 

Dato Revisjon Sign 

12.12.16 Revisjon A. Anbudsdokument MNH 

   

   

 

  

mailto:firmapost@teknoconsult-as.no
http://www.teknoconsult-as.no/


Rådgiver:  Teknoconsult AS  

Oppdragsgiver:  Vefsen Kommune v/ Brynjulf Brun Svendsen 

Prosjekt:   Andås Barnehage 

Oppdrag:  Prosjektering bygningsfysikk- Premissdokument Bygningsfysikk   

 Side 2 av 14 

Oppdatert: 12.12.16 tc-20161876 premissdokument bygningsfysikk_andås barnehage_ a.dotx - kopi 

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 

Innhold 

Innledning ................................................................................................................................................................................................... 3 

Identifisering av tiltaket ......................................................................................................................................................................... 3 

Ansvarsoppgave i henhold til Saksforskriften (SAK 10) ....................................................................................................................... 3 

Beskrivelse av bygget ............................................................................................................................................................................ 3 

Bygningsfysikk- viktige byggeteknisk krav i forskriften ............................................................................................................................ 4 

Anbefalte løsninger ..................................................................................................................................................................................... 5 

Isoleringsprinsipp ................................................................................................................................................................................... 5 

Konstruksjoner over terreng .............................................................................................................................................................. 5 

Fuktsikring ............................................................................................................................................................................................. 5 

Konstruksjoner under terreng ............................................................................................................................................................ 5 

Konstruksjoner over terreng .............................................................................................................................................................. 6 

Kuldebroer ........................................................................................................................................................................................... 10 

Lufttetthet ............................................................................................................................................................................................. 11 

Termisk inneklima ............................................................................................................................................................................... 12 

Byggeprosessen .................................................................................................................................................................................... 13 

Krav til utførelse .................................................................................................................................................................................. 14 

 

  



Rådgiver:  Teknoconsult AS  

Oppdragsgiver:  Vefsen Kommune v/ Brynjulf Brun Svendsen 

Prosjekt:   Andås Barnehage 

Oppdrag:  Prosjektering bygningsfysikk- Premissdokument Bygningsfysikk   

 Side 3 av 14 

Oppdatert: 12.12.16 tc-20161876 premissdokument bygningsfysikk_andås barnehage_ a.dotx - kopi 

Innledning  
Teknoconsult AS er engasjert av Vefsen Kommune for prosjektering av bygningsfysikk av Andås Barnehage. Det er utført 

energisimuleringer av bygget opp mot energikravene i Byggteknisk forskrift til Plan – og bygningsloven (TEK10), se vedlagte 

energinotat. Det er gitt føringer for hvordan bygget kan oppnå liten risiko for fuktproblematikk, god lufttett og godt inneklima.  

Identifisering av tiltaket 
Oppdragsgiver: Vefsen Kommune v/ Brynjulf Brun Svendsen 

 

Prosjektnavn: Andås Barnehage  

 

Bygningsnavn: Andås Barnehage 

 

Adresse:  

 

Gårds- og bruksnummer:  

Ansvarsoppgave i henhold til Saksforskriften (SAK 10) 
Tiltakshaver:  

 

Ansvarlig søker (SØK):  

 

Prosjekterende bygningsfysikk (PRO ByFy): Teknoconsult AS v/ Marie Nagelhus Haug 

 

Uavhengig kontrollerende for prosjektering bygningsfysikk (KPR ByFy): Iht. SAK10 §10 er det krav om KPR av prosjektert 

løsning for energi i tiltaksklasse 2 og 3. Kontrollen omfatter blant annet energieffektivitet, forebygging av kuldebroer, yttervegger, tak 

og terrasser og dokumentering av KS. Det er derimot ikke krav til KPR av prosjektert løsning for radon. 

 

Uavhengig kontrollerende for utførelse bygningsfysikk (KUT ByFy): SAK10 §10 er det krav om kontroll av utførelse for 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3. Kontrollen omfatter blant annet inspeksjon av våtrom, kontroll av byggfukt, lufttetthet, 

ventilasjon og dokumentert KS, samt utførelse detaljer ihht. prosjektert løsning. Det er ikke krav til KUT av utført radon tiltak. 

 

Tiltaksklasse for prosjektering bygningsfysikk: 1 

Avgrensning av ansvar i bygningsfysikk skal samsvare med offentligrettslig ansvar i søknad om ansvarsrett. 

Beskrivelse av bygget 
Bygget er en barnehage i ett plan, lokalisert på bakkeplan med teknisk rom på tak.  Alle arealer er medregnet i byggets oppvarmede BRA 

da alle rommen tilføres varme. Figuren nedenfor illustrerer bygningen.   

 

 

Klimaforhold 
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Bygningsfysikk- viktige byggeteknisk krav i forskriften 
I henhold til veiledning om byggesaksforskriften §13-5 omfatter prosjektering av bygningsfysikk verifikasjon av ytelser og tekniske 

løsninger for flere fagområder i henhold til byggteknisk forskrift.  De viktigste forholdene som har betydning for prosjekteringen av 

bygningsfysikk er kapittel 13 (miljø og helse) og kapittel 14 (energi) i TEK10.  

TEK10 Beskrivelse Funksjon til bygningsfysikker 

§ 13-4: Termisk 

Innklima  

Lufttemperatur kan forårsake komfort- og 

helseproblem. Stråling fra kalde eller varme omgivende 

flater som gir ubehag, må unngås. 

Bistå med inneklimavurderinger på romnivå etter 

behov slik at RIV, som har hovedansvaret, kan oppfylle 

sitt ansvar. Se eget notat for inneklimavurderinger 

§ 13-5: Radon Bygning skal prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon 

fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal 

ikke overstige 200 Bq/m3. 

Utarbeide premissnotat for radon. Se anbefalte tiltak i 

radonnotat. 

RIB og RIV skal bidra i tilstrekkelig grad slik at 

kravene ivaretas. 

§13-14: Generelle 

krav om fukt 

Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og 

luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, 

mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske 

problemer 

Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK for å kvalitet 

sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

§13-15: Fukt fra 

grunnen 

Rundt bygningsdeler under terreng og under 

gulvkonstruksjoner på bakken skal det treffes 

nødvendige tiltak for å lede bort sigevann og hindre at 

fukt trenger inn i konstruksjonene. 

Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK/RIB for å 

kvalitet sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

RIB har hovedansvaret for at kravet ivaretas. 

§13-16: 

Overflatevann 

Terreng rundt byggverk skal ha tilstrekkelig fall fra 

byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede 

bort overflatevann.  

Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK for å kvalitet 

sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

LARK/RIVA har hovedansvaret for at kravet ivaretas. 

§13-17: Nedbør Forhindre inntrenging av nedbør i konstruksjoner.  Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK for å kvalitet 

sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

ARK har hovedansvaret for at kravet ivaretas. 

§13-18: Fukt fra 

inneluft 

Bygningsdeler og konstruksjoner skal prosjekteres og 

utføres slik at de ikke blir skadelig oppfuktet av 

kondensert vanndamp fra inneluften.  

Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK for å kvalitet 

sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

RIBFys har ansvaret for at kravet ivaretas. 

§13-19: Byggfukt Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved 

innbygging/forsegling at det ikke oppstår problemer 

med mugg- og soppdannelse, nedbrytning av organiske 

materialer eller økt avgassing. 

Redegjøre for premissene.  

Utførende vil ha ansvaret for at kravet ivaretas.  

§13-20: Våtrom 

og rom med 

vanninstallasjoner 

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke 

oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn 

av vannsøl, lekkasjevann og kondens. 

Redegjøre for premissene.  

Gjennomgå detaljtegninger med ARK for å kvalitet 

sikre implementering av fuktsikre løsninger. 

Utførende vil ha ansvaret for at kravet ivaretas. 

§14: Energi Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt 

energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes. 

Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede 

bruksareal (BRA).  

Utarbeide energiberegninger.  

Resultater dokumenteres i et eget energinotat  

RIBfys har ansvaret for at kravet ivaretas.  
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Anbefalte løsninger 

Isoleringsprinsipp 

Konstruksjoner over terreng  

Isolasjonstykkelser, tetthet etc. er beskrevet i eget energinotat. 

 

Fuktsikring 

Konstruksjoner under terreng  

Terreng rundt byggverket skal ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overflatevann. 

Byggforskdatablad 514.221 angir prinsipper for fuktsikring av bygninger. Følgende prinsipper for drenering og bortledning av 

overflatevann bør følges; 

- Tilførsel av overflatevann må begrenses mest mulig. Dette kan oppnå ved å legge et fall ut fra bygget på minimum 1:50 i en 

avstand minst 3 meter fra bygget 

- Et trykkbrytende og drenerende sjikt mellom betonggulvet og grunnen som leder vann bort fra konstruksjonen og hindrer 

vanntrykk 

- Utvendige sperresjikt som benyttes i vegger mot terreng bør ha drenerende tekstur 

- Montere et vannavisende og kapillærbrytendesjikt mellom konstruksjonen og grunnen for å forhindre kapillær oppsuging av 

vann fra grunnen 

- Lufttett konstruksjon for å forhindre konvektiv fuktransport 

- Mist halvparten av den samlede isolasjonstykkelsen må være utvendig 

- Dampåpen utvendig isolasjon for å sikre uttørking av betongen 

- God og jevn ventilasjon i rom under terreng er viktig for å sikre lav luftfuktighet og redusere faren for høy radonkonsentrasjon 

- Topp drenering bør plasseres min 100mm under UK bankett for å sikre at bankett står tørt og ikke vil suge fukt opp i 

konstruksjonen 

- Der hvor det benyttes grove drenerende masser som står i tilknytning til fine masser må det benyttes fiberduk eller tilsvarende 

for å sikre at massene ikke blandes over tid 

 

Figur 1. Prinsipp for å lede vann bort fra bygningskroppen. Figur hentet fra byggdetalj 514.221 
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Konstruksjoner over terreng  

Bygningskroppen over terreng kan blir utsatt av det ytre klimaet samt vanndampdiffusjon fra innelufta.  Spesielt yttervegger over terreng, 

blir utsatt for slagregn. En stor andel av byggeskadene knyttet til ytre fuktpåkjenninger er knyttet til beslagsløsninger. Det må rettes et 

stort fokus på riktig utførelse av beslag i prosjekteringen og i utførelsesfasen. Anbefaler å benytte SINTEF sin figursamling av 

beslagsløsning på byggeplass.  

Yttervegger 

Alle yttervegger over terreng skal bygges av bindingsverk av tre. Se byggdetalj 523.255 for prinsipp for varmeisolering og tetting av 

bindingsverk av tre, samt byggdetalj 523.002 for konstruksjonsprinsipper. Følgende prinsipper bør følges ved bygging av isolerte 

bindingsverkkonstruksjoner av tre for å unngå fuktskader;  

- Totrinns tetting mot regn med drenert og luftet kledning 

- Vindsperre med lavest mulig dampmotstand (Sd-verdi) 

- Vindsperre av plate eller rullprodukt. I alle utvendige hjørner, skjøter og overganger mot andre bygningskomponenter bør det 

anvendes ekstra vinsperre av tape eller rullprodukt 

- Dampsperre med stor dampmotstand (Sd-verdi) 

- Klemme/tape alle dampsperreskjøter  

- Benytte mansjetter eventuell tape ved alle gjennomføringer i diffusjonssperre  

- Fukt fra grunnmur skal hindres i å transporteres opp i ytterveggen (montere grunnmurspapp mellom grunnmur og nedre del av 

konstruksjonen)  

- Velg egnet overflatebehandling dersom fasaden skal behandles utvendig 

- Prosjektere gode beslag løsninger, med riktig fall og mulighet for utlufting 

- Gode lufte- og dreneringsmuligheter mellom vindsperre og utvendig kledning (tilstrekkelig luftespalte) 

- For å unngå at regnvann blir presset inn under svill bør kledning føres ned (min 10 cm) fra underkant svill til underkant kledning. 

- Når isolasjonstykkelsen er over 200 mm, trenger vi en konveksjonssperre for å få full utnytte av isolasjonen. Denne har til 

hensikt å hindre naturlig konveksjon. Konveksjonssperren må være dampåpen 

- For å unngå at regnvann spruter opp mot fasadekledningen bør det i utgangspunktet være god avstand (min 30 cm) fra underkant 

av kledningen til terrenget 

  

Figur 2. Yttervegg med innvendig horisontal påforing 

og inntrukken dampsperre. Figur hentet fra byggdetalj 

523.255 
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Luftet kaldt tak 

Bygningene skal bygges som lufta tak med takfall på 8°.  Sintef 

Prosjektrapport 30 og Byggforskdatablad 525.101, 525.102 og 

525.002 angir anbefalte prinsipper for utførelse av luftede tak.  

Følgende prinsipper bør følges for å oppnå en fuktsikker 

takkonstruksjon;  

- Lufta, skrå tak med utvendig taknedløp bør ha takfall på 

minst 10-15 grader, avhengig av størrelse, oppbygging og 

materialvalg i de ytre deler av taket. Valg av taktekning og 

undertaksløsning er blant annet med og bestemmer 

nødvendig takfall. Bygning er prosjektert med takfall på 8°.  

- På grunn av at flate tak ofte har liten mulighet for effektiv lufting kan taket betraktes som varme tak, og taket må dermed ha 

varme (innvendige) nedløp. For å hindre lekkasjer er det viktig å være spesielt nøye i forbindelse med utførelse ved sluk og 

nedløp. 

- Takflaten må ha god lufting under tekningen 48+48 mm (krysslekting) 

- Det skal kal være et vanntett undertaksbelegg under luftespalten 

- Undertaksproduktene må være tilstrekkelig vanntette og samtidig dampåpne (sd ≤ 0,5 m) 

- For store taklengder og lave takvinkler er det mest praktisk å bruke 48 mm sløyfer. Sløyfene må da skrus for å oppnå god 

klemming  

- Takfallet avgjør materialbruken for luftede tak. Det bør være et takfall på minst 18° dersom man skal kunne stå relativt fritt i 

valg av undertak og taktekning. Ettersom takflatene har et fall på 8° vil det være viktig å velge riktig undertak og taktekking..  

  



Rådgiver:  Teknoconsult AS  

Oppdragsgiver:  Vefsen Kommune v/ Brynjulf Brun Svendsen 

Prosjekt:   Andås Barnehage 

Oppdrag:  Prosjektering bygningsfysikk- Premissdokument Bygningsfysikk   

 Side 8 av 14 

Oppdatert: 12.12.16 tc-20161876 premissdokument bygningsfysikk_andås barnehage_ a.dotx - kopi 

Vinduer og dører 

Vindu og dører må utføres med to trinns tetting. Vindu kan plasseres etter tre prinsipper: 

- I flukt med utvendig kledning 

- Plassert inne i veggkonstruksjonen 

- Plassert ved innvendig kledning 

Optimal plassering mhp. kuldebro er ca. midt i isolasjonssiktet. Dersom vindu plasseres lengre inn i veggen enn flukt med utvendig 

kledning må prinsippet ved membran og tetting iht. figur under følges. Beslag er bare regnskjerm, og må ikke alene benyttes som tettesjikt. 

Samme prinsipp gjelder også 50 mm opp på sidene av vindu. Over vindu må det benyttes vindsperre av type rullprodukt som føres fra 

utvendig vindtetting og helt inn til vinduskarm. Det må benyttes klemlekter. Det samme gjelder også sidene av vindu der det ikke benyttes 

membran.  

 

Figur 3. Plassering av fuger. Isolasjon og membran for vindu i ytterveggen.  Figur fra detaljblad 523.701 

Hvordan vinduet innvirker på det termiske inneklimaet og dagslys er ikke ivaretatt i dette dokumentet. Dersom det er behov kan 

bygningsfysikker bistå med vurderinger.  

Vinduets påvirkning på energibehovet og krav til total solfaktor ivaretas i energinotatet. 

Følgende prinsipper bør følges for å oppnå en god løsning mhp. fukt og energi:  

- Utfør fuger etter prinsippet med totrinnstetting 

- Bruk alltid totrinnstetting av fugene mellom karm og ramme og i glassfals 

- Det bør monteres en helklebende, vanntett membran under vinduet og ca. 50 mm opp langs sidene i vindussmyget.  

- Benytte fuger som har tilstrekkelig lufttetthet og ha god heft mot tilstøtende materialer 

- Fugen må være drenert og ha tilstrekkelig uttørkingsmulighet 

- Fuger rundt vinder og dører bør dyttes med mineralull  

- Legge bunnfyllingslist med lukket cellestruktur  

- Vannbrettbeslag bør ha fall minimum 1:50 

- Vannbrettbeslag føres opp bak vindsperra og klemmes 

- Beslag skal ikke være det eneste tettesjiktet mot vanninntrenging 

- Diffusjonssperre og vindsperre bør klemmes/tapes til utforing for å få en tett overgang mellom tettesjikt og vindu/dør 
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Våtrom 

Bygningsfysikker bør bli involvert når våtrommene skal prosjekteres. Det er mange krav som skal ivaretas ved bygging av våtrom, kan 

ikke oppgi alle premissene som gjelder. For å unngå fuktskader på våtrom må man planlegge konstruksjoner og detaljløsninger på forhånd. 

Viktig å finne detaljer som minimerer antall skjøter og gjennomføringer i det vanntette sjiktet i golv og vegger. Se for øvrig byggdetalj 

541.805 og 527.204, og byggebransjens våtromsnorm.  

- Våtrom skal ha sluk 

- Golvet må ha tilstrekkelig fall mot sluk 

- Golvet må være vanntett 

- Overflater i våtsoner skal utføres med fuktbestandige materialer 

- Vegger i våtsoner må være vanntette 

- Våtrom skal ha god ventilasjon 

- Rør og sanitæranlegg skal utføres slik at lekkasjer forhindres mest mulig 

- Det må benyttes produkter som er godkjent sammen 

- Det må være særlig fokus på detaljer og gjennomføringer, plassering membran etc. 

- Membran må påføres i riktige tykkelseslag, og antall lag iht produsentens godkjenning 

- Dersom det benyttes vannfordelerskap, wc etc. skal det etableres drenering fra disse dersom dette ikke er inkludert i produktet. 

Dreneringen skal da komme igjen inne i våtrommet slik at vannlekkasje kan oppdages 

 

Figur 4. Inndeling av våtsone på bad. Figur hentet fra byggdetalj 527.204 
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Kuldebroer 
Generelt kan kuldebroverdier angitt i NS 3031 følges. Dersom preaksepterte kuldebroverdier ikke kan benyttes må disse beregnes 

særskilt. Ved behov kan Teknoconsult beregne kuldebroer når detaljeringer er ferdigstilt.  

Kuldebroer bidrar til økt varmetap og mindre termisk komfort inne i byggverket. Det må derfor være fokus på å redusere kuldebroene så 

mye som mulig. Eksempler på detaljer det må være fokus på er: 

- Tilslutning mot yttervegg og etasjeskiller 

- Tilslutning mot yttervegg og kompakt tak 

- Tilslutning mot yttervegg, grunnmur og etasjeskiller 

- Tilslutning mot innervegg og yttervegg 

- Hjørner  

- I størst mulig grad bør gjennomtrenging av etasjeskillere og innvendige skillevegger mot yttervegg unngås/minimeres.  

- Lik materialtykkelse i ytterkonstruksjonen 

- Minimerer skjæringspunkt mellom konstruksjonsareal, også kalt geometriske kuldebroer 

- Hvordan vinduer og dører plasseres i fasaden, påvirker samlet kuldebroverdi for bygget. Kuldebroverdien for tilslutning 

mellom vinduet og veggen avhenger av hvor langt inn i veggen vinduet plasseres. Dette må ta hensyn til når den totale 

normaliserte kuldebroverdien for bygget beregnes 

Kravet til kuldebroverdi er angitt i energinotatet. Arkitekt og RIB har ansvar for at kravet til kuldebro blir ivaretatt på deres 

detaljtegninger. Teknoconsult skal kontrollere at eventuelle kuldebroer i bygget klimaskall er iht. kuldrborverdi anvendt i 

energiberegninger. Arkitekt og RIB må derfor oversende sine detaljer av klimaskallet til kontroll før endelig detaljtegninger sendes til 

uavhengig kontrollør og utsendelse til byggeplass.   
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Lufttetthet  
Uavhengig av kravet til lufttetthet som er stilt bør det være fokus på gode tettedetaljer av hele bygget. Kravet til lufttetthet er angitt i 

energinotatet. I prosjekteringen er det viktig å tenke gjennom hvor sperresjiktene skal føres, før du velger bæresystem og takløsninger. 

Se for øvrig byggdetalj 520.401 for fremgangsmåte for å oppnå lavt lekkasjetall.  

Følgende prinsipp bør følges; 

- Plasser tettesjiktene slik at de kan føres mest mulig kontinuerlig  

- Velg gode dokumenterte skjøteløsninger for sperresjikt og overgang mellom detaljene  

- Fokus på skjøter/overlapping 

- Fokus på tetning rundt gjennomføringer i klimaskjermen 

- Færrest mulig overgangsdetaljer 

- Utføre lekkasjemålinger under oppføring, helst i vindsperrefasen 

- Utføre lekkasjemålinger ved ferdigstillelse 

- Det må benyttes klemlekter ved både utvendig og innvendig klemming. Tettelister anbefales utført med 22mm tykkelse, 

maksimalt 36mm tykkelse og minimum 11mm tykkelse 

- Det må benyttes mansjetter ved gjennomføringer av kabler/rør i damp- eller vindsperresikt 

- Sjakter anbefales tettet i etasjeskiller for å redusere interne luftlekkasjer 

- Trapperommet vil fungere som termisk sjakt, og gjennomføringer fra trapperommet mot tilstøtende rom/areal bør utføres så 

tett som mulig for å redusere effekten av termiske strømninger, og øke den termiske innekomforten 

  

Figur 5. Prinsipp for kontinuerlig sperresjikt i 

klimaskjerm. Blå farge viser vindsperresjiktet og rød 

farge viser dampsperresjiktet. Figur hentet fra byggdetalj 

520.401 
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Termisk inneklima 
Jamfør §13-4, 1.ledd, i TEK10 bør den laveste operative temperaturen alltid kunne holdes (ca. 19 grader). På dager med høy utetemperatur 

er det vanskelig å unngå at temperaturen innendørs blir høyere enn anbefalte verdier.  Overskridelse av den høyeste grensen (26 grader) 

bør derfor kunne aksepteres i varme sommerperioder med utelufttemperatur over den som overskrides med 50 timer i et normalår.  

De viktigste faktorene for godt inneklima er tilstrekkelig solavskjerming, muligheten til å fjerne varmeoverskuddet og sørge for 

tilstrekkelig varmelagring. Følgende prinsipper kan benyttes for å hindre høye temperaturer; 

- Forhindre varmetilførsel til rom 

o Unngå store ansamlinger av glassarealer 

o Bruk utvendig solavskjerming  

o Bruk energieffektivt utstyr 

o Utnytte dagslys. Automatisk styringssystemer som reagerer på dagslysets luminans. 

 

- Planlegge for å fjerne varmeoverskudd 

o Legg til rette for vinduslufting 

o Bruk passiv kjøling med nattventilasjon 

o Bruk mekanisk ventilering aktivt 

 

- Sørg for tilstrekkelig varmelagring 

o Bruk jevnt fordelt eksponert termisk masse. Unngå tepper eller akustiske plater. 

o Bruk termisk masse med god varmeledning inne i elementet og god varmeovergang til overflaten 

 

- Balansert ventilasjon for å kunne opprettholde bra luftkvalitet og termisk komfort 

Årssimuleringer av bygget viser at den operative temperaturen ligger innenfor anbefalte antall timer i året over 26 grader (se notat 

klimasimulering).  Det bør være fokus på å iverksette tiltak som holder den operative temperaturen på akseptabelt nivå uten å benytte 

ekstra energi til kjøling.  

Teknoconsult har utført inneklimavurderinger for å avdekke behov på passive og aktive tiltak.  Se eget notat for klimasimulering. 
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Byggeprosessen  
Det er viktig å sikre bygget mot fukt både i løpet av byggeprosessen og etter at bygget er tatt i bruk. Det krever mye energi og tid å tørke 

ut byggfukt. Tørking av byggfukt bør skje så hurtig at muggvekst ikke rekker å utvikle seg, og så hurtig at trematerialer osv. ikke sprekker 

eller deformeres. I tillegg er det viktig at fuktig og varmluft drives til kalde overflater. Det kan da oppstå kondensproblematikk. For å 

unngå dette bør vanligvis ikke temperaturen økes uten at ventilasjonen er tilstrekkelig.  

For å unngå at materialer og konstruksjoner får skadelig høyde fuktnivåer knyttet til byggfukt bør det benyttes tørre materialer, 

kontrollere/måle fuktighet ved mottak av materialer, oppbevar materialer tørt og beskyttet mot nedbør. Det må også sikres en tørr 

byggeprosess, som kan oppnås ved å bygge under telt. Det er også en fordel å få lukket bygget så raskt som mulig, og la byggfukten tørke 

ut tilstrekkelig lenge. Det kan da hjelpe å bruke løsninger med god uttørkningsmulighet.  Nedenfor er noen huskeregler;  

- Produkter som skal anvendes til damp- og lufttetting, isolering og lignende må ha dokumenterte egenskaper 

- Før isolasjonene legges må fuktinnholdet i treverket være så lavt som mulig (under 17 vektprosent) 

- Benytte vindsperre med lav dampmotstand (Sd ≤ ca. 0,2 m), også fordel med en viss evne til kondensopptak 

- Monter dampsperren umiddelbart etter isolasjonen. Ingen oppvarming før dampsperren og isolasjonen er på plass 

- Det bør utføres risikovurdering av fukt  

- Unngå å bygge fukt inn i konstruksjonen 

- Bruk løsninger med god uttørkningsmulighet 

- Det bør settes av tilstrekkelig tid til uttørking. Ensidig uttørking av betong tar særlig lang tid  

 

Figur 6. Bildet viser viktige prinsipper for å oppnå en fuktsikker byggeprosess. Figur hentet fra byggdetalj 474.533 
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Krav til utførelse  
Jamfør veiledningen til TEK10 §13-19 skal byggfukt dokumenteres med fuktmåling. Dokumentert fuktinnhold av innebygd trevirke 

skal fremlegges og kontrolleres ved kontroll på byggeplass. 

- For å unngå soppangrep på trevirke, må trevirke inneholde mindre enn 20 vektprosent fukt 

- I konstruksjoner med lav uttørkingsevne, eksempelvis konstruksjoner mot terreng og bunnsvill i yttervegg, må fuktinnholdet i 

trevirket være lavere enn 15 vektprosent fukt før innbygging 

- Fuktighet i innebygde trematerialer kan dokumenteres ved måling etter NS 3512 

- For å forhindre nedbrytning av avrettingsmasser eller PVC-belegg og lim som påføres betong, må fuktnivået være under 

kritisk grense for den valgte materialkombinasjonen 

- Relativ fuktighet i betongkonstruksjoner kan dokumenteres ved måling etter NS 3511 

Byggets lufttetthet skal dokumenters ved tetthetsmålinger og fremlegges og kontrolleres ved kontroll på byggeplass.  

- Tetthetsmålinger skal utføres NS-EN 13829:2000+NS2010 

- Tetthetsmålinger skal utføres på et stadium hvor det fortsatt er mulighet til utbedring av konstruksjonene 

- Alle sperresjikt skal kontrolleres visuelt før innbygging  
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Til:  Vefsen Kommune V/ Brynjulf Brun Svendsen 

 

Fra:  Teknoconsult AS v/Marie Nagelhus Haug 
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Gjelder:  Klimasimuleringer for Andås Barnehage  
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Dato: 12.12.16  Signatur:   Arkiv: 201618766 

 

Innledning 

Teknoconsult AS er engasjert av Vefsen Kommune V/ Brynjulf Brun Svendsen for prosjektering av 

bygningsfysikk for Andås Barnehage. Dette notatet oppsummere de føringene som er inntatt i 

prosjekteringen for å nå tilfredsstille kravet til operativ temperatur for Andås Barnehage. 

 

Det er utført klimasimuleringer for de ulike barnehageavdelingen for å avdekke behovet for aktive og 

passive tiltak. Notatet oppsummerer behovet for solavskjerming, type skjerming, solfaktor på glass og 

hvor det vil være behov for frikjøling.  
 

Forutsetninger 

Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i: 

 Plan- og Bygningsloven, 

 Teknisk forskrift til plan- og Bygningsloven 2010 (TEK10) 

 Veiledning til Teknisk Forskrift, 2010 (VTEK) § 13-4: Termisk Innklima 
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Sammendrag 

Det er utført klimasimuleringer for å dokumentere at bygningen ikke vil ha kjølebehov med valgt 

løsning med utvendig screens for de mest utsatte rom for varmetilskudd fra sola om sommeren. Det er 

i veiledningen til TEK10 §13-4 første ledd en anbefaling at innetemperaturen ikke overstiger 26 ⁰C, 

men at det kan gis aksept på inntil 50 timer i året i løpet av arbeidstiden pga. høye temperaturer om 

sommeren. §13-4 ledd 1 lyder: 

 

«Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensyn til helse og 

tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk.» 

 

I veiledningen er det spesifisert: 

 
«§ 13-4 Tabell 1: Anbefalte verdier for operativ temperatur (samlet virkning av lufttemperatur og termisk 

stråling).» 

Aktivitetsgruppe Lett arbeid Middels arbeid Tungt arbeid 

Temperatur °C 19-26 16-26 10-26 

 

«Med unntak for situasjoner med feil ved anlegg eller andre driftsforstyrrelser, bør de laveste 

grensene alltid kunne holdes. På dager med høy utetemperatur er det vanskelig å unngå at 

temperaturen innendørs blir høyere enn de anbefalte verdier. Overskridelse av den høyeste 

grensen bør derfor kunne aksepteres i varme sommerperioder med utelufttemperatur over den 

som overskrides med 50 timer i et normalår (se meteorologiske statistiske data for 

maksimaltemperaturer).» 

 

Det er videre spesifisert: 

 

«Lufttemperaturforskjell over 3-4 °C mellom føtter og hode gir uakseptabelt ubehag, likeså 

daglig eller periodisk temperaturvariasjon utover ca. 4 °C.» 

  



  
  
  

 Side 3 av 7 
 tc20161876 - notat klimasimulering_ andås barnehage _a 

  

 

Forutsetninger 

Inneklimasimuleringer for sommer, og årssimuleringer er utført ved automatisk og manuelt styrt 

utvendige screens.  

 

Inneklimasimuleringen forutsetter: 

 

- Varmetilskudd personer  

o Avdeling 1: 16 stk. (12 barn og 4 voksne) fra kl. 7-17 (93 W per person x (12 pers x 

0,5 m2 )+(4 x 1,75 m2 )=1209 W) som dimensjonerende forhold 

o Avdeling 2: 16 stk. (12 barn og 4 voksne) fra kl. 7-17 (93 W per person x (12 pers x 

0,5 m2 )+(4 x 1,75 m2 )=1209 W) som dimensjonerende forhold 

o Avdeling 3: 16 stk. (12 barn og 4 voksne) fra kl. 7-17 (93 W per person x (12 pers x 

0,5 m2 )+(4 x 1,75 m2 )=1209 W) som dimensjonerende forhold 

o Avdeling 4: 28 stk. (24 barn og 4 voksne) fra kl. 7-17 (93 W per person x (24 pers x 

0,5 m2 )+(4 x 1,75 m2 )=1767 W) som dimensjonerende forhold 

o Avdeling 5: 28 stk. (24 barn og 4 voksne) fra kl. 7-17 (93 W per person x (24 pers x 

0,5 m2 )+(4 x 1,75 m2 )=1767 W) som dimensjonerende forhold 

 

- Varmetilskudd teknisk utstyr: Standard verdier iht. NS3031  

 

- Ventilasjon som beskrevet i energinotatet  

o Annen tilluftstemperatur sommer på 18 grader (fra mai til august) 

o Nattkjøling  

 

- Varmetilskuddsegenskaper vinduer som beskrevet i energinotatet 

o Bevegelig solskjerming: Utvendig screen, 2-lags rute, 1 energiglass 

o Utvendig solavskjerming på vinduer markert på plan i vedlagt skisse 

o Automatisk styrt 

o Ved automatisk styring aktiveres solskjerming ved 60 solflux (W/m2) 

 

- Sommersimulering 

o Starttemperatur ved simuleringsstart 16 grader 

o Antall simulerte døgn: 5, simulert døgn: 3 juni. 21. juni, 9. juli, 27 juli, 14 august og 1 

september 

o Aktivitetsnivå personer 2 met, bekledning personer 1 clo 

o Kimadata fra Mo i Rana  

 

- Varmelagring i innvendige sjikt, konstruksjoner forutsatt som: 

o Betonggulv 200 mm m/gulvbelegg (SIMIEN: 63 Wh/m2K) 

o Gipsplate (SIMIEN: 2,4 Wh/m2K) 

o Innervegger gipsplate 13 mm (SIMIEN: 2,4 Wh/m2K) 
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Resultat simuleringer 

Resultat fra sommersimulering 21. juli 

Simulering barnehageavdeling 1 og 2 

 
 

 
  

Sammendrag av nøkkelverdier for Sone 2- Avdeling 1 og 2
Beskrivelse Verdi Tidspunkt

Maks. innelufttemperatur 25,9 °C 15:00

Maks. operativ temperatur 25,6 °C 17:00

Maks. CO2 konsentrasjon 549 PPM 15:15

Årlig temperaturvarighet i arbeidstiden
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1 Varighet lufttemperatur (i arbeidstiden)
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2

2

2

2 Varighet operativ temperatur (i driftstiden)
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Simulering barnehageavdeling 2 og 3 

 
 

 
  

Sammendrag av nøkkelverdier for Sone 3- Avdeling 3 og 4
Beskrivelse Verdi Tidspunkt

Maks. innelufttemperatur 25,8 °C 15:00

Maks. operativ temperatur 25,3 °C 16:15

Maks. CO2 konsentrasjon 601 PPM 16:30

Årlig temperaturvarighet i arbeidstiden
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Temp. [°C]

 Tid [h]

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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2
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2 Varighet operativ temperatur (i driftstiden)

Årlig varighet operativ temperatur i arbeidstiden
Beskrivelse Operativ temperatur

Antall timer over 26°C 3
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Simulering barnehageavdeling 5 

 

 

 
  

Sammendrag av nøkkelverdier for Sone 4- Avdeling 5
Beskrivelse Verdi Tidspunkt

Maks. innelufttemperatur 25,6 °C 16:15

Maks. operativ temperatur 25,3 °C 16:15

Maks. CO2 konsentrasjon 544 PPM 16:30

Årlig temperaturvarighet i arbeidstiden
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2 Varighet operativ temperatur (i driftstiden)

Årlig varighet operativ temperatur i arbeidstiden
Beskrivelse Operativ temperatur

Antall timer over 26°C 3
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Konklusjon 

Bygget må utføres med nattkjøling og utvendig screens som styres automatisk ved 60 solflux. Glass i 

vinduer og dører er simulert solfaktor på 0,51.   

Vinduer markert i rødt på skissen nedenfor på utføres med utvendig screens.  

Løsning forutsetter at himmelretning på nordfasade er +40 grader.  
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Andås Barnehage - Effektbudsjett
Beregning utført av : Marie Nagelhus Haug 

Internkontroll utført av : Johnny N. Holst

Maksimal avgitt effekt: 30  [KW/m2]

Rom nr. Funksjon Areal Effekt 

[m2] [kW]

1.00-01 Korridor 87.2 2616

1.00-02 Personalgarderobe damer 15.6 468

1.00-03 Personalgarderobe herrer 7.8 234

1.00-08 Personalrom 42.1 1263

1.00-09 Arbeidsrom personale 38.3 1149

1.00-10 Kontor barnehagebestyrer 10.7 321

1.00-15 Lager fysioterapi-/treningsrom 6.2 186

1.00-16 HC WC m/stellefunksjon 7.8 234

1.00-17 Tilrettelagt fysioterapi-/treningsrom og sanserom 21.6 648

1.00-18 Allrom  inkl klatrevegg, scene, projektor og utstyr for gym/lek 39.4 1182

1.00-21 Verksted snekker/planter Høy aktivitet 11.5 345

1.05-03 Innendørs lager generelt 3 5.5 165

1.01-01 Avd.1/2, Felles lekeareal/grupperom 1 7.7 231

1.01-02 Avd.1, WC barn 1.3 39

1.01-04 Avd.1, Lekerom 2 11.6 348

1.01-05 Avd.1, Lekerom 3 11.5 345

1.01-06 Avd.1, Lekerom 1  (bespisning og kjøkkenkrok) 35.7 1071

1.01-07 Avd.1, Stellerom/bad 7.3 219

1.01-08 Avd.1, WC grovgarderobe 1.5 45

1.01-09 Avd.1, Grovgarderobe (tørkeskap, konstant varme) 9.2 276

1.01-10 Avd.1, Grovgarderobe personale 3.8 114

1.02-01 Avd.2, WC barn 1.6 48

1.02-02 Avd.2, Grovgarderobe personale 2.3 69

1.02-03 Avd.2, WC grovgarderobe 1.7 51

1.02-04 Avd.2, Grovgarderobe (tørkeskap, konstant varme) 20.1 603

1.02-05 Avd.2, Stellerom/bad 7.2 216

1.02-06 Avd.2, Lekerom 1  (bespisning og kjøkkenkrok) 36.1 1083

1.02-07 Avd.2, Lekerom 3 11.5 345

1.02-08 Avd.2, Lekerom 2 11.6 348

1.03-01 Avd.3/4, Felles lekeareal/grupperom 2  (møterom v behov) 9 270

1.03-04 Avd.3, Lekerom 2 13.2 396

1.03-05 Avd.3, Lekerom 3 13.1 393

1.03-06 Avd.3, Lekerom 1  (bespisning og kjøkkenkrok) 40 1200

1.03-07 Avd.3, Bad 5.7 171

1.03-09 Avd.3, WC grovgarderobe 1.8 54

1.03-10 Avd.3, Fingarderobe 11.6 348

1.03-11 Avd.3, Grovgarderobe (tørkeskap, konstant varme) 8.2 246

1.03-12 Avd.3, Grovgarderobe personale 1.7 51

1.04-01 Avd.4, WC barn 1.6 48

1.04-03 Avd.4, Grovgarderobe personale 2.4 72

1.04-04 Avd.4, Grovgarderobe (tørkeskap, konstant varme) 8.2 246

1.04-05 Avd.4, Fingarderobe 9.3 279

1.04-08 Avd.4, Bad 5.7 171

1.04-09 Avd.4, Lekerom 1  (bespisning og kjøkkenkrok) 40 1200

1.04-10 Avd.4, Lekerom 3 13.1 393

1.04-11 Avd.4, Lekerom 2 13.2 396

1.04-12 Avd.4, WC barn 2.3 69

1.05-01 Avd.5, Lekeareal/grupperom 3 8.7 261

1.05-02 Avd.5, WC barn 8.7 261

1.05-04 Avd.5, Bad 8.8 264

1.05-05 Avd.5, Lekerom 1  (bespisning og kjøkkenkrok) 52.9 1587

1.05-06 Avd.5, Lekerom 3 19.7 591

1.05-07 Avd.5, Lekerom 2 17.5 525

1.05-09 Avd.5, Fingarderobe 13.7 411

1.05-10 Avd.5, Grovgarderobe (tørkeskap, konstant varme) 8.3 249

1.05-11 Avd.5, WC grovgarderobe 1.7 51

1.05-12 Avd.5, Grovgarderobe personale 1.6 48

1.00-14 Vindfang 3.9 117

1.02-10 Korridor 9.1 273

1.03-15 Korridor 9.9 297

1.04-13 Korridor 9.9 297

1.05-14 Korridor 11 330

2.00-01 Ventilasjonsrom 80 2400

samlet effektbehov hele bygningen [kW]: 28227
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