
Gjeldende plan

Gjeldende plan

Gjeldende plan

Oppnådd milepæl

Godkjent plan (PSB)

Godkjent plan summasjon

Godkjent plan milepæl

Entreprise 1 oppstart 01.02.2017 01.02.2017

Entreprise 1 - Fase 1 20.02.2017 30.06.2017

Entreprise 1 - Fase 2 07.08.2017 07.11.2017

Entreprise 1 - Fase 3 03.04.2018 03.05.2018

Entreprise 1 ferdigstillese 07.05.2018 07.05.2018

Entreprise 2 oppstart 07.08.2017 07.08.2017

Entreprise 2 - bygging 07.08.2017 27.04.2018

Entreprise 2 ferdigstillese 27.04.2018 27.04.2018
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Info
Aktivitetsko

de
Navn Gjeldende start Gjeldende slutt

Kv. 1, 2017 Kv. 2, 2017 Kv. 3, 2017 Kv. 4, 2017 Kv. 1, 2018 Kv. 2, 2018

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai

01.02.2017

07.05.2018

07.08.2017

27.04.2018
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