
ID Aktivitetsnavn Start Slutt Foregående
aktiviteter

0 Oddemarka skole ombygging og ventilasjon on 16.11.16 ma 15.04.19
1 1 Tidligfase prosjektering on 16.11.16 to 15.06.17

2 1.1 Prosjektstart bestilling on 16.11.16 on 16.11.16

3 1.2 Kontraktsinngåelse av arkitekt ma 02.01.17 ma 02.01.17

4 1.3 Skisseprosjekt ma 02.01.17 ma 13.03.17

5 1.4 Prosjektgranskning fase 1 ma 13.03.17 ma 13.03.17 4

6 1.5 Ajourført skisseprosjekt ti 14.03.17 fr 14.04.17 5

7 1.6 Kostnadskalkyle ma 15.05.17 ma 15.05.17 6

8 2 Utarbeidelse av anbudsunderlag ma 03.04.17 fr 22.12.17

9 2.1 Totalentreprisegrunnlag ti 14.03.17 fr 29.09.17

10 2.2 Rammetillatelse ma 16.10.17 ma 16.10.17

11 2.3 Ajourført konkurransegrunnlag ma 09.10.17 ma 09.10.17

12 2.4 Utlysning av totalentreprise ma 16.10.17 ma 16.10.17

13 2.5 Kontraktsinngåelse av totalentreprise - bygg fr 22.12.17 fr 22.12.17

14 3 Byggefase on 01.11.17 fr 21.12.18

15 3.1 Prosjektering Entreprenør. ti 02.01.18 ti 03.04.18

16 4 Fløy 1 undervisning, administrasjon og aula 1. og 2. etasje ti 03.04.18 ma 01.10.18

17 4.1 Byggearbeider ti 03.04.18 ma 01.10.18

18 4.2 Ventilasjon ti 03.04.18 ma 01.10.18

19 4.3 Elektroarbeider ti 03.04.18 ma 01.10.18

20 5 Fløy 2 undervisning 1. og 2. etasje ma 08.10.18 ma 15.04.19

21 5.1 Byggearbeider ma 08.10.18 ma 15.04.19

22 5.2 Ventilasjon ma 08.10.18 ma 15.04.19

23 5.3 Elektroarbeider ma 08.10.18 ma 15.04.19
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Prosjekt: Oddemarka skole ombyg
Dato: on 04.10.17


