
Fremdriftsplan 01.09.2017

Prosjekt: KODE 4/Kulturskolen Rehabilitering av tak Sign.: ksk  /  bta
Prosj. nr.: 1350024274 Revdato: 22.03.2018

År: Måned:
Aktivitet Tid/Uke 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Kunngjøring i Doffin 23.02.2018 X
Tilbudsbefaring 01.03.2018 X
Referat fra tilbudsbefaring tilgjengelig for tilbydere 06.03.2018 X
Regneperiode for tilbyder 3 uker
Frist for å stille spm til konkuransegrunnlag 09.03.2018 X
Tilbudsfrist 16.03.2018 X
Tilbudsåpning 16.03.2018 X
Tilbudsevaluering Uke 12
Dialog/forhandlingsperiode med tilbyder Uke 12
Melding om intensjon om å inngå kontrakt 23.03.2018 X
Karensperiode 10d
Kontraktsignering 12.04.2018 X
Mobilisering/rigging/Stillas Uke 16, 17
Byggestart 23.04.2018 X
Byggeperiode 21 uker -1d -1d -1d -1d

Skifte vinduer i tårn: inv. stillas for inv. arbeider 5 uker
Ferdigbefaringer 1d X
Nedrigging 5d
Overtagelse 28.09.2018 X

mar. 18 mai. 18 jun. 18 okt. 18jul. 18 sep. 18aug. 18apr. 18
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