
ID Aktivitetsnavn Tid Start Slutt

1 Grunn og fundamenter 115 d ma 18.06.18 fr 23.11.18
2 Uttaking av tomt og fundamentgrøfter 30 d ma 18.06.18 fr 27.07.18
3 Sikring av graveskråninger. 10 d ma 18.06.18 fr 29.06.18
4 Fundamenter, vegger og dekke i kulvertplan 15 d ma 30.07.18 fr 17.08.18
5 Portåpning i kulvert inkl. midlertidig gjennbygging 3 d on 08.08.18 fr 10.08.18
6 Grunnmurspapp, isolering kulvertplan 3 d ma 20.08.18 on 22.08.18
7 Tilfylling vegger kulvertplan inkl. drens,jording 3 d to 23.08.18 ma 27.08.18
8 Fundamenter, heisgruber, pillarer til fjell 25 d ma 30.07.18 fr 31.08.18
9 Vegger, søyler underetasje 20 d ma 27.08.18 fr 21.09.18
10 Kanaler i grunn. 10 d to 23.08.18 on 05.09.18
11 Grunnmurspapp, isolering kjellervegger 5 d ma 24.09.18 fr 28.09.18
12 Tilfylling heisgruber, fundamenter, pillarer 15 d ma 13.08.18 fr 31.08.18
13 Oppfylling under kjellergulv 15 d ma 03.09.18 fr 21.09.18
14 Drens m/omfylling 5 d ma 24.09.18 fr 28.09.18
15 Jording 2 d ma 24.09.18 ti 25.09.18
16 Bunnledninger 15 d ma 05.11.18 fr 23.11.18
17 Oppfylling mot vegger plan u 10 d ma 15.10.18 fr 26.10.18
18 Råbygg 95 d ma 24.09.18 ti 12.02.19
19 Montering bæresystem og d.o plan u inkl. trapper 15 d ma 24.09.18 fr 12.10.18
20 Montering bæresystem og d.o plan 1 inkl. trapper 15 d ma 15.10.18 fr 02.11.18
21 Montering bæresystem og d.o plan 2 inkl. trapper 15 d ma 05.11.18 fr 23.11.18
22 Montering bæresystem og d.o plan 3 inkl. trapper 10 d ma 26.11.18 fr 07.12.18
23 Montering bæresystem og d.o plan 4 inkl. trapper 10 d ma 10.12.18 fr 21.12.18
24 Montering bæresystem og d.o plan 5 inkl. trapper 10 d on 02.01.19 ti 15.01.19
25 Montering vegger og d.o plan 6(åpning inntak aggregater) 10 d on 16.01.19 ti 29.01.19
26 Støping gulv teknisk rom plan 6 5 d on 30.01.19 ti 05.02.19
27 Inntak aggregater 3 d on 06.02.19 fr 08.02.19
28 Lukking åpning for aggregater 2 d ma 11.02.19 ti 12.02.19
29 Lukking råbygg 55 d ma 26.11.18 ti 19.02.19
30 Gesimser/takoppbygg/veggtilslutn. på tak over plan 2 10 d ma 10.12.18 fr 21.12.18
31 Tekking tak over plan 2 10 d on 02.01.19 ti 15.01.19
32 Gesimser/takoppbygg/veggtilslutn. På tak over plan 5 7 d on 16.01.19 to 24.01.19
33 Tekking tak over plan 5 10 d fr 25.01.19 to 07.02.19
34 Bind.verk,gu,vindsperre,lekter yttervegger. 50 d ma 26.11.18 ti 12.02.19
35 Vindusmontasje 15 d on 30.01.19 ti 19.02.19
36 Midlertidig tetting av åpninger i ytterskallet 5 d on 13.02.19 ti 19.02.19
37 Utvendig komplettering bygg 60 d on 30.01.19 ti 23.04.19
38 Fasadekledning, beslagsarbeider etc. 60 d on 30.01.19 ti 23.04.19
39 Påstøp, avretting, hulltaking i betong, støvbinding betong. 107 d ma 24.09.18 to 28.02.19
40 Gulvstøp teknisk rom plan u 5 d ma 24.09.18 fr 28.09.18
41 Innløfting aggregater 0 d ma 08.10.18 ma 08.10.18
42 Gulvstøp øvrig arealer plan u og kjeller 10 d ma 26.11.18 fr 07.12.18
43 Hulltaking i betong      10 d on 02.01.19 ti 15.01.19
44 Gulvstøp plan 1 10 d fr 08.02.19 to 21.02.19
45 Støvbinding betong 5 d fr 08.02.19 to 14.02.19
46 Gulvavretting 10 d fr 15.02.19 to 28.02.19
47 Innredning (Egen plan) 255 d fr 08.02.19 to 30.01.20
48 Innredning inkl. tekniske installasjoner 255 d fr 08.02.19 to 30.01.20
49 Sluttaktiviteter 292 d fr 15.02.19 ti 31.03.20
50 Overlevering prøve på FDV-dokumentasjon 0 d fr 15.02.19 fr 15.02.19
51 Byggrengjørng 20 d ti 21.01.20 ti 18.02.20
52 Innvendige aktiviteter ferdig og bygning rengjort 0 d fr 28.02.20 fr 28.02.20
53 Overlevering FDV-dokumentasjon 0 d ti 31.03.20 ti 31.03.20
54 Igangkjøring, testing, innregulering, opplæring 30 d ti 18.02.20 ma 30.03.20
55 Oppstart prøvedrift 0 d ti 31.03.20 ti 31.03.20
56 Utomhusarbeider(komplettring utføres innen 8/8-2020) 130 d ma 01.04.19 fr 27.09.19
57 Va-anlegg(og evt. brønner m/rørføringer) 25 d ma 01.04.19 fr 03.05.19
58 Terrengarbeider 20 d ma 06.05.19 fr 31.05.19
59 Mastefundamenter og kabler i grunnen 15 d ma 03.06.19 fr 21.06.19
60 Overflater 70 d ma 24.06.19 fr 27.09.19
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