
ID AktivitetsmAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående 
aktiviteter

1 Superparken byggetrinn 1 384 dager ma 08.01.18 on 24.07.19
2 Råbygg / Tette bygg 180 dager ma 08.01.18 on 26.09.18
3 Bygg A ‐ Råbygg 180 dager ma 08.01.18 on 26.09.18
61 Bygg B og vestibyle ‐ Råbygg 122 dager ma 22.01.18 fr 20.07.18
94 Tette bygg 0 dager on 26.09.18 on 26.09.18 3;61
95 Utvendig arbeid ‐ Bygg A og B 170 dager ti 26.06.18 fr 22.02.19
105 Bygg A ‐ Innvending arbeid 125 dager to 27.09.18 ti 26.03.19
106 Rigg og drift 30 dager to 27.09.18 on 07.11.18
108 Maler og gulvlegger 10 dager to 04.10.18 on 17.10.18
110 Tømrer 115 dager to 11.10.18 ti 26.03.19
115 Rørlegger 73 dager to 18.10.18 fr 01.02.19
120 Ventilasjon 70 dager ti 23.10.18 fr 01.02.19
124 Elektriker 90 dager to 01.11.18 ti 12.03.19
125 Sjakter 10 dager to 22.11.18 on 05.12.18 121
126 Kabelbroer inkl. kabling 90 dager to 01.11.18 ti 12.03.19 112SS+3 ukr
127 Montering SD‐anlegg 60 dager to 13.12.18 ti 12.03.19 126AA
128 Brann‐/lydtetting 100 dager to 18.10.18 ti 12.03.19
130 Bygg B ‐ Innvending arbeid 95 dager to 27.09.18 ti 12.02.19
131 Maler og gulvlegger 10 dager to 04.10.18 on 17.10.18
133 Tømrer 95 dager to 27.09.18 ti 12.02.19
138 Rørlegger 53 dager to 04.10.18 ma 17.12.18
142 Ventilasjon 50 dager ti 09.10.18 ma 17.12.18
146 Elektriker 70 dager to 18.10.18 ti 29.01.19
147 Sjakt 10 dager to 08.11.18 on 21.11.18 143
148 Kabelbroer inkl. kabling 70 dager to 18.10.18 ti 29.01.19 135SS+3 ukr
149 Montering SD‐anlegg 50 dager to 15.11.18 ti 29.01.19 148AA
150 Brann‐/lydtetting 70 dager to 18.10.18 ti 29.01.19
152 Bygg A ‐ Ferdigstille 111 dager ma 31.12.18 fr 14.06.19
153 Tømrer 81 dager ti 15.01.19 ti 14.05.19
158 Metall 40 dager ti 26.02.19 fr 26.04.19
160 Maler og gulvlegger 100 dager ma 31.12.18 ti 28.05.19
163 Ventilasjon 70 dager to 17.01.19 ti 30.04.19
165 Rørlegger 70 dager ma 21.01.19 fr 03.05.19
168 Elektriker 90 dager on 23.01.19 to 06.06.19
169 Armatur/lys i himling 70 dager on 23.01.19 ti 07.05.19 154AA+6 dager
170 Synlige kanaler 90 dager on 23.01.19 to 06.06.19 155SS+6 dager
171 IT 30 dager ma 29.04.19 fr 14.06.19
173 SD‐anlegg 50 dager ti 12.03.19 ti 28.05.19
175 Lås og beslag 50 dager on 20.03.19 to 06.06.19
177 Heis 25 dager ti 16.04.19 ti 28.05.19
179 Snekker og fast inventar 70 dager fr 25.01.19 to 09.05.19
181 Solavskjerming 25 dager ti 02.04.19 ma 13.05.19
183 Bygg B ‐ Ferdigstille 81 dager to 13.12.18 on 10.04.19
184 Tømrer 81 dager to 13.12.18 on 10.04.19
189 Metall 40 dager ti 29.01.19 ti 26.03.19
191 Maler og gulvlegger 40 dager ti 29.01.19 ti 26.03.19
194 Ventilasjon 70 dager ma 17.12.18 to 28.03.19
196 Rørlegger 70 dager on 19.12.18 ma 01.04.19
199 Elektriker 70 dager fr 21.12.18 on 03.04.19
200 Armatur/lys i himling 70 dager fr 21.12.18 on 03.04.19 185AA+6 dager
201 Synlige kanaler 70 dager fr 21.12.18 on 03.04.19 186AA+6 dager
202 IT 10 dager on 20.03.19 on 03.04.19
204 SD‐anlegg 50 dager ti 29.01.19 ti 09.04.19
206 Lås og beslag 50 dager on 23.01.19 on 03.04.19
208 Heis 25 dager ti 05.03.19 ti 09.04.19
210 Snekker og fast inventar 40 dager fr 08.02.19 fr 05.04.19
212 Sportsutsyr 20 dager fr 08.03.19 fr 05.04.19
214 Klar for innregulering 0 dager fr 14.06.19 fr 14.06.19 152AA;183AA
215 Utomhusarbeider 223 dager to 07.06.18 on 24.04.19
216 Utomhusarbeider 140 dager to 07.06.18 on 19.12.18
219 Betong 20 dager to 05.07.18 on 01.08.18
222 Metall 40 dager fr 22.02.19 on 24.04.19
224 Elektriker 20 dager to 22.11.18 on 19.12.18
225 Utendørs belysning 1 mnd to 22.11.18 on 19.12.18 218AA
226 Innregulering 28 dager fr 14.06.19 on 24.07.19
227 Utvask 5 dager fr 14.06.19 fr 21.06.19 152;183
228 Innregulering varmeanlegg 20 dager fr 21.06.19 fr 19.07.19 227
229 Innregulering ventilasjon, SD‐anlegg 10 dager fr 21.06.19 fr 05.07.19 227
230 Sportsgulv 20 dager fr 21.06.19 fr 19.07.19 228AA
231 Skoleinnredning 20 dager on 26.06.19 on 24.07.19 228AA+3 dager
232 Utvask 5 dager ma 15.07.19 ma 22.07.19 231AA‐2 dager
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