
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Forberedelser rigg 15 dager ma 30.07.18 fr 17.08.18
2 Forberedelser rigg 10 dager ma 30.07.18 fr 10.08.18
3 Ny overvannsledning for nødoverløp 5 dager fr 10.08.18 fr 17.08.18
4 Basseng 1 70 dager fr 03.08.18 fr 09.11.18
5 Nedtapping basseng 1 5 dager fr 03.08.18 fr 10.08.18
6 Etablering av adkomst basseng 1 20 dager fr 10.08.18 fr 07.09.18
7 Tilrigging for betongarbeid 5 dager fr 07.09.18 fr 14.09.18
8 Betongreparasjon 22 dager fr 14.09.18 ti 16.10.18
9 Pussing av vegger 20 dager fr 21.09.18 fr 19.10.18

10 Montering av overløp ol 10 dager fr 28.09.18 fr 12.10.18
11 Nedrigging basseng 1 5 dager fr 19.10.18 fr 26.10.18
12 Rengjøring 5 dager fr 26.10.18 fr 02.11.18
13 Oppfylling, vannprøver basseng 1 5 dager fr 02.11.18 fr 09.11.18
14 Graving/rensk og masseflytting 20 dager fr 10.08.18 fr 07.09.18
15 Tekking & drenslag 20 dager fr 07.09.18 fr 05.10.18
16 Tilbakefylling 20 dager fr 05.10.18 fr 02.11.18
17 Basseng 2 63 dager fr 02.11.18 on 06.02.19
18 Nedtapping basseng 2 5 dager fr 02.11.18 fr 09.11.18
19 Etablering av adkomst basseng 2 13 dager fr 09.11.18 on 28.11.18
20 Tilrigging for betongarbeid 5 dager on 28.11.18 on 05.12.18
21 Betongreparasjon 22 dager on 05.12.18 fr 11.01.19
22 Pussing av vegger 20 dager on 12.12.18 on 16.01.19
23 Montering av overløp ol 10 dager on 19.12.18 on 09.01.19
24 Nedrigging basseng 2 5 dager on 16.01.19 on 23.01.19
25 Rengjøring 5 dager on 23.01.19 on 30.01.19
26 Oppfylling, vannprøver basseng 2 5 dager on 30.01.19 on 06.02.19
27 Graving/rensk og masseflytting 20 dager fr 09.11.18 fr 07.12.18
28 Tekking & drenslag 20 dager fr 07.12.18 fr 11.01.19
29 Tilbakefylling 15 dager fr 11.01.19 fr 01.02.19
30 Basseng 3 58 dager fr 01.02.19 on 24.04.19
31 Nedtapping basseng 3 5 dager fr 01.02.19 fr 08.02.19
32 Etablering av adkomst basseng 3 10 dager fr 08.02.19 fr 22.02.19
33 Tilrigging for betongarbeid 5 dager fr 22.02.19 fr 01.03.19
34 Betongreparasjon 20 dager fr 01.03.19 fr 29.03.19
35 Pussing av vegger 20 dager to 07.03.19 to 04.04.19
36 Montering av overløp ol 10 dager fr 15.03.19 fr 29.03.19
37 Nedrigging basseng 3 4 dager to 04.04.19 on 10.04.19
38 Rengjøring 5 dager on 10.04.19 on 17.04.19
39 Oppfylling, vannprøver basseng 3 5 dager on 17.04.19 on 24.04.19
40 Graving/rensk og masseflytting 20 dager fr 01.02.19 fr 01.03.19
41 Tekking & drenslag 20 dager fr 01.03.19 fr 29.03.19
42 Tilbakefylling 10 dager fr 29.03.19 fr 12.04.19
43 Diverse og avslutning 25 dager fr 29.03.19 fr 03.05.19
44 Utbedringer, tekking mm ventilhus 10 dager fr 29.03.19 fr 12.04.19
45 Etablering av adkomstvei/parkering 6 dager fr 12.04.19 ma 22.04.19
46 Arrondering såing mm 10 dager fr 12.04.19 fr 26.04.19
47 Overtakelsesforetning 1 dag fr 26.04.19 ma 29.04.19
48 Nedrigging 5 dager fr 26.04.19 fr 03.05.19
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Prosjekt: Utførelse Kuhaugen h
Dato: ti 27.02.18


