
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Nye Stokmarknes skole 955 dager? to 08.03.18 on 03.11.21

2 Prosjektering 92 dager to 08.03.18 fr 13.07.18

3 Skisseprosjekt 41 dager to 08.03.18 to 03.05.18

13 Forprosjekt 51 dager fr 04.05.18 fr 13.07.18

14 Administrativ behandling 
av skisseprosjekt

1 uk fr 04.05.18 to 10.05.18

15 Prosjektering 28 dager fr 11.05.18 ti 19.06.18

16 Kalkyle FP 1 dag to 14.06.18 to 14.06.18

17 Kvalitetskontroll FP 1 dag to 14.06.18 to 14.06.18

18 FP-grunnlag til 
kommunestyret

1 dag to 14.06.18 to 14.06.18

19 Presentasjon av 
Forprosjekt

1 dag? to 21.06.18 to 21.06.18

20 Nabovarsel 2 dager fr 22.06.18 ma 25.06.18

21 Rammesøknad 14 dager ti 26.06.18 fr 13.07.18

22 Uavhengig kontroll 31 dager ti 05.06.18 ti 17.07.18

23 Anskaffelse 24 dager ti 05.06.18 fr 06.07.18

24 kontrakt 1 dag ti 17.07.18 ti 17.07.18

25 Beskrivelse rivearbeider 75 dager ti 03.04.18 ma 16.07.18

26 Miljøsaneringsrapport 14 dager ti 03.04.18 fr 20.04.18

27 Miljøsaneringsbeskrivelse 1 uk ma 23.04.18 fr 27.04.18

28 Anbudskonkurranse 
rivearbeider

56 dager ma 30.04.18 ma 16.07.18

29 Anbudsdokumenter og 
utlysning i Doffin/Mercell

1 uk ma 30.04.18 fr 04.05.18

30 Tilbudsperiode 30 dager ma 07.05.18 fr 15.06.18

31 Evaluering og innstilling 
av leverandør

2 ukr ma 18.06.18 fr 29.06.18

32 Karensperiode 10 dager ma 02.07.18 fr 13.07.18

33 Kontraktsinngåelse 1 dag? ma 16.07.18 ma 16.07.18

34 Rivearbeider 853 dager ma 30.07.18 on 03.11.21

35 Rivearbeider (Gym2, musikk,
personal) Etappe 1

3,5 mndr ma 30.07.18 fr 02.11.18

36 Rivearbeider(Gym/svøm, H, 
G og F-fløy) Etappe 5

3 mndr to 12.08.21 on 03.11.21

37 Anbudskonkurranse 
totalentreprise

128 dager? fr 22.06.18 ti 18.12.18

38 Bearbeiding av forprosjekt 9,4 ukr fr 22.06.18 ma 27.08.18
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ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt

39 Anbudsdokumenter og 
utlysning i Mercell

2 ukr ti 28.08.18 ma 10.09.18

40 Tilbudsperiode 45 dager ti 11.09.18 ma 12.11.18

41 Evaluering og innstilling av 
leverandør

3 ukr ti 13.11.18 ma 03.12.18

42 Karensperiode 10 dager ti 04.12.18 ma 17.12.18

43 Kontraktsinngåelse 1 dag? ti 18.12.18 ti 18.12.18

44 Totalentreprise 711 dager on 19.12.18 on 08.09.21

45 IG 1 mnd fr 28.12.18 fr 25.01.19

46 Detaljprosjektering 1 mnd on 19.12.18 to 24.01.19

47 Nybygg (Etappe 2) 375 dager fr 25.01.19 to 02.07.20

48 Bygging 16 mndr fr 25.01.19 on 03.06.20

49 Overtakelse 1 dag to 04.06.20 to 04.06.20

50 Innflytting 1 mnd fr 05.06.20 to 02.07.20

51 Rehab A-fløy (Etappe 3) 162 dager fr 03.07.20 ma 15.02.21

52 Bygging 6 mndr fr 03.07.20 fr 15.01.21

53 Overtakelse A-fløy 1 dag ma 18.01.21 ma 18.01.21

54 Innflytting 1 mnd ti 19.01.21 ma 15.02.21

55 Rehab B-fløy (Etappe 4) 147 dager ti 16.02.21 on 08.09.21

56 Bygging 6 mndr ti 16.02.21 ti 10.08.21

57 Overtakelse B-fløy 1 dag on 11.08.21 on 11.08.21

58 Innflytting 1 mnd to 12.08.21 on 08.09.21
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