
ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Avvikling KUR-anlegg Ringerike kommune - 
fremdriftsplan

434 dager ma 05.03.18 to 31.10.19

2 SHA / HMS 434 dager ma 05.03.18 to 31.10.19

7 Byggesaksbehandling 35 dager ma 17.09.18 fr 02.11.18

8 Søknad om midlertidig utslipp 15 dager ma 17.09.18 fr 05.10.18

9 Nabovarsling 10 dager ma 01.10.18 fr 12.10.18

10 IG- søknad 4 dager ti 30.10.18 fr 02.11.18

11 Entreprise E3 - Ledningsanlegg Åsa øst

12 Automasjon / driftskontroll 49 dager ma 30.04.18 to 05.07.18

13 Oppfølging grensesnitt automasjon 225 dager ma 12.11.18 fr 20.09.19

14 Grunnerverv 160 dager ma 23.04.18 fr 30.11.18

16 Prosjektering 118 dager ma 02.04.18 on 12.09.18

18 Offentlige anskaffelser 15 dager ma 17.09.18 fr 05.10.18

19 Tilbudsbefaring 0 dager to 27.09.18 to 27.09.18

20 Tilbudsfrist E3 0 dager ma 08.10.18 ma 08.10.18

21 Kontrahering 16 dager ma 08.10.18 ma 29.10.18

22 Kontraktsignering / bestilling E3 0 dager ma 29.10.18 ma 29.10.18

23 Karensperiode 10 dager 10 dager ma 29.10.18 fr 09.11.18

24 Vedståelsesfrist 0 dager to 31.01.19 to 31.01.19

25 Oppstart entreprise E3 Åsa øst 0 dager ma 12.11.18 ma 12.11.18

26 Entreprise E3 231 dager ma 12.11.18 ma 30.09.19

27 Utførelse 225 dager ma 12.11.18 fr 20.09.19

28 Grunnarbeider pumpestasjon Hurumkroken 5 dager ma 04.03.19 fr 08.03.19

29 Grunnarbeider pumpestasjon Orebråtvika 5 dager ma 29.04.19 fr 03.05.19

30 Sluttbefaring 5 dager ma 16.09.19 fr 20.09.19

31 Mangelutbedring 5 dager ma 23.09.19 fr 27.09.19

32 Overtakelsesforretning 0 dager fr 27.09.19 fr 27.09.19

33 Kartforretning og tinglysning av rettigheter 0 dager ma 30.09.19 ma 30.09.19
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